

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- * -

OGGETTO: S.P. 724. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOGLIA IN MASSI IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL TORRENTE STURA. VARIANTE IN CORSO D'OPERA E COMPLETAMENTO . (PROGETTO N.3026/2017)

IMPORTO NETTO: €.52.113,63=

CUP J37H17000090003 CIG 7564222177

IMPRESA AGGIUDICATARIA: LERTA E C. S.R.L. -VIA ROMA 1 - FABBRICA CURONE (AL)

Contratto principale d'appalto n. 300/2018 di Rep. in data 13/12/2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino 1 in data 13/12/2017 al n.24796 TTK -Serie 1 T.

ATTO AGGIUNTIVO

P R E M E S S O

- che con il contratto principale d'appalto citato in epigrafe, l'impresa LERTA E C. s.r.l. con sede in Fabbrica Curone -Via Roma, n.1, assunse l'appalto dei lavori in oggetto per l'importo netto di euro 179.740,08=(di cui euro 843,26 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- che con decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana n.361-16965/2018 del 03/08/2018 è stata approvata una variante in corso d'opera relativa agli interventi di ripristino della soglia in massi in corrispondenza del Ponte sul Torrente Stura lungo la S.P. n.724 con affidamento delle opere previste in variante per l'importo netto di euro €.**52.113,63=** (comprensivi della somma pari ad ulteriori euro 156,74= per oneri per la sicurezza non

soggetti a ribasso) all'impresa già aggiudicataria dei lavori principali agli stessi patti e condizioni del contratto principale d'appalto n. 300/2017 di Rep. in data 13/12/2017 registrato a Torino 1 (TTK) in data 13/12/2017 al n.24796 serie 1T, con il ribasso del 24,566% alle opere di variante quantificate nell'allegato computo metrico –estimativo;

- che per quanto concerne la predisposizione del D.U.V.R.I. si richiama quanto già indicato nel contratto principale;

-che con medesimo decreto è stato approvato il nuovo quadro economico dell'opera, a rettifica del quadro economico approvato con Decreto del Consigliere delegato n.176-5774/2017 del 16/05/2017 alla società Lerta e C. s.r.l. –Via Roma, n.1 –Fabbrica Curone (AL) , già aggiudicataria, agli stessi patti e condizioni del contratto principale (ribasso 24,566%) per l'importo complessivo di €.52.113,63 oltre I.V.A. 22%;

- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing.Matteo Tizzani – Dirigente del Servizio Viabilità 3- individuato con Decreto del Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici e Infrastrutture della Città Metropolitana di Torino n. 361-16965/2018 del 03/08/2018;

-che il Direttore dei Lavori è stato individuato nella persona del Geom. Paolo Rapelli con Determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità 3 – n.258-20149/2017 del 25/08/2017;

-che sia il R.U.P. che il Direttore dei Lavori hanno rilasciato apposita dichiarazione –agli atti- circa l'assenza a proprio carico di cause di astensione di cui all'art.6 bis della L.241/90 e s.m.i. e dell'art.7 del D.P.R.621/2013;

-che con mail del 22/10/2018, il R.U.P. dichiara che "...non si è reso

necessario procedere con modifica del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ad esclusione dell'integrazione dell'importo degli oneri speciali della sicurezza...”;

- che per la stipulazione del contratto sono state espletate le verifiche in merito ai requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del d.lgs.50/2016;

- che il certificato D.U.R.C. è stato emesso, dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL prot.13634048 in data 29/10/2018 con scad. 26/02/2019 ed è depositato agli atti;

-che ai sensi del D.Lgs.159 del 06/09/2011 e s.m.i. (codice della legge antimafia), per il presente contratto integrativo non è richiesta la documentazione in materia di antimafia;

-che l'impresa ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.1670.00.27.2799718595, rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice SACE BT s.p.a. (Agenzia di Biella – Marco Castellano & C. Ass.ni s.a.s.) in data 13/07/2018 e appendice n.2 in data 28/09/2018 per un valore di euro 7.590,87= (appendice ridotta del 50% in quanto trattasi di soggetto in possesso del certificato ISO 9000);

-che la spesa per i lavori in argomento è stata finanziata come dettagliatamente indicato nel Decreto n.176-5774/2017 del 16/05/2017 e nel Decreto n.361- 16965/2018 del 03/08/2018 qui richiamata e la cui copia è sottoscritta in digitale per integrale accettazione dell'appaltatore (**all. A**);

QUANTO SOPRA PREMESSO

T R A

La Città Metropolitana di Torino (C.F.01907990012) rappresentata dal Dirigente del Servizio Viabilità 3- Ing. Matteo Tizzani, nato a Torino il

18/12/1972 -in qualità di legale rappresentante ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14/04/2015, domiciliato per la carica presso la sede del Servizio in C.so Inghilterra, 7 – 10138 Torino

E

La signora Enrica Lerta, nata a Alessandria il 23/07/1967- in qualità di Legale Rappresentante della LERTA E C. s.r.l. – Via Roma, n.1 – Fabbrica Curone (AL) (c.f. 01397270065), domiciliata per la carica presso la propria sede legale

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

La Città Metropolitana , come sopra rappresentata conferma l'avvenuto affidamento e pertanto formalmente affida all'Impresa LERTA E C. s.r.l. con sede in Fabbrica Curone (AL)– Via Roma, n.1, che accetta, l'appalto dei maggiori lavori in oggetto agli stessi patti e condizioni del contratto principale d'appalto n. 300/2017 di Rep. in data 13/12/2017, con il ribasso del 24,566%;

Art. 3

L'importo complessivo netto dei maggiori lavori è di euro 52.113,63= (compresi ulteriori oneri per la sicurezza per euro 156,74) oltre IVA di legge. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul tesoriere della Città Metropolitana – Unicredit S.p.a -Via Bellezia n. 2 -Torino.

I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città Metropolitana, con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti. L'affidatario, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217, per l'applicabilità della quale l'appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti.

Le parti danno altresì atto che il contratto verrà risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopra citata normativa.

Si richiama l'applicabilità del D.Lgs. 09/11/2012 n. 192 e s.m.i.

Art. 4

I maggiori lavori di cui in oggetto sono affidati alle condizioni del Decreto del Consigliere Delegato n.361-16965/2018 del 03/08/2018 (allegato in copia al presente atto **all.A**), autorizzativa della perizia di variante così composta: Elenco elaborati, Relazione generale di variante, Computo Metrico Estimativo di variante, Quadro Economico di confronto.

Per quanto concerne la predisposizione del D.U.V.R.I. si richiama quanto previsto dal contratto principale d'appalto citato in epigrafe.

Art. 5

L'operatore economico, come sopra rappresentato, nell'accettare l'appalto affidato, dichiara espressamente di ben conoscere ed accettare tutte le prescrizioni dei citati elaborati tecnici elencati all'art. 4 che, in segno di accettazione, vengono sottoscritti digitalmente e che qui si intendono espressamente richiamati, ad eccezione del Decreto del Consigliere Delegato n. 361-16965/2018 del 03/08/2018 e del Computo

Mettrico Estimativo di variante, che costituiscono parte integrante del presente atto e vengono ad esso materialmente allegati sotto le lettere **A)** e **B)**.

Art. 6

L'affidatario, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la propria sede legale sita in Fabbrica Curone (AL) - Via Roma, n.1

Art. 7

Per il presente contratto non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sulla Tesoreria Civica della Città Metropolitana di Torino – Unicredit spa – Sportello 08162 –Via Bellezia,2 – Torino. I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città Metropolitana di Torino, con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti. L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge nr.136/2010 come modificata dalla L.17/12/2010, nr. 217, per l'applicabilità della quale l'appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti. Le parti danno atto che il contratto verrà risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopra citata normativa.

Art. 8

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del 18/04/2016. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 106 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 9

Per quanto attiene ad eventuali subappalti, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia .

Art. 10

Le parti danno atto, che la Città Metropolitana, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90, potrà recedere dal presente contratto qualora l'appaltatore, in corso di esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 80 a 85 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i..

Resta inteso che nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Le parti concordano altresì di fare integralmente rinvio, per analogia, ai disposti di cui all'art. 108 del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

Art. 11

L'impresa e' obbligata all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (Legge 12.03.1999, n. 68).

Art. 12

Per l'effetto dei lavori suppletivi di cui sopra, vi è stata una proroga del termine di ultimazione del lotto pari a 30 giorni (trenta) in relazione alle lavorazioni previste in variante.

Art. 13

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13 D.L.gs n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle

leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 14

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni di cui agli artt.205 e 207 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., nonché quant'altro disposto dal Capitolato speciale d'appalto allegato al contratto principale.

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell'Appaltatore.

Tutte le prestazioni contemplate nel presente atto sono soggette ad IVA e ai sensi dell'art.5 c.2 e dell'art.1 lett.b della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26/04/86 nr.131, la suesesa scrittura è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

L'imposta di bollo sul presente originale informatico è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.7 del D.M. 23.01.2004 ora abrogato da D.M. 17.06.2014 art.6, su comunicazione n.prot.022878 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Torino 1 in data 07/02/2013, nella misura di euro 16,00 a foglio, ai sensi dell'art.1 della Tariffa Parte Prima All.A al D.P.R.26/10/1972 n.642 e s.m.i.

I codici fiscali delle parti contraenti sono i seguenti:

-CITTA' METROPOLITANA DI TORINO: 01907990012

-LERTA E C. S.R.L.: 01397270065

Gli allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale sono:

A) Decreto di approvazione variante e affidamento maggiori lavori

B) Computo Metrico Estimativo di variante

A seguito dell'apposizione sul presente atto e sugli allegati- redatti in forma elettronica- della firma digitale da parte dei contraenti, è allegato documento informatico firmato digitalmente, ai soli fini della repertorizzazione, dal

Segretario Generale e/o da suo sostituto.