

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- * -

OGGETTO: PIANO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI- LOTTO N.3 –VIABILITA' 3. VARIANTE IN CORSO D'OPERA E AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI. (PROGETTO N.26637/ 2016)

CUP:J17H16000540003 CIG:74750595D3

Importo netto:€. 65.385,49=

Impresa aggiudicataria: EREDI CIRILLO LUIGI S.A.S. DI PELLEGRINO ROSA –VIA G. DELLA MONICA, N.55 -84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA).

Contratto principale d'appalto n.302/2017 di Rep. in data 13/12/2017, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino in data 13/12/2017 al n.24798 Serie 1T.

ATTO AGGIUNTIVO

P R E M E S S O

-che con il contratto principale d'appalto citato in epigrafe, l'impresa Eredi Cirillo Luigi s.a.s. di Pellegrino Rosa con sede in Castel San Giorgio (SA) – Via della Monica, n.55, assunse l'appalto dei lavori in oggetto per l'importo netto di euro 219.115,02=(di cui euro 1.907,61 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

-che con Decreto del Consigliere Delegato nr. 191-11484/2018 del 16/05/2018 sono stati approvati la Relazione Tecnica e il Progetto dei lavori, completo degli elaborati;

-che con medesimo Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n.191-11484/2018 del 16/05/2018 succitato, è stato approvato l'affidamento dei lavori complementari nella rete stradale ricadente nella zona "Viabilità 3", nei tratti più ammalorati per sopperire alle buche/fessurazioni venutesi a creare alla società Eredi Cirillo Luigi s.a.s., già aggiudicataria con contratto principale d'appalto n.302/2017 di Rep. in data 13/12/2017 registrato a Torino in data 13/12/2017 al n.24798 Serie 1T, con il ribasso del 23,517% per l'importo complessivo di €.65.385,49 (di cui €. 448,61 per oneri di sicurezza) oltre I.V.A. 22%, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, oltre che in base ai nuovi prezzi inseriti nel verbale di concordamento nuovi prezzi;

-che, a seguito di richiesta della Città Metropolitana di Torino, l'operatore economico Eredi Cirillo Luigi s.a.s. di Pellegrino Rosa, ha sottoscritto in segno di accettazione, il verbale di concordamento nuovi prezzi e lo schema di atto aggiuntivo, senza apporre riserve **(All.C)**;

-che, le modifiche al contratto originale sono proposte ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.c) del d.lgs.50/2016, in quanto dovute a circostanze non prevedibili e tali da non alterare la natura generale del contratto;

-che sono previsti oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a **€.448,61**;

-che, con medesimo decreto, si è dato atto che il R.U.P. "è l'Ing.Matteo Tizzani, Direttore dell'Area Lavori Pubblici";

-che non si è reso necessario procedere con la modifica e/o integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ad esclusione dell'integrazione dell'importo degli oneri speciali della sicurezza incrementati da Euro

1.907,61= ad Euro 2.356,22=, come dichiarato dal R.U.P. con nota agli atti del 28/08/2017;

-che con Determinazione del Direttore dei Lavori Pubblici nr.108-27139 del 12/10/2017 il R.U.P. ha individuato il Direttore dei Lavori nella persona del Geom. Giulio Savant Aira;

-che sia il R.U.P. come sopra richiamato, sia il Direttore dei Lavori hanno rilasciato apposita dichiarazione sostitutiva, agli atti, ai sensi della L.190/2012 e s.m.i., dell'art.35 bis del D.Lgs.165/2001 e dell'art.20 D.Lgs.39/2013 e s.m.i. in materia di anticorruzione;

-che l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria nr. G213/00A0774884 rilasciata in data 11/12/2018 da Groupama Assicurazioni (Ag.G213 Nocera) per €17.680,24 (cauzione ridotta del 50% in quanto trattasi di impresa in possesso di certificato UNI ISO 9001-2008) ai sensi del combinato disposto dell'art.103 c.1 ultima parte e dell'art.93 c.7 del D.Lgs.18/04/2016, nr.50 e s.m.i.;

- che per la stipulazione del contratto sono state eseguite le verifiche in merito ai requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016, e che i certificati sono in corso di validità;

- che il certificato D.U.R.C. è stato emesso, dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL prot. 14505154 in data 25/12/2018 con scad. validità 19/04/2019 ed è depositato agli atti;

-che in data 23/08/2018 è stata acquisita mediante connessione telematica alla Camera di Commercio la composizione societaria (doc.T288395017) dell'operatore economico affidatario;

-che l'affidatario, come rappresentato, con la sottoscrizione del presente atto,

si impegna ad effettuare la comunicazione di cui all'art.2 del DPCM n.187, qualora intervengano variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto già comunicato;

-che in capo all'impresa permane il possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici;

- che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett.e) del D.Lgs. 06/09/2011 n.159 e s.m.i. per il presente contratto integrativo non e' richiesta la documentazione in materia di antimafia;

-che i lavori in argomento sono finanziati mediante utilizzo del ribasso di gara reso disponibile dall'affidamento dei lavori principali come dettagliatamente indicato nel Decreto del Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Torino n.191 -11484/2018 del 16/05/2018.

QUANTO SOPRA PREMESSO

T R A

La Città Metropolitana di Torino (C.F.01907990012) rappresentata dal Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità-Viabilità 1 - Ing.Matteo TIZZANI nato a Torino (TO) il 18/12/1972 -in qualità di legale rappresentante ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14/04/2015, domiciliato per la carica presso la sede del Servizio in C.so Inghilterra, 7 – 10138 Torino

E

Il signor Alfredo Cirillo, nato a Nocera Inferiore (SA) il 29/01/1971 (c.f.CRLLRD71A29F912S) il quale, giusta procura Rep.122851 del 16/05/2016 a rogito Dottor Francesco Firmiani Notaio in Nocera Inferiore

(SA) (**All.A**), depositata in atti, interviene in qualità di Procuratore speciale del soggetto aggiudicatario, Eredi Cirillo Luigi s.a.s. di Pellegrino Rosa (c.f. 04275800656) che nel prosieguo del presente atto, verrà denominato per brevità “appaltatore”;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

La Città Metropolitana , come sopra rappresentata conferma l'avvenuto affidamento e pertanto formalmente affida all'Impresa Eredi Cirillo Luigi s.a.s. di Pellegrino Rosa – Via della Monica, n.55 -84083 Castel San Giorgio (SA), che accetta, l'appalto dei lavori in oggetto complementari al contratto principale d'appalto n.302/2017 di Repertorio in data 13/12/2017, registrato con il nr.24798 serie 1T in data 13/12/2017 con il ribasso del 23,517%.

Art. 3

L'importo complessivo netto dei lavori è di euro 65.385,49= (compresi oneri per la sicurezza per euro 448,61) oltre IVA di legge. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul tesoriere della Città Metropolitana – Unicredit S.p.a -Via Bellezia n. 2 -Torino.

I pagamenti effettuati saranno liberatori per la Città Metropolitana, con esonero da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti suddetti. L'appaltatore a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010

come modificato dalla L. 17.12.2010 n. 217, per l'applicabilità della quale l'appaltatore ha sottoscritto apposita dichiarazione depositata in atti.

Le parti danno altresì atto che il contratto verrà risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopra citata normativa.

Si richiama l'applicabilità del D.Lgs. 09/11/2012 n. 192 e s.m.i.

Art. 4

I lavori di cui in oggetto sono affidati agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, oltre che in base ai nuovi prezzi inseriti nel verbale di concordamento nuovi prezzi ed alle condizioni tutte del Decreto del Consigliere delegato n.191-11484/2018 del 16/05/2018, comprensivo dei seguenti elaborati in digitale:

- Relazione Generale di Variante
- Computo metrico estimativo di variante
- Quadro economico di raffronto
- Schema di atto aggiuntivo
- Verbale di concordamento nuovi prezzi

Per quanto concerne la predisposizione del D.U.V.R.I. si richiama quanto previsto dal contratto principale d'appalto citato in epigrafe.

Art. 5

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, nell'accettare e sottoscrivere l'appalto affidato con Decreto del Consigliere Delegato nr.191-11484/2018 del 16/05/2018, dichiara espressamente di ben conoscere ed accettare tutte le prescrizioni dei citati elaborati tecnici elencati all'art. 4 che, in segno di accettazione, vengono sottoscritti digitalmente e che qui si intendono

espessamente richiamati, ad eccezione dei seguenti documenti allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale:

- Procura notarile signor Alfredo Cirillo (**allegato A**)
- Computo Metrico Estimativo di variante (**allegato B**)
- Verbale di concordamento nuovi prezzi (**allegato C**)

Art. 6

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la sede del competente servizio in C.so Inghilterra, 7-Torino.

Art. 7

Per il presente contratto non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 106 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 8

Per quanto attiene ad eventuali subappalti, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia .

Art. 9

Le parti danno atto, che la Città Metropolitana, esperita la procedura di cui all'art. 7 della L. 241/90, potrà recedere dal presente contratto qualora l'appaltatore, in corso di esecuzione contrattuale, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dagli artt. da 80 a 85 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Resta inteso che nel caso di recesso per le predette motivazioni, l'appaltatore

avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Le parti concordano altresì di fare integralmente rinvio, ai disposti di cui all'art. 108 del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i.

Art. 10

L'impresa e' obbligata all'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme vigenti in materia di assunzioni obbligatorie (Legge 12.03.1999, n. 68).

Art. 11

Per l'esecuzione delle opere complementari in variante di cui al presente contratto viene concessa una proroga dei lavori pari a **15 gg.** naturali e consecutivi .

Art. 12

Si dà atto che, ai sensi del GDPR del 25 Maggio 2018 (Nuovo Codice della Privacy), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 13

Per la definizione di eventuali controversie si applicano le disposizioni vigenti in materia, nonché quant'altro disposto dal Capitolato speciale d'appalto allegato al contratto principale.

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dell'Appaltatore.

Tutte le prestazioni contemplate nel presente atto sono soggette ad IVA ed, ai sensi dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 1 lett. b della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, la suesesa scrittura è soggetta a

registrazione solo in caso d'uso.

L'imposta di bollo sul presente originale informatico è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art.7 del D.M. 23.01.2004 ora abrogato da D.,M.17.06.2014 art.6, su comunicazione n.prot.022878 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Torino 1 in data 07/02/2013, nella misura di euro 16,00 a foglio , ai sensi dell'art.1 della Tariffa Parte Prima All.A al D.P.R.26/10/1972 n.642 e s.m.i.

I codici fiscali delle parti contraenti sono i seguenti:

-Città Metropolitana di Torino: 01907990012;

-Eredi Cirillo Luigi s.a.s. di Pellegrino Rosa :04275800656

ALLEGATI: A) Procura notarile al signor Alfredo Cirillo

B) Computo Metrico Estimativo

C) Verbale concordamento nuovi prezzi

A seguito dell'apposizione su tale atto –redatto in forma elettronica-della firma digitale da parte dei contraenti, verrà allegato documento informatico firmato digitalmente, ai soli fini della repertoriazione, dal Segretario Generale e/o da suo sostituto.