

DIREZIONE INVESTIMENTI
Programma Soppressione P.L. e Risanamento Acustico
Centro Operativo di Torino e Genova

ITALFERR S.P.A.
Area Operativa Nord
Nodo di Torino

VERBALE DEL SOPRALLUOGO PER LA CONSTATAZIONE DELLA FINE DEI LAVORI E DELLA CONSEGNA DEL CAVALCAFERROVIA E DELLE OPERE DI VIABILITA' CONNESSE PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AI KM 30+480, 31+234 E 31+467 DELLA LINEA TORINO - MODANE IN COMUNE DI VAIE.

PREMESSO:

- che con apposita Convenzione n. 10964 del 27.09.2006, approvata con Delibera della Giunta Provinciale 960-271671/06 del 05.09.2006, con Delibera del Consiglio Comunale di Vaie n. 22 del 29.06.2006 e con Delibera del Consiglio Comunale di Sant'Antonino di Susa n. 42 del 11.09.2006 furono definiti i rapporti tra RFI SpA, la Provincia di Torino ed i Comuni di Vaie e Sant'Antonino di Susa per la soppressione dei P.L. ai km 30+480, 31+234 e 31+467 della linea Modane - Torino mediante la realizzazione di un Cavalcaferrovia alla progressiva km 31+260 della Linea Torino-Modane e di ulteriori opere connesse;
- che i lavori furono affidati alla Ditta "Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.A." con sede in Morbegno (SO) - Largo Maurizio Quadrio, 2
- che l'Impresa Affidataria ha iniziato i lavori in data 04.02.2013 e ha ultimato i lavori di costruzione del cavalcavia e dei tratti stradali;

VISTO:







- che i P.L. ai km 30+480, 31+234 e 31+467 saranno definitivamente soppressi in data 16.12.2013;
- che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha provveduto ad affidare all' Ing. Gennaro Della Rosa, professionista iscritto nell'elenco dei collaudatori per RFI, l'incarico per l'esecuzione del collaudo statico delle opere in questione;
- che in data 02.12.2013 si sono compiute positivamente le operazioni di collaudo statico il cui certificato è stato emesso in data 04.12.2013 e di cui le risultanze si allegano in copia;
- che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha provveduto ad affidare all'Ing. Gennaro Della Rosa, professionista iscritto nell'elenco dei collaudatori per RFI, l'incarico per l'esecuzione del collaudo tecnico/amministrativo delle opere in questione e che le stesse saranno collaudate alla fine dell'intero Appalto in corso;

Oggi, 16/12/2013, i sottoscritti:

- **per la Provincia di Torino:**
Arch. Pierangelo Gilli, nella sua qualità di Funzionario tecnico del Servizio Viabilità della Provincia di Torino;
Geom. Umberto Griffa, nella sua qualità di Geometra di zona del Servizio Esercizio Viabilità della Provincia di Torino;
- **per il Comune di Vaie:**
GIUSEPPE LINGELLO, nella sua qualità di SINDACO
del Comune di Vaie;
- **per la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.:**
Ing. Dario Pellegrino nella sua qualità di Responsabile della struttura "Soppressione Passaggi a Livello e Risanamento Acustico" Centro Operativo di Torino;
- **per la Italferr S.p.A.:**
Ing. Enrico Piovano, nella sua qualità di Direttore dei Lavori
- **per la Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.A.:**
Dott. Maurizio Quadrio nella sua qualità di Procuratore Speciale dell'Impresa Affidataria







ai sensi dell'Art. 7 della succitata Convenzione, procedono alla visita congiunta per la consegna delle opere citate in epigrafe, constatando che le opere sono state realizzate in conformità a quanto previsto dalla Convenzione stessa, a meno di modifiche non sostanziali concordate nel corso dei lavori tra le Amministrazioni e R.F.I. S.p.A.

Stante quanto sopra esposto

L'Impresa Quadrio Gaetano Costruzioni S.p.A.

Consegna

Alla Direzione Lavori Italferr S.p.A. l'opera che contestualmente la

Consegna

Alla Committenza R.F.I. S.p.A. che, in virtù di quanto sancito all'art. 6 della Convenzione rep. N. 10964 del 27.09.2006

Consegna

alla Provincia di Torino e al Comune di Vaie, ognuno per le sue parti di competenza, il cavalcaferrovia al km 31+260 e le opere connesse.

La Provincia di Torino ed il Comune di Vaie dichiarano, per se e per gli altri aventi causa, di accettarne la consegna, fatte salve le disposizioni di legge relative al periodo di garanzia e che provvederanno alla manutenzione ordinaria dell'opera, così come stabilito dall'art. 6 della Convenzione rep. N.10964 del 27.09.2006.

La Provincia di Torino consegna al Comune di Vaie il tratto della SP 201 di Vaie dal Km. 2+100 (confine comunale) al Km. 3+700 (intersezione con la SS 25), sotteso al tratto realizzato da RFI, come da planimetria (Allegato 1).

Si concorda, fra le Parti, di ratificare l'apertura del cavalcavia al pubblico transito in data odierna.

Il trasferimento di proprietà e la manutenzione straordinaria saranno a carico della Provincia di Torino e del Comune di Vaie con l'acquisizione agli atti del certificato di collaudo tecnico amministrativo, ai sensi della convenzione sottoscritta tra le parti (Allegato 2)



RFI si impegna a realizzare entro il 20/12/2013 le seguenti opere a completamento:

- completamento lavori di realizzazione banchine stradali
 - fornitura e posa in opera dei delineatori di curva e delineatori di margine
 - messa in quota dei tombini di raccolta acque
 - completamento regimazione delle acque al piede della scarpata
 - in sede di frazionamento RFI provvederà alla posa dei termini di confine
 - *Ultimazione posa in opera segnaletica verticale*
 - *Verifica con battente sull'asse e del mancorrente del marciapiede*
- R.F.I. S.p.A. si impegna a fornire gli elaborati as built dell'opera oggetto della consegna entro e non oltre il 30.04.2014, compresi gli allegati al collaudo statico.

Si allegano al presente verbale:


- Copia Verbale collaudo statico
- Certificati conformità impianto elettrico dell'illuminazione pubblica;
- Documenti relativi alla corretta posa ed omologazione dei guard rail stradali installati;

Redatto in quintuplica copia a Vaie il 16 dicembre 2013




Per l'Impresa Affidataria

Dott. Maurizio Quadrio



Per Italferr S.p.A.

Ing. Enrico Piovano




per RFI S.p.A.

Ing. Dario Pellegrino




per il Comune di Vaie



Per la Provincia di Torino

Arch. Pierfrancesco Gilli



Geom. Umberto Griffo



RFI - Provincia di Torino - Comune di Vaie

Allegato 1 - verbale di consegna del 16/12/2013

