
Il Termovalorizzatore del Gerbido

Comitato Locale di Controllo – 9 maggio 2013 

Esecuzione Piano di Sorveglianza 
sanitaria

Coordinamento con le tempistiche di 
attivazione dell’impianto



Premesse - 1

In data 2 maggio 2013 venivano concluse – con 1 giorno di anticipo 
rispetto al periodo di 15 giorni - le prove di avvio della Linea 1 
causa guasto tecnico.

In data 2 maggio 2013 i membri del Comitato Tecnico Scientifico 
chiedevano alla Provincia di Torino informazione sulla strategia e 
sugli aspetti operativi legati da una parte alle prime prove svolte 
dall’impianto del Gerbido e dall’altra alla tempistica di raccolta dei 
campioni biologici dei residenti in prossimità dell’impianto prima 
dell’avvio dell’esercizio del medesimo.

In data 3 maggio 2013 la Provincia di Torino chiedeva di 
sospendere le attività per l’inizio della fase di gestione della 
Linea 1 convocando una riunione per il successivo 6 maggio 



Premesse - 2

In data 6 maggio 2013 in occasione di tale incontro TRM 
confermava che l’impianto non era in funzione e che si stava 
procedendo alle attività di ripristino che si sarebbero completate 
entro alcuni giorni. 

In data 9 maggio 2013 la Provincia di Torino - rappresentando 
l’esigenza di effettuare la prima fase di prelievo biologico sulla 
popolazione a impianto non attivo – chiedeva di:
-non avviare la fase di gestione della Linea 1
-dare corso esclusivamente alle prove di avvio della Linea 2
-comunicare con congruo anticipo la possibilità di inizio prove della 
Linea 2 



Ipotesi - Descrizione 

In data 9 maggio 2013 TRM, prendendo atto della richiesta di non 
avviare la fase di gestione della Linea 1, comunicava che le attività di 
verifica e controlli erano concluse e che l’impianto potrà entrare in 
funzione dal prossimo venerdì 10 maggio (Ipotesi 1) e comunque 
entro lunedì 20 maggio (Ipotesi 2).
A seguito di 15 giorni di prove di avviamento, verrà rispettato il 
richiesto fermo impianto della durata di 5 giorni per consentire la 
prima fase di prelievi biologici a impianto non attivo.
Successivamente, verranno avviate 
-la fase di esercizio per le Linee 1 e 2
-le prove di avvio della Linea 3 
per poter garantire per il mese di giugno gli impegni di 
programmazione dei flussi previsti nel Piano d’Ambito.



Ipotesi 1 - Tempistiche
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Ipotesi 2 - Tempistiche
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