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PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE

PAVIMENTAZIONI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ANNO

2016 — VIABILITA’ 3 - LOTTO 2 - U.0.9-10

(Prog. n. 17551/2016 — CUP J17H16000620003 — CIG 7074941A00 )
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Impresa Appaltatrice: EREDI CIRILLO LUIGI s.a.s. di Pellegrino Rosa

— Via Della Monica, 55 - 84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA).

Importo lavori a misura al netto del ribasso del 22,973%: € 388.185,25

Costi per la sicurezza: € 2.056,55

IMPORTO NETTO CONTRATTUALE € 390.241,80

Contratto: in fase di stipulazione
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VERBALE N. 1 DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Premesso:

e che con Decreto del Consigliere Delegato della Citta Metropolitana n°

546-32523 del 29.12.2016 ¢ stato approvato il progetto definitivo-esecutivo

dei lavori in oggetto, per un importo lavori in appalto di € 506.016,53.= di

cui € 2.056,55.= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso

d’asta;

e che con Determinazione Dirigente del Servizio HE9 n° 334-26351/17 del

16.10.2017, stati aggiudicati i lavori di cui in epigrafe all’impresa EREDI

CIRILLO LUIGI s.a.s. di Pellegrino Rosa — Via Della Monica, 55 -




84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA), per un importo complessivo netto di

€ 390.241,80.= di cui € 2.056,55.= per oneri per la sicurezza;

e che il relativo contratto ¢ in fase di stipulazione;

Considerato :

e che per eseguire al meglio ed ottimizzare le lavorazioni in programma a

partire dal 25/10/2017, ed in particolare la spazzolature delle parti laterali

delle strade provinciali oggetto di intervento, gli attacchi con scarificatrice

all’ inizio ed alla chiusura di ogni singolo tratto di nuova pavimentazione e

la formazione delle ricariche con lo stesso conglomerato bituminoso che si

utilizza per il tappeto di usura

L’anno 2017 il giorno Sedici del mese di Ottobre in Balme (TO), si sono

trovati il geom. Paolo Giuseppe RAPELLI, Direttore dei Lavori, per

I’Ufficio Tecnico Provinciale e il geom. Alfredo CIRILLO in qualita di

Procuratore dell’impresa appaltatrice, con sede legale in Via Della Monica,

55 - 84083 CASTEL SAN GIORGIO (SA), per concordare i nuovi prezzi

unitari reativi ad alcuni lavori, la cui esecuzione si € resa necessaria ed

urgente in sede di esecuzione degli stessi ed inizialmente non contemplati

nell’elenco prezzi.

ELENCO PREZZI UNITARI

N.P. 01: Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da

pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale (filler) e

bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme

tecniche citta' di Torino, dato a pié d'opera. (R.P. 2016 — 01.422.F20.005)

Per ogni tonnellata (Sessantacinque/82) € 65/82.=




N.P. 02: Nolo di minipala di potenza non inferiore a 20 HP compreso il
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed
ogni altro onere connesso con il tempo di effettivo impiego . . .con benna
frontale di tipo richiesto dalla D.L.(od altro accessorio) (R.P. 2016 —
01.P24.455.005)

Per ogni ora di effettivo impiego (Quarantacinque/00) € 45/00.=

N.P. 03: Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura
delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste risevate, ecc.,
computabili a metro lineare, da tracciarsi tendenzialmente a ripasso .
La stesa in opera dovra essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni
della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di
efficienza, rifrangenza e antiskid.

Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati come ripasso, in
colore bianco rifrangente. (R.P. 2016 — 04.P83.401.005)

Per ogni mq effettivamente verniciato (Tre/36) €3/36.=

I prezzi sopraesposti saranno assoggettati al ribasso del 22,973% offerto
dalla Ditta in sede di gara d’appalto, saranno applicati alle quantita relative
ai nuovi lavori resisi necessari in corso d’opera per modificare ed
ottimizzare alcune lavorazioni .

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno

di completa accettazione , con 1’avvertenza che mentre ¢ subito impegnativo



per I'Impresa, lo sara per la stazione appaltante soltanto dopo la superiore

approvazione.

BALME (TO), i 16.10.2017.

L' IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Paolo Giuseppe RAPELLI)

Ve IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Matteo TIZZANI)




