

RICHIESTA DI RIMODULAZIONE

1. Codice e denominazione dell'intervento

NUOVO INTERVENTO B7-MON - Ulteriori lavori di riqualificazione di arterie viarie

2. Ente proponente

Città di Moncalieri

3. Descrizione dell'intervento

(Descrivere in cosa consiste l'intervento finanziato, indicando l'ambito di intervento e le finalità)

Ulteriori interventi di Riqualificazione di arterie viarie (asse B) attraverso:

- fresatura della pavimentazione spinta alla prof. di cm.3/4 con successiva irrorazione di emulsione bituminosa e stesa di un tappeto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore compresso finito pari a cm.3/4;
- rifacimento di tratti di marciapiedi esistenti ammalorati con la formazione di sottofondo in materiale anidro, strato di collegamento in cls. cementizio dello spessore di cm.10 e formazione di pavimentazione in malta bituminosa o con pavimentazione in mattonelle autobloccanti;
- posa di barriera metallica (guardrail) per la messa in sicurezza della viabilità (solo via Moncenisio lungo tutto il tratto adiacente al Sangone sino all'incrocio con il c.so Trieste)
- rifacimento della segnaletica stradale orizzontale (attraversamenti pedonali, linee di arresto, strisce di mezzzeria e marginali).

4. Descrizione delle attività e degli aspetti progettuali che si intendono rimodulare

(Descrivere dettagliatamente in cosa consiste la rimodulazione)

Il nuovo intervento "B7-MON – Ulteriori lavori di riqualificazione di arterie viarie" riguarda gli assi:

- 1) Via Ponchielli: € 123.000,00;
- 2) Via Puccini: € 83.000,00;
- 3) Via Mascagni: € 13.000,00;
- 4) Via Giotto: € 15.000,00;
- 5) Via Monte Bianco: € 52.000,00;
- 6) Via Praciosa: € 23.000,00;
- 7) Via San Matteo: € 25.000,00;
- 8) Via Gobetti: € 15.000,00;
- 8) Via Papa Giovanni: € 32.000,00;
- 9) Via Pininfarina: € 18.000,00;
- 10) Via Galimberti: € 56.000,00;
- 11) Via Moncenisio: € 30.000,00;

Si tratta di un intervento diffuso di riqualificazione del reticolo stradale del quartiere Borgo San Pietro, caratterizzato da marginalità sociale e scarsa qualità delle infrastrutture.

5. Motivazione

(Descrivere dettagliatamente la/e motivazione/i per la/e quale/i si intende rimodulare l'attività sopradescritta, mettendo in evidenza come tale rimodulazione non modifichi la finalità né l'ambito di intervento del progetto finanziato)

Nelle more della definizione (o meno) dell'intervento di Riqualificazione spondale del Sangone (ora sospeso per le conseguenze dell'alluvione del novembre 2016 - cfr scheda) i lavori assumono un valore ancora maggiore in termini di riqualificazione del quartiere Borgo San Pietro, e si integrano con tutte le altre azioni previste.

6. Quadro finanziario comparativo (prima e dopo la rimodulazione)

	Finanziamento bando periferie	Cofinanziamento pubblico	Cofinanziamento privato	Investimento totale
Intervento originario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Intervento rimodulato	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00

7. Nuovo quadro economico dell'intervento

Tipologia di Costo	1	2	3	4	5	Totale
Importo lavori	€ 401.639,34					€ 401.639,34
Spese tecniche	€ 7.072,00					€ 7.072,00
Espropri						
IVA	€ 89.916,49					€ 89.916,49
Costi per Servizi (specificare:)						
Costi di cui all'art. 4, comma 5, del bando (specificare:)						
Altri costi (specificare: arrotondamenti)	€ 1.372,17					€ 1.372,17
TOTALE						

8. Nuovo piano di copertura finanziaria

Voci	0	1	2	3	4	5	6	n
Totale costi di investimento		€ 500.000,00						
Copertura costi di investimento								
Risorse pubbliche (bando)		€ 500.000,00						
Risorse private								
Altre risorse finanziarie pubbliche:								
Risorse regionali								
Risorse comunali								
Altro								
Totale fabbisogno di esercizio								
Copertura fabbisogno di esercizio								
Saldo finanziario								
Totale fabbisogno		€ 500.000,00						
Totale copertura		€ 500.000,00						
Saldo								

9. Tempi di esecuzione dell'intervento

(Indicare se la richiesta di rimodulazione comporta una modifica dei tempi di esecuzione dell'intervento, esplicitandone i motivi)

Iter completo: 840 gg; Lavori: 300 gg;
--

Nel caso di richiesta di modifica dei tempi di esecuzione allegare:

- Nuovo cronoprogramma modificato: in ALLEGATO

