



RICHIESTA DI RIMODULAZIONE

1. Codice e denominazione dell'intervento

C2-MON – Sede unica Polizia Locale

2. Ente proponente

Città di Moncalieri

3. Descrizione dell'intervento

(Descrivere in cosa consiste l'intervento finanziato, indicando l'ambito di intervento e le finalità)

- Realizzazione della nuova sede unica della Polizia Locale

4. Descrizione delle attività e degli aspetti progettuali che si intendono rimodulare

(Descrivere dettagliatamente in cosa consiste la rimodulazione)

L'intervento non varia rispetto a quanto previsto in sede di candidatura.

5. Motivazione

(Descrivere dettagliatamente la/e motivazione/i per la/e quale/i si intende rimodulare l'attività sopradescritta, mettendo in evidenza come tale rimodulazione non modifichi la finalità né l'ambito di intervento del progetto finanziato)

L'avanzamento delle fasi progettuali hanno evidenziato l'esigenza di nuove risorse pari ad € 200.000,00.

L'intervento, al pari di quelli previsti nella zona del quartiere di Borgo San Pietro, è il perno su cui si basa la strategia di riqualificazione delle Periferie varato dall'Amministrazione: si tratta di dotare di una sede moderna ed efficiente il Corpo di Polizia Locale affinchè si possa:

- migliorare l'efficacia dei servizi di presidio del territorio;
- aumentare la sicurezza (reale e percepita) ;
- attuare interventi più efficaci verso le fasce deboli;
- dotare il Corpo di una moderna control room, anche per la gestione delle emergenze ambientali (Protezione Civile)

6. Quadro finanziario comparativo (prima e dopo la rimodulazione)

	Finanziamento	Cofinanziamento	Cofinanziamento	Investimento
	bando periferie	pubblico	privato	totale
Intervento	€ 1.300.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300.000,00
originario				
Intervento	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00
rimodulato				





7. Nuovo quadro economico dell'intervento

Tipologia di Costo	1	2	3	4	5	Totale
Importo lavori		€ 1.254.000,00				€ 1.254.000,00
Spese tecniche		€ 114.300,00				€ 114.300,00
Espropri						
IVA		€ 125.400,00				€ 125.400,00
Costi per Servizi						
(specificare:)						
Costi di cui all'art. 4, comma 5, del bando						
(specificare:)						
Altri costi		€ 6.300,00				€ 6.300,00
(specificare: imprevisti, allacciamenti,						
contributo ANAC)						
TOTALE		€ 1.500.000,00				€ 1.500.000,00

8. Nuovo piano di copertura finanziaria

Voci	0	1	2	3	4	5	6	••		n
Totale costi di		€ 1.300.000,00	€ 200.000,00							
investimento										
Copertura										
costi di										
investimento										
Risorse		€ 1.300.000,00	€ 200.000,00							
pubbliche										
Risorse private										
Altre risorse										
finanziarie										
pubbliche:			<u>, </u>							
Risorse										
regionali										
Risorse										
comunali										
Altro										
Totale		€ 1.300.000,00	€ 200.000,00							
fabbisogno di										
esercizio										
Copertura										
fabbisogno di										
esercizio										





Saldo						
finanziario						
Totale						
Totale fabbisogno						
Totale						
copertura						
Saldo						

9. Tempi di esecuzione dell'intervento

(Indicare se la richiesta di rimodulazione comporta una modifica dei tempi di esecuzione dell'intervento, esplicitandone i motivi)

Iter completo: 780 gg; lavori: 420 gg giorni

Nel caso di richiesta di modifica dei tempi di esecuzione allegare:

- Nuovo cronoprogramma modificato: in ALLEGATO

	a pai	I SEMESTRE a partire dalla data di registrazione della Convenzione			SEMESTR	E	III	I SEMESTR	E	IV	/ SEMESTR	lE	V	SEMESTR	E	٧	/I SEMESTF	₹E
FASI DELL'INTERVENTO	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni
Progetto definitivo/esecutivo																		
Approvazione progetto																		
gara e aggiudicazione																		
contratto appalto e consegna lavori																		
esecuzione lavori																		
collaudo/CRE																		

COMUNE DI MONCALIERI

INTERVENTO C2-MON "Sede unica della Polizia Municipale"

	I SEMESTRE a partire dalla data di registrazione della Convenzione				I SEMESTR	E	II	I SEMESTR	E	IV	/ SEMESTR	RE	٧	SEMESTR	E	٧	/I SEMESTR	Œ
FASI DELL'INTERVENTO	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni
Progetto definitivo/esecutivo																		
gara e aggiudicazione																		
contratto appalto e consegna lavori																		
esecuzione lavori																		
collaudo/CRE																		

COMUNE DI MONCALIERI INTERVENTO E2-MON "Adeguamento Scuola Pirandello "

	a pai	I SEMESTRE a partire dalla data di registrazione della Convenzione			SEMESTR	E	II	SEMESTR	E	IV	/ SEMESTR	ξΕ.	٧	SEMESTR	E	V	/I SEMESTR	₹E
FASI DELL'INTERVENTO	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni
Approvazione progetto																		
gara e aggiudicazione																		
contratto appalto e consegna lavori																		
esecuzione lavori																		
collaudo/CRE																		

COMUNE DI MONCALIERI

NUOVO INTERVENTO E3-MON "Rifacimento pavimentazione palestra scuola Montessori"

	a par	I SEMESTRE a partire dalla data di registrazione della Convenzione			SEMESTR	E	II	SEMESTR	E	IV	/ SEMESTR	lE.	٧	SEMESTR	E	V	I SEMESTR	₹E
FASI DELL'INTERVENTO	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni
Approvazione progetto																		
gara e aggiudicazione																		
contratto appalto e consegna lavori																		
esecuzione lavori																		
collaudo/CRE																		

COMUNE DI MONCALIERI

NUOVO INTERVENTO E4-MON "Parco scolastico e culturale "Cascina Maina" e percorsi ciclabili"

	I SEMESTRE a partire dalla data di registrazione della Convenzione				SEMESTR	E	II	SEMESTR	E	IV	/ SEMESTR	E	٧	SEMESTR	E	V	'I SEMESTR	Œ
FASI DELL'INTERVENTO	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni
Approvazione progetto																		
gara e aggiudicazione																		
contratto appalto e consegna lavori																		
esecuzione lavori																		
collaudo/CRE																		

COMUNE DI MONCALIERI NUOVO INTERVENTO E5-MON "Installazione di nuove postazioni di bike-sharing"

	I SEMESTRE a partire dalla data di registrazione della Convenzione				SEMESTR	E	III	SEMESTR	E	IV	SEMESTR	E	٧	SEMESTR	E	٧	'I SEMESTF	RE
FASI DELL'INTERVENTO	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni	60 giorni
Approvazione progetto																		
gara e aggiudicazione																		
contratto appalto e consegna lavori																		
esecuzione lavori																		
collaudo/CRE																		