

ATTO N. DD 7653

DEL 22/11/2024

Rep. di struttura DD-UC0 N. 326

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI**

OGGETTO: PROG. 2020/735 - LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIE. ANNO 2022 - SP 1 GALLERIA DI LANZO IMPIANTI E STRUTTURA - I LOTTO. CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI, AI SENSI DELL'ART.14 COMMA 2, DELLA LEGGE 241/1990 E SMI E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 4739 DEL 1° AGOSTO 2024 (C.U.P. J17H20001650001) (CLASS. FIN. 108-DM123/2020 - ANNO 2022 – CODICE INTERNO 02417.20.TO - CLASS. FIN . 192 E 211).

Premesso che:

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 123 del 19 marzo 2020, rubricato“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale prot. 49 del 16 Generale n. 127 del 18 maggio 2020”, è stata riconosciuta la somma complessiva 995 milioni di euro, ripartita in euro 60 milioni per l’anno 2020, euro 110 milioni per l’anno 2021 e in euro 275 milioni per gli anni dal 2022 al 2024, per gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e di Città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia;
- con nota datata 13 novembre 2020 (prot. nn. 11455, 11456, 11468, 11469, 11470, 11471, 11472, 11473, 11474, 11475 e 11476 del 13/11/2020 e n. 11477 del 16 febbraio 2020), la Città Metropolitana, in persona della Sindaca, ha trasmesso le schede degli interventi, debitamente compilate, per la richiesta di finanziamento di complessivi € 25.661.341,66, riferite al Programma quadriennale 2021-2024 del DM 123/2020;

Considerato che per l’annualità 2022 sono state presentate le seguenti candidature:

UA3	2022	2020	731	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 1 - DM 123/2020. ANNO 2022	J77H20002580001	2.000.000,00	02411.20.TO
-----	------	------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	--------------	-------------

UA4	2022	2020	732	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 DM 123/2020. ANNO 2022	J77H20002590001	2.000.000,00	02443.20.TO
UA3	2022	2020	733	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA VIABILITA'1-DM 123/2020 ANNO 2022	J77H20002600001	600.000,00	02410.20.TO
UA4	2022	2020	734	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE S TRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 ? DM 123/2020. AN NO 2022	J77H20002610001	600.000,00	02442.20.TO
UA3	2022	2020	735	LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIE. ANNO 2022 - SP 1 GALLERIA DI LANZO IMPIANTI E STRUTTURA - I LOTTO	J17H20001650001	1.500.000,00	02417.20.TO
UA3	2022	2020	736	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO SOTTOPASSI STRADALI. ANNO 2022	J77H20002620001	500.000,00	02415.20.TO
UA3	2022	2020	737	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI ILLUMINAZIONE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ANN O 2022	J77H20002630001	272.453,43	02413.20.TO
UA3	2022	2020	738	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO MONITORAGGIO E SICUREZZA STRADALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA - ANNO 2022	J77H20002640001	75.000,00	02435.20.TO
						7.547.453,43	

- con nota n. 814 del 27 gennaio 2021 il Ministero ha comunicato la conformità delle richieste di cui sopra alle previsioni del D.M. 123 del 19 marzo 2020 e, ai sensi dell'art. 5, comma 2, ha autorizzato il programma precisando, altresì, che il trasferimento delle risorse previste nel DM 123/2020 avverrà con successivi provvedimenti relativamente al quadriennio 2021-2024 nell'importo massimo assentito complessivo di Euro 25.661.341,66, secondo la seguente articolazione:

€ 3.018.981,37 per il 2021;

€ 7.547.453,43 per il 2022;

€ 7.547.453,43 per il 2023;

€ 7.547.453,43 per il 2024;

Dato atto che con nota del 26 settembre 2023 (prot. n. 130580/2023) la Città metropolitana ha inoltrato al MIT richiesta di accorpamento dei seguenti interventi contenuti nel programma approvato con nota prot. n.

814 del 27 gennaio 2021

- “LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIE. ANNO 2022 – SP 1 Galleria di Lanzo Impianti e Struttura – I Lotto”, CUP J17H20001650001, scheda codice 02417.20.TO, finanziato per un importo di Euro 1.500.000,00 nell’annualità 2022;
- “LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIE. ANNO 2022 – SP 1 Galleria di Lanzo Impianti e Struttura – II Lotto”, CUP J17H20001660001, scheda codice 02426.20.TO, finanziato per un importi di Euro 1.500.000,00 nell’annualità 2023;

Preso atto che con nota del MIT, Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, pervenuta al protocollo di questa Amministrazione in data 8 novembre 2023 (prot. n. 00157095/2023), è stata autorizzata la rimodulazione degli interventi ad opera del MIT;

Preso, altresì, atto che:

- con note inoltrate al MIT a mezzo pec in data 28 giugno 2024 (prot. n. 91278/2024) e in data 10 luglio 2024 (prot. n. 97230/2024) la Città metropolitana di Torino ha inoltrato le schede, debitamente compilate, per la richiesta di finanziamento per complessivi Euro 37.737.267,15, riferite al Programma quinquennale 2025-2026 del Decreto 26 aprile 2022 reg. n. 101, rubricato “Ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle province e delle città metropolitane. Integrazione al decreto 19 marzo 2020, relativo a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 154 del 4 luglio 2022;

Vista la nota prot. 00030888 del 04 marzo 2024 inviata alla Regione Piemonte Direzione OO.PP., con la quale nell’ambito dei finanziamenti, a favore della Città Metropolitana di Torino, a titolo di canone di concessione per l’uso di acque pubbliche, relativi alle grandi derivazioni idroelettriche e ripartiti per territorio provinciale ex art. 6 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 19 e s.m.i., è stata proposta la ripartizione dei finanziamenti con la richiesta di Euro 3.070.047,00 per la completa realizzazione del lotto 1 dell’intervento oggetto di approvazione e con successiva nota prot. n. 41220/2024 del 21 marzo 2024 il medesimo è stato autorizzato;

Vista la nota del MIT, Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, pervenuta al questa Amministrazione in data 30 luglio 2024 (prot. n. 00107402/2024) con cui è stata comunicata la conformità della richiesta alle previsioni del DM n. 101/2022 e la disponibilità al trasferimento delle risorse previste nel DM 101/2022 relative al quinquennio 2025/2029 nell’importo massimo assentito complessivo di Euro 37.737.267,15;

Evidenziato che nell’ambito del finanziamento di cui sopra è annoverato, altresì, l’intervento riferito al lotto 2 denominato “SP N. 1 DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIA “MONTE BASSO” IN COMUNE DI LANZO T.SE (integrazione finanziamenti DM 123/2020 ed ex L.R.19/2020), per un importo di Euro 2.047.453,43, codice intervento 01666.24.TO;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' art. 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, entrato in vigore il 1° aprile, con efficacia dal 1° luglio 2023;

Viste le seguenti determinazioni del Dirigente della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi, arch. Enrico Bruno Marzilli:

- dd n. 3704 del 18 giugno 2024 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL QUADRO ESIGENZIALE DEI LAVORI PUBBLICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO – ANNO 2024”;

- dd n. 4427/2024 del 19 luglio 2024 ad oggetto “QUADRO ESIGENZIALE DEI LAVORI PUBBLICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO – ANNO 2024. APPROVAZIONE DEL PRIMO AGGIORNAMENTO”;

Visto l’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023, rubricato “Livelli e contenuti della progettazione”, a tenore del quale “1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
- c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
- d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
- e) l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere;
- f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
- g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43;
- h) l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
- i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera”;

Dato atto che con propria determinazione n. 5033/2024 del 21 agosto 2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi ad oggetto “LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIE. ANNO 2022 - SP 1 GALLERIA DI LANZO IMPIANTI E STRUTTURA - I LOTTO E II LOTTO”, per un importo complessivo relativo al solo lotto 1 di Euro 6.070.047,00 articolato secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
	PARTE A	
1)	Importo per lavori a misura	3.529.570,82
1a)	di cui costi della manodopera (al netto di spese generali ed utile d’impresa) non soggetti a ribasso ex art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023	684.073,17
2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	835.755,56
	Di cui oneri relativi alla bonifica Amianto	812.000,00
A	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	4.365.326,38

	PARTE B	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1)	Rilievi, accertamenti, indagini e verifiche tecniche	71.000,00
2)	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	16.000,00
3)	Imprevisti sui lavori	72.801,89
4)	Acquisizione di aree o immobili	0,00
5)	Incentivo alle funzioni tecniche (80% del 2 % sull'importo lavori a base di gara – compresi contributi ed IRAP) – art.45 del D.Lgs.36/2023	69.845,22
6)	Incentivo per acquisto beni e tecnologie per progetti di innovazione (20% del 2 % sull'importo lavori a base di gara, compresi contributi ed IRAP) - art.45 del D.Lgs.36/2023	0,00
7)	Spese tecniche per progettazione, DL, collaudo, verifica progettazione, supporto al RUP, ecc.	375.195,33
8)	IVA sui lavori (22%)	960.371,80
9)	IVA residua	121.001,11
10)	oneri previdenziali	15.007,81
11)	Spese per commissioni giudicatrici, collegio consultivo tecnico	0,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.701.223,16
	IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B	6.066.549,54
	PARTE C	
1)	Spese per pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	0,00
2)	Spese per assicurazione dei dipendenti (0,65 % dell'importo lavori a base di gara)	2.837,46
3)	Contributo ANAC	660,00
C	TOTALE PARTE C	3.497,46

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	6.070.047,00
--------------------------------------------	---------------------

Visto l'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 che definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre;

Preso atto che il comma 5 dell'art. 41 del Codice dispone che per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria può essere omissivo il primo livello di progettazione a condizione che l'esecutivo includa tutti gli elementi previsti dal livello omissivo;

Considerato che il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:

“a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;

b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;

c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;

d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza”;

Dato atto che con propria determinazione n. 3439 del 9 giugno 2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i., il servizio di indagini materiche all'operatore economico CISMONTI S.R.L., con sede legale in via BORGIO S. ANNA n. 28/A - 12100 Cuneo (CN) - P. IVA03086150046, per un importo di Euro 35.322,89, oltre IVA 22% per Euro 7.771,04, e quindi per complessivi Euro 43.093,93;

Dato atto che con propria determinazione n. 4113 del 5 Luglio 2023, successivamente parzialmente rettificata, con propria Determinazione n. 5726 del 12 Settembre 2023, è stato affidato al RTP AKINGEGNERIA GEOTECNICA S.R.L.(capogruppo/mandatario) - Studio Associato GSP (mandante), con studio in Corso Bernardino Telesio n.99/C – 10146 Torino (TO) - P.IVA 09157890014:

- il servizio principale di progettazione della FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, per l'importo netto di Euro 65.379,50, oltre oneri previdenziali al 4% pari ad Euro 2.615,18 ed IVA al 22% pari ad Euro 14.958,83, per un importo complessivo di Euro 82.953,51;

- il servizio opzionale di DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, per l'importo netto di Euro 66.120,51, oltre oneri previdenziali al 4% pari ad Euro 2.644,82 ed IVA al 22% pari ad Euro 15.128,37, per un importo complessivo di Euro 83.893,70;

Dato atto che:

- con propria determinazione n. 6236 del 4 Ottobre 2023 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 36/2023, il servizio di indagini materiche integrative all'operatore economico all'operatore economico CISMONTI S.R.L., con sede legale in via BORGIO S. ANNA n. 28/A – 12100 Cuneo (CN) - P.IVA 03086150046, per l'importo netto di Euro 53.505,71, oltre IVA 22% per Euro 11.771,26 e quindi per complessivi Euro 65.276,97;

- con propria determinazione n. 8316 del 14 Dicembre 2023 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50, comma

1,lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori di ISPEZIONE PUNTUALE CALOTTA GALLERIA MONTEBASSO all'operatore economico MARIETTA S.R.L.,con sede legale in VIA CORIO 52 - CAP 10070 -Balangero, Torino, P. IVA 01582760011, per l'importo netto di Euro 12.000,00 e IVA 22% per Euro 2.640,00 e quindi per complessivi Euro 14.640,00;

Vista la propria determinazione n. 3359/2024 del 5 giugno 2024 ad oggetto "ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI FRAZIONAMENTO AREE E SUCCESSIVO ACCATASTAMENTO E ASSISTENZA E SUPPORTO ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO (CIG PADRE 9734559C34) ALLA DITTA ACQUATER S.S.STP. PROG. 735/2020 - LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIE. ANNO 2022 - SP 1GALLERIA DI LANZO IMPIANTI E STRUTTURA - I LOTTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO 1/2024 (C.U.P. J17H20001650001 – CIG DERIVATO B1DA2E4818) (FIN. 108 DM123/2020 ANNO 2022 - FIN. 192)";

Visti gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata da ultimo dal D.Lgs.127/2016, in materia di convocazione e attuazione della Conferenza dei Servizi, e in particolare:

-l'art. 14, comma 2, a norma del quale "La conferenza di servizi decisoria è sempre indettaball'amministrazione precedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinataall'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dadiverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.“;

- l'art. 14bis, comma 1, che stabilisce che "La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolgein forma semplificata e in modalità asincrona. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previstedall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82“;

- l'art. 14ter, comma 1, che stabilisce che "La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultaneae in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale,ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti.“;

Vista la nota della Città Metropolitana di Torino, prot. 00117525 del 26 agosto 2024, con la quale è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria in modalità semplificata e asincrona ai sensi dell'art. 14 bis, c. 1, L. 241/1990 e s.m.i. per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso;

Visto l'allegato verbale di conclusione della Conferenza dei servizi, firmato dal sottoscritto Ing. MatteoTizzani, Dirigente del Dipartimento Viabilità e Trasporti, che richiama i seguenti pareri, depositati agli atti della direzione:

- nota Prot. 00119455 del 30/08/2024 da parte del Comando dei Vigile del Fuoco di Torino nel quale l'Ente segnala che: "Visti gli elaborati progettuali relativi al progetto di fattibilità tecnico-economica, peraltro privi di qualsivoglia riferimento alle pertinenti norme di prevenzione incendi, considerato che la galleria stradale configura l'attività 80.1.A di cui all'allegato I al DPR 151/2011 che non prevede la preventiva valutazione del progetto ex art. 3 del medesimo regolamento di prevenzione incendi ma esclusivamente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art. 4 del citato regolamento, si comunica che per l'attività in oggetto non è prevista la preventiva approvazione del progetto. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D. Lgs. 05/10/2006, n. 264 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea“;

- nota Prot. 00120333 del 02/09/2024 da parte della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino nel quale l'Ente segnale che: "L'intervento, per quanto venga definito di carattere non strutturale poiché assume gli aspetti di una manutenzione straordinaria, risulta tuttavia avere influenze di carattere strutturale

come dimostrato dalle analisi riportate nell'elaborato 09 - "Relazione di calcolo degli interventi" allegato alla documentazione progettuale. Pertanto, in considerazione delle condizioni di degrado dimostrate dai rilievi opportunamente effettuati, a giudizio del Settore Scrivente è opportuna la redazione di una relazione di calcolo dell'infrastruttura che riporti il fattore di sicurezza strutturale ante e post intervento. Il progetto, essendo nella fase di fattibilità tecnico economica, potrà auspicabilmente tenere in considerazione le risultanze dell'analisi suddetta nella fase di progettazione esecutiva. Si comunica infine che il Committente dovrà depositare il progetto presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D.Lgs 36/2023";

- nota Prot. 00126526 del 12/09/2024 da parte della Città Metropolitana di Torino Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale Valutazioni Ambientali – Nucleo VAS e VIA nel quale l'Ente segnala che: *"Pertanto, in esito alle analisi e valutazioni svolte, per quanto di competenza si ritiene che il progetto in oggetto non sia da sottoporre a preventiva procedura di verifica di VIA (art. 19 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e che si possa pertanto procedere l'acquisizione di tutti i necessari titoli abilitativi necessari alla realizzazione dell'opera";*

- nota Prot. 00129193 del 18/09/2024 da parte della Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica. Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture nella quale comunica che: *"Per quanto attiene i lavori non si hanno osservazioni in merito trattandosi di opere di ripristino conservativo di una galleria stradale già esistente che non andranno a modificare la viabilità";*

- nota Prot. 00129561 del 18/09/2024 da parte dell' ARPA Piemonte Dipartimento territoriale di Torino – (Piemonte Nord Ovest) Attività di Produzione Nord Ovest nella quale comunica che: *"Visto quanto premesso, non si ritiene la fattispecie in oggetto compresa tra quelle che prevedono il rilascio di un contributo di supporto tecnico-scientifico da parte di Arpa e/o la partecipazione ad una Conferenza dei Servizi. Nel caso in cui codesta spettabile Amministrazione avesse bisogno di una valutazione tecnica specifica su una matrice ambientale compromessa anche solo potenzialmente, vi invitiamo a formulare la richiesta di supporto in modo dettagliato. Arpa si esprimerà in qualità di soggetto con competenze ambientali nell'ambito dell'endoprocedimento di Verifica di Assoggettività alla VAS, qualora richiesto dall'Autorità Competente";*

- nota Prot. 00132709 del 25/09/2024 da parte del Comune di Lanzo Torinese nella quale comunica che: *"In riferimento alla Vs nota pervenuta a mezzo PEC in data 26/08/2024 (ns. prot. 12323), con la presente si prende atto della documentazione costituente lo studio di fattibilità tecnico- economica e si esprime, in linea tecnica, parere favorevole per quanto di competenza. Con l'occasione, si riportano tuttavia alcune osservazioni e/o considerazioni derivanti dall'esame della documentazione trasmessa, che si ritengono meritevoli di adeguata valutazione ed opportuno approfondimento. In particolare:*

a) salvo che il progetto di fattibilità tecnico- economica (dicitura riportata sugli elaborati pervenuti) sia da intendersi, a tutti gli effetti di legge, quale progetto esecutivo posto a base di gara si rileva che le tempistiche indicate nel cronoprogramma "Elaborato n. 15 cod. 2020_735_15" risulterebbero allo stato attuale già in parte superate (es Validazione progetto esecutivo" entro agosto 2024) o difficilmente rispettabili (es. "Bando di Gara" entro fine settembre 2024), con conseguente preoccupazioni circa il potenziale slittamento delle fasi successive, delle conseguenti tempistiche di avvio di esecuzione dei lavori;

b) nel cronoprogramma succitato, l'illuminazione della galleria è prevista nell'ultima fase lavorativa del lotto 2; considerato che anche il computo metrico estimativo del Lotto 1 (Elaborato 16 cod. 2020_735_16) non compaiono opere impiantistiche di illuminazione (se non la rimozione di impianti esistenti), la riapertura comunicata in precedenti occasioni e prevista per il periodo estivo 2025 in prima battuta per il traffico leggero, coincidente con il periodo di sospensione del cantiere, potrà comunque essere garantita in sicurezza?;

c) al fine di ridurre il più possibile le tempistiche dei lavori ed addivenire al più presto alla riapertura della galleria oggetto di intervento, la cui chiusura prolungata (seppur per legittime ragioni di sicurezza) sta creando inevitabilmente disagi alla viabilità territoriale, si auspica l'attuazione in sede contrattuale di accorgimenti, azioni, misure incentivanti ed organizzative (non riscontrate nella documentazione progettuale pervenuta), quali titolo esemplificativo premio di accelerazione ai sensi dell'art. 126 del D.lvo 36/2023,

intensificazione delle lavorazioni mediante organizzazione delle attività di cantiere su più turni, operatività anche nei giorni festivi ecc..che possano appunto velocizzare in modo significativo l'iter di realizzazione dell'opera “.

Si dà inoltre atto che, oltre i termini previsti per il rilascio del parere, è pervenuta la nota prot. 00148048 del 17/10/2024 da parte della Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. che comunica quanto segue: ” *in questa fase progettuale non risultano interferenze tra i lavori in progetto ed eventuali infrastrutture in gestione alla Società scrivente*”;

Ritenuto, pertanto, di aver acquisito entro i termini previsti tutti i pareri necessari per il prosieguo dell'iter approvativo dell'intervento in oggetto e che questi risultano tutti favorevoli;

Dato atto che gli Uffici Tecnici del Dipartimento Viabilità e Trasporti intendono dare corso alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dell'intervento denominato “LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIE. ANNO 2022 - SP 1 GALLERIA DI LANZO IMPIANTI E STRUTTURA - I LOTTO”;

Visto l'art. 22 dell'All. I.7, rubricato “Progetto esecutivo” che indica i documenti allegati al progetto esecutivo;

Dato atto che i progettisti esterni RTI AK INGEGNERIA GEOTECNICA SRL (mandatario)/ STUDIO ASSOCIATO GSP (mandante), nelle persona dell'ing. Georgios Kalamaras, in qualità di progettista, e dell'ing. Roberto Trabacca, in qualità coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, hanno predisposto, ai sensi dell'art. 41, commi 1 e 8, e dell'Allegato I.7 del D.Lgs.36/2023, il progetto esecutivo, comprensivo degli elaborati sotto elencati:

Progetto Esecutivo - Lotto 1		
	Titolo	Codifica
1	Parte Generale	
1.1	Elenco Elaborati	2020_735_1.1
1.2	Relazione generale	2020_735_1.2
1.3	Dossier delle indagini svolte	2020_735_1.3
1.4	Relazione tecnica	2020_735_1.4
1.5	Inquadramento catastale	2020_735_1.5
1.6	Rilievo - Sezioni	2020_735_1.6
1.7	Rilievo - Sezioni	2020_735_1.7
1.8	Rilievo - Sezioni	2020_735_1.8
1.9	Rilievo - Sezioni	2020_735_1.9
1.10	Rilievo - Profilo longitudinale	2020_735_1.10
1.11	Rilievo - Profilo longitudinale	2020_735_1.11
1.12	Planimetria sondaggi svolti e sezioni geologico-geomeccaniche	2020_735_1.12
1.13	Planimetria di rilievo difetti	2020_735_1.13

2	Geologia e geotecnica	
2.1	Relazione geologica	2020_735_2.1
2.2	Relazione geotecnica	2020_735_2.2
2.3	Planimetria geologica a quota galleria e profilo geomeccanico	2020_735_2.3
3	Opere Strutturali e civili	
3.1	Relazione di calcolo degli interventi	2020_735_3.1
3.2	Planimetria e profilo degli interventi	2020_735_3.2
3.3	Planimetria interventi su fessure ed armature esposte	2020_735_3.3
3.4	Planimetria degli interventi su vuoti rilevati	2020_735_3.4
3.5	Planimetria con ubicazione delle caditoie	2020_735_3.5
3.6	Planimetria intervento di blindaggio e convogliamento acque	2020_735_3.6
3.7	Sigillatura fessure e venute d'acqua	2020_735_3.7
3.8	Ripristino armature esposte	2020_735_3.8
3.9	Installazione bulloni per fessure su piu conci	2020_735_3.9
3.10	Sezioni e particolari blindaggio in sezione corrente	2020_735_3.10
3.11	Sezioni e particolari blindaggio e riempimento cavità	2020_735_3.11
3.12	Sezioni e particolari intervento convogliamento acque	2020_735_3.12
3.13	Piano di monitoraggio	2020_735_3.13
4	Parte tecnico-economica	
4.1	Cronoprogramma	2020_735_4.1
4.2	Quadro economico di progetto	2020_735_4.2
4.3	Elenco Prezzi	2020_735_4.3
4.4	Computo metrico estimativo	2020_735_4.4
4.5	Analisi Prezzi	2020_735_4.5
4.6	Incidenza della manodopera	2020_735_4.6
4.7	Piano di manutenzione	2020_735_4.7
4.8	Capitolato speciale d'appalto NT	2020_735_4.8
4.9	Capitolato speciale d'appalto NA	2020_735_4.9
4.10	Schema di contratto	2020_735_4.10
5	Sicurezza	
5.1	Piano di sicurezza e coordinamento	2020_735_5.1
5.2	Fascicolo dell'opera	2020_735_5.2
6	Sottoservizi	

6.1	Censimento sottoservizi esistenti	2020_735_6.1
7	Impianti	
7.1	Planimetria cavi scaldanti	2020_735_7.1
7.2	Sezione e dettagli cavi scaldanti	2020_735_7.2

Precisato che gli elaborati suddetti, allegati al presente provvedimento, sono prodotti e firmati in formato digitale dai progettisti e dal sottoscritto Responsabile Unico di Progetto Ing. Matteo TIZZANI;

Dato atto che il progetto esecutivo:

- determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma;
- è sviluppato a un livello di definizione tale per cui ogni elemento è identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto è corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa;
- contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare;

Ritenuto necessario approvare il progetto esecutivo sopra citato;

Rilevato che gli interventi previsti nel progetto che si approva con il presente provvedimento sono compresi nell'Elenco Annuale 2024 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, CUI L01907990012202100074, alla voce "LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIE. ANNO 2022 - SP 1 GALLERIA DI LANZO IMPIANTI E STRUTTURA - I LOTTO", per un importo complessivo di Euro 6.070.047,00;

Atteso che il quadro economico dell'appalto in parola, ammontante ad Euro 6.073.523,33, è articolato come segue:

QUADRO ECONOMICO		
	PARTE A	
1	Importo per lavori (a MISURA)	3.540.369,48
1a	di cui costi della manodopera (al netto di spese generali 16% ed utile di impresa 10%) ex art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023	547.314,73
2	Oneri per la sicurezza (compresi oneri relativi alla bonifica amianto) non soggetti a ribasso	792.445,20
A	TOTALE LAVORI A BASE DI GARA	4.332.814,68
	PARTE B	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

1	Rilievi, accertamenti, indagini e verifiche tecniche	95.000,00
2	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	16.000,00
3	Imprevisti sui lavori	19.614,52
4	Accantonamento per premio di accelerazione	64.992,22
5	Acquisizione di aree o immobili - occupazione temporanea ed espropri	0,00
6	Incentivo alle funzioni tecniche (80% del 2,0% sull'importo lavori a base di gara – compresi contributi ed IRAP) – art.45 del D.Lgs. 36/2023	69.325,04
7	Incentivo per acquisto beni e tecnologie per progetti di innovazione (20% del 1,7% sull'importo lavori a base di gara – compresi contributi ed IRAP) - art.45 del D.Lgs. 36/2023	0,00
8	SPESE TECNICHE per: - Progettazione Esecutiva e CSP; - DL, Direzioni Operative, CSE e Collaudi in corso d'opera	375.195,33
9	ONERI 4% su SPESE TECNICHE	15.007,81
10	IVA residua	128.878,17
11	IVA sui lavori a base di gara (22%)	953.219,23
12	Spese per commissioni giudicatrici	0,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.737.232,32
	IMPORTO TOTALE PARTE A + PARTE B	6.070.047,00
	PARTE C	
1)	Spese per pubblicità da finanziarsi con apposito provvedimento	0,00
2)	Spese per assicurazione dei dipendenti (0,65 % dell'importo lavori a base di gara)	2.816,33
3)	Contributo ANAC	660,00
C	TOTALE PARTE C	3.476,33
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	6.073.523,33

Richiamato l'allegato Cronoprogramma, dal quale si evince l'articolazione della spesa, ai sensi del D.lgs. n.118/2011, che contestualmente si approva;

Visto l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, rubricato "Incentivi alle funzioni tecniche", a tenore del quale le

stazioni appaltanti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti a valere sugli stanziamenti delle singole procedure di affidamento in misura non superiore al 2%;

Ritenuto, nelle more della definizione delle modalità e quantificazione definitive con cui corrispondere gli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, che con il presente atto si debba provvedere all'accantonamento presunto dell'incentivo stesso nella misura del 2%, fatto salvo la quantificazione definitiva prevista da atti regolamentari dell'ente;

Dato atto che le fasi prodromiche e successive alla realizzazione dell'appalto risultano articolate come segue:

FASE	DATA PRESUNTA
Presunta approvazione progetto esecutivo	Novembre 2024
Presunta aggiudicazione lavori	Dicembre 2024
Inizio lavori	Dicembre 2024
Ultimazione lavori	Febbraio 2026
Collaudo	Aprile 2026

Visto l'allegato rapporto di verifica del progetto esecutivo di cui trattasi attestante la conformità del progetto alla normativa vigente, sottoscritto in data 12 novembre 2024 dal Gruppo di Verifica della Stazione appaltante, nelle persone dell'Ing. Tullio Beiletti e della Geom. Partizia Michiardi in contraddittorio con i progettisti, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, che contestualmente si approva;

Visto l'allegato verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, in data 13 novembre 2024, dall'Ing. Matteo TIZZANI, che contestualmente si approva;

Dato atto che:

- le opere in oggetto non comportano ulteriori oneri di gestione;
- le opere di cui trattasi rientrano nei parametri previsti dal D.Lgs. 81/08;

Dato atto che l'applicazione della spesa si rinviene nell'Allegato contabile, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto di procedere per l'affidamento dell'appalto in parola mediante l'esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, condotta attraverso la piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A., messa a disposizione della Città Metropolitana di Torino dalla società di committenza regionale S.C.R. - Piemonte S.p.A., con il metodo delle offerte segrete e con il criterio del prezzo più basso;

Dato atto che per i lavori in parola la categoria prevalente è la "OS18-A", per un importo di Euro 1.988.990,31, e le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, d'importo superiore a € 150.000 ovvero superiore al 10 % dell'importo complessivo dei lavori, sono le seguenti:

- categoria OG4 importo € 1.556.378,38;

-categoria OG12 importo € 787.445,99;

Visto il comma 2 dell'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto "Norme Amministrative", rubricato "Ammontare dell'appalto" a tenore del quale l'importo contrattuale sarà definito a "misura", con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta al ribasso percentuale sui prezzi unitari;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 4739 del 1° agosto 2024 del Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, con la quale sono state approvate le Linee guida per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture a seguito dell'entrata in vigore e dell'acquisizione di efficacia del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 225, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, a far data dal 1° gennaio 2024 hanno acquistato efficacia le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6, in tema di digitalizzazione, utilizzo delle Piattaforme telematiche, pubblicità degli atti di gara, trasparenza, accesso agli atti, e-procurement nazionale, Banca dati ANAC e Fascicolo Virtuale Operatore Economico;

Ritenuto di demandare alla Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti l'espletamento della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023;

Precisato che ai sensi del comma 11 dell'art. 41 del Capitolato Speciale di Appalto – "Norme Amministrative", rubricato "Subappalto", i lavori affidati in subappalto, appartenenti alla categoria prevalente ed alla categoria scorporabile, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto;

Verificata l'assenza di interesse transfrontaliero certo, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del d.lgs 36/2023, considerato il modesto valore contrattuale distante dalle soglie eurounitarie di cui all'art. 14 del d.lgs 36/2023;

Dato atto che il rup è il sottoscritto Ing. Matteo Tizzani dirigente del Dipartimento Viabilità e Trasporti e tenuto conto dell'assenza in capo alla stessa di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Preso atto della determinazione del Direttore Generale n. 4726/2024 del 1° agosto 2024 ad oggetto "ADOZIONE MODELLI DI ATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CONCERNENTI L'APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI (DOCFAP), DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (DIP), DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO, DISCIPLINATI DAGLI ARTT. 41 E SS. DEL D.LGS. N. 36/2023 E DALL'ALLEGATO I.7 DEL CODICE";

Visti:

- la delibera del Consiglio Metropolitan n. 55/2023 del 21 dicembre 2023 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, ai sensi dell'art. 170 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio Metropolitan n. 56/2023 del 21 dicembre 2023 ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 8, DELLA LEGGE 07/04/2014 N. 56";
- il DCR n. 9/2024 del 18 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 14/2024 del 25 gennaio 2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed organizzazione 2024-2026, nel quale è incluso Piano della performance 2024, che definisce gli obiettivi operativi riferiti agli specifici centri di responsabilità;

Precisato che il presente provvedimento è collegato all'obiettivo operativo n. 1005OB17, avente ad oggetto "Programmazione e pianificazione delle infrastrutture, coordinamento della programmazione degli interventi e delle attività operative"

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, entrato in vigore il 1° aprile, con efficacia dal 1° luglio 2023;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, di n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1, comma 50, Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'articolo 45 dello Statuto Metropolitano a tenore dei quali la competenza all'adozione del presente atto spetta la dirigente competente;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili delle Direzioni che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Dirigente Responsabile Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in materia di giusto procedimento;

DETERMINA

1. di procedere a determinare la positiva conclusione del procedimento della Conferenza di Servizi indetta con comunicazione prot. 00117525 del 26 agosto 2024, riferita all'intervento ad oggetto "LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIE. ANNO 2022 - SP 1 GALLERIA DI LANZO IMPIANTI E STRUTTURA - I LOTTO";

2. di approvare le risultanze della Conferenza di Servizi, così come riportate nel relativo verbale di conclusione della Conferenza dei servizi, firmato dal sottoscritto Ing. Matteo Tizzani, Dirigente del Dipartimento Viabilità e Trasporti, che richiama i seguenti pareri, depositati agli atti della direzione;

3. di dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di approvazione del presente provvedimento;

4. di dare atto che copia della presente Determinazione sia trasmessa, ad opera del sottoscritto RUP, ai seguenti Enti che sono stati convocati alla conferenza di servizi:

- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino;
- Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica. Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture;
- Città Metropolitana di Torino Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale Valutazioni Ambientali;
- ARPA Piemonte Dipartimento territoriale di Torino;
- Comune di Lanzo Torinese;
- Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.;

5. di approvare l'allegato rapporto di verifica del progetto esecutivo ad oggetto "LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIE. ANNO 2022 - SP 1 GALLERIA DI LANZO IMPIANTI E STRUTTURA - I LOTTO", attestante la conformità del progetto alla normativa vigente, sottoscritto in data 12 novembre 2024 dal Gruppo di Verifica della Stazione appaltante, nelle persone dell'Ing. Tullio Beletti e della Geom. Partizia Michiardi in contraddittorio con i progettisti, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

6. di approvare l'allegato verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, in data 13 novembre 2024, dal sottoscritto Ing. Matteo TIZZANI- Dirigente del Dipartimento Viabilità e Trasporti;

7. di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, il progetto esecutivo avente ad oggetto "LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIE. ANNO 2022 - SP 1 GALLERIA DI LANZO IMPIANTI E STRUTTURA - I LOTTO", redatto ai sensi dell'art. 41, commi 1 e 8, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e dell'Allegato I.7 al Codice, comprensivo degli elaborati richiamati in premessa, allegati al presente provvedimento, per un importo complessivo di Euro 6.073.523,33, così come articolato nel quadro economico richiamato in narrativa, che contestualmente si approva;

8. di dare atto che gli interventi oggetto del presente appalto sono finanziati nell'ambito del DM123/2020 - ANNO 2022, classificatore finanziamento n. 108 e - CLASS. FIN . 192 E 211 (CANONI IDRICI);

9. di dare atto che l'Allegato contabile, dal quale si rinviene l'applicazione della spesa, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

10. di dare atto che le opere in oggetto non comportano oneri di gestione;

11. di dare atto che le opere di cui trattasi rientrano nei parametri previsti dal D.Lgs. 81/2008;

12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto è il sottoscritto Ing. Matteo TIZZANI- dirigente del Dipartimento Viabilità e Trasporti;

13. di dare atto dell'insussistenza di conflitto di interessi in capo al sottoscritto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

14. di procedere per l'affidamento dell'appalto in parola, mediante l'esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, condotta attraverso la piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A., messa a disposizione della Città Metropolitana di Torino dalla società di committenza regionale S.C.R. - Piemonte S.p.A., con il metodo delle offerte segrete e con il criterio del prezzo più basso;

15. di dare atto che la categoria prevalente è la “OS18-A”, per un importo di Euro 1.988.990,31, e le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, d'importo superiore a € 150.000 ovvero superiore al 10 % dell'importo complessivo dei lavori, sono le seguenti:

- categoria OG4 importo € 1.556.378,38;
- categoria OG12 importo € 787.445,99;

16. di dare atto che il comma 2 dell'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto “Norme Amministrative”, rubricato “Ammontare dell'appalto” dispone che l'importo contrattuale sarà definito “a misura”, con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta al ribasso percentuale sui prezzi unitari, in conformità con quanto disposto dalle “Nuove Linee Guida per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, approvate con determinazione dirigenziale n. 4739 del 1° agosto 2024 del Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti citata;

17. di demandare al dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti l'espletamento della procedura di gara, come indicato nel vigente Regolamento degli Uffici e Servizi;

18. di dare atto che, ai sensi dell'art. 225, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, a far data dal 1° gennaio 2024 hanno acquistato efficacia le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6, in tema di digitalizzazione, utilizzo delle Piattaforme telematiche, pubblicità degli atti di gara, trasparenza, accesso agli atti, e-procurement nazionale, Banca dati ANAC e Fascicolo Virtuale Operatore Economico;

19. di dare atto che ai sensi del comma 11 dell'art. 41 del Capitolato Speciale di Appalto – “Parte generale”, rubricato “Subappalto”, si dispone che i lavori affidati in subappalto, appartenenti alla categoria prevalente ed alla categoria scorporabile, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

Torino, 22/11/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO VIABILITA' E
TRASPORTI)

Firmato digitalmente da Matteo Tizzani

Al. 1) Allegato Contabile

PDD di riferimento 7975/2024

UNITA' RIFERIMENTO: DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI - DIREZIONE
DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI

OGGETTO: PROG. 2020/735 - LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIE. ANNO 2022 - SP 1
GALLERIA DI LANZO IMPIANTI E STRUTTURA - I LOTTO. CONCLUSIONE POSITIVA DELLA
CONFERENZA DI SERVIZI, AI SENSI DELL'ART.14 COMMA 2, DELLA LEGGE 241/1990 E SMI E
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N.
36/2023, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
CON DD 4739 DEL 1° AGOSTO 2024 (C.U.P. J17H20001650001) (CLASS. FIN. 108-DM123/2020 -
ANNO 2022 – CODICE INTERNO 02417.20.TO - CLASS. FIN . 192 E 211).

Visti:

- le disposizioni di cui alla PDD n 7975/2024 di cui il presente Allegato Contabile costituisce parte integrante e sostanziale;
- la Deliberazione Consiliare n. 56/2023 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026, i relativi allegati ed i successivi atti modificativi;
- il Decreto Sindacale n. 9 del 18/01/2024 con cui è stato approvato il PEG finanziario 2024-2026 ed i successivi atti modificativi;

Rilevato che gli interventi previsti sono finanziati per quota parte tramite avanzo d'amministrazione vincolato (cap. di spesa 23238 - 22444) e per quota parte tramite finanziamento Regione Piemonte relativo ai canoni idrici (cap. di spesa 23257/3/1) accertato in entrata con DD 5033/2024;

La Direzione Integrazione Processi Finanziari e Contabili procede, in conseguenza del presente provvedimento, come segue:

- a confermare, la spesa complessiva di Euro 276.073,11 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i, sulle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2020 (Progetto n. 735/2020);
- a prenotare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 276.073,11 (al netto dei precedenti affidamenti), (C.U.P. J17H20001650001), come da "Appendice A - Elenco registrazioni contabili" al presente provvedimento, come segue:
 - Anno 2024: Euro 140.800,45 (-0,01 per arrotondamento) per "Quota lavori ed oneri iva inclusa" al capitolo 23238/0/1/2024 previa riduzione a zero dei mov. Cont. :
 - n. 7628/2024 per Euro 17.532,96;
 - n. 7629/2024 per Euro 43.310,00;
 - n. 7630/2024 per Euro 19.520,00;
 - n. 7631/2024 per Euro 21.837,83;
 - n. 7632/2024 per Euro 35.136,00;
 - n. 7633/2024 per Euro 2.803,66;
 - n. 7634/2024 per Euro 660,00;
 - Anno 2025: l'importo complessivo di Euro 134.960,84 come segue:

- Euro 35.136,00 per *“Quota spese tecniche iva ed oneri inclusi”* al capitolo 23238/0/1/2025 previa riduzione di pari importo del mov. Cont. n.2267/2025;
- Euro 19.520,00 al capitolo 22444/0/1/2025 previa riduzione di pari importo del mov. Cont. n. 2265/2025 per *“Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze iva inclusa”*;
- Euro 1.014,33 al capitolo 23238/0/1/2025 previa riduzione di Euro 644,89 del mov. Cont. n. 2267/2025 (rilievi) e previa riduzione di Euro 369,44 del mov. Cont. n. 2266/2025 per *“Quota imprevisti sui lavori iva inclusa”*;
- Euro 79.290,51 al capitolo 22444/0/1/2025 previa riduzione di pari importo del mov. Cont. n. 2265/2025 per *“Accantonamento per premio di accelerazione iva inclusa”*;
- Anno 2026: Euro 311,82 al capitolo 23257/3/1/2026 previa riduzione di pari importo del mov. Cont. n. 159/2026 per *“Quota parte incentivo alle funzioni tecniche”*;
- a rinviare, a successivo provvedimento del Dirigente competente l'imputazione contabile della *“Parte C”* del quadro economico in oggetto per un totale di Euro 3.476,33;
- a dare atto che è stata accertata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

**La Dirigente della Direzione
Integrazione Processi Finanziari e Contabili
Dott.ssa Sarah Stefania Simonetti
(firmato digitalmente)**

c.b.

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 2020_735_1.1_elenco_elaborati.pdf.p7m.p7m 
2. 2020_735_1.2_Relazione_generale.pdf.p7m.p7m 
3. 2020_735_1.3_Dossier_delle_indagini_svolte_-_compreso.pdf.p7m.p7m 
4. 2020_735_1.4_Relazione_tecnica.pdf.p7m.p7m 
5. 2020_735_1.5_Inquadramento_catastale.pdf.p7m.p7m 
6. 2020_735_1.6_Rilievo_sezioni.pdf.p7m.p7m 
7. 2020_735_1.7_Rilievo_sezioni.pdf.p7m.p7m 
8. 2020_735_1.8_Rilievo_sezioni.pdf.p7m.p7m 
9. 2020_735_1.9_Rilievo_sezioni.pdf.p7m.p7m 
10. 2020_735_1.10_Rilievo_profilo.pdf.p7m.p7m 
11. 2020_735_1.11_Rilievo_profilo.pdf.p7m.p7m 
12. 2020_735_1.12_Planimetria_sondaggi_svolti_e_sezioni_geologico-geomeccaniche.pdf.p7m.p7m 
13. 2020_735_1.13_Planimetria_di_rilievo_difetti.pdf.p7m.p7m 
14. 2020_735_2.1_Relazione_geologica.pdf.p7m.p7m 
15. 2020_735_2.2_Relazione_geotecnica.pdf.p7m.p7m 
16. 2020_735_2.3_Planimetria_e_profilo_geo.pdf.p7m.p7m 
17. 2020_735_3.1_Relazione_di_calcolo_degli_interventi.pdf.p7m.p7m 
18. 2020_735_3.2_Planimetria_e_profilo_interventi.pdf.p7m.p7m 
19. 2020_735_3.3_Planimetria_interventi_fessure_e_armature.pdf.p7m.p7m 
20. 2020_735_3.4_Planimetria_degli_interventi_vuoti_rilevati.pdf.p7m.p7m 
21. 2020_735_3.5_Planimetria_con_ubicazione_caditoie.pdf.p7m.p7m 
22. 2020_735_3.6_Planimetria_intervento_di_blindaggio_e_convogliamento_acque.pdf.p7m.p7m 
23. 2020_735_3.7_Sigillatura_fessure_e_venute_d'acqua.pdf.p7m.p7m 
24. 2020_735_3.8_Ripristino_armature_esposte.pdf.p7m.p7m 
25. 2020_735_3.9_Installazione_bulloni_per_fessure_su_più_conci.pdf.p7m.p7m 
26. 2020_735_3.10_sezioni_e_particolari_blindaggio_sez.corrente.pdf.p7m.p7m 
27. 2020_735_3.11_Sezioni_e_particolari_blindaggio_cavità.pdf.p7m.p7m 
28. 2020_735_3.12_Sezioni_e_particolari_intervento_acque.pdf.p7m.p7m 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

29. 2020_735_3.13_Piano_di_Monitoraggio.pdf.p7m.p7m
30. 2020_735_4.1_Cronoprogramma_intervento.pdf.p7m.p7m
31. 2020_735_4.2_Quadro_economico.pdf.p7m.p7m
32. 2020_735_4.3_Elenco_prezzi.pdf.p7m.p7m
33. 2020_735_4.4_Computo_metrico.pdf.p7m.p7m
34. 2020_735_4.5_Analisi_prezzi.pdf.p7m.p7m
35. 2020_735_4.6_Incidenza_manodopera.pdf.p7m.p7m
36. 2020_735_4.7_Piano_di_manutenzione.PDF.p7m.p7m
37. 2020_735_4.8_Capitolato_speciale_d'appalto_NT.pdf.p7m.p7m
38. 2020_735_4.9_Capitolato_speciale_d'appalto_NA.pdf.p7m.p7m
39. 2020_735_4.10_Schema_di_contratto.pdf.p7m.p7m
40. 2020_735_5.1_Piano_di_sicurezza_e_coordinamento_.pdf.p7m.p7m
41. 2020_735_5.2_Fascicolo_dell'opera.pdf.p7m.p7m
42. 2020_735_6.1_Censimento_sottoservizi_esistenti.pdf.p7m.p7m
43. 2020_735_7.1_Planimetria_cavi_scaldanti.pdf.p7m.p7m
44. 2020_735_7.2_Sezione_e_dettagli_cavi_scaldanti.pdf.p7m.p7m
45. 241112_2020_735_SP1_GalleriaLanzo_ES_1LOTTO_Rapporto_conclusivo_BLT.pdf.p7m
46. 241112_2020_735_SP1_GalleriaLanzo_ES_Validazione_01_TZ.pdf.p7m
47. cronoprogramma.pdf
48. 241015_2020_735_SP1_Gallerie_CdS_Verbale_TZ.pdf.p7m
49. Allegato_1_VVFF_.pdf
50. Allegato_2_Regione_Piemonte_Settore_Tecnico.pdf
51. Allegato_4_Regione_Piemonte_investimenti.pdf
52. Allegato_6_Comune_Lanzo.pdf
53. Allegato_7_Smat.pdf



REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 7653 DEL 22/11/2024

Modifica Prenotazione N.: 2024/7628/2

Descrizione: RIDUZIONE PER APPROVAZIONE PROGETTO

Importo riduzione/aumento (€): -17.532,96

Importo iniziale (€): 58.443,20

Cap.: 23238 / 2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI DI ALTA MONTAGNA - ART. 6 L.R. 9/2020
CANONI IDRICI ANNO 2022 FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 6021526 7021615 E - 23239 U)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti

Tipo finanziamento: Cod. QV - Applicazione Quote Vincolate

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J17H20001650001

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 7653 DEL 22/11/2024

Modifica Prenotazione N.: 2024/7629/2

Descrizione: RIDUZIONE PER APPROVAZIONE PROGETTO

Importo riduzione/aumento (€): -43.310,00

Importo iniziale (€): 86.620,00

Cap.: 23238 / 2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI DI ALTA MONTAGNA - ART. 6 L.R. 9/2020
CANONI IDRICI ANNO 2022 FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 6021526 7021615 E - 23239 U)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti

Tipo finanziamento: Cod. QV - Applicazione Quote Vincolate

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J17H20001650001

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 7653 DEL 22/11/2024

Modifica Prenotazione N.: 2024/7630/1
Descrizione: RIDUZIONE PER APPROVAZIONE PROGETTO
Importo riduzione/aumento (€): -19.520,00
Importo iniziale (€): 19.520,00
Cap.: 23238 / 2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI DI ALTA MONTAGNA - ART. 6 L.R. 9/2020
CANONI IDRICI ANNO 2022 FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 6021526 7021615 E - 23239 U)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. QV - Applicazione Quote Vincolate
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J17H20001650001
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 7653 DEL 22/11/2024

Modifica Prenotazione N.: 2024/7631/1
Descrizione: RIDUZIONE PER APPROVAZIONE PROGETTO
Importo riduzione/aumento (€): -21.837,83
Importo iniziale (€): 21.837,83
Cap.: 23238 / 2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI DI ALTA MONTAGNA - ART. 6 L.R. 9/2020
CANONI IDRICI ANNO 2022 FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 6021526 7021615 E - 23239 U)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. QV - Applicazione Quote Vincolate
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J17H20001650001
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 7653 DEL 22/11/2024

Modifica Prenotazione N.: 2024/7632/2

Descrizione: RIDUZIONE PER APPROVAZIONE PROGETTO

Importo riduzione/aumento (€): -35.136,00

Importo iniziale (€): 117.120,01

Cap.: 23238 / 2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI DI ALTA MONTAGNA - ART. 6 L.R. 9/2020 CANONI IDRICI ANNO 2022 FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 6021526 7021615 E - 23239 U)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti

Tipo finanziamento: Cod. QV - Applicazione Quote Vincolate

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J17H20001650001

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 7653 DEL 22/11/2024

Modifica Prenotazione N.: 2024/7633/1
Descrizione: RIDUZIONE PER APPROVAZIONE PROGETTO
Importo riduzione/aumento (€): -2.803,66
Importo iniziale (€): 2.803,66
Cap.: 23238 / 2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI DI ALTA MONTAGNA - ART. 6 L.R. 9/2020 CANONI IDRICI ANNO 2022 FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 6021526 7021615 E - 23239 U)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. QV - Applicazione Quote Vincolate
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
CUP: J17H20001650001
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Modifica Prenotazione N.: 2024/7634/1
Descrizione: RIDUZIONE PER APPROVAZIONE PROGETTO
Importo riduzione/aumento (€): -660,00
Importo iniziale (€): 660,00
Cap.: 23238 / 2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI DI ALTA MONTAGNA - ART. 6 L.R. 9/2020 CANONI IDRICI ANNO 2022 FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 6021526 7021615 E - 23239 U)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. QV - Applicazione Quote Vincolate
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
CUP: J17H20001650001
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 7653 DEL 22/11/2024

Prenotazione N.: 2024/9718

Descrizione: QUOTA LAVORI ED ONERI IVA INCLUSA

Importo (€): 140.800,45

Cap.: 23238 / 2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI DI ALTA MONTAGNA - ART. 6 L.R. 9/2020
CANONI IDRICI ANNO 2022 FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 6021526 7021615 E - 23239 U)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti

Tipo finanziamento: Cod. QV - Applicazione Quote Vincolate

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J17H20001650001

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 7653 DEL 22/11/2024

Modifica Prenotazione N.: 2025/2265/1
Descrizione: RIDUZIONE PER APPROVAZIONE PROGETTO
Importo riduzione/aumento (€): -79.290,51
Importo iniziale (€): 1.138.259,59
Importo finale (€): 1.039.449,08
Cap.: 22444 / 2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - D.M. 123/2020 (RIF. 6020819 7021015 E - 22445 U)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J17H20001650001
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 7653 DEL 22/11/2024

Modifica Prenotazione N.: 2025/2265/2

Descrizione: RIDUZIONE PER APPROVAZIONE PROGETTO

Importo riduzione/aumento (€): -19.520,00

Importo iniziale (€): 1.138.259,59

Importo finale (€): 1.039.449,08

Cap.: 22444 / 2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - D.M. 123/2020 (RIF. 6020819 7021015 E - 22445 U)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J17H20001650001

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 7653 DEL 22/11/2024

Modifica Prenotazione N.: 2025/2266/1
Descrizione: RIDUZIONE PER APPROVAZIONE PROGETTO
Importo riduzione/aumento (€): -369,44
Importo iniziale (€): 40.910,24
Importo finale (€): 40.540,80
Cap.: 23238 / 2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI DI ALTA MONTAGNA - ART. 6 L.R. 9/2020
CANONI IDRICI ANNO 2022 FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 6021526 7021615 E - 23239 U)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. QV - Applicazione Quote Vincolate
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J17H20001650001
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 7653 DEL 22/11/2024

Modifica Prenotazione N.: 2025/2267/1
Descrizione: RIDUZIONE PER APPROVAZIONE PROGETTO
Importo riduzione/aumento (€): -35.136,00
Importo iniziale (€): 43.310,00
Importo finale (€): 7.529,11
Cap.: 23238 / 2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI DI ALTA MONTAGNA - ART. 6 L.R. 9/2020
CANONI IDRICI ANNO 2022 FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 6021526 7021615 E - 23239 U)
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali
COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti
Tipo finanziamento: Cod. QV - Applicazione Quote Vincolate
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali
UEB: 0
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
CUP: J17H20001650001
Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 7653 DEL 22/11/2024

Modifica Prenotazione N.: 2025/2267/2

Descrizione: RIDUZIONE PER APPROVAZIONE PROGETTO

Importo riduzione/aumento (€): -644,89

Importo iniziale (€): 43.310,00

Importo finale (€): 7.529,11

Cap.: 23238 / 2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI DI ALTA MONTAGNA - ART. 6 L.R. 9/2020
CANONI IDRICI ANNO 2022 FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 6021526 7021615 E - 23239 U)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti

Tipo finanziamento: Cod. QV - Applicazione Quote Vincolate

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J17H20001650001

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 7653 DEL 22/11/2024

Prenotazione N.: 2025/3219

Descrizione: Accantonamento per premio di accelerazione

Importo (€): 79.290,51

Cap.: 22444 / 2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - D.M. 123/2020 (RIF. 6020819 7021015 E - 22445 U)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti

Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J17H20001650001

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Prenotazione N.: 2025/3220

Descrizione: Quota spese tecniche iva inclusa

Importo (€): 35.136,00

Cap.: 23238 / 2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI DI ALTA MONTAGNA - ART. 6 L.R. 9/2020 CANONI IDRICI ANNO 2022 FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 6021526 7021615 E - 23239 U)

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti

Tipo finanziamento: Cod. QV - Applicazione Quote Vincolate

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale

Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

UEB: 0

Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione

CUP: J17H20001650001

Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 7653 DEL 22/11/2024
<p>Prenotazione N.: 2025/3221 Descrizione: Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze iva inclusa Importo (€): 19.520,00 Cap.: 22444 / 2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - D.M. 123/2020 (RIF. 6020819 7021015 E - 22445 U) Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali UEB: 0 Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione CUP: J17H20001650001 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</p>
<p>Prenotazione N.: 2025/3223 Descrizione: QUOTA IMPREVISTI SUI LAVORI IVA INCLUSA Importo (€): 1.014,33 Cap.: 23238 / 2025 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI DI ALTA MONTAGNA - ART. 6 L.R. 9/2020 CANONI IDRICI ANNO 2022 FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 6021526 7021615 E - 23239 U) Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti Tipo finanziamento: Cod. QV - Applicazione Quote Vincolate Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali UEB: 0 Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione CUP: J17H20001650001 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</p>

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
<p>ATTO N. DD 7653 DEL 22/11/2024</p> <p>Modifica Prenotazione N.: 2026/159/1 Descrizione: RIDUZIONE PER APPROVAZIONE PROGETTO Importo riduzione/aumento (€): -311,82 Importo iniziale (€): 530.024,34 Importo finale (€): 529.712,52 Cap.: 23257 / 2026 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI DI ALTA MONTAGNA ANNO 2023 - ART. 6 L.R. 9/2020 CANONI IDRICI - PROG. 2020/735 - CUP J17H20001650001 (RIF. 23256/3 E) Art.: 3 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti Tipo finanziamento: Cod. FR - Fin. regione piemonte Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali UEB: 0 Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione CUP: J17H20001650001 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</p>
<p>Prenotazione N.: 2026/315 Descrizione: quota incentivo alle funzioni tecniche Importo (€): 311,82 Cap.: 23257 / 2026 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI SU VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI DI ALTA MONTAGNA ANNO 2023 - ART. 6 L.R. 9/2020 CANONI IDRICI - PROG. 2020/735 - CUP J17H20001650001 (RIF. 23256/3 E) Art.: 3 PdC finanziario: Cod. U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali COFOG: Cod. 04.5 - Trasporti Tipo finanziamento: Cod. FR - Fin. regione piemonte Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale Missione: Cod. 10 - Trasporti e diritto alla mobilità Programma: Cod. 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali UEB: 0 CUP: J17H20001650001 Macro-aggregato: Cod. 2020000 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</p>