

A 20 A



Prot. n. 33204
del 20/03/2017
struttura HE4
Classif. 65
Cod.ed.: vari lotto 4A

OGGETTO: Interventi di manutenzione ordinaria presso edifici scolastici della zona territoriale 4A. Prog. n. 30556/2016 - CIG 6871775020

AGGIUDICAZIONE: approvata con Determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia scolastica 1 n. 95-35649/2016 del 29/12/2016

CONTRATTO: in fase di stipulazione

IMPRESA: COP.DECOR sas di Luca Toffanin, via Pollenzo n.51/A, Torino

POLIZZA ASS.VA: (di cui all'art.125 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) n. 0664415137 in data 10/03/2017 della HDI Assicurazioni - Ag. Seregno

SCALZO OFFERTO: 28,518%

IMP. CONTRATTO:	Importo lavori	euro	64.864,15=
	Oneri per la sicurezza	euro	2.000,00=
	Importo complessivo	euro	66.864,15=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

(ai sensi dell'art.32 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50 e dell'art.153, comma 4, art.154 comma 3 e del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n.2248 all.F)

L'anno duemiladiciasette, il mese di marzo, il giorno venti, in Torino presso gli Uffici tecnici del Servizio edilizia scolastica 1 di Torino in c.so Inghilterra 7.

Visto l'art.32 comma 8 e 13 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 153 comma 1 e 4 del Regolamento, he consente la consegna dei lavori subito dopo l'aggiudicazione definitiva, qualora vi siano ragioni di urgenza.

Vista l'autorizzazione alla consegna anticipata dei lavori del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 153 comma 1 del Regolamento, emessa in data 15/03/2017 con prot. 31794/2017.

Visto l'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto che, in relazione alla natura e importanza dell'opera, prevede la consegna dei lavori dopo che l'aggiudicazione definitiva è diventata efficace.

Previa comunicazione del 15/03/2017 prot. 31799/2017 data dal sottoscritto Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento Arch. Claudio Schiari, ai sensi dell'art. 153 comma 3 del Regolamento, è convenuto sul luogo il Geom. Luca Toffanin, Legale rappresentante dell'impresa appaltatrice alla presenza dell'Arch. Massimo Tiozzo, Direttore dei Lavori;

Alla presenza continua degli intervenuti, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha proceduto alla consegna dei lavori in oggetto, attenendosi alle prescrizioni contenute negli artt. 153 e 154 del succitato Regolamento.

Relativamente alle succitate opere ha pertanto verificato, con la scorta del progetto suindicato, la rispondenza tra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni, indicando i siti di impianto e l'ubicazione delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni dei documenti contrattuali reggenti l'Appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.

Congiuntamente si accerta che i luoghi sui quali devono eseguirsi i lavori sono idonei a tale scopo e che pertanto lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio della fase preliminare dei lavori.

Il Geom. Luca Toffanin, nella qualità summenzionata, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dai documenti contrattuali e di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito dall'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto in giorni 180 (centottanta) naturali, successivi e continui, così che l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno sedici settembre 2017.

L'Impresa sottoscritta dichiara di prendere atto, con l'accettazione, che i lavori eseguiti in assenza della stipulazione contrattuale saranno contabilizzati alle condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione.

Ad avvenuta stipula del contratto si intendono revocate le eventuali limitazioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 154 comma 3 del Regolamento Generale.


L'Impresa ha inoltre consegnato copia delle comunicazioni agli Enti previdenziali

assicurativi ed alla Cassa Edile di avere assunto in appalto l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Si è redatto quindi il presente verbale in duplice esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso;

L'Impresa
COP.DECOR s.a.s. di Luca Toffanin
COP.DECOR s.a.s.
di LUCA TOFFANIN
~~DECORAZIONI E RESTAURI IN GENERE~~
Via Potenza, 5/A - TORINO
Tel. e Fax 011/482.10.39
P.IVA 01491210017

Il Direttore dei Lavori
Funzionario Tecnico


(Arch. Massimo TIOZZO)

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1


(Arch. Claudio SCHIARI)