

EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2016. S.P. N. 92 DI CASTIGLIONE. INTERVENTI DI RIPARAZIONE PONTE SUL PO.

(PROG. N. 3375/2017 - CUP J47H17000030003)

VARIANTE IN CORSO D'OPERA

REV.	DESCRIZIONE-CONTENUTO	DATA	REDATTO	VERIFICATO
01	prima emissione	22.11.2017	G.C.	L.S.
PROG	GETTISTA E D.L.:			
⊠ ing. (Giovanni Candiano		NOME FILE:	
COLL	ABORATORE ALLA PROGETTAZIONE E ASSISTENTE ALLA D.L.:			
	n. Giovanni Gavazzi		HE7-3375_	2017-VAR.09
⊠ yeon	II. Giovarii i Gavazzi			
			CODICE ID. STI	RADA:
			VIAI	BILITA' 1
II CO	ORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:			
⊠ ing. (Giovanni Candiano			
			SCALA:	
IL RES	SPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:			_
⊠ ina. L	_uigi Spina			
_ 3	3 - 1 - 3			
			TANGUA NG	
OGGET	<u>ITO:</u>		TAVOLA N°:	
			\ 	R.09
\	والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع	!	\bot V $oldsymbol{\mathcal{H}}$ I	7 09
ve	rbale concordamento nuovi r	ore <i>77</i> 1	V / V I	

Verbale concordamento nuovi prezzi



AREA LL. PP. - SERVIZIO VIABILITA' 1

	AREA LL. PP SERVIZIO VIABILITA' 1	
	* * * *	
	EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2016. S.P. N. 92 di Castiglione.	
	Riparazione Ponte sul Po in comune di Settimo Torinese – Fase "B".	
	(CUP J47H17000030003 - CIG 713037291C)	
	* * * *	
	Impresa: TIMOTEI OFFICINE MECCANICHE s.r.l., con sede legale in S.S.	
	Valnerina km 32+500 – Sant'Anatolia di Narco (PG), mail:	
	amministrazione@timotei.it , P.I. 02800870541	
	Importo dei lavori a base di gara: € 609.090,75	
	di cui € 22.561,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
	Importo dei lavori a seguito del ribasso del 16,50%: € 512.313,40	
	(€ 489.752,04 opere al netto di ribasso di gara + € 22.561,36 di oneri per la	
	sicurezza non soggetti a ribasso)	
	Aggiudicazione:	
	Determinazione di aggiudicazione definitiva del Dirigente del Servizio	
	Viabilità 1 n. 207-26326/2017 del 02 ottobre 2017.	
	Contratto:	
	stipulato in data 13 novembre 2017 rep. n. 290, registrato all'Agenzia delle	
rev00	Entrate per via telematica con identificativo n. 108551490 in data 14	
nentoNF	novembre 2017.	
ncordan	***	
rbaleCol	VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI Nº 1	
MOD: HE7_VerbaleConcordamentoNP_rev00	(ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	
MOD: F	***	

Pagina 1 di 7

	Premesso:	
	- in data 19 ottobre 2017 si procedeva alla consegna parziale dei lavori e	
	successivamente in data 20 novembre 2017 si è proceduto alla consegna	
	definitiva dei lavori.	
	Considerato che:	
	Alla luce della tipologia della struttura posta a base di gara (un ponte	
	prefabbricato di II Categoria) per il ripristino delle due campate danneggiate	
	dall'evento alluvionale del novembre 2016, si è analizzata tecnicamente la	
	possibilità di realizzare un ponte definitivo di I Categoria ai sensi delle NTC	
	2008 e delle Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche per le	
	Costruzioni (Circolare 2 febbraio 2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.	
	47 del 26 febbraio 2009), in luogo del ponte prefabbricato di II Categoria.	
	Il ponte prefabbricato di II Categoria, oggetto dell'offerta dell'impresa	
	aggiudicataria, prevede un impalcato di altezza adeguata, e si presta	
	opportunamente alla realizzazione di un ponte di I Categoria, attraverso un	
	modesto incremento delle sezioni metalliche componenti la struttura, con un	
	incremento di circa 30 t di acciaio tipo "Corten".	
	Si è verificata, inoltre, la possibilità di demolire e ricostruire il parapetto	
	pedonale sul lato di valle del ponte, per consentire di realizzare una	
_rev00	protezione laterale idonea a garantire anche il transito pedonale,	
entoNP	precedentemente interdetto a causa della altezza insufficiente del parapetto	
cordam	esistente, pari a 90 cm e pertanto inferiore ai limiti imposti dalla normativa.	
MOD: HE7_VerbaleConcordamentoNP_rev00	Infine, per poter installare le nuove barriere di protezioni laterali bordo	
HE7_Ve	ponte, si rende necessario intervenire sull'impalcato esistente.	
MOD:	A fronte di quanto sopra sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari	
	Pagina 2 di 7	

	aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in	
	base ai quali saranno pagati i lavori di cui trattasi.	
	N.P. 01 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI	
	SICUREZZA CLASSE H2 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO PONTE.	
	Fornitura e posa di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo	
	metallico a lame, per bordo ponte, aventi caratteristiche prestazionali minime	
	corrispondenti a quelle della classe H2 (ex B1), conformi al D.M. 18/02/92 n°	
	223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98 e D. M. 11/06/99), complete di	
	idonei distanziatori i sistemi a dissipazione controllata di energia. Le	
	giunzioni tra le fasce saranno effettuate in modo da non presentare risalti	
	rivolti in senso contrario alla marcia dei veicoli; i bulloni ed i sostegni di	
	attacco (bulloni e piastrine corpi-asole) debbono impedire che, per effetto	
	dell'allargamento dei fori da parte delle teste dei bulloni, possa verificarsi lo	
	sfilamento dei nastri. Il collegamento dei montanti di sostegno alla soletta o	
	cordolo dovrà essere assicurato da piastre di base salsate ed ancorate al	
	calcestruzzo con adeguati tirafondi. Compresa la fornitura e la posa in opera	
	dei tirafondi, nonché la fornitura della resina, compresa altresì la resa di	
	complanarità, mediante resina o fresatura tra la piastra ed il piano	
	dell'estradosso dei cordoli. La regolarizzazione potrà comportare i taglio di	
rev00	eventuali sporgenze nonché il riempimento di cavità, la formazione di spigoli	
entoNP	ed il ripristino del cls deteriorato o danneggiato mediante idonea malta da	
ncordam	fornire e porre in opera comunque da parte dell'impresa. La barriera dovrà	
baleCor	essere identificabile con la punzonatura a secco di ogni singolo elemento, con	
MOD: HE7_VerbaleConcordamentoNP_rev00	il nome del produttore, la classe d'appartenenza e la relativa sigla (tipo e	
MOD: F	numero progressivo). Compreso: la posa in opera, i dispositivi rifrangenti,	
	Pagina 3 di 7	

	ogni accessorio, pezzo speciale, l'incidenza degli elementi di avvio o	
	terminali, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a	
	perfetta regola d'arte. Nel prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in	
	opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.	
	al metro lineare (centoventisei/99) 126,99 €	
	N.P. 02 – Fornitura e posa di ponte prefabbricato con le seguenti	
	caratteristiche:	
	- acciaio corten FE510	
	- Luce 39,00 m	
	- Carreggiata 6,00 m + passerella pedonale (luce netta circa 1,00 m)	
	- Impalcato in acciaio con graniglia fissata con adesivo poliuretanico	
	- Portata Prima Categoria Italiana come da N.T.C. 2008 D.M. 14/01/2008	
	- Barriere guardrail come da N.T.C. 2008 D.M. 14/01/2008	
	- Fornitura Conforme al Regolamento Europeo 305/11 sulla marcatura CE dei	
	prodotti da costruzione, norma armonizzata di prodotto UNI EN 1090-	
	1:2012	
	Nella voce si intendono compensante tutte le attività in alveo e fuori alveo	
	necessarie per: il varo del ponte dall'alveo con ausilio di autogru, la	
	realizzazione degli appoggi sui pulvini esistenti, la risistemazione della	
ev00	geometria dell'alveo dopo l'intervento comprese la eliminazione di eventuali	
toNP_r	•	
damen	rampe di accesso, quanto occorrente per il collaudo dell'opera, ecc. Ed ogni	
Concor	altra lavorazione necessaria per dare l'opera finita a regola d'arte (riferimento	
/erbale	elaborati grafici di variante).	
MOD: HE7_VerbaleConcordamentoNP_rev00	cadauno (cinquecentoquarantottomilanovecentonovantacinque/20)	
MOD:	548.995,20 €	
	Pagina 4 di 7	

	N.P. 03 – Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura,	
	di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi	
	elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici e schermature	
	di protezione alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei	
	detriti.	
	Con carico e trasporto alle pubbliche discariche.	
	Al kg (due/07) 2,07 €	
	N.P. 04 – Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo	
	l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della pavimentazione	
	rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche	
	regolari eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata	
	ad acqua e funzionante con motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di	
	cm 10.	
	In conglomerato bituminoso.	
	al metro lineare (cinque/41) 5,41 €	
	N.P. 05 – Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una	
	profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o	
	disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il	
	trasporto alla discarica del materiale. per profondita' fino a cm 15 eseguito a	
_rev00	macchina.	
entoNP_	al metroquadrato (sette/87) 7,87 €	
cordam	N.P. 06 – Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature	
MOD: HE7_VerbaleConcordamentoNP_rev00	di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera.	
E7_Ver	In tondino da 4 a 12 mm di diametro.	
MOD: F	Al kg (uno/31) 1,31 €	
	Pagina 5 di 7	

	N.P. 07 – Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1,	
	per strutture ed infrastrutture stradali in zone a clima rigido sottoposte a	
	frequente trattamento con sali disgelanti a base di cloruro: Classe di	
	consistenza S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2 o	
	MS25; aria inglobata 5±1%, fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere:	
	in Classe di esposizione ambientale XC4+XF4+XD3 (UNI 11104), per strutture	
	a prevalente sviluppo orizzontale.	
	Classe di resistenza a compressione minima C28/35	
	Al metrocubo (centotrentadue/98) 132,98 €	
	N.P. 08 – Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da	
	autobetoniera con apposita canaletta.	
	In strutture armate	
	Al metrocubo (trentaquattro/73) 34,73 €	
	N.P. 09 – Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti,	
	cavalcavia etc.	
	In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi,	
	quadri, piatti profilati speciali.	
	Al kg (sette/36) 7,36 €	
00va	I suddetti nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta del 16,50%,	
ntoNP	determinato dall'offerta dell'Impresa sull'importo a base d'asta. Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene	
ordame	sottoscritto.	
paleConc	Torino,	
MOD: HE7_VerbaleConcordamentoNP_rev00		
MOD:		
	Pagina 6 di 7	

	L'Impresa Il Direttore dei Lavori	
	TIMOTEI OFFICINE MECCANICHE s.r.l. ing. Giovanni Candiano	
	(firmato digitalmente)	
	Visto: Il Responsabile del Procedimento	
	ing. Luigi Spina	
00ve		
ntoNP n		
ordamer		
MOD: HE7_VerbaleConcordamentoNP_rev00		
7_Verba		
40D: HE		
	Pagina 7 di 7	