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CAPG 1. NATURA E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Art. 1. Oggetio dell affidamento

1. L'oggetio del presente affidamento consiste neli'esecuzione degli interventi di manutenzione, ai sensi
della parte seconda del presente disciplinare descritiivo e prestazionale che interessino gli edifici
scolastici di competenza della Provincia di Torino, compresi nella zona di cui al successivo art. 2.

2. L'intervento & cosl individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

o

e

PIANO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' SUGLT % \ 8
EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL SERYVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1 %g ‘:gi =
b) ubicazione: e G
EDIFICI SCOLASTICI ~ LOTTO 1 Zona A & ik
3. Rientrano e sono compresi neloggetto dell’affidamento tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le & 52
provviste necessarie per garantire la completa esecuzione delle singole prestazioni le condizioni stabilite f% - @
dal presente disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente a2 L
piano di interventi con i relativi allegati, dei quali {'affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta %"\,& 2

conoscenza,
4, L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e Vaffidatario deve

conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
Varticolo 1374 del codice civile.

Art. 2. Importo dell affidamenio

1. Laffidamento costituisce il Lotto 1 zona A del Piano di interventi di manutenzione straordinaria di
modesta entita sugli edific scolastici di competenza provinciale approvate con D.G.P. n. 47766/2014 del
16/12/2014 con it seguente importo lavori a base di gara:

LOTYO 1 ~ Zona A — EDIFICYI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILYIZIA
SCOLASTICA 1 (n. 22 edifici) periodo fino al 15/07/2015 dalia consegna dei lavori.

Imporli in euro

a) | Manutenzione edilizia 99.474,78

D) | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di 2.984,24
gara

IMPORTO TOTALE 102.459,02

Gli importi sopra indicati sono stati desunti dalla spesa storica sostenuta dalla Provincia e sono soggetti a
varfazioni, inrelazione alle effettive esigenze manutentive.

2. Uimporto contrattuale corrisponde all'importo dei lavori, di cui al comma 1, definito “a misura” al quale &
applicato il ribasso percentuale unico ed uniforme, offerto in sede di gara dall'aggiudicatario sul prezzi
unitari definiti nel comma successivo, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, non soggetto ad
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alcun ribasso, secondo quanto disposto dail'art. 131, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 20086, n. 163 e dal p.to
4. dell’ALL. XV del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81,

I prezzi contrattuali sono definiti applicando il ribasso offerto in sede di gara ai prezzi compresi nel
Prezzario della Regione Piemonte 2014 in vigore dalla presentazione dell'offerta e pubblicato sul B.U.R. n.
13 s.0. n. 2 del 27/03/2014; tali prezzi, cosi ribassati, verranno applicati alle singole quantitd eseguite
nel'ambito delle prestazioni specificate nell'art. 55 del presente disciplinare, 1 prezzi contrattuali sono
vincolanti anche per fa definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibill ed ordinate o autorizzate ai sensi deli‘art. 132 del D. Lgs.
163/2006.

3. La Provincia si riserva la facolta di aumentare le prestazioni oggetto delfaffidamento entro i limiti
dellimporto finanziato posto a base di gara e fino alla concorrenza dell’eventuale economia derivante dal
ribasso di gara, resta fermo I'obbligo dell‘affidatario di garantire le prestazioni cosi incrementate,

4. L'elenco degli edifici, riferito al presente Lotto 4 zona A, viene allegato al presente disciplinare quale
parte integrante (ALLEGATO N. 1)

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto a "misura”

1. Per la zona di competenza, TUTTE le prestazioni verranno affidate ad una SOLA entita imprenditoriale,
sia essa unimpresa singola, sla un’Associazione temporanea di Imprese o soggetto equivalente, in
possesso nef suo complesso delle qualificazioni di cul all'art. 4 e richieste ai fini dellammissibilita alla
gara.

2. Per i soggett e raggruppamenti ammessi si richiamano gli artt. 34, 36 e 37 del D, Lgs. 163/2006, nonché
gli artt, 92 e seguenti del Regolamento.

3. 1l contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi delf‘articolo 53, comma 4,del Codice dei
contratti. Limporto del contratto, come definito ailart, 2 commi 2 e 3, pud variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando | limiti di cui all’articclo 132 del
Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Disciplinare.

4. II ribasso percentuale offerto dal‘aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti |
prezzi unitari compresi nell’elenco definito all'art. 2 i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali
da applicare alle singole quantita eseguite nell’ambito delle prestazioni specificate all'art. 1 comma 1 del
presente disciplinare.

5. I prezzi contrattuali di cui all'art. 2 comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti.

6. Ai sensi dell'art. 1341 C.C. l'affidatario, all'atfo della stipula def contratto, dovra confermare per iscritto fa
conoscenza e quindi I'accettazione di tutte le condizioni contenute o richiamate nel presente disciplinare.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi della normativa vigente le lavorazioni sono riconducibili alle seguenti categorie:

Categoria prevalente;
OG1 - Opere murarie connesse ed accessorie - Euro 46.110,00= (comprensivi di oneri della sicurezza)

Categorie scorporabili
086 - Opere da falegname fabbro e vaetraio - Euro 40.980,00= (comprensivi di oneri della sicurezza)
083 - Impianti idrico-sanitario - Eure 15,369.02~ (comprensivi di oneri della sicurezza)
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Gli importi dei lavori ascrivibili a tutie le categorie, ivi comprese quelle relative alle
lavorazioni eventualmente subappaliabili, potranno subire variazioni tra di loro in refazione
alle effettive esigenze manutentive, fermo restando comunque quanto previsto dall’art. 2 del
presente disciplinare,

Art. 5. Requisiti particolari in materia di impianti

1. Per Pinstaliazione, ia trasformazione, F'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2
dei d.M. 37/2008, ove previsti, 'affidatario, I'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la
prescritta abilitazione di regola rilevabile dalliscrizione alla CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad
eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando aflo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. 1
materiali ed | componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dellEnte italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto
dalla legislazione tecnica vigente in materia, si consideranc costruii a regola d'arte. Le imprese
installatrici sono altresi tenute al rilascio della dichiarazione di conformita o di coltaudo degli impianti, cosi’
come prescritto dagli artt. 7 e 11 del d.M. 37/2008.

CAPQO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del disciplinare
descrittivo e prestazionale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati del piano dintervento vale la soluzione pil aderente alle finalita
manutentive e comunque quella meglio rispondente al criteri di raglonevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

2. In caso di norme del presente Disciplinare tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo fe norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente canformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
ali'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Disciplinare, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del piano d'intervento
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile,

Art. 7. Documenii che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

a) il presente disciplinare comprese le tabelle allegate allo stesso, queste uitime con le limitazioni
previste del disciplinare medesimo;

b} la descrizione delle voci e dei lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali;

¢) l'elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 2;

d) if documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui aliart. 26, comma 3, del d. Igs. n.
81 del 2008;

e) il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) di cui allarticolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei
contratti e al punto 3.1 delfallegato XV at dlgs. n. 81 del 2008 e it piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dellarticolo 90, comma 5,
dello stesso decreto;

f) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui allarticolo 131, comma 2, lettera ¢), del Codice dei
contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del d.igs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo allegato
XV nonché l'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26,
comma 3, dello stesso decreto,
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2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblic e in
particolare:
a} il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) it decreto legislativo n, 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. Ai sensi dellarticolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l'affidatario d& atte, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, delflo stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni alira
circostanza che interesst i lavori, che consentono limmediata esecuzione dei lavori.

Art. 8. Rappresentante dell affidatario e domicilio; direttore di cantiere

1. L'affidatario, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede I'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in
tale tuogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'affidatario deve altresi comunicare, alla Direzione lavori un recapito telefonico, di un fax, di una
casella di posta elettronica e il nominativo di una persona incaricata di ricevere le eventuali
ordinazioni e comunicazioni urgenti.ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale
d'appalto, e generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

II recapito telefonico dovra essere comunicato ail'amministrazione ENTRO 5 GG.
dall'avvenuta comunicazione defl'aggiudicazione.

4. Qualora l'affidatario non conduca direttamente | lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantlere & assunta dal direttore tecnico delfimpresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del presente Disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle deghi altri soggetti operanti nel cantiere,

5. L'affidatario ha l'obbligo altresi di comunicare, con | medesimi termini @ modalitd, il nominativo del
proprio rappresentante del gquale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere
presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso
aggiudicatario e inerenti 'esecuzione del contratto.

6. L'affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. 1l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’affidatario per disciplina, incapacitd o grave negligenza. L'affidatario & in tutti | casi
responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella soraministrazione o nellfimplego del materiali,

7. Ogni variazione del domidilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazicne appaltante; ognl variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10. Consegna e inizio def lavori

1. U'esecuzione dei iavori ha inizio al sensi dell'art. 11, ¢. 9 D.Lgs. 163/2006 dopo che 'aggiudicazione
definitiva & divenuta efficace.
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Se nel giorne fissato e comunicato Vaffidatario non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per I'esecuzione decorrono comungue dalla data della prima
convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (Vi compreso
Yeventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che
cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’affidatario. Qualora sia indetta una
nuova procedura per l'affidamento del completamento del lavari, Vaffidatario & esduso dalla partedpazione in
quanto Inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

E' facolta della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla
consegna antidpata dei favori in via d'urgenza.

U'affidatario deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dellinizio dei lavod, la documentazione di
avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, indusa la
Cassa edile se dovuta,

Art. 11, Direzione lavori Organizzazione e Gestione del Servizio Buoni d’ordine

1.

o]

el

SIGMANET

Ai sensi deif'art. 147 del Regolamento Generale le stazioni appaltanti, prima della gara informale, <
istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in |
relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o pil assistenti con funzioni

di direttore operativo o di ispettore di cantiere, | quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt, 148,

149, 150 del Regolamento Generale; in particolare il Direttore dei Lavori svolgera i compiti di
coordinamento, direzione, supervisione e controlio tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cul
al D.P.R, 207/2010,

1l Direttore dei Lavorl agisce In piena autonomia operativa a tutela degli interessi dell'Amministrazione

Appaltante; egli ha la responsability dell'accettazione dei materiali e dell'esecuzione dei lavori in

conformita ai patti contrattuali nonché la responsabilita del coordinamento e della supervisione

dell'attivita di tutto I'ufficio di direzione dei lavori.

. Il Direttore dei Lavori & l'unico interlocutore dell’Affidatario per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed

economici del contratto.

1 direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori affidati da
realizzare (opere di geotecnica, di fondazioni, di strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro)
siano eseguite regolarmente nelf'osservanza delle clausole contrattuali. 1 direttori operativi rispondono
della loro attivita di verifica direttamente al direttore dei lavori.

. Gli ispettori di cantiere sono addetti alia sorveglianza continua dei favori in conformita delle prescrizioni

stabilite nel presente Disciplinare; la posizione di ogni ispettore & ricoperta da una sola persona che
esercita la sua attivita in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante i periodo
di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle
eventuali manutenzioni,

L'Affidatario dovra assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture,
l'accesso alla zona dei lavori e dovra fornire tutta 'assistenza necessaria per agevolare Fespletamento del
loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed | materiali occorrenti per le
prove, [ controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

Il buono d'ordine ¢ il sistema mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del direttore dei lavori all'affidatario. Gli ordini per l'esecuzione degli
interventi ¢/0 dei soprailuoghi verranno inviatl alle imprese tramite ordini di servizio della Direzions
Lavori mediante telegramma, via fax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata. Le imprese
dovranno recarsi negli edifici con le stampe deghi ordini da far controfirmare alla scuola.

Al fine di fornire un servizio piti efficiente ed efficace la Provincia di Torino utilizzerd una procedura
informatica chiamata "SIGMANET" (Sistema per la Gestione della Manutenzione in rete) per interagire
con l'utenza.
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I flussi di comunicazione saranno i seguenti:

SIGMANET

(SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE IN RETE)

4

EDIFICI DI COMPETENZA PROVINCIALE
Le richieste degli interventt verranno inviate via e-mail {con Sigmanet) alla Provincia

¢

PROVINCIA DI TORINO
Le richieste degli interventi arrivano ai Direttori dei Lavori e saranno gestite direttamente dalla Provincia

4

IMPRESA
L'impresa riceve l'ordine per Fesecuzione degli interventi e/o sopralluoghi con i sistemi di cui al comma 7

{4

PROVINCIA DI TORINO
L’ impresa comunichera alla Provincia la fine dei lavori ovvero il resoconto dei soprafiuoghi. La Provincia
awisera anche gli utenti degli edifici stessi def'avvenuta chiusura dei lavori.
Al fine di evitare disfunzioni e intralci all'attivita didattica, le imprese sono tenute a qualificarsi tutte le volte
che si recano in un Istituto scolastico e di comunicare ai singoli Istituti scolastici le date dell'inizio dei lavori
per qualsiasi tipo di intervento, fatto salvo per le urgenze.
Tali comunicazioni dovranno avvenire con congruo preavviso in relazione allurgenza dell’ intervento
eventualmente anche mediante posta elettronica.
A tal fine verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria i riferimenti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica
e i numeri di fax.
Al Direttore dei Lavori sono affidati la direzione tecnico-amministrativa degli interventi, il controllo in corso
d'opera e la certificazione della regolare esecuzione,

Art. 12. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. I tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sara stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
all'atto dell'ordinazione dei lavori stessi.
Tale tempo per gli interventi di cui all’art. 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori .

Art. 13. Proroghe

1. I'affidatario, qualora per causa a essc non imputabile, non sla in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, pud chiedere, con invio di immediata comunicazione, la proroga dei termini che sara vagliata dalla
Direzione Lavori ed eventualmente concessa senza l'applicazione di penali purché le domande
pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
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2. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale Faffidatario non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante
it ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Art, 14 Penali in caso di ritardo

1. L'impresa dovra provvedere alla esecuzione degli interventi di cui al presente disciplinare con la massima
urgenza, ma sempre compatibilmente con le possibilita di accesso in rapporto alle condizioni di
funzionamento degli ambienti interessati. Nei casi in cui l'impresa ritardi nell'inizio delle opere (fatt salvi |
casi di comprovata forza maggiore) ovvero non provveda alla loro regolare esecuzione nei termini
previsti, la Provincia applichera' una penale secondo la seguente tabella, riferita aif'inizio degli
interventi:

A) per la manutenzione

- Emergenza: per ora di ritardo = euro 80,00;

- Pronto Intervento: per giomo di ritardo = euro 80,00;

- Manutenzione: per giorno di ritardo = euro 60,00;

B) per ia mancata consegna dei rfepiloghi mensili entro il 15 del mese: penale pari a euro 50,00.
C) Sopralluoghi sy richiesta dalla Direzione Lavori : euro 486,00 per ogni giorno di ritardo

D) Mancata reperibilita: Eure 80,00 per ogni episodio di mancata reperibilita

2. L'applicazione delle suddette penali avverra in conformita e nel limiti di quanto previsto alf'art. 145 del
Regolamento Generale. La D.L., o la persona delegata, effettuerd un controllo oggettiva sull'effettuazione
della prestazione, con le modalitd che si riterranno pid opportune, La D.L. riferird tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito alle anomalie nell'esecuzione del servizio che saranno contestate
all'impresa in forma scritta.

3. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento degli stati di avanzamento
lavori,

4. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi,

Art. 15 Programma esecutivo dei lavori dell affidatario

1. In generale, la D.L. prescrive i giorno nel quale vanno iniziati | lavori e stabilisce eventuali criteri di
urgenza a suo insindacabile giudizio; tale prescrizione di inizio lavori puo' essere comunicata con ordine di
servizio mediante telegramma, via fax, con posta elettronica certificata, con posta elettronica ordinaria o
anche telefonicamente nel caso di interventi urgenti ed indilazionabili (in tal caso l'ora ed il giorno
dell'ordine d'intervento saranno ripetuti in un ordine di servizio emesso appena possibile).

2. In considerazione del tipo di servizio che I'Amministrazione deve svolgere occupandosi della
manutenzione degli edifici, 'appaltatore deve garantire una capacita lavorativa tale da poter eseguire
contestuaimente lavori relativi a piu' ordini impartiti dalla D.L., anche se facenti riferimento alla medesima
tipologia di intervento ed emessi senza l'indicazione dell'urgenza.

Nel dettaglio dovrannc essere eseguiti contestualmente sino a «

3 interventi relativi ad opere murarie;

2 interventi relativi ad opere idrauliche e 2 interventi per opere di lattoneria in genere,
comprese le assistenze murarie;

2 interventi relativi ad opere di falegnameria;

2 interventi relativi ad opere da fabbro-vetraio;

2 interventi di spurgo pozzi/fognature.
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In caso di dimostrata incapacita di assolvere a quanto sopra descritto, la D.L. o 'Amministrazione nella
persona del Responsabile del procedimento di ogni lotto, provvederanno ad inviare regolare richiamo
scritto.

Si avverte che dopo 2 richiami scritti Ia stazione appaltante si riserva di procedere alla

risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Sara inoltre cura dell’Affidatario segnalare alla D.L., ovvero, in caso di impossibilitd ad altro soggetto

del’Amministrazione, entro 30 minuti dall'evento riscontrato, eventuali anomalie di funzionamento degli

impianti, fermi, pericoli di crollo di parti edilizie.

Al fine di consentire F'eventuale presenza della Direzione Lavori nel corso dellintervento, I'Affidatario

dovra segnalare prima di ogni intervento, mediante e-mail alla Direzione Lavori, la data di realizzazione

degli interventi richiesti con esplicito riferimento al buono di lavoro emessoa.

La ditta affidataria dovra garantire per il suo lotto if servizio 24 ore su 24 compresi i festivi.

Dovra essere garantita la REPERIBILITA in tali orari mediante comunicazione di recapiti

telefonici, che dovra avvenire entro 5 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La D.L. si riserva la facolta di ordinare telefonicamente un intervento di particolare urgenza,

in cui € richiesto all'impresa Finvio immediato sul posto, entro 1 ora, di personale

specializzato.

Si fa presente che per la garanzia di reperibilitd non compete alcun compenso particolare, salvo i

pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite e contabilizzate secondo il Prezzario richiamato

nel presente disciplinare,

Si avverte che ogni inadempienza alla reperibilith e all'obbligo di intervento 24 ore su 24 dard luogo alla

comminatoria delle penali di cui ali'art. 14 del presente disciplinare,

4. L'impresa aggiudicataria, per ogni intervento effettuato, & tenuta a lasciare i locali interessati in condizioni
di perfetta pulizia, garantendo limmediata possibilita' di riprendere Fattivita’ per i quali essi sono stati
destinati. In caso contrario, verra addebitata allimpresa la spesa sostenuta dalla Provincia per tale
prestazione,

5. Il programma esecutivo dei lavori delf'affidatario pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
In particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o aitri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugh immobili, | siti e le aree
comundque interessate dal cantiere a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende
controliate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilitd gestionale della Stazione appaltante;

d) per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano I'mmobile in virtl della normativa vigente

o di un titolo giuridico;

e) per la necessita o l'opportunitd di eseguire prove sul campioni, prove di carico e di tenuta e

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

f) qualora sia richiesto, dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, se nominato, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il plano di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato.

w
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Art. 16. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motive di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma asecutivo o della loro ritardata ultimazione del lavori:

a) il ritardo nell'instailazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per ['approvvigionamento dell’energia elettrica e
dell'acqua;

b) Vadempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

) P'esecuzione di accertamenti integrativi che l'affidatario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delie strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalia direzione dei
lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per 'espletamento degli adempimenti a carico dell'affidatario comunque previsti
dal presente Disciplinare; ‘

f) le eventuali controversie tra l'affidatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'affidatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'affidatario e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per

inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociafe in
refazione alla presenza di personale non risultante dalie scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dellinizio dei lavori, delta loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'affidatario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, Imprese o fornitori o tecnici.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 17. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a “misura”, sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme det presente Disciplinare, rispondenti alle disposizioni del Regolamento, e nell'enunciazione delle
singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che I'affidatario possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a “misura” s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare Yopera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Disciplinare e secondo i tipi indicati e
previsti neglt attt documentalt del piano d'intervento.

La contabilizzazione verra effettuata esclusivamente applicando alle guantita di opere eseguite ed alle
forniture | prezzt unitari netti come definiti all’art. 2.
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4. Gli oneri per Ia sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono computati con le quantitd rilevabili ai sensi
del presente articolo.

5. Per la misurazione e la valutazione delle opere della presente sezione valgono le disposizioni di cui al
Regolamento Generale, per quanto applicabili in relazione alla procedura informatica utilizzata.,

6. Non possono considerarsi utiimente eseguiti g, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per I'accertamento
della regolare esecuzione dei quali sono necessart certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei
fornitori o deghi installatori e tali documenti non sfano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il
direttore dei lavori, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tall voci, con una
adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio.

Art. 18. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d'opera

1. Non sono valutati | manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori,

CAPG 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19. Anticipazione del prezzo

1. Il pagamento in anticipazione & in linea generale escluso salva diversa prescrizione di legge. Nell’ambito
del presente Disciplinare non sono previste, per alcun materiale da costruzione, le modalita di pagamento
disciplinate dall’art. 133 ¢, 1-bis D, Igs. 163/2006.

Art, 20. Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono previa verifica degli interventi e dei rendiconti refativi, per stati di avanzamento
con I'emissione stati di avanzamento trimestrali e della relativa contabilita,

I lavori verranno liquidatt assoggettando i prezzi desunti dal Prezzario Regionale al ribasso offerto e non
applicando le aliquote di maggiorazione per lavori di entita' limitata e da eseguirsi in zona collinare,

2. Ai sensl dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, suli'importo netto progressivo dei lavori & operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinguanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale,

3. Entro i 45 giorni successivi alla scadenza dei fermini di cui al precedente comma 1 deve essere redatia la
relativa contabilita ed emesso il conseguente certificato di pagamento.,

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta)
giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'affidatario,
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

5. Ai sensi dell"articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora i laver rimanganoc sospesi per un
periodo superiore a 45 (quarantadnque) giorni, per cause non dipendenti dall‘affidatario, si provvede alla
redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dalimporto minimo di cui al comma 1.

6. Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dail'articolo 2, comma
9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dellarticole 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,
I'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) allacquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della
‘Stazione appaitante;

b) qualora I'affidatario abbia stipulato contratti di subappalto, che sianc state trasmesse le fatture
guietanziate del subappaltatore o def cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
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precedente;
c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all"articolo 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
d) alla sussistenza delle condizioni di cu al D.M, 18/01/2008 n. 40.

7. La stazione appaltante si riserva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dovute
dall'appaltatore al proprio personale dipendente, ai sensi e con le modalita previste dalla normativa
vigente.

8. Tutti i pagamenti effettuati a favore dell'appaltatore verranno eseguitl sul conto corrente dedicato alle
cornmesse pubbliche, in conformita a quanto disposto dall’art. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilita dei
flussi finanziari.

Art. 21 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
appoasito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e
proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed

LH

udietle
T L

erogazione & subordinata ali'emissione del certificato di cui 'al comma 3. (,) :

2. II conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dallaffidatario, per la Stazione appaitante, dal RUP, e E ]
entro 30 giorni (renta) giorni dalla sua redazione al sensi del comma 1; se 'appaitatore non firma il =2 {fg "
conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di ;!:;) f g
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. RN

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui ali’articolo 25, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 60
(sessanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisotio o di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fatiura fiscale, ai sensi dellarticolo 185 del decreto legislative 18 agosto
2000, n. 267. Il termine & pattuito con riferimento all'esigenza di acquisire le verifiche d’ufficio di legge.

4, II pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile,

5. It pagamento della rata di saldo é disposto solo a condizione che Vaffidatario presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell‘articolo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa hei termini e alle condizion! che seguono:

a} un importo garantito almeno pari ali'importo della rata di saldo, maggiorato altresi del
tasso legale di interesse applicato af periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di emissione del certificato di pagamento con estinzione due anni depo
I'emissione del certificato di collaudoe provvisorio o di regolare esecuzione

I pagamenti di somme superiori a 10.000,00= euro avverranno alle condizioni e con e modalitad previste
dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'affidatario risponde per 1a difformita ed i vizi
degli interventi, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di collaudo assuma carattere definitivo.

7. L'affidatario e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare ! proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e 1 difetti
riscontabili nonché fe misure da adottare per il loro rimedio.

8. Sl richiamano le disposizioni vigenti in materia di pagamento e tracciabllitd del flussi finanziar di cui alla
L. 136/2010.

Art. 22. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, & esciusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione larticole 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto ai
commi 4, 5 6, 6 bis dell'art. 133 citato.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 23. Cauzione definitiva

1. Ajsensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del Regolamento generale,
& richiesta una garanzia fidelussoria a titolo di cauzione definitiva, da prestarsi con le modalita e gli
importi specificati dalla normativa vigente e nella letiera di invito.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento delfesecuzione, nel limite massimo
del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avwenuta esecuzione,

3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticingue per cento), cessa di avere effetto
ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione; lo svincolo e Yestinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per i mancato o
inesatto adempimento ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante l'affidamento in confronto ai risultati della liquidazione finale;
I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessith di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorita
giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parziaimente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto delfimporto originario.

6. Ai sensi dell’'articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario la garanzia & prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei
contrattl,

Art, 24. Riduzione delle garanzie

1. Ai senst degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, {importo della garanzia
fideiussoria di cui all'articolo 23 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata,
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di quaiitd conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO
9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale.

Art. 25. Obblighi assicurativi a carico dellimpresa

1. Al sensi delfarticolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del Regolamento
generale, l'affidatario & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno
10 (diedi) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 10, a produrre
ung polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, La
polizza assicurativa & prestata da unimpresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quall
si riferisce I'obbligo di assicurazione,

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
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24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera,
ia garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie
assicurative sono efficaci anche in case di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte deli'esecutore e devono essere prestate in conformita alle disposizioni di legge.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo guelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma

«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una semma assicurata cosi distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso,
partita 2) per ie opere preesistenti: euro  4060.000,00
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 20.000,00

b)essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a

4.

qualsiasi titolo all’affidatario.
La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C,T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata {massimailefsinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. Tale polizza deve
specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso
d'opera. le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della
Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'affidamento fino al termine previsto per
I'approvazione del certificato di collaudo prowvisorio (o di regolare esecuzione).
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni: _‘
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono oppoenibill alla Stazione appaltante;
b) in relazione all‘assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaitante.
Le garanzie di cuf al commi 3 e 4, prestate dall’affidatario coprono senza alcuna riserva anche | danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora |'affidatario sia un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, glusto il regime delle responsahbilitd solidale disciplinato dall‘articolo
37, comma 5, del Codice dei contratli, e dail'articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la
garanzia assicurativa & prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tuth i concorrenti
raggruppati o consorziati, Ai sensi dell'articolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinar di tipo verticale di cui all’articolo 37, comma 6, def Codice
dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili,
possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

7. 1 contratti fideiussori e assicurativi di cui al presente capo devono essere conformi agli schemi di polizza

tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art, 26. Variazione dei lavori, delle prestazioni e degli edifici

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle prestazion! manutentive dell'affidamento
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo limpresa
affidataria possa pretendere compensi alt'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piti o in
meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del
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Regolamento generale e dail'articolo 132 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualungue reclamo o riserva che l'affidatario credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per gualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali
richieste.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., l'adeguamento
del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui
allarticolo 131, comma 2, lettera a), del Codice def contratti, all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 2 dell‘allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui allarticolo 90, comma 5,
del citato Decreto n. 81 del 2008.

La committenza si riserva la pili ampia ed insindacabile facolta di ridurre o aumentare il numero degli
edifici soggetti alle opere di cui al presente disciplinare o di aumentare le quantitd degli interventi di cui
all'art. 1, fermo restando quanto spedificato all'art. 2.

I lavori in aumento dovranno essere esequiti alle stesse condizioni contrattuali risultanti a seguito
dell'aggiudicazione,

Le variaziont in diminuzione potranno avvenire per la demolizione, 1a vendita o la integrale locazione degli
edifici, per I eventuale rideterminazione delle zone operative dei diversi lotti per mutate esigenze del
committente ovvero mutate esigenze funzionali /o manutentive.

Le variazioni In aumento potranno avvenire per nuovi edific costruiti, acquisiti, o locati, eventuale
rideterminazione delle zona operativa del lotto per mutate esigenze del committente owvero mutate
eslgenze funzionali /o manutentive,

In caso di variazioni in aumento, la formalizzazione contrattuale potra avvenire mediante sottoscrizione di
contratti aggiuntivi ovvero mediante semplice comunicazione formale della D.L., previa copertura
finanziaria approvata dall’Amministrazione e da comunicare, comunque, all'impresa stessa.

Art. 27 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Tutti i lavori, oggetto della presente sezione, siano essi a misura o in economia, saranno liquidati con
applicazione dei prezzi di cui al Prezzario Regione Piemonte Edizione 2014 approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 30-7297 del 24/03/2014 e pubblicato sul B.U.R. n. 13 s.0. n. 2 del
27/03/2014.

Per la manodopera relativa alla opere murarle ed accessorie, da decoratore, da falegname-vetraio, da
fabbro-vetraio, si applicano le retribuzioni orarie maggiorate delle spese incidenti e della percentuale del
24,30 %, edite dal Collegio Costruttori Edili della Provincia di Torino in vigore alla data della
determinazione dell’affidamento.

Per la manodopera relativa alle opere da lattoniere-idraulico si applicano le retribuzioni previste dalla
ASSISTAL (Associazione Nazionale Costruttori di Impiantl) in vigore in vigore alla data della
determinazione dell’affidamento.

Durante la vigenza def contratto | costi relativi alla mano d'opera saranno aggiornati periodicamente sulla
base dei costi previsti dai contratti collettivi di lavoro in vigore nelia provincia di Torino.

Tulti i prezzi sopra richiamati saranno soggetti al ribasso percentuale offerto da ciascuna ditta nella gara
di affidamento,

Qualora necessitassero prezzi di opere o forniture non contempiate nelf'elenco prezzi di cui sopra, tali
prezzi saranno concordati a norma di legge, ed in particolare al sensi dell'art. 136 del Regolamento.
Anche in tal caso i prezzi saranno assoggettati al ribasso di gara.

4.1l verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavati, dovra essere approvato dal Responsabile del

Procedimento.
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5. Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Gli stessi
prezzi si intendono tutti comprensivi, oltre che delf'utile dell'imprenditore, anche delle percentuali per
spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ect..., nonche’ del compenso
per I'impiego ed 1| consumo degli arnesi e mezzi provvisionali inerenti ad ogni opera.

6. Tutti i prezzi (depurati del ribasso offerto), in base ai quali verranno liquidati i lavori affidati a misura,
sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materiali e
loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc... e tutto quanto occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetfa regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni
compenso per tutti gli oneri che affidatario dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
indicati nei vari articoli,

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28. Adempimenti prefiminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi delfarticolo 90, comma 9, e dellallegato XVII al d. igs.n. 81 del 2008, l'affidatario deve!
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, !
in assenza di questa, entro 30 giorni dalf‘aggiudicazione definitiva e comungue prima della redazione del
verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto: :

a) una dichiarazione delf'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delfle e

denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto

nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alie casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pilt rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato defla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validits, con
I''ndicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
dellacquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaitante, mediante
la presentazione deli modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B»
oppure in alternativa, le seguenti indicazioni:

it contratto co!iettwo nazionale di iavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale deft’ufﬁcio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

- per INPS: matricola azienda, sede territoriale delWufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa
dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

€) una dichiarazione di non essere destinatario di provwedimenti di sospensione o di interdizione di cul
all"articolo 14 del Decreto n. 81 del 2608.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, V'affidataric deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il
nominativo, quatora nominato, e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81
del 2008,

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 def Decreto n. 81 def 2008;

c) il plano di sleurezza sostitutivo di cui all‘articolo 30;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all‘articolo 32.

3. Gl adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di dascuna di esse, per il tramite
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dellimpresa mandataria, quatora |'affidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi
dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
b) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere,

4. L'affidatario deve assolvere gli adempimenti di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni gualvolta nel cantiere operi legittimamente unimpresa esecutrice o un lavoratore avtonomo non
previsti inizialmente.

5. I affidatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denuncia di inizio Javori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, indusa
la Cassa edile ove dovuta

6. At fini det pagamento degli stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di regolarita Contributiva (D.U.R.C) in relazione allo
specifico cantiere per I'affidatario e per gli eventuali subaffidatari.

Art. 29. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 57, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I’ affidatario &
obbligato: .

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agh articoli 15, 17, 18 e 19 ded Decreto n. 81 def 2008
¢ all‘allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle

“lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e deghi allegati XVII, XVIII, XIX,
XX, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo
stesso decreto;

¢} a verificare costantemente |a presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni def vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantlere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1,

3. L’ affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la Hduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. | affidatario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, sianc esequite
secondo i criterio «incident and injury free».

5. U affidatario non pud iniziare o continuare | lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito all'articolo 28, oppure agli articoli 30, 31, 32 0 33.

6. In particolare la ditta dovra, durante 'esecuzione dei lavori, adottare tutti | mezzi a disposizione idonei per
prevenire ed evitare infortuni tanto ai propri operal, quanto a terze persone, rimanendo comungue
responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e danni anche verso i terzi, per cui ne terra'
sollevata ed indenne la Provincia di Torino.

7. Per quanto attiene agli interventi previsti nella parte seconda del presente disciplinare, trattandosi di lavori
manutenzione, non sorgono in capo al committente gt obblighi di cui del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81. Per
essi le ditte dovrannc pertanto rispettare quanto prescritto in materia di piano delle misure di sicurezza
fisica dei lavoratori dagli artt. 118 ¢.7 e 131 del d.lgs. 163/2006.

Art. 30 Piano di sicurezza sostitutivo e D.U.V.R.T.

1. E’ fatto obbligo all’ affidatario di predisporre, prima dellinizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo
(PSS) delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui allarticolo 131, comma 2, lettera b), del
Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, Tale piano & messo a
disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri,
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2. L’ affidatario & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei favori dal coordinatore per la sicurezza,
qualora nominato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto
n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a2 seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese} oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al
subappalto) si verifichi la presenza di pluralitd di imprese per cul si renda obbligatoria la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione l'articolo 31.

3. 1l Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate ,-.
nell'esecuzione dei lavort.

Pertanto I' affidatario prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque giorni) dalla consegna dei
lavori, quando questo avvenga in pendenza del contratto, dovra comunicare al Committente, a mezzo di
lettera raccomandata, la nomina delle persone incaricate della Direzione Tecnica e della Prevenzioni

Infortuni. Incltre I' affidatario si impegna a comunicare, durante la vigenza del contratio, ieventuaie I

sostituzione dei nominativi sopra indicati.
4. Per i lavori di costruzione con montaggio di elementi prefabbricati in c.a. o in c.a.p. deve essere redatto
prima dell'inizio dell'opera un piano di lavoro con le modalita di esecuzione e e procedure di sicurezza da: (

adottare ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 13/82. Le imprese offerenti potranno ottenere i

le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di *

lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nella Regione o nelle localita in cui devono essere eseguiti i @

lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appaito, presso: I'Ispettorato
Provinciale del Lavoro, 'LN.P.S., I'LN.A.LL,, I'A.S.L., la Cassa edile, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
F'Ufficio d'Igiene, I'.S.P.E.S.L., la C.E.LA., Il Collegio del Costruttori Edili di Torino.

5. Per le lavorazioni che prevedano una durata superiore ai due giomni il datore di lavore committente

promuove la cooperazione ed ii coordinamento di cui al'art 26 comma 2 del D.Lgs 81/2008, elaborando
un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ¢id non &
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il modelio di tale documento & allegato al contratto di
appalto e verra compilato in funzione dei lavori effettivamente da eseguire,
Verra redatto in contraddittorio con la Ditta appaltatrice un “Verbale di sopralluogo preliminare
congiunto e di coordinaments’ presso dascuna sede oggetto dellaffidamento stesso, sottoscritto dal
Datore di Lavoro (o suo delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Ditta, I
contenuti del suddetto verbale potranno essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure
di sicurezza individuate per efiminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre
ditte presso le medesime aree deghi edifici oggetto del presente appaito,

Art. 31. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo

1, L’ affidatario puo, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di
sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di
concretl e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

2. 1l piano sara aggiomato di volta in volta e coordinato a cura dell’ affidatario per tutte le imprese operanti
nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra di foro
e coerenti con if piano presentato dall'appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di Imprese o di consorzio detto obbligo incombe all'impresa
mandataria o designata quale capogruppo.

3. Alle modifiche e integrazioni di cul al comma 1 si applica la disciplina dell‘articolo 33.

Art. 32. Piano operativo di sicurezza

1. L' affidatario, prima della data prevista per la “consegna” dei lavori, deve predisporre e consegnare al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza neila fase di esecuzione, un piano
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operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e neff'esecuzione dei lavorl. It piano operativo di sicurezza, redatto ai
sensi deli‘articolo 131, comma 2, lettera ¢), del Codice del contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h),
dei Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dellallegato XV al predetto decreto, comprende il documento
di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad egni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti I’ affidatario & tenuto ad acquisire i plani operativi di
sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall’articolo 28, comma 4.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo (PSS) cui all'articolo 30, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti
e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza al sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del
Decreto n. 81 del 2008,

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il plano operative di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblight di cul all’articelo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008,

Art. 33. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’ affidatario & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto,

2, 1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Limpresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dellinizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, qualora nominato, l'iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratort dipendenti e la dichiarazione dirca I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, L’
affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’ affidatario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’'esecuzione dei lavori,

4. It piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ affidatario, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscons causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I’ affidatario & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
SICUrezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 34 Subappalto

1. Si richiamano integralmente le disposizioni di legge in materia di subappalto e subaffidamento in cottimo,
specificando che lo stesso e ammesso nel fimite del 20% (venti per cento), in termini economici,
dellimporto della categoria prevalente dei lavori, quest’ultima ricalcolata con riferimento al prezzo del
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contratto- Tutte le lavorazioni diverse daila categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano,
sono scorporabill o subaffidabili a scelta deli'affidatario, con 'osservanza dell’articolo 118 del Codice dei
contrattl nonché dell‘articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, | divieti e le prescrizioni di legge.
2. Conformemente agli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Provindale n. 243-71818 del
25.3.2003, non & consentita I'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato
come concorrente, singolarmente o in associazione con altre imprese, alla medesima gara d'affidamento.

Art. 35 Responsabilita in materia di subaffidamento

1. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, soflevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori 0 da richieste di risarcdimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
lavori subappaffidati.

2. 1i direttore dei lavori e it R.ULP., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, qualora
nominato, di cui allarticolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la proptia
competenza, il rispetto di tutte le condiziont di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche af -
sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di &
risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 §
delta legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto deli’appaito, arresto
da sei mesi ad un anno).

4. Al subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono cons:derate
subappalto ai sensi dell’articolo seguente, si applica I'articolo 48, commi 5 e 6, in materia di tessera d:
riconoscimento,

i_..u.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante 8

contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante
pronuncia fa decadenza dell’autorizzazione al subappaltatore.

Art. 36. Subaffidamento che non costituisce subappalto

1. E considerato subaffidamento la prestazione ovunque espletata e che preveda limplego di manodopera,
quale la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei seguenti
casi:

s Importo subcontratio < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del
costo della manodopera.

» Importo subcontratto < 100.000,00 eurg, indipendentemente dallincidenza del costo delia
manodopera.

e Importo subcontratto > 2% deli'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha inddenza <
50% dell'importo del subcontratto.

e Importo subcontratto > 100.000,00, eurc se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del
subcontratto.

2. Non possono essere oggetto di "subaffidamento”, e rientrano nelta disciplina del subappalto, le prestazioni
riconducibili ai “favori”; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene
prodotto al di fuort di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entita diversa.

3. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, 'appaitatore potra affidare a terzi dette prestazioni,
dandone semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di subaffidamento
{'affidatario ha ['obbligo di allegare quanto segue:

1. Certificato di iscrizione ailla Camera di Commercio;
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2. Documento Unico di Regolarita Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni,
ovvero indicazion di quanto previsto alfart, 28, c. 1, lett. d);

3. Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la clausola relativa
allassolvimento degli obblighi previsti dal’art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la
tracciabilita dei flussi finanziari;

4. Dichiarazione relativa alla tracciabilitd dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante
della Societa o dal Titolare dellimpresa individuale subaffidataria, con copia fotostatica di un
documento di identitd del medesimo, contenente Vindicazione del conto corrente dedicato su cui
verrd effettuato il pagamento della subfornitura da parte dellaffidatario, nonché delle generalith e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L.
136/2010.

Ai sensi deil'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dellarticolo 34 del presente

Disciplinare non & considerato subappalto l'affidamento di attivitd specifiche di servizi a lavoratori

autonomi, purché tali attivitd non costituiscano lavori.

Art. 37. Pagamento def subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, L
affidatario & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di diascun
pagamento effettuato a propric favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate e con lindicazione, su ogni fattura guietanzata, degli estremi del conto corrente dedicato del
subappaltatore, su cui é stato effettuato il pagamento.

1.bis L'cbbligo di trasmissione di cui al comma 1 & esteso alle fatture quietanzate relative ai subaffidamenti

2.

di cui alt'art. 36, c.1 ai sensi di quanto disposto dall‘art, 15 L, 180/2011.

Qualora |' affidatario non provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori o dei

cottimisti entro il termine di cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a

favore dell’appaltatore.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti all’ affidatario

gualora questi abbia subappaltate parte del lavor, sono subordinati:

a) alla trasmissione alla Stazione appaltante del dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC con le
modalita di cui all’articolo 28, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;

b) alottemperanza alle prescrizioni di cui ail‘articolo 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5,

della Jegge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di L.V.A. relativi alle fatture quietanziate di

cui af comma 1, deveno essere assolti dall” affidatario prindpale.

Tuiti i pagamenti effettuati da parte dell’ affidatario a favore del subappaltatore e del subcontraente

dovranno essere esequiti sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, in conformitd a quanto

disposto dall’art. 3 L. 136/2010, in materia di tracciabilitd dei flussi finanziari.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 38. Definizione delle controversie

. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all‘autoritd

giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed & esclusa la competenza arbitrale,

. Nelle more della riscluzione delle controversie Vaffidatario non pud comunque rallentare o sospendere i

lavori, né rifiutarsi di eseguire gl ordini impartiti daila Stazione appaltante.
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Art. 39. Contratii coliettivi e disposizioni sulia manodopera

1. L’ affidatario & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di
lavori e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivitd e per la localitd dove sono
esequiti | lavori ed in ragione della natura giuridica dell” affidatario.

2. E’ altresi obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118, ¢. 6 del codice
e dall’art. 90, c. 9 D. Lgs. 81/2008.

3. Le parti convengono che In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché
nel caso di cui all'art. 20 ¢.7, I'affidatario manleva la Stazione appaltante deli’'eventuale corresponsabilita.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo framite, il R.U.P., possono richiedere all’ affidatario e ai
subaffidatario copia del libro unico del lavoro di cui allarticolo 39 della legge § agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne ia
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell” affidatario o del subaffidatario autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell'articole 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, ' affidatario & obbligato a

fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed

esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalits del lavoratore, i dati’
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore, L’ affidatario risponde deflo stesso
obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subaffidatari autorizzati; la tessera del predetti lavoratori
deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al sub affidamento. Tutti | lavoratori sono tenuti ad esporré
detta tessera di riconoscimento.

6. Agli stessi obblighi devono oftemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente iad
propria attivit nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente:

dell'appaltatore o degli eventuali subaffidatari (socl, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,’ &
professionisti, fornitori esterni, collaboratorl familiari e simili); tutti | predetti soggetti devono provvedere ¢

in proprio e, In tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 def 2010.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in Capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito defla
tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla & punito con fa sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura
di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 40 Termini per Fultimazione dei lavori

1.1} tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sara stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
all'atto dell'ordinazione dei lavori stessi.

Tale tempo per gli interventi di cui all'art. 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori .

2. Per interventi che comprendono impianti o manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici
non puo ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori
le certificazioni e | collaudi tecnicl di cul all'articolo 17, comma 6; in tal caso il direttore del lavori non pud
redigere il certificato di uitimazione e, qualora redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di
cui all'articolo 41, né | termini per il pagamento delfla rata di saldo di cui all*articolo 25.

3. Sirichiamano gli obblighi, in capo all'Appaltatore, previsti dall‘art. 224 del Regolamento generale.,
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Art. 41. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. In considerazione della natura di contratto di manutenzione, che comporta I'esecuzione in un periodo
semestrale di molteplici interventi di valore modesto, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori la Direzione
Lavori provvedera alla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo le modalitd indicate
dallart. 237 del Regolamento Generale, che assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato
anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro | successivi due mesi. Si procedera al
collaudo defl'opera solo nel caso di interventi di particolare complessitd o quando il Responsabile del
Procedimento valuti ammissibilitd e non manifesta infondatezza delle riserve ai fini di cui alfart. 240
comma 4 del d.lgs. 163/2006.

Art. 42, Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parziaimente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata all‘affidatario per iscritto,
lo stesso affidatario non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. L affidatario pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. la presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori 0 per mezzo del R.U.P., in presenza deli'affidatario o di due
testimoni in caso di sua assenza,

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
Vultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente disciplinare.

CAPO 12. NORME FINALI
Art, 43. Tracciabilitd dei pagamenti

1. Al sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’
affidamento, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi pressoc banche o presso Poste italiane
S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla ioro accensione
se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predett conti. L'obblige di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaitante
sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per 'applicazione degli interesse legali, degli
interessi di mora.

2. Tutti | movimenti finanziari relativi allintervento oggetto dell'appalto dovranno avvenire in conformitd ai
disposti della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 44. Spese contrattuali imposte, tasse

1. Al sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’ affidatario senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione del

lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
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carrabili, permessi di scarico, canonl di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del lavor;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamente e alla registrazione del
contratto,

. Sono altresi a carico dell’ affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di certificato di
regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti o conguagh delie
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque
a carico dell’ affidatario.

A carico dell’ affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente ¢ indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’affidamento.

1l presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A) nella misura di legge; tutti gl
importl citat! nel presente disciplinare si intendono 1.V.A, esclusa.

Art. 45 Oneri e obblighi a carico dell affidatario

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Disciplinare,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei avoratori, sono a carico
dellaffidatario gli oneri e gli obblighi che seguono.
a)la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risuitino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per | particolari che
eventuaimente non risultassero dal disciplinare o dalla descrizione delle prestazioni. In ogni
caso |'affidatario non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1652 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita defl'opera, con tutti i pil moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l'inghiaiamento ¢ la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la drcolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comungue connesse all'esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere In calcestruzzo semplice o armato e quaisiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f) # mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione,
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

q) il ricevimento, lo scarico e i trasporto nei luoght di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunqgue allinterno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente affidamento e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
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appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall’affidatario fossero apportati ai materiali @ manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso affidatario;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati

b))

k)

lavori non compresi nel presente disciplinare, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, Impresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per V'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

E a_carico deil'impresa affidataria Uonere dello spostamento degli arredi e delle
attrezzature presenti nei locali, necessario per consentire 'esecuzione degli interventi

manutentivi. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso o

sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. E'_a carico dell'Impresa affidataria,

I'obbii i effettuare una accurata ¢ completa pulizia dei locali, tale da consentirne i'uso
immediato; il mancato adempimento comportera la non gccettazione dei lavori stessi.

le spese, i contributi, | diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrentl per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funZionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
Vappaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, Fuso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto delfla Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delie esigenze e delle misure di sicurezza;

I'esecuzione di un'opera campione delie singole cafegorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente disciplinare o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima
della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiall, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché Filluminazione notturna del
canttere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del

personale di direzione lavori e assistenza, arredati e ililuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove

e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controli, con divieto di dame visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le

p)

finalita di eventuali successivi ricambi omogenel, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
fidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché fa rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione def lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
{'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire

I'ncolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubbiici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pitt ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’affidatario,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavort.
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r) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi efo di quelli dei subaffidatari e
I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi mode lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) it completo sgomberc del cantiere entro 15 giomi dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

t) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per ia chiusura al transito veicolare e
pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto;

u) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata del tavori la cartelfonista a norma del
codice della strada atta ad informare il pubblico In ordine alla variazione defla viabilith cittadina
connessa con i'esecuzione delle opere appaltate. L’ affidatario dovrd preventivamente concordare
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza; _‘

v) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi,

Ai sensi dell’articolo 4 defla fegge n. 136 del 2010 la proprietd degli automezzi adibiti al trasporto dei

materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna

del materiale deve indicare il numero di targa dell’'autormezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

L" affidatario & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti | soggetti diversi dalla

Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuali sogaetti

coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai

lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di

competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione del

permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 46 Obblighi speciali a carico dell affidatario

. L' affidatario & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i documenti di cui ali’art. 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigli dal direttore
dei lavori, subito dopo fa firma di questi;

) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle iavorazioni & somministrazioni
previste dal presente Disciplinare e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
glustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanall sottopostegli dal direttore dei iavori.

L’ affidatario deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni di particolare complessita, o non pili ispezionabili 0 non pit verificabili dopo la loro esecuzione

oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e Fora nelfe quali sono
state fatte le relative riprese.

L’ affidatario deve rilasciare tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di
legge in materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degii obblighi
di garanzia relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature, gl impianti, ecc... per | quali essa &
dovuta in base alle norme vigentd.

Nessuna opera puo essere iniziata dall'impresa appaltatrice dei lavori senza ordinazione scritta, approvata

dal Direttore dei Lavori del competente Servizio Techico.

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE ~ PIANG DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' SUGLE
EDIFICI SCOLASTICL,

C.50 INGHILTERRA 7 - 10138 TORINQ -TEL. 011 8616165 - FAX 011 86164287
E-MAIL: edilizia-scolasticat.manutenzione@provincia.torino. it
PEC: protocollo@cert.provincia.toring. it

HCA_L1zonaA_M20G15_ADG03_rev05.doc Pagina 28 ¢i 35




HCA MODULO_CAPITOLATO -REV.14

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1

www. provincia.torino.gov.it

5. Nessun imprenditore potra rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese
d'acqua, ecc., senza il preventivo consenso della D.L., la quale potra valersi per I'esecuzione di tali opere,
anche di altre imprese,

6. Tali prestazioni non daranno luogo & nessun compenso od indennizzo oltre il compenso, se dovuto,
calcolato in base a quanto stabilito al precedente articolo.

7. Qualara per l'esecuzione di alcune opere, qualche imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche,
condutture acqua, ecc., gia da esso demoliti senza la preventiva autorizzazione della D.L., nessun
compenso gli sara, per tale ricostruzione, corrisposto, anche nel caso che si tratti del'esecuzione di opere
ed impianti speciali affidati ad altre ditte. _

8. L'imprenditore dovra' assistere o dirigere personalmente i lavori affidatagli, oppure potrd nominare a
rappresentarlo sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, e che possa ricevere e
disporre per I'esecuzione, degh eventuali ordini impartiti dafla D.L.

9. ta D.L. ha la facolta di ordinare in qualunque momento l'allontanamento da cantiere dei lavori, di
qualsiasi operaio od impiegato della ditta, compreso il rappresentante di cui sopra, e cioé senza che la
detta Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento o senza
che l'imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.

10.1 affidatario &' tenuto ad eseguire in contraddittorio con la D.L., settimanalmente od al termine di ogni
singolo lavoro, quanto sia di poca entita, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la
registrazione di esse, nonche quelle delle eventuali giornaliere e delle prowviste relative al lavori eseguiti
in economia.

11.L'imprenditore sara sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dal suoi dipendenti.

12,1 affidatario & tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

13.DallImpresa non &' dovuta la tassa d'occupazione del suolo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni,
ecc,, necessari all'esecuzione dei lavori.

14.Tutte le altre imposte e tasse di qualsiast genere sonoc a carico della Ditta aggiudicataria.

15.5i precisa che ciascun lotto €' una unita' singola e specifica e quindi sara oggetto di contratto autonomo,

16.5i ribadisce che, nel caso di lavori a misura, da eseguirsi in zona collinare, non verranno applicate
aliquote di maggiorazione; mentre sara riconosciuta {'applicazione delle percentuali di aumento per il
lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, secondo i coefficlenti stabiliti nel contratto collettivo
nazionale per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini.

17.Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera di officina e di laboratorio per lavori non eseguibili in
cantiere, Pentitd di tale mano d'opera dovra essere stabilita in contradditorio con la D.L. prima
dell’'esecuzione dei lavori, salvo i diritto da parte della stessa di accettare Vattendibilith della concordata
quantita di mano d'opera.

18.5i mettono inoltre in avvertenza le ditte concorrenti all'affidamento, data la natura delle opere comprese
nello stesso, che nessuna richiesta per speciali compensi potra essere avanzata per lavori eseguiti in
particolari condizioni e comunque difficili (lavori in luoghi distanti od a qualunque dislivello dal piano
terreno, in luoghi abitati, chiusi, ecc...).

Art. 47. Custodia del cantiere

1. E’a carico e a cura dell’ affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti | manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaitante e cié anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino aila presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

2. Si consideranc danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alie opere da cause imprevedibili
per le quali I'affidatario non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli. La loro gestione & regolata
da quanto previsto dalf'art. 166 del Regolamento Generale,
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1. 48. Mezzi provvisionali

1. L'impresa affidataria dovra mettere a disposizione del personale a cui affida 'esecuzione dei lavori un
automezzo idoneo allo svolgimento dei lavort richiesti, garantendo la costante presenza di un dipendente in

grado di quidare detto mezzo.

Fra gl attrezzi od | mezz prowisionali o di trasporto che sono connessi con la funzione lavorativa
dell'operato ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merdi di

cui agli indicati elenchi, vanno annoverati:

a) Vautocarro fino a 35 gl comprensivo di autista;

b} ie scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposte assl per 'esecuzione di opere fino
all'altezza di m. 4;

c) gli indumenti di cui dovranno essere muniti gli operai per I'esecuzione dei lavori durante forfe pioggia o

neve;

d} le maschere protettive eventualmente occorrent! per lavori in pozzi, galleria, ecc.;

e) le carriole ed i carretti a mano d'ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolami; Eff, o
) gli impianti prowisori di energia elettrica e di luce, in quanto occorrenti per l'esecuzione di lavori e per le%» ﬂg &
segnatazioni di ingorgo stradale; C
a) scaipelli, picconi, martelli ed ogni aitro attrezzo in perfetta efficienza.

Saranno invece compensati a parte il nolo o 'affitto del mezzi provvisionali sotto elencati:
1) steccati;

2) paranchi e argani di qualunque portata; g
3) castelli a ruote di qualunque altezza; b -
4) scala porta; d
5) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro, occorrenti per I'esecuzione di opere ad altezza superiore a |
metri 4;

6) teloni impermeabili.

Quanto sopra vale, in quanto detti mezzi occorrono per I'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati
esistenti, in cui il nolo del mezzo prowvisionale ha una incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso

che detti mezzi debbano servire per uso di altre ditte.

Per quanto concerne gli steccati, si avverte che la necessit della loro costruzione, in relazione al'esecuzione

delle predette opere in fabbricati esistenti, dovra essere previamente riconosciuta dalla D.L. e debitamente
ordinata per iscritto fissandone il tipo, le dimensioni, ecc.

Quando in base a quanto sopra stabilito sia dovuto il compenso per la fornitura, allestimento ed uso degli

elencatt mezzi d'opera, esso comprende oltre che I'affitto o il nolo, anche if montaggio o lo smontaggio, il
trasporto dal magazzino al cantiere o dal cantiere al magazzino ed ogni aliro onere reiativo, sia
all'approntamento dei mezzi provvisicnali, sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi,

Il nolo dei predetti mezzi provvisionali sara retribuito in base all'elenco definito ali‘art. 2, applicando il ribasso

d'asta.
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Art. 49. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, | componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'affidamento, devono essere rispettate tutte le prescrizioni
di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali @ componenti
nonché, per quanto concerne fa descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Disciplinare,
negli elaborati del piano di intervento.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e Vimpiego dei materiali, la loro prowvista, if luogo della loro
provenienza e |'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente V'articolo 167 del
Regolamento generale.

L'affidatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
slano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'affidatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con it decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in guanto non adatta all'impiego,
l'impresa deve sostituiria con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e
regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare
juogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltd di ricorrere
all'applicazione di norme specdiali, ove esistano, stano esse nazionali o estere.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta {affidatario dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Art. 50. Proprieta dei materiali di scavo e di demofizione

I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

I materiali provenienti da escavazioni e da demclizioni devono essere trasportati e regolarmente
accatastati in “sito”, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’uitimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi,

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dal materiall di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica l'articolo 31 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 91, comma 2, det decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

E' fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare | materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all‘articolo 45.

Art. 51. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Le prestazioni manutentive, oggetto dellaffidamento, non prevede categorie di prodotti (tipologie di
manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale
emanato ai sensi deli’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio
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2003, n. 203.

Art. 52. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'affidatario tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
'obbligo della tenufa del registro di carico e scarico dei rifiuti, mdlpendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. E’ altresi a carico e a cura dell’affidatario il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) slano considerate rifiuti speciali ai sensi dell‘articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006; ~

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e.
186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall‘articolo 20
comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n, 2.

3. Sono infine a carico e cura dellaffidatario gli adempimenti che dovessero essere imposti da normei "Ff“

sopravvenute.

CAPQO 1- MANUTENZIONE

Art. 53. Manutenzione

La manutenzione consiste nel'insieme di attivita (relative a tutte le categorie d'opera, quali le opere murarie,
gli impianti idrosanitari, opere da falegname-vetraio-fabbro, opere da decoratore, etc.) che consentano di
ottenere che I'immobife sla conservato al miglior livello di qualita possibile, in modo da garantire i servizi per
i quali o stesso & stato progettato prima e realizzato poi, nonché a far fronte ad eventi accidentali che
comportino la necessita di primi interventi e di riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento
anomalo.

Art.54. Organizzazione e gestione degli interventi

La gestione degli interventi manutentivi avverra con le modalita indicate nell’art. 11 comma 7.
La ditta affidataria, qualora richiesto dalla D.L., dovra effettuare i sopralluoghi ai fini della verifica delle
richieste pervenute.

L'affidatario, entro il giorno 15 di ogni mese deve presentare, in un’unica soluzione, alla
Direzione dei lavori :

a) i buoni d'ordine della Provincia controfirmati dal Dirigente Scolastico ¢ da suo delegato, e con
l'apposizione del timbro dIstituto, che attesti 'avvenuta esecuzione dell'intervento manutentive;

b) il riepilogo mensile su supporto cartaceo (vedi modulo ALLEGATO N. 3) e/o informatico, nel gquale
devono essere elencati tutti buoni d'ordine inviati non solo dei lavori ultimati ma anche di quelli in sospeso.
in quanto la Ditta deve glustificare 'elenco dei buoni non chiusi rilevati dal Direttore dei Lavori.

Il mancato adempimento degli incombenti sopracitati, nei punti a, b non consentird ia
contabilizzazione e liquidazione degli interventi.

Per situazioni aventi carattere di urgenza o eccezionali, I'esecuzione degli interventi potra anche
essere autorizzata con modalita diverse da quelle indicate (vedasi telefono cellulare, etc),

In tali casi la Ditta dovra presentare immediatamente dopo I'esecuzione dei lavori una descrizione dettagliata
degli interventi contenenti anche | costi.

La liquidazione degli interventi citati avverra’ solo ed esclusivamente sulla base della descrizione sopra ditata.
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Art. 55, Prestazioni della manutenzione

Sono inoltre, compresi nella presente sezione futti gli interventi che consentano di ottenere che I'immobile
sia mantenuto al miglior livello di qualid' possibile, e riguardano anche la riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici, ed in particolare, senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva,
i seguenti:

- Ripassarmento ¢ sostituzione dei manti di copertura e dei loro componenti;

- Riparazione di balconi, terrazze, ringhiere, parapetti, cornicioni;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti, massetti ed eventuale rinforzo dei solai;

- Demolizione e ricostruzione totale o parzale di rivestimenti ed intonad interni e loro coloriture;

- Ripulitura facciate, rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti;

- Rifacimento o sostituzione d'infissi interni ed esterni o di parti di essi, di cancelli e recinzioni;

- Posa di controsoffittature leggere;

- Interventi su impianti per servizi accessori come idraulico-fognario, di allontanamento defle acque
meteoriche; '

- interventi di impermeabilizzazione;

- interventi su manufatti contenenti amianto;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale pavimentazioni esterne;

- provvista e posa in opera di pavimentazione da destinare all'impiantistica sportiva esterna ed interna
(compresa la tracciatura dei campi);

- tifacimento di pavimentazione in asfalto;

- {avori di levigatura e lucidatura palchetti;

Tali interventi dovranno essere eseguitl dall'impresa affidataria su semplice richiesta della Provincia di
Forino.

Non viene accordato alf'affidatario il diritto di esclusiva, ipotizzato dall'art. 1567 Codice civile; pertanto, la
Provincia sl riserva la facolta, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare in tutto o in parte I'esecuzione
dei lavori sopra indicati ad altri imprenditori, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 del presente
disciplinare,

Si precisa che l'onere economico degii interventi sopra indicati & compreso nelfimporto relativo alla
manutenzione di cui all'art. 2.

Art. 56 Interventi su materiali contenenti amianto

Per tutti gli interventi compresi nella PARTE SECONDA, ove limpresa debba intervenire in ambienti efo
manufatti contenenti amianto, & fatto obbligo che essi siano eseguiti da personale avente i requisiti
soggettivi in regola con la normativa "Amianto" {es.: denuncia INAIL per rischio specifico, formazione ecc.).
La Provincia si impegna a comunicare le procedure operative relative agli interventi interessanti manufatti
contenentt amianto dopo Ia stipulazione del contratto con lmpresa aggiudicataria.

La Provincia si impegna, altresi, a comunicare all'impresa affidataria I'elenco degli edifici contenenti amianto.
Gli interventi di manutenzione di cui al presente affidamento dovranno essere esequiti adottando le modality
di cui al D.M. 06/09/94 punto 4b) "Attivita df Manutenzione e custodia”,

A titolo esemplificativo si evidenzia che gli interventi devono essere eseguiti con operatori muniti di
protezioni individuali come maschere e tute monouso supportati da uno spogliatoio per il pulito e lo sporco,
che nel caso dovrd avere la caratteristica di facile installazione e facile trasporto,

Prima di intervenire dovranno incapsulare la parte da trattare, in modo tale da prevenire eventuali
dispersioni i fibre,

La riparazione delle coperture con fastre di "Eternit" potra avvenire con aggiunta di lastre in plastica,
lamiera, materiale bituminoso o aitro deila stessa forma in modo da non dover imuovere necessariamente le
lastre eventualmente lesionate.

La massima attenzione andra rivolta ai sistemi di sicurezza per poter garantire un accesso in sicurezza alle
coperture.
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L'uso di queste aree e sistemi di ritenuta dovranno essere mess! a disposizione dei dipendenti, che dovranno
essere informati sui rischi e pericoli di questi intervent.

Per gli interventi di cui al presente articolo, la Ditta affidataria dovra attenersi ai disposti di cui al d. Igs.
81/2008

Tutti gli oneri relativi alle procedure di sicurezza, ai piani ed alle documentazioni richieste dalla A.S.L. escluse
solo le relative analist di laboratorio e indagini connesse, saranno a carico della Ditta affidataria.

La parte lavori finalizzata ad interventi di manutenzione e bonifica delle coperture e degli eventuali altri
componenti gli edifici scolastici contenenti fibre di "Amianto" verra contabilizzato a misura, con previsione i
effettuare e seguenti tipologie di lavori:

INTERVENTI DI RIPARAZIONE

Sono previsti, senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva, | seguenti interventi particolari in cui :g

sono richieste esperienza, organizzazione e personate specialistico:
- Intervento di rimozione di lastre o tegole in cemento-amianto con stoccaggio, trasposto e smaltimento;

- Intervento di incapsulamento ed eventuale inertizzazione di lastre o tegole In cemento amianto con

spandimento di idoneo prodotto incapsulante ed inertizzante certificato e gradito dall'ASL;

- Intervento di revisione di fastre o tegole in cemento amianto con sostituzione tiranti deteriorati, comprese
eventuali sigiflature longitudinali e di colmo;

- Interventi di asportazione, eventuale stoccaggio, trasporto e smaltimento di residui di lastre o tegole in
cemento amianto in frantumni o in impasto misto in gualunque sito dell’edificio depositate.

- Intervento di recupero, asportazione e trattamento di acque di lavaggio in conseguenza della pulizia dei
manti di coperture in lastre di Eternit e conseguente pulizia def docciont di gronda;

- Interventi di riparazione efo sostituzione di pavimentazioni costituite con materiale contenente fibre di
amianto;

- Interventi di riparazione di materiali a vista o comunque non confinanti, in aree occupate dell'edificio che s
presentino danneggiate per azione degil occupant o per interventi manutentivi, per le quali situazioni esiste
pericolo di rifascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti;

- Interventi, non compresi nei punti precedenti, che si rendesse necessario effettuare a completamento od in
aggiunta e sostituzione degli stessi, sia sulle coperture che su particolari componenti (camini, faldai,
cornicioni, orditura, tubl pluviali, parafulmini, antenne ecc.), che su altre parti delledificio contenenti
amianto, quali ad esempio tubature, canne fumarie, pareti ecc,

Al termine dei lavori, eventuali poivert o detriti caduti, vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori
muniti di filtri ad efficienza.

La liquidazione delle prestazioni effettuate sui manufatti contenenti amianto, sulla base delle procedure
operative indicate o a norma di legge, avverra applicando ai prezzi unitari, compresi nell’elenco definito
alt'art, 2, il ribasso di gara.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Legge 27 Marzo 1992 n. 257 - Artt. 6 comma 3 - 12 comma 2 (Normative e metodologie tecniche per fa
valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la modifica di materiali contenenti amianto presenti
nelle strutture edilizie)

- Decreto Ministeriale 6 settembre 1994

- Decreto Ministeriale 14/05/1996

- Decreto Ministeriale 20 agosto 1999

- Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257

- D. Lgs 9 aprile 2008 , n. 81

- Circolare Regione Piemonte 0010716/27.02 del 03/08/2007.
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PROVINGIA DI TORING ALLEGATO 4
AREA EDILIZIA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1

2 1008 |- LF8.T:. [SELLA- AALTOLAGRANGE sede’ | © Todno = [ViaMortecuceoll, 425 40121 -~ - 10,595

BOSELLI- Sutcursale

. {Corse Tassonl, 15 - 10143 -

DES AMBROIS ~ nuova i &
: {dat 26/()1.’2009) 2 T

" lsucc.le deltl.P.S.A GALILEL -,

Via Gaidana,

Via Giulla di Barolo, 33 - 10124

Via Marta Vittoria, 39 fis - 10123

\ia Mante Gomo, 34 - 10127

Via Della Rocea, 7 - 10123

Liceo .
Scienza . Via Casana, 5~ 15135

Umane

25 | 1115 LG ROSA - . Susa Plazza Savolg, 19 - 10059 10.872

¥ WOLUME GIA' CONTEGGIATC IN ALTRG EDIFICIO
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PROVINCIA DI TORINO ALLEGATO 2

AREA EDILIZIA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1

LOTTO....... -Zona ........

BUONON. ...ocvvnii ClG .o

Coniratto: n. Repertorio ............... data.......oooennnnn, EURO ...l

Richiedente:

Edificio:

Ubicazione:

Oggetto:

Lavoro richiesta:

Attivita: MANUTENTIVA / EMERGENZA /PRONTO INTERVENTO

Categoria d'opera: ............cooccc. .

,,Data in iZl a interventp_ T SLTIInIIIN Q_E_]ta fiﬂE!r?terGng(_}_ AR A A A A e

Doc. fotografica:

Note:

Un Rappresentante dell'istituto e/o Utente locale Firma................. s

N.B.: ai fini delle liquidazioni si precisa che il presente buono dovra' essere contro firmato da un
rappresentante dell'istituto efo utente del locale, nonche' dovra' essere allegato al resoconto
dell'intervento sfesso.

C.80 INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO -TEL. 011 8616165 - FAX 011 86164287
E-MAIL: edilizia-scolastical manutenzione@provincia.torino.it
PEC: protocollo@cert.provincia.torino. it
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