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- Codice dei coniratti {decreto leqgisiativo 12 aprile 2006, n. 163);

- Decreto n. 81 del 2008 {decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione deli'articolo 1 della Iegge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela defla salute e della sicurezza nei tuaghl di favora);

- Regolamento generale (decreto del Presidente deIEa Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione
ed attuaziocne del Codice dei contratti);

- Capitolato generale d'appalto {decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2006, n. 145);

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimente di cui all'articolo 10 del Codice dei contrattl & agli articoli ¢ e 10 del
decreto del Presidente defla Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

= DURC (Documento unice di regolarita contributiva): il documento attestate la regoiarlta confributiva previsto
dall'articolo 30, comma 9, lettera b), decreto legislative 9 aprile 2008, n. 81 e dall‘allegato XVII, punte 1, lettera i),
alio stesso decreto legislativo, nonché dallarticelo 2 del decreto—iegge 25 settembre 2002, n. 210, canvemto dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoll 6 & 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n, 207;

- attestazione SOA: documento che attests la qualificazione per una o pill categorie, nelle pertinenti classifiche,
rifasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli arficoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,

- «lista»: |a lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione deli'opera o dei faveri, di cui all'articolo 119 def
decreto dei Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL/AFFIDAMENTO

Art. 1. Oggeiio dell affidamento

1. L'oggetto del presente affidamento consiste nell’esecuzione degli interventi complementari di
manutenzione, ai sensi della parte se¢onda del presente disciplinare descrittivo e prestazionale che
interessino gli edifici scolastici di competenza della. Citta Metropolitana, compres: nella zona di cui al
successivo art. 2,

2. Lintervento-¢ cosi individuato:
_.a) denominazicne conferita daila Stazione appaltante; .

LAVORI COMPLEMENTART DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA®
SUGLI EDIFICT SCOLASTICT DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FDILIZIA SCOLASTICA 2 -
PIANO DI INTERVENTY
h) ubicazione:
EDIFICT SCOLASTICY - LOTTO 2 Zona B

3. Rientrano e sono compresi nell’oggetto dellaffidamento tutti i favori, le prestazioni, le forniture e le
prowviste necessarie per garantire la completa esecuzione delle singole prestazioni le condizioni stabilite
dal presente disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente
piano di interventi con i relativi allegati, dei quali I'affidatario dichiara di aver presc completa ed esatta
conoscenza. '

4, L'esecuzione dei lavori & sempre e comungue effettuata secondo le regole dellarte e V'affidatario deve
conformarsi alla massima ditigenza nell ‘adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
larticoto 1374 del codice civile.

Art. 2. Importo dell’affi damento

1. Laffidamento costituisce il Lotto 2 zona B del Lavori complementar] di manutenzione straordinaria di
modesta entita sugli edifici scolastici di competenza della Cittd Metropolitana di Torino (n. 19 edifici) per |l
pericdo  decorrente dall’affidameanto e fing al 31/12/2015, sulla base delle tempistiche riportate allart. 12
del presente documento e per gli importi di cui al seguente quadro economico:

Importi in euro

a) | Manutenzione edilizia 50,200,00

b) | Oneri della sicurezza non soggeti.x a ribasso di ' 1.000,00
gaia

IMPORTO TOTALE 531.200,00

Gli importi sopra indicati sono stati desunti dalla spesa storica sostenuta dalla Provincia di Torino/Citta
Metropolitana di Torino e song soggetti a variazioni, in relazione alle effettive esigenze manutentive,

2. LUimporto contratiuale corrisponde aifimporto dei lavori, di cui af comma i, definito “a misura” al quale &
applicato il ribasso def 50,119 % unico ed uniforme, offerto in sede di gara dall'aggiudicatario sui prezzi
anitari definiti nel comma successiva, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, non soggetto ad
aleun ribasso, secondo quante disposto dali'art. 131, comma 3, del d.igs. 12 aprile 2006, n, 163 e dal p.to
4, deflALL, XV del d.lgs. @ aprile 2008, n. 81,

I prezzi contratiuali sono definiti applicando it ribasso offerto in sede di gara ai prezzi compresi nel
Prezzario della Regione Piemonte 2014 in vigore dalla presentazione deli’offerta e pubblicato sul B.U.R. n.
13 s.0. n.. 2 del 27/03/2014; tali prezzi, cosi ribassati, verranno applicati alle singole quantita eseguite
-nell'ambito delle prestazioni specificate nell'art. 55 del presente disciplinare. I prezzi contrattuali sono
wvincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzaziorie di eventuali varianti, addizioni o
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detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art, 132 del D. Lgs.
163/2008,

3. La Citta Metropolitana si riserva la facolta di aumentare le prestazioni oggetto dell‘affidamento entro |
imiti dell'importo finanzfato posto a base di gara e fino alls concorrenza delf'eventuale economia
derivante dal ribasse di gara, resia fermo l‘obbligo delf'affidatario di garantire le prestazioni cosi
incrementate.

4, L'elence degli edifici, riferito al presente Lotto 2 zona B, viene allegato al presente disciplinare qua!e
parte integrante (ALLEGATO M. L)

Art. 3, Modalita di stipulazione del contratfo a “misura”

1. H contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi delfarticolo 53, comma 4,del Codice dei
contratti, Limporto del contratio, come definito alf’art. 2 commi 2 e 3, pud variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i imiti di cui all'articolo 132 del
Caodice dei contratti e le condizioni previste dal presente Disciplinare,

© 2T Fibasss percaituale del 50, 119% offértd dall'aggildicatario in séde di'gard sl infehde dfférto e applicate ™

a tutti i prezzi unitari compresi nefl’'elenco definito all‘art. 2 i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole guantitd eseguite nell'ambito delle prestazioni specificate alfart, 1
comma 1 del presente disciplinare.

5. I prezzi contrattuall di cul all'art. 2 comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed
ardinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice del contratti.

6. Al sensi dell'art. 1341 C.C. l'affidatario, all'atto della stipula del contratto, dovrd confermare per iscritio la
conoscenza e quindi laccettazione di tutte Je condizioni contenute o richiamate nel presente disciplinare.

Art, 4 - Categoria prevalents, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Aisensi della normativa vigente le lavorazioni sono riconducibili alla seguente categoria:

OG1 - Opere murarie connesse ed accessorie - Euro 51.200,00= {comprensivi di oneri della sicurezza)
Art. 5. Requisiti particolari in materia of impianti

1. Per linstallazione, la trasformazione, 'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2
del d.M. 37/2008, ove previsti, I'affidatario, I'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la
prescritta abilitazione di regofa rilevabile dalliscrizione alla CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad
eseguire gl impianti a regola d'arte utitizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte, I
materiali ed | componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto
dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Le imprese
installatrici sonc altresi tenute al rilascio della d:chiarazsone di conformita o di collaudo degli impianti, cosi'
come prescritto dagli artt. 7 e 11 del d.M. 37/2008.

CAPQO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interprefazione def contratto e del disciplinare
descritiivo e prestazionale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati del piano d'intervento vaie la soluzione pitl aderente alle finalit3
manutentive e comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buonza tecnica
esecutiva.

‘2. In caso di norme del presente Disciplinare tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
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in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regetamentari ovvero
all'ardinamento giuridico, in tarzo lucgo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuaii, cosi come delle disposizioni del presente Disciplinare, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con Tattuazione del piano dintervento
approvato, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art, 7. Documenti che fanno parfe del contratio

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

il presente disciplinare comprese le tabelle aflegate allo stesso, queste ultime con le ||m|tazaon;

previste del disciplinare medesimo;

b lelenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 2:

¢ il documento di vaiutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui aliart. 26, comma 3, del d. lgs. n.
81 del 2008,

d il piano di sicurezza sostitutive’ (PSS) di cul allarticolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei
contratti e al punto 3.1 delfallegato XV ai d.dgs. n. 81 del 2008 e i piano di sicurezza e di’

M

- coardinamento . (RSC). eventualmente. redatto nel. corse. dei lavori. ai senst dell'articolo. 90, comma. 5, ...

dello stesso decreto;

& il plano operativo di sicurezza (POS) di cui allarticolo 131 comma 2, Iettera c), del Codice dea
contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), def d.lgs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo ailegato
XV nonche 'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui alt'art. 26,
comma 3, dello stesso decreto,

2. Sono contrattualmente vincolanti tutie le leggi e le norme vigenti in materia di lavort pubblic e in
particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c} i decreto jegislativo n. 81 del 2008, con i refativi allegati.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. Al sensi delf'articoic 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, I'affidatario da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilitd degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi | lavori, che consentono I'immediata esecuzione dei lavori,

Art. 9, Rappresenianie deil'affidatario e domicilio; direttore di cantiere

1. L'affidatario, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede ['ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in

tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante; a tale
domicifio si intendono ritualmente effettuate tutte fe intimazioni, le assegnazioni di termini & ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L'affidatario deve altresi confermare, alla Direzione lavori ENTRQO 5 GG, dalfavvenuta comunicazione
dell'aggludicazione il recapito telefonico, il fax, la casella di posta elettronica e il nominative di una
persona incaricata di ricevere le eventusli ordinazient e comunicazioni urgenti. ai sensi e nei modi di cui
all'articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalita defle persone autorizzate a riscuotere. -

4. Qualora 'affidatario non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazicne appaltante, il

- mandatoe conferito con atio pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttare tecnico dellimpresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del presente Disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica deife attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'affidatario ha Vobbligo altresi di comunicare, con | medesimi termini & modalita, | nominativo del
proprio rappresentante del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto # contratto, deve essere
presentata procura speciale che gli conferisca 1 poteri per tulli gli adempimenti spettanti ad esso
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aggiudicatario e inerenti I'esecuzione del contratto.

5. L'affidataric, tramite il direttore di cantiere assicura Forganizzazione, la gestione tacnica e la conduzione
del cantiere, If direttore dei lavori ha it diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'affidatario per discipling, incapacitd o grave negligenza. L'affidatario & in tutd i casi
responsabile def danni causati dall'imperizia ¢ dalla negligenza di detti soggetti; nonché della malafede o
della frode nella somministrazicne o nellimpiego dei materiali.

7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere gccompagnata dal deposite presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Ari:. 19, Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei laveri ha inizio ai sensi delf'art. 11, ¢. 9 D.lLgs. 163/2006 dopo che Eaggludicazmne
definitiva & divenuta efficace.

. 2. 5e nel giorno fissato e comunicato Faffidatario.non si presenta a ricevere la consegna dei lavon il direttore dei...

lavori fissa un nuovo termine perentorio; | termini per 'esecuzione decorrono comungue daila data della prima
convocazione., Decorso inutiimente il termine anzidetto @ facoltd della Stazione appaltante di risclvere i
contratto e incamerare la cauzione definitive, fermo restandc it risarcimento del danno (ivi compreso
Feventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente if valore della cauzione, senza che
cid posse costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte defl’affidatario. Qualora sia indetta una
nuova procedura per |affidamento del completamento dei lavori, 'affidatario & estluso dalla partecipazione in
quanto. linadempimento & considerato grave negligenza accertata.

3. E' facoltd della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del confratto, alla

- consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza.

4, 'affidatario deve trasmettere alla stazione appaltante, pnma dellinizio dei lavori, fa documentazione di
avvenuta denuncia di inizio Iavon effettuata agh enti previdenziali, assucuratlw ed antinfortunistic, inclusa la
Cassa edile se dovuta,

Art, 11. Direzione lavori Organizzazione e Gestione del Servizio Buoni dordine
SIGMANET :

1. Al sensi dellart. 147 del Regolamento Generale le stazioni appaltant, prima della gara informale,
istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in
relazione aila dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o pib assistenti con funzioni
di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranng le funzioni previste dagli artt. 148,
149, 150 del Regolamento Generale; in particolare i Direttore dei Lavori svolgera | compiti di
coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui
al D.P.R. 207/2010.

2. 1l Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi dell’Amministrazione
Appaltante; egli ha la responsabilitd dellaccettazione dei materiali e delf'esecurione dei lavori in
conformita ai paiti contrattuali nonché la responsabilita del coordinamente e della supervisione
dell'attivita di tutto Fufficio di direziene dei lavori.

3. Tl Direttore dei Lavori e Funico interfocutore dell'Affidatario per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed
economici del contratto.

4. 1 direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori affidati da
realizzare (opere di geotecnica, di fondazioni, di strutiure, opere di finitura, impianti tecnologici o altro)
siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono -
defla loro attivita di verifica direttamente al direttore dei lavori.

5. Gli ispettor] di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformitd delie prescrizioni
stabilite nel presente Disciplinare;. la posizione d¢f ogni ispettore & ricoperta da una sola persona che
esercita la sua attivitd in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo
di svolgimento di lavori che richiedono controllo guetidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle
eventuail manutenzioni.
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6. L'Affidatario dovra assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture,
f'accesso alla zona dei lavori e dowrd fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare |'espletamento del
lore compito, nonchg mettere loro a disposizione Il personale sufficiente ed | materiali occorrenti per le
prove, | controlli, le misure e le verifiche previste dal presante capitolato.

7. I buono dordine ¢ il sistema mediante i quale seno impartite tutte le disposizioni ¢
istruzioni da parte del direttore dei lavori al’affidatario. Gli ordini per esecuzione degi
interventi /o dei sopralivoghi verranno inviati alle imprese tramite ordini di servizio della Direzione
Lavori mediante telegramma, via fax, pasta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata. Le imprese
dovranno recarsi negl edifici con le stampe degli ordini da far controfirmare alla scuota.

8. Al fine di fornire un servizio pit efficiente ed efficace la Citta Metropolitna ufilizzera una procedura
informatica chiamata "SIGMANET" (Sisterna per la Gestione della Manutenzione in rete) per interagire
con Futenza.

1 flussi di comunicazione saranno | seguenti:

SIGMANET
(SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE IN RETE)

4

EDIFICT DI COMPETENZA
Le richieste degli interventi verranne inviate via e-mail (con Sigmanet) alla Citta Metropolitana

{4

CITTA' METROPOLITANA
Le richieste degli interventi arrivano ai Direttori dei Lavori e saranno gestite direttamente dalla Citta
Metrolpolitana

4

IMPRESA
L'impresa riceve | ordme per 'esecuziona degli intervent] /o sopralluoghi con i sistemi di cui al comma 7

4

CITTA  METROPOLITANA

"L’ impresa comunichera alla Provincia la fine dei laveri ovvero il resoconto dei sopraliuoghi. La Citta

Metropolitana avvisera anche ¢li utenti degli edifici stessi dell'avvenuta chiusura dei lavori.

Al fine di evitare disfunzioni e intralci ali'attivita didattica, le imprese sono tenute a qualificarsi tutte le volte
che si fecano in un Istituto scolastice e di comunicare ai singofi Istituti scolastici le date dell'inizio dei lavori
per qualsiasi tipo di intervento, fatto salvo per le urgenze.

Tali comunicazioni dovranno avvenire con congruo preawviso in relazione alfurgenza dellintervento
eventuaimente anche mediante posta eletironica.

A tal fine verranno comunicati afla Ditta aggiudicataria i riferimenti telefonici, gl indirizzi di posta elettronica
e I numeti di fax.

Al Direttore dei Lavort sono affidati la direzione tecnico-amministrativa degli interventi, il controifo in corsoc
d'opera e la certificazione della regolare esecuzione. ' '

Art. 12, Termini per I'uftimazione dei lavori

1. Ii tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sara stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
alatto dell'ordinazione dei lavori stessi,
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~ Tale tempo per gli interventi affidati avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori, verranno ordinati

entro il 30/11/2015 e dovranno essere esequiti entro il 31/12/2015. S

Art. 13. Proroghe

. L'affidatario, quaiora per causa a esso non imputabile, non sia in grade di ultimare i lavori nei termini

fissati, pud chiedere, con invio di immediata comunicazione, la proroga dei termini che sara vagliata dalla
Direzione Lavori’ ed eventualmente concesse senza l'applicazione di penalir purché le domande
pervengano prima della scadenza det termine anzidetto,

. A giustificazione del ritardo nell'uitimazione dei lavori 0 nel rispetto delle scadenze fissate dal programma

temporale affidataric non pud mai attribuirme la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciate alia Stazione appaltante
il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

. It termine del 31/12/2015, di cui ali’art. 12, non & superabile nemmeno in forza di proroghe disposte ai

sensi del presente articolo.

_Art. 14 Penalf in caso di ritardo

. L'impresa dovra grovvedere alla esecuzione degli interventi di cui al presente discipiinare con Ia massima

urgenza, ma sempre compatibiimente con le possibilita di accesso in rapporto alle condizioni di
funzionamento degli ambienti interessat!, Nei casi in cut mpresa ritardi nefl'inizio delle opere {fatti saivi i
casi di comprovata forza maggiore) ovvero non provveda alla joro regolare esecuzione nei termini
‘previsti, la Citta Metropolitana applichera' una penale secondo la sequente tabella, riferita ali'inizio degli
interventi:

© AY per la manutenzione

- Emergenza: per ora di ritardo = euro §0,00;

- Pronto Intervento; per giorno di ritardo = euro 80,00;

- Manutenzione: per giorno di ritardo = eure 60,00;

B) per Iz mancata_consegna dei riepiloghi mensili entrp i 15 del mese: penale pari a suro 50,00.
C) Sopralluoghi su richiesta dalla Direzione Lavori : euro 40,00 per ogni giorno di ritardo

D) Mancata reperibilita: Evro 80,00 per ogni episcadio di mancata reperibilita

. lapplicaziona delle suddette penali avwerra in conformita e nei limiti di quanto previsto all'art. 145 del

Regolamento Generale. La D.L., o la persona delegata, effettuera un controllo oggettivo sull'effettuazione
della prestazione, con le modalitd che si riterranno pil: opportune. La D.L. riferira tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito alle anomalie nell'esecuzione del servizic che saranno contestate
allimpresa in forma scritta.

. Tutte le penali sonc contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento degh stati di avanzamento

tavori.

4. L'applicazione delle penali non pregiudéca il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla

Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 15 Programma eseculivo deilavori dell affidatario

. In generate, fa D.L. prescrive if giomo nel quale vanno iniziati | lavori e stabilisce eventuali criteri di

urgenza a suo insindacabile giudizio; tale prescrizione di inizio lavori puo’ essere comunicata con ordine di
servizio mediante telegramma, via fax, con posta elettronica certzﬂcata, con posta elettronica ordinaria o
anche telefonicamente nel caso di interventi urgenti ed indilazionabili {in tal caso {'ora ed il giormo
dell'ordine diintervento sararno ripetuti in un ordine di servizio emesso appena possibile).

. In considerazione del tipo di servizio che PAmministrazione deve svolgere occupandosi della

manutenzione degli edificl, I'appaltatore deve garantire una capacita lavorativa tale da poter eseguire
contestualmente lavori relativi a piu’ ordini impartiti dalla D.L., anche se facenti riferimento alla medesima
tipologia di intervento ed emessi senza ndicazione dell'urgenza.

Nel deitaglio dovranno assere eseguiti contestuatmente sinoa:

- 3 interventi relativi ad opere murarie;

2 interventi relativi ad opere idrauliche e 2 interventi per opere di lationeria in genere,

- comprese le assistenze murarie;
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2 interventi reiativi ad opere di falegnameria;
2 interventi relativi ad opere da fabbro-vetraio;
2 interventi di spurgo pozzi/fognature.
In caso di dimostrata incapacita ¢ assolvere a guante sopra descritto, la D.L. o 'Amministrazione nella
nersona del Responsabile del procedimento di.ogni lotto, provvederanno ad inviare regolare richiamo
SCritto,
8i avverte che dopo 2 richiami scritti la stazione appaltante si riserva di procedere alla
risoluzione del coniratio per grave inadempimento.
Sara inoltre cura dellAffidatario segnalare alla D.L., owero, in caso di impossibilita ad altro soggetto
del’Amministrazione, entro 30 minuti dalf'evento riscontrato, eventuali anomalie di funzionamento degli
impianti, fermi, pericoli di crollo di parti edilizie. '
Al fine di consentire l'eventuale presenza delia Direzione Lavori nel corso dell'intervento, VAffidatario
dovra segnalare prima di ogni intervento, mediante e-mail alla Direzione Lavori, la data di realizzazione
degli interventi richiesti con esplicito riferimento al buono di lavoro emesso.

3. La ditta affidataria dovra garantire per il suo lotto H servizio 24 ore su 24 compresi i festivi.
Dovra essere garantita la REPERIBILITA in tali orari mediante comunicazione di recapiti

__telefonici, che dovra avvenire entro 5 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La D.L. si riserva la facolta di ordinare telefonicamente un intervento di particolare urgenza,
in cui é richiesto all'impresa lVinvio immediate sul poste, entro 1 ora, di personale
specializzato.

Si fa presente che per la garanzia di reperibilita non compete alcun compenso particolare, saivo il

pagamenio delle eventuali cpere effettivamente esegu;%:e e contabilizzate secondo il Prezzarso richiamato

nel presente disciplinare.

Si avverte che ogni inadempienza alla reperibilita e ail'obbligo di intervento 24 are su 24 dara luogo alla

comminatoria delle penali di cui alf'art. 14 del presente disc;pimare

4. L'impresa aggiudicataria, per ogni intetvento effettuato, & tenuta a lasciare | locali interessati in condizioni
di perfetta pulizia, garantendo immediata possibilita’ di riprendere 'attivita’ per | quali essi sono stati
destinati, In caso contrario, verrd addebitata all'mpresa la spesa sostenuta dalla Provincia per tale
prestazione.

5. II programma esecutivo dei lavori dell'affidatario pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla mighor esecuzione dei lavori e
in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di mprese 0 aitre ditte estranee al
contratto;

b) per {'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubb!:m servizi te cui
reti siano coinvelte in qualungue modo con 'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaitante;

¢y per l'intervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o rasponsabilitd di tutela sugli immobili, | siti e le aree
comungue interessate dat cantiere a tal fine non sono considerati soggetti diversi e societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie -alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per motivate esigenze specifiche dei soggelti che utilizzano "mmaobile in virth della normativa vigenta

o di un titolo giuridico;

@) per la necessita o l'opportunita di aesequire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

fy qualora sia richiesto, dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, se nominato, in
otternperanza all'articole 92, comma 1, del Decreto n. 81 . del 2008. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed

- aggiornato,

Art. 16. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscone motive di differimento delt'inizio dei lavor); della lore mancata regolare o continuativa

conduzione secondo i relativo programma esecutivo o dellza loro ritardata ultimazione dei lavori:
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a) il ritardo nell'installazione del cantiere e neffallacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per 'approvvigionamento deli'energia eletirica e
defl'acgua;

b) Vadempimento di prescrizioni, o il rimedic a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori 0 dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
comprese il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) fesecuzione di accertamenti integrativi che I'affidatario ritenesse di dover effetiuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degii lmpiant: salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per f'esecuzicne di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilahili;

e) il tempo necessario per Iespietamento deqli adempimenti a carico dell'affidatario comunque previsti
dal presente Disciplinare;

fy le eveniuali controversie tra laffidatario e i fornitori, subappaitatori, affidatari, altri incaricati
dali‘affidatario né i riterdi o gli inadempimenti degli stess! scggetti;

g) le eventuali vertenze a caratiere aziendale tra Vaffidatario e il propric perscnale
dipendente;

") le sospensioni disposte dalla Stazione appaitante, dal Direttore dei favori, dal

Coordinatore per la sicurazza in fase di esecuzione, se nominaie, o dal R.U.P. per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assmtenzaail nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

D le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero dei lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dafle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o In caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decrato n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motiva di differimento deli'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardate ultimazione i ritardi o gli

" inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnicl o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione

appaitante, se l'affidatario non abhia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese ¢ fornitori o tecnici.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art, 17, Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a "misura”, sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Disciplinare, rispendenti alle disposizioni del Regolamento, e nell’enunciazicne defle
singole voci in elenco; in caso diverso sone utitizzate per la valutazione dei lavori fe dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che l'affidatario possa far vaiere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che medifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Nel corrispettivo per Fesecuzione dei lavori a "misura” sintende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Disciplinare e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti documentall del piano d'intervento,

3. La contabifizzazicne verra effettuata esclusivamente applicando alle quantita di opere eseguite ed alle
forniture § prezzi unitari netti come definiti ail'art. 2.

4. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articclo 2, comma 1, sono computati con le quantita rilevabili ai sensi
del presente articolo. _ _

5. Per la misurazione e la valutazione delle opere della presente sezione valgono le disposizioni di cui al
Regolamento Generale, per quanto applicabili in relazione alla procedura informatica utilizzata.

6.. Non possono considerarsi utilmente eseguiti €, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle vod riguardanti impianti € manufatti, per accertamento
della regoiare esecuzione del quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei
fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati ai direttore dei lavori. Tuttavia, il
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direttore dei lavori, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una
adeguata riduzicne del prezzo, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio.

Art. 18. Valutazione dei manufaiti e dei materiali a pié d’opera

1. Non sono valutati | manufatti ed | materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori,

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19, Anticipazione del prezza

1. Vanticipazione del prezzo viene disciplinata dall’art. 26-ter del DL 69/2013, come convertito in L.
898/2013, e all’art. 8 ¢, 3-bis L. 11/2015.

Art, 20. Pagamenii in acconto

1. I pagamenti avvengono previa verifica deglt interventi e dei rendiconti relativi, per stati di avanzamento
con Pemissione stati di avanzamento trimestrali e della relativa contabiiita,

I lavori verranno liquidati assoggettando | prezzi desunti dal Prezzario Regionale al ribasso offerto & non
applicando le aliquote di maggiorazione per lavori di entita’ limitata e da eseguirsi in zona collinare.

2. Al sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziaie, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata
una ritenuta dello 0,50% {zero virgola cinguanta per centn), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale.

3. Entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termini di cui al precedente comma 1 deve essere redatta la
relativa contabifitd ed emesso i consegquente certificato di pagamento.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta)
giorni, mediante emissione dell'appositc mandato e alla successiva erogazione a favore deff'affidatario,
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell amcoio 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

5. Ai sensi del'articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora i favori rimangano sospesi per un
periodo superiore a 45 {quarantacinque) giomni, per cause non dipendenti dall’affidatario, si provvede alla
redazione dello stato di avanzamento e ail’ emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dallimperto minimo di cui al comma 1.

6. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come introdotto dali'articolo 2, comma
9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e delfarticolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,
I'emissione di ogni certificato di pagamento é subordinata:

a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaliatori, da parte della
Stazione appaltante;
b} qualora Vaffidataric abbia stipulato contratti ¢i subappalto, che siano state trasmesse le fatture
' quietanziate del subappaitatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giomi dal pagamento
precedents;
¢) aill'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 43 in materia di tracciabilita dei pagaments;
d) alla sussistenza delle condizioni di cu al D.M. 18/01/2008 n, 40.

7. La stazione appaitante si riserva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dovute
daliappaltatore al proprio personale dipendente, ai sensi e con le modalita previste dalla normativa
vigente,

8. Tutti | pagamenti effettuati a favore dell’appaltatore verranno eseguiti sul conto corrente dedicato aile
commesse pubbliche, in conformita a quanto disposto dallart. 3 L, 136/2010 in materia di tracciabilitd dei
flussi finanziari.

Art. 21 Pagamenii a saldo

1. I conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della foro ultimazione, accertata con
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apposito verbale; é sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesse al R.ULP.; col conto finale € accertato e
proposto imperto della rata di saldo, qualunque sia i suo ammoentare, la cul liquidazione definitiva ed
erogazione & subordinata all’'emissione detl certificato di cui al comma 3.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere softoscritto dall’affidatario, per la Stazione appaltante, dai RUP, e
entro 30 giorni (trenta) giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1; se Vappaltatore non firma il
‘conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia farmulate nel registre di
contabilita, il conto finale si ha come da Iui definitivarente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui ail'articoio 25, comma 2, nuila ostando, & pagata entro 60
(sessanta)} giorni dopo avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articoio 185 del decreto legisiativo 18 agosto
2000, n. 267. Il termine & pattuito con riferimento ail'esigenza di acquisire le verifiche d'ufficio di legge.,

4. I pagamento della rata di saldo non costituisce presunzmne di accettazione dell'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, :

5. Il pagemento della rata di saldo & disposto sole a condizione che Vaffidataric presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Cedice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

..a) un importo garantito almeno pari all'importo deila rata di saldo, maggiorato aitresi del
tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni:
h) efficacia dzlia data di emissione del certificato di pagamento con estinzione due anni doepo
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regoiare esecuzione
I pagamenti di somme superiori a 10.000,00= euro avverranno alle condizioni e con le modalitd praviste
dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, Paffidatario risponde per ta difformita ed | vizl
degli interventi, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di collaude assuma carattere definitivo. _

7. Uaffidatario e il direttore dei lavori devone utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il propric comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestlvamente i vizi e i difett
riscontabifi nonché e misure da adottare per ii loro rimedia.

8. Si richiamano le disnosizioni vigenti in materia di pagamento e tracc&abmta dei flussi finanziari di cui afla
L. 136/2010,

Art. 22. Revisione prezzi ¢ adeguamento del corrispetiivo

1. Al sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione l'articolo 1664, primo. comma, del codice civile, fatto salvo guanto previsto al
commi 4, 5 6, & bis dell’art, 133 citato.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. .23. Cauzipne definitiva

1. la cauzione definitiva prestata per le opere principali dovra essere integrata per Vimporto di cui
all'affidamento di opere complementari. Si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare tecnico delle opere
principali quanto a somma assicurata e modalita di svincolo della cauzione

Art. 24. Riduzione delle garanzie

1. Al sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, importo della garanzia
fideiussoria di cui alt'articolo 23 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti al quali sia stata rilasciata,
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISQ/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie europea UNI CFI ISO
9001:2008, di cui agh articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale.
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Art. 25. Obblighi assicurativi a carico deflimpresa

1. La polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaitante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzig di respensabilita civile per danni causati a terzi nell’'esecuzione dei lavori
prestata per le opere principali dovra essere integrata nella sua durata con scadenza alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione e comungue decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risuftante dal relativo certificato; in caso di emissione dal
certificato di collaude provvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia
cessa per quelle parii e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie assicurative sono
efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore & devong essere prastate in conformitd alle disposizioni di legge,

2. La garanzia assicurative di responsabiiita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) prestata per le opere
principali dovra essere integrata nella sua durata con scadenza fino al termine previsto per Fapprovazione
del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzacne)

.3, Qualora it_contratto di a551cura21one preveda importi ¢ percentuah d1 scoperto o di franchigia, queste . .

condlzioni:

a} in relazione all'assicurazione contro futti i rischi di esecuzione di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazicne ali’assicurazione di responsabifita civile di cui al comma 5, fali franchigie o scoperti non
sonc opponibili alla Stazione appaltante.

4. Le garanzie prestate dall'affidatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati daile imprese
subappaitatrici e subfornitrici. Qualora I'affidatario sia un raggruppamento temporanec o un consorzio
ordinario, giusto it regime delle responsabilita sclidale disciplinato dafiarticolo 37, comma 5, dei Codice
dei contratti, e dali'articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa é prestata
dallimpresa mandataria in nome & per conto di tutli 1 concorrenti raggruppati o consorziati., Al sensi
deliarticolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di raggruppamentt temporanel o consorzi
ordinari di tipo verticale di cui alfarticolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti
assuntrici delle lavorazioni appartenent! alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie
assicurative "pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPC 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 26, Variazione dei favori, defle prestazioni e degli edifici

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltd di introdurre nelle prestazioni manutentive dell’affidamento
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opporiune, senza che per questo limpresa
affidataria possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piti o in
meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro | limiti stabiliti dagli articeli 43, comma 8, 161 e 162 del
Ragolamento generale e dall'articole 132 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti, prestazicni e forniture extra contrattuali di qualsiast genere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della direzicne lavori.

3. Qualungue reclamo o riserva che Vaffidatario credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzicne lavori prima dell'asecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sano
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura ¢ ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritte prima dell’inizio de!i opera aggetto di tali
richieste.

4. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.ULP., l'adeguamento
del pianc ¢t sicurezza sostitutiva, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui
ail'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti; al‘articolo 100 del Decreto n, 81 del 2008 e al
punto 2 deli'allegato XV allo stesso decreto, gualora ricorrane le condizioni di cui all'articolo 90, comma 5,
del citato Decreto n. &1 del 2008.
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5. La committenza si riserva la pill ampia ed insindacabile facolta di ridurre o aumentara il numero degli
edifici soggetti alle opere di cui al presente disciplinare ¢ di aumentare le quantzta degli interventi di cui
all'art. 1, fermo restando quanto specificato all'art, 2.

I lavori in aumento dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni contrattuall risultanti a sequito
dell'aggiudicazione,

Le variazioni in diminuzione potranno avvenire per la demalizione, la vendita o la integrale locazicne degh
edifici, per I eventuale rideterminazione delle zone operative dei diversi lotti per mutate esigenze del
committente ovvere mutate esigenze funzionali e/o manutentive,

Le variazioni in aumento potranno avvenire per nuovi edifici costruiti, acguisitl, o locati, eventuale
rideterminazione delle zona operstiva del lotto per mutate esigenze del committente ovvero mutate
esigenze funzionali e/o manutentive, .

In caso di variazioni in-aumento, ia formalizzazione contrattuale potra avwenire mediante sottoscrizione di
contratli aggiundivi owers mediante sernplice comunicazione formale della D.L., previa copertura
finanziaria approvata dall'’ Amministrazione e da comunicare, comunque, all'impresa stessa,

Art. 27 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Tutti i lavori, oggetto della presente sezione, siano essi a misura o in economia, saranno fiquidati con

applicazione dei prezzi ¢i cui al Prezzario Regione Plemonte Ediziene 2014 approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 30-7297 dei 247/03/2014 ¢ pubblicato sul B.U.R. n. 13 s.o. n. 2 del
2710372014,

Per la manodopera relativa alla opere murarie ed accessorie, da decoratore, da falegname-vetraio, da
fabbro-vetraio, si applicano le retribuzioni orarie maggiorate delle spese incidenti e defla percentuale del
24,30 %, edite dal Collegio Costruttori EdHi della Provincia di Terino In vigore alta data della
determinazione dell’affidamento.

Per ta manodopera relativa alle opere da lattoniere-idraulico si applicano le retribuzioni previste daiia
ASSISTAL (Assoclazione Nazionale Costruttori di Impiantl) in vigore in vigore alla data della
determinazione dell'affidamento.

Durante la vigenza del contratto i costi relativi alla mano d'opera saranno aggiornati periodicamente suila
base dei costi pravisti dai contratti collettivi di lavoro in vigore nella provincia di Torino.

2. Tutli | prezzi scpra richiamat] saranno soggetti al ribasso percentuale offerto da ciascuna ditta nella gara
di affidamenta.

3. Qualora necessitassero prezzi di gpere o forniture non contemplate nell'elenco prezzi di cui sopra, tall
prezzi saranno concordati a norma di legge, ed in particolare ai sensl delf'art. 136 del Regolamento.
Anche in tal caso | prezzi saranno assoggettati al ribasso di gara.

411 verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavati, dovra essere approvatoe dal Respensab:le del
Procedimenio,

5. Tutti i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Gli stessi
prezzi si intendono tutti comprensivi, oltre che dell'utile deffimprenditore, anche delle percentuali per
spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc..., nonche’ del compenso
per impiego ed il consumo degli arnesi € mezzi provvisionali inerenti ad ogni opera.

6. Tufli | prezzl (depurati del ribasso offerto), in base ai quali verranno liquidati i favori affidati a misura,
sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni generg, forniture di materiali e
toro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, neli, perdite, ecc... e tutto quanto occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso ogni
compenso per tutti gli oneri che Paffidataric dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
indicati nei vari articoli,

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art, 28. Adempimenti prefiminari in materia di sicurezza

1. Al sensi deli'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al d. lgs.n. 81 del 2008, laffidataric deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro # termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o,
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in assenza di questa, enfro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comungue prima della redazione del

verbale di consegna def lavori qualora questi siano iniziatf nelle more della stipula def contratto:

a) una dichiarazicne dell'organico medic apnuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effetfuate ailIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e afle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni  sindacali
comparativamente pit rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

<y il certificato defla Camera di Commercic, Industria, Artigianato e Agricoftura, in corso di validita, con
I'ndicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in afternativa, ai fini
dell’acquisizione d'ufficio, 'indicazicne deila propriz esatia ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA: -

d} i dati necessari ai fini deil’acquisizicne d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante
la presentazione del modelio unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B»
oppure, in alternativa, le sequenti indicazioni: ' '
- il contratto coilettivo nazionate di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

L-ooper VINALL: codice ditta, sede territoriaie dell’ufficio di competenza, numerc di posizione

assicurativa; _

- per VINPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficic di competenza; se impresa individuale
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa
dei soci; :

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cul

alt'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'affidatario deve trasmettere al coordinatore per 'esecuzione il

nominativo, qualora nominato, e | recapiti;

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezicne di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81
del 2008.

b} del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008,

¢) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all’articolo 30;

d) il piano operative di sicurezza di cui aliarticole 32.

. Gl adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
deli'impresa mandataria, qualora l'affidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese al sensi
delVarticolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codica del contratt;

b) dai lavoratori autonemi che prestano la loro opera in cantiere.

. L'afficatario deve assolvere gl adempimenti di cui alf'articolo 28, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori

ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un‘impresa esecutrice ¢ un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente.

. L' affidatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, fa dacumentazione di

avvenuta denundia di inizio lavaori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta

. Al fini del pagamento degli stati-di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, la stazione

appaltante acquisisce d'ufficio #f Documento Unico di regolarito -Contributiva {D.U.R.C) in relazione alio
specifico cantiere per l'affidatario e per gli eventuali subafficatari.

Art. 29, Norme di sicurezzs generali e sicurezza nel cantiere

. T lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni ¢aso in condizione di permanente sicurezza e igiene,

. Anche ai sensi, ma non solo, deil'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, ' affidatario &

obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agh articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008
e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b} a rispettare ¢ curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
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e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’'osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degh allegati XVII, XVIII, XIX,
XX, XXIL, XXIV, XXV, XXVT, XXVII, OOITT, XXIX, XXX, XX, XXX, SOOI, XKV, XXXV e XL, allo
stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavon atfidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con e disposizioni di cui al comma 1.
3. U affidatario predispone, per tempo e secondo quanto pravisto dalle vigenti disposizioni; gli appositi piani
per la riduzione del ramore, in relazione al personale e alle attrezzature tilizzate,
4, U affidatario garantisce che fe lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaitatori, siano eseguite
seconda il criterio «incident and injury free»
5. L7 affidatario non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nelf’applicazicne di guanto
stabilito all'articolo 28, cppure agli articoli 30, 31, 32 ¢ 33, '
6. In particolare la ditta dovra, durante I'esecuzicne dei lavori, adottare tutti | mezzi a disposizione idonei per
prevenire ed evitare infortuni tanto ai propri operai, quanto a terze persone, rimanendo comungue
responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e danni anche versa i terzi, per cut ne terra'
sollevata ed indenne la Provincia di Torino,

7. Per quanto attiene agli interventi previsti nella parte seconda def presente disciplinare, trattandosi di lavori  ~

manutenzione, non sorgeno in.capo al committente gl obblighi di cui del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81. Per
esst le ditte dovranno pertanto rispetiare quanto prescritto in materia di piang delle misure di sicurerza
fisica det lavoratori dagli artt, 118 ¢.7 e 131 del d.lgs. 163/2006.

Art. 30 Piano di sicurezza sostité:tiva eDUV.RI

1. E' fatto obbligo afl" affidataric di predisporre, prima dellinizio dei favori, it piano di sicurezza sostitutivo -
(PSS) delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del
Codica dei contratti, e al punte 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano & messo 3
disposizione delie autoritd competenti preposte zlle verifiche ispettive di controlle dei cantieri.

2. L affidatario & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il plano di sicurezza e
di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei favori dal coordinatore per la sicurezza,
qualora nominato, ai sensi del combinato disposto degh articoli 90, comma 5, € 92, comma 2, del Decreto
n. 81 det 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavari (a seguito di autorizzazione al
subappalto) sl verifichi fa presenza di pluralith di Imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazicne larticolo 31.

3. N Direttore tecnico di cantiere & rasponsabile del rispette del piano da parte di tutte le imprase impegnate
nelf'esecuzione dei lavori, ,

Pertanto I' affidatario prima delfla stipula def contratto o entro 5 (cinque giorni) dalla consegna dai

favori, quando questo avvenga in pendenza del contratto, dovra comunicare al Committente, a mezzo di
lettera raccomandata, fa nomina delle perscne incaricate della Direzione Tecnica e della Prevenzioni
Infortuni. Inoltre I' affidatario si impegna a comunicare, durante la vigenza del contratto, Peventuale
sostituzione dei nominativi sopra indicati.

4. Per i lavori di costruzione con montaggio di elementi prefabbricati in c.a. o in ¢.a.p. deve essere redatto
prima dell'inizic dell'opera un piano di lavoro con le modalita di esecuzione ¢ le procedure di sicurezza da
adottare ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 13/82. Le imprese offerenti potranno ottenere
le informazioni pertinenti sugli obbiighi relativi alie disposizioni in materia di sicurerza di condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nella Regione ¢ nelle localita in cui devono essere asequit |
lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante I'esecuzione dell'appalto, presso: P'Ispettorato
Provinciale del Lavoro, I'LNLP.S., I'LNALL., 'A.5.1.., 1a Cassa edile, it Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
FUfficio d'Igiene, PLS.P.E.S.L,, la C.E.LA., il Collegic dei Costruttori Edili di Torino.

5. Per le lavorazioni che prevedano una durata superiore ai due giorni il datore di Javoro committente
promuove fa cooperazione ed il coordinamento di cui ail’art 26 comma 2 del D.Lgs §1/2008, elaborando
un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adotiate per eliminare o, ove ¢id non &
possibile, ridurra al minimo i rischi da interferenze. Il modelle di tale documento & allegato al contratio di
appalto e verra compilato in funzione dei lavori effettivamente da eseguire.

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRACRDINARIA DI MODESTA ENTITA
SUGLI EDIFICI SCOLASTICL

C.80 INGHILTERRA 7 - 10138 TORING - TEL. 011 8618081 - FAX 011 3614202
E-MAIL: adilizia-seolastical manutenzione@provingia torine it PEC: profocoio@cert.provincia.torino. it

disciplinare_rev(s Pagina 17 di 30



HCB - MODULG_CAPITOLATO - REV.14

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1

Verra redatto in contraddittorio con la Ditta appaitatrice un “Verbale di sopralluogo prefiminare
cengiunto e df coordinamento’ presso dascuna sede oggetio dellaffidamento stesso, sottoscritto dal
Datore di Lavoro (o suo delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Ditta. |
contenut] del suddetto verbale potranno essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure
di sicurezza individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre
ditte presso le medesime aree degli edifici oggetto del presente appalto.

Art. 31, Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo

. L' affidatario pud, nel corse dei favori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di

sicurezza sostitutivo delle misure per |3 sicurezza fisica del lavoratert di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al
Pecreto n, 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di
concreti e dimostratl miglioramenti alle misure di sicurezza,

. Il piano sara aggiornate di volta in volta e coordinato a cura dell” affidatario per tutte le imprese operanti

nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici Compatlblh fra di loro
e ceerenti con il piano presentato dalf'appaltatore.

-Nelf'inotesi. .di.associazione. temporanea. di. imprese. .o di. consorzio . detto. obbligo. mcombe allimpresa.... . ... ...

mandataria o designata quale capogruppo.
Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'articolo 33.

Art. 32. Piano operativo oi sicurezza

. L' affidatario, prima della data prevista per la “consegna” dei lavori, deve predisporre e consegnare al

direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene aille proprie scelte autonome e relative responsabilita
neiforganizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei favori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai
sensi dellarticolo 131, comma 2, lettera ¢}, del Codice dei contratti, del¥'articelo 89, comma 1, lettera h),
del Decreto n. B1 det 2008 e del punto 3.2 deliallegato XV al predetto decreto, comprende i documento
di valutazione dei rischi di cuf agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni,

. Al sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratii I' affidatario & fenuto ad acquisire | plani operativi di

sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte fe imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani cperativi di sicurezza compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dallappaltatore. In ogni caso trova applicazione guanto previsto
dalfarticolo 28, comma 4.

. II piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio det piano di sicurezza

sostitutivo (PSS) cui alf'articolo 38, previsto dall’articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti
e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto it piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli- articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del
Decreto n. 81 del 2008.

. Al sensi dellarticolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &

necessario per gli operatori che s limitano a fornire materiali o attrezzature; restane fermi per 1 predetti
operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008,

Art. 33, Osservanza e attuazione dej piani di sicurezza

. L’ affidataric & obbligatoc ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 def Decreto n. 81

del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88.a 104 e
agli allegatt da XVI a. X0V dello stesso decreto.

. I piani di sicurezza devona essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché

alte migliore letteratura tecnica in materia. .

. Limpresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi

periodicamente, a richlesta della Stazione appaltante ¢ del coordinatore, gualora nominato, Fiscrizione
alla camera di commerdio, industria, artigianato e agricoltura, {'indicazione dei contratti collettivi applicati
al lavorator! dipendenti e la dichiarazione circa {'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’
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affidatario & tenuto a curare if coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
git specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il pianc
presentato dall’ affidatario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe allimpresa mandatatia. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

. 11 piano di sicurezza sostitutivo ed 1l piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di

appalto. Le gravi o ripetute viclazioni dei piani stessi da parte deill” affidatario, comungue accertate,
previa formale costituzione in mora delfinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. A sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periode, del Codice dei contratii, I affidatario & solidalmente

responsabile con | subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimeo, degli obblighi di
sicurezza,

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 34 Subappalio

1. Si-richiamano integralmente le disposizioni di legge in materia di subappafte € subaffidamento in cottimo,

specificando che lo stesso & ammesso nel limite del 20% (venti per cento), in termini economici,

- dellimporto della categoria prevalente del lavori, quest'ultima ricalcolata con riferimento al prezzo del

contratto- Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengane,
sono scorporzbili o subaffidabili 2 scelta dell'affidatario, con osservanza dell’articolo 118 del Codice dei
contratti nonché dell‘articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni di legge.

. Conformemente agli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 243-71818 del

25.3.2003, non & consentita 'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato
come concorrente, singolarmente o in associazione con aitre imprese, alla medesima gara d'affidamento.

Art, 35 Responsabilita in materia di subaffidamento

. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 'esecuzione delle

opere oggetto di subazppaito, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza ail'esecuzione di
lavori subappaffidati,

. It direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coerdinatore per Pesecuzione in materia di sicurezza, qualora

nominato, di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 def 2008, provvedono & verificare, ognuno per la propria
competenza, i rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalte.

. Il subappalto non auterizzate comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai

sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalle legge 28 giugno 1995, n. 2446 (ammenda fino a un terzo dellimporto dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

. Al subappaltatori, al subaffidatari, nonche ai soggetti titolari deile prestazioni che non sono considerate

subappalto ai sensi dell'articolc seguente, si applica |articolo 48, commi 5 & 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

. Netl caso il DURC relativo al subappaltatore sia negative per due volte consecutive, la Stazione appaitante

contesta gl addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza ¢ inidoneitd di queste la Stazione appaltanté
pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappaitatore.

Art. 36. Subaffidamento che non costituisce subappalio

. E considerato subaffidamento la prestazione ovungue espletata e che preveda limpiego di manodopera,

quale a fornitura con posa in opera o il nolo a calde o altra prestazione, che rentyi in uno dei seguenti
casi: :
+ Importo subcontratio < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente daif'incidenza del

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE - LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA'
SUGLIEDIFICE SCOLASTICI. '

C.SQ INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 8616081 - FAX 011 86814292
E-MAIL: edilizia-scelastica i manutenzione@provincia.toring it PEC: protocoliog@@eert, provincia,torno.it

discipiinare_rev05 - . ) Pagina 19 di 30



HCB - MODULO _CAPITOLATO - REV.14

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1

costo della manodopera.

= Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dall'incidenza del costo della
mangdopera.

¢ Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se fa manodopera ha incidenza <

_ 50% dell'imperto del subcontratto.

» Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del
subcontratto.

. Non possono essere oggetto di "subaffidamento”, e rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni

riconducibill ai “lavori”; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene
prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entitd diversa.

. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, 'appaltatore potra affidare a terzi dette prestazioni,

dandone semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante. Alla comunicazione di subaffidamento

Faffidatario ha 'obblige di allegare quanto segue:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commerc:o;

2. Documento Unico di Regolarita Contributiva relative al cantiere cui si riferiscono le prestazioni,
ovvero indicazioni di quanto previsto all'art. 28, . 1, lett, d); :

3. Copia del contratto sottoscritto con il subaffidataric;, il quale deve riportare la clausola relativa..
all'assolvimento degh obblighi previsti dal’art 3 della Legge 136/2010 s.m.i,, al fine di garantire la
tracciabilita dei flussi finanziari; |

4, Dichiarazione relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante
della Societa o dal Titelare dell'impresa individuale subaffidataria, con copia fotostatica di un
documento di identitd del medesimo, contenente lindicazione del conto corrente dedicato su cu
verra effettuato il pagamento defla subfornitura da parte defi'affidatario, nonché delle generalitd e
del cedice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L.
136/2010.

. Ai sensi dellarticolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 34 det presente

Disciplinare non & consuderato subappaito laffidamento di attivita specifiche di senvizi a laveratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 37. Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante non provvede al pagamento direttc dei subappaltatori e dei cottimisti, L'

affidatario ¢ obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di diascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltator! o cottimisti, con llindicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate e con Vindicazione, su ogni fattura quietanzata, degli estremi del conto corrente dedicato del
subappaltatore, su cui & stato effettuato il pagamento.

1.bis L'obbiigo di trasmissicne di cui al comma 1 & esteso alle fatture quietanzate relative ai subaff:damentl

2.

di cui alt’art, 36, ¢.1 ai sensi di guanto disposto dall’art, 15 L. 180/2011.

Qualora 1" affidatario non provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori o dei

cottimisti entro il termine di cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende il successwo pagamento a

favore dell'appaltatore,

Al sensi dell’articolo 118, comma 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006, | pagamenti all’ affidatario

gualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari allacquisizione d'ufficio del DURC con le
modalita di cui alt'articolo 28, comma 1, lettera d), qualora maodificati rispetto al DURC precedente;

k) all'ottemperanza alle prescrizioni di cuiall’articolo 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

Al sensi dellarticolo 17, ultime comma, def d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dali’articolo 35, comma 5,

della legge 4 agosto 2006, n, 248, gli adempimenti in materia di LV.A. relativi alle fatture quietanziate di

cui al comma 1, devono essere assolti dall” affidatario principale.

Tutti | pagamenti effettuati da- parte dell’ affidatario a favore del subappaltatore e del subcontraente

dovranno essere eseguiti sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, in conformita a quanto

disposto dall'art. 3 L. 136/2010, in materia di tracciabilitd dei flussi finanziari.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 38, Definizione delle controversie

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del comtratto & devoluta all’autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed e esclusa la competenza arbitrale.

2. Nefle more della risoluzione delle controversie Vaffidatario nen pud comungue rallentare o sospenders |
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 39, Contratii collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’ affidatario & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di
lavori e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di-attivita e per la localita dove sono
eseguiti i lavori ed in ragione della natura giuridica dell’ affidatario.

2. B altresi obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaliatore, tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per i

T dipendenti daile vigenti normative, coh part icolare’ rnguardo ] quanto pravista dali’art. 118, ¢, 6 déb cadice
e dall'art. 90, c. 9 D. Lgs. 81/2008.

3. Le parti convengono che in casc di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché
nel caso di cuf all’art. 20 c.7, l'affidatario manleva la Stazione appaltante dell'eventuale corresponsabilita,

4. In ogni momento it Diretiore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’ affidatario e ai
subafficatario copia dél libro unico del lavore di cui allarticolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133;
possono altresi richiedere | documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
“effettiva iscrizione nel predetto itbro unico del lavoro dell” affidatario o detf subaffidatario autorizzato.

5. Al sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, delia legge n. 136 del 2010, I’ affidatario & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupaty in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeahile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, | dati
identificativi det datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. 1. affidatario risponde dello stesso
obblige anche per i lavoratori dipendenti dai subaffidatari autorizzati; la tessera dei predetti lavorator
deve riportare gii estremi dell’autorizzazione al sub affidamento. Tutti i lavoratori sone tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento.

6. Agii stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri-e il personale presente occasionaimente in cantiere che non sia dipendente
del'appaltatore o degli eventuali subaffidatari {soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitor! esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devonc provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi delf’articolo 5, comma 1, secendo periado, delia legge n. 136 def 2010.

7. la viclazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta Vapplicazione, in Cape al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad eure 500 per dascun iavoratore. 1l lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporia € punito con la sanzione -
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura
di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n, 124,

CAPQO 11, DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 40 Termini per l'esecuzione dei lavori

1.1l tempo utile per dare uitimata ogm singola prestazione sard stabilito dal Direttore dei Lavorr ed indicato
alf'atto dell'ordinazione dei lavori stessi.
Tale tempo per gli interventi di cui all'art. 53 e ss. avra decorrenza dalla data cii consegna dei lavori |

2. Per interventi che comprendono impianti o manufatti soggetti a certificazioni o coltaudi tecnici specifici
non pua ritenersi verificata {'ultimazione dei lavari se 'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori
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le certificazioni e i coltaudi tecnici di cui allarticolo 17, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non puod
redigere il certificato di vitimazione e, qualora redatto, questa non & efficace e non decorrono | termini di
cui all'articolo 41, né | termini per il pagamento della rata di saldo di cui alf’articola 25.

3. Si richiamano gli obblighi, in capo all'Appaltatore, previsti dall’art. 224 del Regolamento generale.

Art, 41. Termini per i collaudo o per F'accertamento della regolare esecuzione

1. In considerazione della natura di contratto di manutenzione, che comporta Yesecuzione in un periodo
semestrale di molteplici interventi di valore modesto, enirc tre mesi dal'ultimazione dei lavori la Direzione
Lavori provvedera alla redazione del certificato di’ regolare esecuzione secondo le modalita indicate
dalart, 237 del Regolamento Generale, che assume carattere definitive trascorsi due anni dalla data
delemissione. Decorso tale termine, it certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato
anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Si procedera al
collaudo dell'opera sole nel caso di interventi di particolare complessith o quando if Responsabile del
Procedimento valuti Vammissibilitz e non manifesta infondatezza defle riserve ai fini di cul alfart, 240

~comma 4 del ¢.lgs. 163/2006.

Art. 42, Presa in consegna dei favori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dope 'ultimazione dei lavori.

2. Qualora ta Stazione appaitante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata all‘affidatario per iscritto,
lo stesso affidatario non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. L' affidatario puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse,

4, La presa di possesso da parte dellz Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.AULP., in presenza dell’affidatario o di due
testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la. consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente disciplinare.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 43. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi deil’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli cperatori economici titolari dell’
affidamento, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o pressc Poste italiane
5.pA., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette} giorni dalla loro accensione
se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delie persone
delegate ad operare sui predetti conti. L'obblige di comunicazione & esteso anche alle modificazioni deile
indicazioni fornite in precedenza. In assenza deile predette comunicazioni la Stazione appaktante
sospende i pagamenti e non decorreno | termini legali per I'applicazione degli interesse legali, degli
interessi di mora.

2. Tutti | movimenti finanziari relativi aliintervento oggetto delf’appalto dovranno avvenire in conformitd ai

disposti della L. 136/2010 e s.m.i.

Art, 44, Spese contraltualj, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 139 def Regolamento generale sono a carico dell’ affidatario senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) fe tasse e gli altri oneri per V'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per iesecuzmne dei
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favori e la messa in funzione degli impianti;

C) te tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriall (occupazione temporanea di suolo oubblico, passi
_carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, | diritt di segretena e e tasse relativi al perfezionamento e afla registrazione del
contratto.

2. Sono altresi a carico dell’ affidatario tutte le spese di bollo per gii atti occorrenti per [a gestione del
lavore, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di certificato di
regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi ¢ risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti o conguagihi delle
somme per spese contrattuali, imposte e fasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue
a carico dell’ affidatario.

4. A carico dell' affidatario restanc inoltre Je imposte e gli altri oneri, che, direttamente o sndlrettamente
graving sui lavori e sulle forniture oggetto dell'affidamento,

5. I presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto {IV.A.) nella misura di legge; tutti gli
importi citati nel presente disciptinare si intendono LV.A. esclusa,

AP 45 Oneri e obblighi a carico dell’affidatario |

1. Ofltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Disciplinare,
nonché a quanio previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico

- dell’affidatario gli oneri e gli obblighi che seguona.

" a)la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto i competenza, dal darettore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti coilaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetla regola d'arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero dal disciplinare o daila descrizione delle prestazioni. In ogni
caso 'affidatario non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi del’articolo 1652 del codice civile;

) t movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazicne alla
entita dell‘opera, con tutti i pitl moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte e opere prestabilite, pontegqi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, fa manutenzione del
cantiere stesso, {'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la drcolazione dei veicoll e delle persone addetfe ai tavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaitante;

¢) l'assunzione in propric, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comungue connesse all’'esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di
contratto;

d) l'esecuzione, presso ghi Istituti autorizzati, di tuite le prove che verrannc ordinate dalla direzione
lavort, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarst nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni @ I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutie
le opere in calcestruzzo semplice o armato e gualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelieve di calcastruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

&) le responsabilita sulfa non rispondenza degh elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitoilato;

f) il mantenimento, fino al'emissione del certificate di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione,
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

g) il ricevimento, o scarico e il trasporto nei lucghi di deposito ¢ nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comungue all'interno del cantiere, dei materiall e dei manufatti
esclusi dal presente affidamento e approwvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
appaltante e per | quali competono a termini di contratto all’appaitatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall’affidatario fossero apporiati ai matenah e manufatti
suddetti devono essere ripristinat] a carico de!!o stesso affidatario;
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)

)

la concessione, su richiesta defla direzione lavari, 2 qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente disciplinare, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di soflevamento per tutto # tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazicne appaltante intenderd aseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, impresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per limpiego di personale addetto ad implanti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le asigenze e le misure di sicurezza;

E' a carico deliimpresa affidataria 'onere dello spostamento degli arredi e delle
atirezzature presenti nei locali, necessario per consentire Vesecurzione degli interventi
manutentivi. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  aflo stesso, compreso 1o
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. £ a carico dell'Impresa affidataria, .
'obbligo di effetivare una accurata e completa pufizia dei locali, tale da consentirne 'uso
immediate; § mancato adempimento comporterd la non accetiazione dei lavori stessi.

le spese, | contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gl allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per t'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle

~ altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto

k)

dalle esigenze e delle misure di sicurezza; .

I'esecuzione di un‘opera campione delle singole categarie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente disciplinare o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullacsta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima
della posa in onera di qualsiasi materiale o Vesecurione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura del materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nef punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché Filluminazicne notturna del
cantiere; ‘

m}la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del

personale di direzione lavori @ assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove

p)

q)

r

5)
Y

u)

e controlll dei favori tenendo a disposizicne del direttore dei lavori 1 disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i moedeili avuti in consegna;

fa consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuall successivi ricambi omogene!, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
Idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta defla direzione lavori; nel caso di
sospensione cei lavor deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere & per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico delf'appaltatore
'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma; ‘

Vadozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
Pincolumita degli operai, delle persone addette ai lavorl stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai

“heni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di

prevenzione infortuni; con ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’affidatario,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nanché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori, : '

la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi /o di quelll dei subaffidatari e
Vacrurato lavaggio giornaliero delie aree pubbliche in qualsiast meodo lordate durante
Vesecuzione deil lavori, compreso la pulizia deile caditoie stradali;

iI completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
richiedere tempestivamente | permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e
pedonale {con l'esclusione dei resident]) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto; ' :

instatlare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del
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codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione deila viahilita cittadina
connessa con {esecuzione delle opere appaitate. U’ affidatario dovra preventivamente concordare
tipologia, numero e posizione di tale segnaletlca con il locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;
v) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per fabbattfmento della produzione delle polveri durante
tutte Je fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi,
Al sensi celi’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 {a proprieta degh automezzi adibiti al trasporto del
materiali per I'attivitd del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa delf'automezze ¢ le generalitd del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comungue ia stabile
dispenibilita,
L’ affidatario & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavor, presso tutti i soggetti diversi daila
Stazione appaltante {(Consorzi, rogae, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuali_soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuziong) interessati direttamente o indirettamente ai
lavori, tutti | permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con asclusione dei
permessi e degli altri afti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale,

Art. 46 Obblighi speciali a carico dell‘affidatario
L' affidatario & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere esequite alla presenza di due testimoni
qualora eqli, invitato non si présent;

b} a firmare | documenti di cui all'art, 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigii dal direttore

dei lavori, subito dopo la firma di quest;
¢) a consegnare al direttore lavori, con tempestivitd, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Disciplinare e ordinate dal direttore dei laveri che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al diretfore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre prowviste somministrate, par gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nanché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegh dal direttore def lavori,
L affidatario deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazicne fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessitd, o non pil ispezionabili o non pil verificabili dopo Ia loro esecuzione
oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotegrafica, a colori e in formati
ripraducibili agevolmente, reca in modo automatico € non modificabile la data e {'ora neile quali sono
state fatte le relative riprese,

L’ affidatario deve rilasdare tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritite dalle vigenti disposizioni di
legge in materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degli obbhght
di garanzia relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature, gli impianti, ecc... per i quali essa &
dovuta in base alle norme vigenti.

Nessuna opera pud essere iniziata dall'impresa appaltatrice dei lavori senza ordinazione scritta, approvata
dal Direttore dei Lavori del competente Servizio Tecnico,

Nessun imprenditore potra rimuovere | propri ponti, mezzi d'opera, linee eletiriche, condutture prese
d'acqua, ecc., senza il preventivo consenso della D.L., 1a quale potrd valersi per I'esecuzione di tali opere,
anche di attre imprese. ,

Tali prestazioni non daranno luogo a nessun compense od indennizzo oltre il compenso, se dovuto,
calcolato in base a quanto stabilito al precedente articolo.

Qualora per 'esecuzione di alcune opere, qualche imprenditore dovesse ricostruire pont, finee elettriche,
condutture acqua, ecc., gia da essc demcliti senza la preventiva autorizzazione della D.L., nessun
compenso gli sard, per tale ricostruzione, corrisposto, anche nel caso che si tratli de!i‘esecuz&one di opere
ed impianti speciali affidati ad altre ditte.

L'imprenditore dovra' assistere o dirigere personalmente | lavori affidatagli, oppure potra nominare a
rappresentarlo sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, e che possa ricevere e
disporre per I'esecuzione, degli eventuali ordini impartiti datla D.L.

La D.L. ha la facoltd di ordinare in gqualunque momento l'allontanamento da cantiere dei lavori, di
qualsiasi operaio od impiegato della ditta, compreso it rappresentante di cui sopra, e cioé senza che la
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detta Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento o senza
che Pimprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.

10.L affidataric &' tenuto ad eseguire in contraddittorio con la D.L., setiimanalmente od al termine di ogni
singolo lavoro, cuanto sia di poca entita, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la
registrazione di esse, nonché quelle delle eventuali giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti
in econamia, .

11.L%mprenditore sara sempre responsabile dei danni di qualungue specie causati dai suoi dipendent],

12.1L affidatario & tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione dell'erganico
medio annuo, distinto per qualifica, nonche una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipuiato dafie
organizzazioni sindacali comparativamente pill rappresentative, appiicato ai lavoratori dipendenti

13.Dal'lmpresa non €' dovuta la tassa d'occupazione del suclo pubblico per steccati di cantlere recinzioni,
ecc., necessari all'esecuzione dej lavori.

14,Tutte le altre imposte e tasse di qualsiasi genere sono a carico della Ditta aggiudicataria.,

- 15.5i precisa che clascun lotto €' una unita' singola e specifica e quindi sara oggetto di contratto autonomo,

16.5] ribadisce che, nel caso di lavori a misura, da esequirsi in zona collinare, non verranno applicate
aliquote di maggiorazione; mentre sara riconosciuta 'applicazione delle percentuali di aumento per il

lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, secondo i coefficient stabahtt nel contratto collettivo

* nazionale per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini, ML

17.Qualora sia necessario l'impiego di mano d'opera di officina e di laboratorlo per lavori non esegu[bsii in
cantiere, l'entita di tale manc dopera dovrd essere stabilita in contradditoric con la D.L. prima
dell'esecuzione dei lavori, salvo il diritto da parte della stessa di accettare l'attendibilitd della concordata
guantita di mano d'opera.

18.5i mettono inoltre in avvertenza le ditte concorrenti all'affi damento data la natura delie opere comprese
nello stesse, che nessuna richiesta per speciali compensi potrd essere avanzata per lavori eseguit] in
particolari condizioni & comungue difficili (avori in tuogh: distanti od & qualunque dislivelio dal piano
terreno, in luoghi abitati, chiusi, ecc...).

Art. 47, Custodia del cantiere

1. E"a carico e a cura dell’ affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti | manufatti e dei materiaii in
ess0 esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaitante.

2. St considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibill
per le quali I'affidatario non abbia omesso fe normali cautele atte ad evitarli. La loro gestione & regoiata
da quanto previsto dall'art. 166 del Regolamento Generale. .

Art. 48. Mezzi provvisionali

1. L'impresa affidataria dovrd mettere a disposizione dei personale a cui affida 'esecuzione dei lavori un
automezzo idoneo allo svolgimento dei lavori richiesti, garantendc la costante presenza di un dipendente in
grado di guidare dettoc mezzo.
Fra gii attrezzi od i mezzi provvisionali o di trasporto c¢he song connessi con la funzione lavorativa
dell'operaic ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle prowviste e delle merd di
cui agli indicati-elenchi, vanno annoverati:
a) 'autecarro fino a 35 gl comprensivo di autista;
h) le scale ed | ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposte assi per l'esecuzione di opere fino
all'altezza di m. 4;
¢) gli indumenti di cui dovranno essere muniti gli operai per Pesecuzione dei lavori durante forte piogaia o
neve;
d) le maschere protattive evantualmente occorrentl per lavori in pezzi, gallena ecc.;
€) e carriole ed i carretti a mano d'ogni specie, noncheé | percorsi per detti formati con tavolami;
) gh impiant] provvisori di energia elettrica e di Iuce, in guanto occorrenti per |'esecuzione di lavori e per le
segnalazioni di lngorgo stradale;

g} scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza.

Saranno invece compensati a parte it nolo o 'affitto dei mezzi provwsmnaii sotio elencati:
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1) steccati;

2) paranchi e argani di qualunque portata;

3) castelli a ruote di qualunque aitezza;

4) scala porta;

5) ponti di servizio in legno e tubolari m ferro, occorrenti per 'esecuzions dl opere ad alezza supeﬂore a
meiri 4;

6} telom impermeabili.

Quanto sopra vale, in quanto dettl mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati
esistenti, in cul it nolo del mezzo prowvisionale ha una incidenza rilevante sul valore dell'opera o per § caso
che detti mezzi debbano servire per uso di aitre ditte. _

Per quanto concerne gli steccati, si avverte che la necessita della loro costruzione, in relazione al'esecuzione
delle predette opere in fabbricati esistenti, dovra essere previamente riconosciuta dalla D.L. e debitamente
ordinata per iscritto fissandone if tipo, le dimensioni, ecc.

Quando in base a quanto sopra stabilite sia dovuto il compenso per la fornitura, allestimento ed uso degli
elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che Faffitto o il nolo, anche il montaggio o lo smontaggio, il

‘trasporto dal magazzino al cantiere o dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo, sia

alapprontamento dei mezzi provvisionali, sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi,

1l nolo dei predetti mezzi provvisionali sara retribuito in base all ‘glenco définito allart, 2, appircando il ibasss

d'asta.

Art. 49. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le favorazioni, le opere, le forniture, | componenti, anche relativamente a sistemi
e subsisterni di impianti tecnologici oggetto dell'affidamento, devono essere rispettate tutte le prescrizioni
di legge e di regolamento in-materia di qualita, provenienza e accettazione del materiali e componenti
nonché, per quanto cancerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate confrattuatmente nel presente Disciplinare,
negli elaborati del piano di intervento. ‘

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e Vimpiego del materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventusle sostituzione di quest’ult;mo si applicanc rispettivamente 'articolo 167 del
Regolamento generale.

3. L'affidatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzat]
siang conforml al d.P.R, 21 aprile 1993, n. 246,

4, L'affidatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltaton deve garantire che l'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutilre 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

5 Qualora fa direzione dei lfavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego,
l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono
essere aliontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa,

6. In materia di accettazione del materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e
regionali, ovvero ia mancanza di precise disposizioni neila descrizione contrattuale dei lavori possano dare
luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facolts di ricorrere
all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere,

7. L'accettazione dei maferisli da parte della  direzione dei lavori non esenta l'affidatario dalla totale
responsabilita della riuscita delie opere, anche per quanto pud dinendere dai materiali stessi,

Art, 50. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione |

1. I materiall provenienti da escavazioni e da demolizioni sone di proprieta della Stazione appaltante.
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2. 1 materiali provenienti da escavazioni e da demoiizioni devono essere trasportati e regolarmente
accatastati in “sito”, & cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest’uitimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contratiuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti ¢ ognl altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeclogico o simili, st applica I'articolo 31 del capitolato generale d’appaite, fermo restando quanto
previsto dall'articole 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n., 42,

4. F fatta salva la possihilits, se ammessa, di riutilizzare | materiali di cui ai commi 1, 2 ¢ 3, ai fini di cui
allarticolo 49,

Art, 51. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. le prestazioni manutentive, oggetto deil’afﬁdamento, non prevede categorie di prodotti (tipologie di

manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclate, tra quelle elencate nelfapposito decreto ministeriale
emanalo ai sensi dell'articole 2, comma 1, Eettera d), del decreto del ministero dell'ambiente. 8 maggio
2003, n. 203. .
Art. 52. Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e & cura dell'affidatario tutti gli adempimenti imposti dalla normative ambientale, compreso
l'obbligo defla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E' altresi a carico e a cura deifaffidatario Y trattamento delle terre & rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi | casi in cul terre e rocce da scavo: '
a) slano considerate rifiuti speciali al sensi dell’articole 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
b} siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetio di quanto previsto dagli articoli 185 e
186 dello stesso decreto legislativo n, 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dal‘articolo 20,
comma i0-sexies della fegge 19 gennaio 2009, n. 2.

‘3. Sono infine a carico e cura delf'affidatario gli adempimenti che dovessero essere

imposti da norme sopravvenute.

CAPO 1- MANUTENZIONE

Art, 53, Manutenzipne

La manutenzione consiste nell'insieme di attivita {relative a tutte le categorie d'opera, quali fe opere murarie,
gli impianti idrosanitari, opere da falegname-vetraic-fabbro, opere da decoratore, etc.) che consentano di
ottenere che i'immobile sia conservato al miglior livello di qualita possibile, in modo da garantire i servizi per
i quali lo stesso & stato progettate prima e realizzato poi, nonche a far fronte ad eventi accidentali che
comportino la necessitd di primi interventi e di riconoscere tempestivamente fenomeni di deteriorarmento
anomala,

Art.54. Organizzazione e gestione degii interventi

La gestione degli interventi manutentivi avverra con le modalita indicate nell’art, 11 comma 7.
La ditta affidataria, qualora richiesto dalla D.L., dovra effettuare | sopralluoghi ai fini defla verifica delle
richieste pervenute.

L'affidatario, entro il giorno 15 di ogni mese deve presentars, in un'unica soiuzmne, alla
Direzione dei lavori :

a) i buoni d'ordine della Provincia controfirmati dal Dirigente Scolastlco o de suo delegato, e con
l'appostzione del timbro d’Istituto, che attesti 'avvenuta esecuzione dell'intervento manutentivo;
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n) i riepilogo mensile su supporto cartaceo {vedi modulo ALLEGATO N. 3) e/o informatico, nel quale
deveono essere elencati tutti buoni d'ording inviati non solo dei lavori ultimati ma anche di quelli in sospesa.
in quanto la Ritta deve giustificare 'alenco dei buoni non chiusi rilevati dal Direttore dei Lavori.

II mancato adempimento degli incombent sopracitati, nei punti a, b non consentird la
contabilizzazione e quidazione degfi interventi.

Per situazioni aventi caratiere di urgenza o eccezionali, I'esecuzione degii interventi potra anche
essere autorizzata con modalita diverse da quelle indicate (vedasi telefono cellulare, etc).

In taii casi ia Ditta dovra presentare immediatamente dopo I'esecuzione dei lavori una descrizione dettagliata
degli interventi contenenti anche i costi.

La liguidazicne degli interventi citati avverra' solo ed esclusivamente sulla base della descrizione sopra citata.

Art, 55, Presfaziani della manutenzione

Sono inoitre, compresi nella presente sezione tutti gli interventi che consentano di ottenere che l'immaobile

sia mantenuto al rmiglior livello di qualita’ possibile, e riguardanc anche la riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edific, ed in particolare, senza che Pelencazione possa considerarsi esaustiva,
i seguenti:

- Ripassamento e sostituzione dei manti di coperiura e del loro componenti;

- Riparazione di balconi, terrazze, ringhiere, parapetti, cornicioni;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti, massetti ed eventuale rinforzo dei solai;
- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intenaci interni e loro coloriture;

- Ripuditura facciate, rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti;

- Rifacimento o sostituzione d'infissi interni ed esterni o di parti di essi, di cancelli e recinzioni;

- Posa di controsoffittature leggere;

- Interventi su impianti per servizi accessori come idraulico-fognario, di allontanamento delle acque
meteoriche;

- interventi di impermeabilizzazione;

- interventi su manufatti contenenti amianto; _

- Demoiizione e ricostruzione totale o parziale pavimentazioni esterne;

-~ prowvista e posa in opera di pavimentazione de destinare allimpiantistica sportiva esterna ed interna

{compresa la fracciatura dei campi):

- tifacimento di pavimentazione in asfalto;

- lavori di levigatura e lucidatura paichetti;

Talt interventi dovranno essere eseguiti dalfimpresa affidataria su semplice richiesta della Provincia di
Torino.

Non viene accordato all'affidatario # diritto’ di esclusiva, ipotizzato dall'art. 1567 Codice civile; pertanto, la
Provingia si riserva la facolta, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare in tutto o in parte 'esecuzione
dei lavori sopra indicati ad altri imprenditori, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 del presente.
disciplinare. St precisa che l'onere economico degli interventi sopra indicati € compreso nell'importo relativo
alla manutenzione di cui alf'art. 2.

Art. 56 Intervenii su materiali contenenti amianio

Per tutti gli interventi compresi nella PARTE SECONDA, ove l'impresa debba intervenire in ambienti /o
manufatti contenenti amianto, & fatto obbligo che essi siano eseguiti da personale avente i requisiti
soggettivi in regola con la normativa "Amianto™ (es.: denuncia INAIL per rischio specifico, formazione ecc.),
la Provincia si impegna a comunicare e procedure operative relative agli interventi interessanti manufatti
contenenti amianto dopo la stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria.

La Provincia si impegna, altresi, a comunicare all'impresa affidataria Yelenco degli edifici contenenti amiante,
Gli interventi di manutenzione di cui al presente affidamento dovranno essere eseguiti adottando le modalita
di cui al D.M. 06/09/94 punto 4b) “Aitivita df Manutenzione e custodia”

A titolo esemplificativo si evidenzia che gli interventi devono essere eseguiti con operaton munitf di
protezioni individuali come maschere e tute monouso supportati da uno spogliatoio per Il pulito e fo spcrco
che nel caso dovrd avere la caratteristica di facile installaziona e facile trasporto.

Prima di intervenire dovranno incapsulare la parte da trattare, in modo tale da prevenire eventuall
dispersioni di fibre.
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La riparazione delle coperture con lastre di “Eternit” potrd avvenire con aggiunta di iastre in plastica,
lamiera, materiale hituminoso o altro della stessa forma in modo da non dover rimuovere necessariamente le
lastre eventualmente lesicnate.

la massima attenzicne andra rivolta al sistemi di sicurezza per poter garantire un accesso in sicurezza alle -
coperture.

L'uso di queste aree e sisterni di ritenuta dovranno essere massi a disposizione dei dipendenti, che dovranno
essere informati sui rischi e pericoli di questi interventi.

Per gli interventi di cui al presente articolo, la Ditta affidataria dowrd atienersi ai disposti di cui al d. lgs.
81/2008

- Tuit gli oneri relativi alie orocedure di sicurezza, ai piani ed alle documentazioni nchleste dalla A.S.L, escluse

solo le relative analisi di laboratorio e indaginl connesse, saranno a carico della Ditta affidataria.

La parte favori finalizzata ad interventi di manutenzione e bonifica delle coperture e degli eventuali altri
componenti gli adifici scolastici contenenti fibre di "Amianto” verra contahifizzato a misura, con previsione di
effettuare le seguenti tipologie di tavori:

INTERVENTI DI RIPARAZIONE

Sono previsti, senza che ['elencazione possa considerarsi esaustsva, i seguentl interventi part:colart in cui
sona-richieste esperienza, organizzazione e personale specialistico:
- Irtervento di rimozione di lastre o tegole in camento-amianto con stoccaggio, trasposto e smaltzmento

- Intervento di incapsulamento ed eventuale inertizzazione di lastre o tegole in cemento amianto con
spandimente di idoneo prodotto incapsulante ed inertizzante certificato e gradito dallASL;

- Intervento di revisione di lastre o tegele in cemento amianto con sostituzione tiranti deteriorati, comprese
eventuali sigillature longitudinali e di colmo; &
- Interventi di asporiazione, eventuale stoccaggio, trasporto e smaktimento di resm%un di lastre o tegole in
cemento amianto in frantumi o in impasto misto in qualunque sito dell'edificio depositate.

- Intervento di recupero, asportazione e trattamento di acque di lavaggio in conseguenza della pulizia dei
manti di coperture in fastre di Efernit e conseguente pulizia dei doccioni di gronda;

- Interventi di riparazicne e/o sostituzione di pavimentazioni costituite con materiale contenente fibre di
amianto;

- Interventi di riparazione di materiali a vista o comungue non confinanti, in aree occupate dell'edificio che si
presenting danneggiate per azione degli occupanti o per interventi manutentivi, per le guali situazioni esiste
pericolo di ritascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti;

- Intervenrtl, non compresi nei punti precedenti, che si rendesse necessario effettuare a completamento od in
aggiunta e sostituzione degli stessi, sia sulle coperture che su particolari componenti (camini, faldai,
cornicioni, orditura, tubi pluviali, parafulmini, antenne ecc.), che su aitre parti dell'edificic contenenti
amianto, quali ad esempio tubature, canne fumarie, pareti ecc.

Al termine dei lavari, eventuall polveri o detriti caduti, vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori
muniti di filtri ad efficienza. La liquidazicne delle prestazioni effettuate sui manufatti contenenti amianto,
sulla base delle procedure operative indicate 0 a norma di legge, avwerrd applicando & prezzi unitari,
compresi nell’'elenco definito all'art, 2, i ribassc di gara.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI ‘ '
- Legge 27 Marzo 1992 n. 257 - Artt, 6 comma 3 - 12 comma 2 (Normative e metodologie tecniche per la
valutazione def rischio, it controllo, la manutenzione e la modifica di materiali contenenti amianto presenti
nelle strutture edilizie)

- Decreto Ministeriale 6 setterbre 1994

- Decretc Ministeriale 14/05/1996

- Decreto Ministeriale 20 agosto 1999

- Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n, 257

-D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 . '

- Circolare Regione Piemonte 0010716/27,02 del 03/08/2007,

INDICE ALLEGATI

ALLEGATO n. 1 - Elenco edifici scolastici
ALLEGATO n. 2 -~ Modeilo Buono d'ordine _
ALLEGATO n. 3 - Riepilogo mensile degli interventi
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SELLA - AALTO LABRANGE succ.le Torno -

Terng:

LEVLC. - ARDUIND " Torino. .

LRV Gk Prefabbricats
{attivita didattica dismessa

16 | 1900: | LP.S.LA. Toring Piazza Robilent, § - 10144 N 56,131

PLANA - Suscursal Sorina 1 g tiomente, 4 igias

BECCARI suscle (e PLANA - succle) |5 © Tono ©  |Via Parenze,46- 10151, | 7.600

. lcorsa Paseriera; 230 - 10139

Torino. Via vigone, 72 - 10139 -

Gorso Diica dagll Abnuzzi, 20 - 10129

VITTORINE . . o o . Gruglasco | via Crea, 30 - 10095 S 146710

SATTORING ek
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. iSezione Aggretiata

1Ghrao Allamand: 130510085

voLTAa e e L Terine’ {viaJuvara, 14-10122 0 | 1g.100

Jomateme sadagen o
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ALLEGATO 2

LOTTO ....... - 201

BUONON. ..., ClG i,

Contratto; n. Repertorio ............... data ... EURD ...,

Richiedente: RV

Ediicio:

Ubicazione:

Qggetto:

Lavoro richiesto!

Attivita: MANUTENTIVA | EMERGENZA /PRONTO INTERVENTO

Data inizio intervento: ....................... Data fine intervento: ... e

. C-ategorié-d’operat Ry ST e O T

Doc. fotografica;

Note:

Autorizzato da:

[mporto presunto netlo: ...

Data affidamento; .................. S

Data conclusione lavor: ...

Visto si attesta che {'intervento &' stato eseguito.

Un Rappresentante deit'!stituto a/o Utente locale Firma ........cooiivennn, e

N.B.: ai fini delle liquidazicni si precisa che it presente buono dovra' essere contro firmato da un
rappresentante dell'istituto e/o utente del locale, nonche' dovra' essere allegato al resoconto

dellintervento stesso. '

C.30 INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO -TEL. 011 8616185 - FAX 011 86164287
E-MAIL: edilizia-scolastical.manuienzione@provincia.torino.it
PEC: protocoilo@cert.provincia torina. it
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