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PARTE PRIMA :
Definizione tecnica ed economica deil‘bppaita
Titolo I — Definfzione economica e rappori conirattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art, 1. QOggetto dellaffidameanto
Art, 2, Importo dell'affidamento
Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto a “misura”
Art. 4 - Categoria dei lavori
Art. 5. Requisiti particolari in materia di implanti

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del disciplinare descrittivo e prestazionaie
Art, 7. Documenti che fanno parte del contratto
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti 'appalto
Art. 9. Rappresentante dell’affidataric e domidilio; direttore di cantiere

CAPQ 3, TERMINI PER I'ESECUZIONE
Art. 18. Consegna e inizio dei lavori
Art, 11. Direzione lavori, organizzazione e gestione del servizio Buoni d’'ordine - SIGMANET
Art. 12. Termini per l‘ultimazione del lavori
Art. 13, Proreghe
Art. 14. Penali in caso di ritardo
Art, 15, Programma esecutivo dai lavor deltaf’ﬁdatano
Art, 16, Inderogabilita del terminl di esecuzione

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 17. Lavori a misura
Art. 18. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art, 19, Anticipazione det prezzo
Art. 20. Pagamenti in acconto
Art, 21, Pagament a saide
Art.’ 22, Revislone prezzi e adeguamento del corrispettivo

CAPQO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 23, Cauzione definitiva
Art, 24. Riduzione delle garanzie
Art, 25, Obblighi assicurativi a carico dellimpresa

CAPO- 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art, 26. Variazione dei lavori, delle prestazioni e degli edifici
Art. 27. Prezzl agphicahili al nuovi favori e nuovi prezz

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 28, Adempimenti prefiminari in materia di sicurezza
Art. 29. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
Art. 30. Plano di sicurezza sostitutive e B.ULV.R.L
Art. 31. Modifiche e integrazioni al piane di sicurezza sostitutive
Art, 32, Piang operativo di sicurezza
Art. 33. Osservanza e attuazione del piani di sicurezza
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 34, Subappalto

Art, 35. Responsabilita in materla di subaffidamento
Art. 36. Subaffidamento che non costituisce subappalto
Art. 37. Pagamento del subappaitaton

| CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 38. Definizione delle controversie
Art. 39. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

VCAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 40, Termini per Fesecuzione dei lavor
Art. 41, Termini per il collaudo o per 'accertamento della regolare esecuzrone
Art. 42, Presa in consegna del javori ultimati

CAPO 12, NORME FINALI

Art, 43, Tracciabilita del pagamentt
_ Art. 44. Spese contrattuall, imposte, tasse
Art. 45, Oneri e obblighi a carico dell'affidatario
Art. 46. Obblighi speciall a carico dellf affdatana
Art, 47, Custodia del cantiere
Art. 48, Mezzi provvisionali

PARTE SECONDA

-Definizione tecnica dei lavori e specificazione delfle prescrlz'iam tecriiche
Art, 49, Morme generali sui materiali, | component], | ststemi e I'esecuzione

Art. 50, Proprieta dei materiali di scavo e di demoalizione

Art. 51, Utilizzo di materiali recuperati ¢ riciclati

Art. 52. Terre e rocce da scavo

CAPO 1. MANUTENZIONE

Art. 53. manutenzione .

Art. 54, Organizzazione e gestione degli interventi
Art, 55, Prestazioni della manutenzione

Art, 56, Intervent! su materiali contenwent! amianto

- ABBREVIAZION]

«  Codice dei contratti {decreto legisiativo 12 aprile 2006 n. 163);

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislative 9 aprile 2008, n. Bi, Attuazaone dallarticolo 1 della iegge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela dejla salute e della sicurezza nel iuoghi di lavoro);

- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento - di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti);

- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - favord pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- R.ULP. {Responsabile unico del procedimento di cui alfarticolo 10 del Codice dei contratti e agh arficoli 9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2018, n. 207);

- DURC (Documente unico di regolarita contributiva): il documento attestate ia regolaritd contributiva previsto
dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decrete legisiative § aprile 2008, n. 81 e dall'allegate XVII, punto 1, lettera i),
alio stesso decreto legisiativo, nonché dall'articolo 2 del decrsto-legge 25 seftembre 2002, n. 210, convertito daliz -
fegge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207,

- aftestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o pill categorie, nelle pertinenti classifiche,
rifasciato da una Societa Organismo di Attestazione, In apphcazuone degl articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblice 5 ottobre 2010, n. 207,

- «lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei tavort di cui allarticolo 119
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, :
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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art, 1. Oggetto dell’appalto

1. t'oggetto dal presente affidamento consiste nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, ai sensi
della parte seconda del presente disciplinare descrittivo e prestazionale che interessino gli edificl
scolasticl di competenza della Provincia di Torino, compresi nelfa zona di cul al succassivo art, 2.

2. Uintervento & cosl individuato: ' ' '

a) denominaziong conferita dalla Stazione appaltante:

EDIFICT SCOLASTICT VARI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1.
INFERVENTE DI MANUTENZIONE 5}”"RAQREINARIA Y MODESTA ENTITA. LAVORLD
COMPLEMENTARL, - LOTTO 4 ~Zona A, .

b) ubicaziong;

EDIFICI SCOLASTICY - LOTTO 4 Zona A

3. Rientrano e sono compresi nelf'oggetto dell’affidamento tutti | lavorl, le prestazioni, le forniture e ie
provviste necessarie per garantire la completa esecuzione delle singole prestazioni le condizioni stabilite
dal presente disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e guantitative previste dal presente
piano di interventi con i retativi allegatl dei quali V'affi datarla dichiara di aver preso completa ed esatta
ronoscenza,

4, L'esecuzione del lavori & sempre e comungue effettuata secondo le regole dellarte e Iaffidatario deve
confarmars! alla massima diligenza nelfadempimento del propri obblighi; trova sempre applicazione
Varticolo 1374 de! codice civile.

| Art. 2. Ammontare deffappaltc

1. Laffidamento costituisce il Lotto 4 zona A def Lavorl complementari di manutenzione straordinaria di
modesta entita sugh edifici scolastic di competenza della Cittd metropolitana di Torino (n. 17 edifici) per
it periodo decorrente dall’affidamerito e fino al 31/12/2015 con le tempistiche d'intervento dl cui all'art,
12 e con i seguente importo lavorl & base di gara:

LOTTO 4 - Zona A ~ EDIFICI SCQLASTICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIC EDILIZIA
SCOLASTICA 1 (n. 17 edifici) pericdo fino al 31/12/2015 dalla consegna dei lavori,

_ _ Irnporty in eure

a) | Manutenzione edilizia 50.200,00

b} | Onerl della sicurezza non soggetti a ribasso dl ©1.000,00
gara

IMPORTO TOTALE 51.200,00

Gl importi sopra indicati sono statl desunt dalla spesa storica sostenuta dalla Provincia e sono soggetti
a variazionl, inrelazione alle effettive esigenze manutentive. :

2. i_‘importo contrattuale carrisponde all'importo del tavori, di cul al comma 1, definito “a misura” al guale
& applicato il ribasso del 9,26% unico ed uniforme, offerto in sede di gara dall'aggiudicatario sui prezzi
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unitart  definiti nel comma successivo, aumentato dell'importo def costi per la sicurezza, non soggetto
ad alcun ribasso, secondo guanto disposto dall'art, 131, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal
p.to 4, dellAlL. XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

I prezzi contrattualil sono definiti applacando il ribasso offerto in sede di gara ai prezzi comprasi nel
Prezzario della Regione Piemonte 2014 in vagore dalla presentazione dell’offerta e pubblicato suf B.U.R.
n. 13 s.0. n. 2 del 27/03/2014; tali prezzi, cosi ribassati, verranno applicati alle singole quantita esegulte
nell'ambito delle prestazioni spedficate nelf'art. 55 del presente disciplinare, I prezzi contrattuali sono
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d'opera, gualora ammissibili ed ordmate 0 autorizzate ai sens! dell'art. 132 del D.
tgs. 163/2006.

3. La Citta Metropohtana si riserva la facolta di aumentare le prestazioni oggei:to delf'affidamento entro |
limiti dellimporto finanziato posto a base di gara e fino alia concorrenza dell'sventuale economia
derivante dal ribasso di gara, resta fermo t’obbligo dell'affidatario di garantire le prestazioni cosi
incrementate,

4. L'elenco degli edifici, riferito al presente Lotto 4 zona A, viene allegato al presente disciplinare quale
parte integrante (ALLEGATO N. 1)

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto a misura

1. 1l contratto & stipulato mtaramente “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e
quinta, del Codice dei contratti, e delf‘articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L'importo del
contratto pub vartare, in aumento ¢ in d;mmuzmne in base a[le quantita effettivamente eseguite, fermi
restando i fimiti di cul allarticolo 132 del Cadme dei contratti e le condizioni previste dal presente
Capitolato spedale.

2. Il ribasso percentuzie del 8,26% offerto dallaggiud%catario in sede di gara & Intende offerfo e
applicato a tutti | prezzi unitar! in elenco | guali, cosl ribassati, costituiscono | prezzi contrattuali da
applicare alle singole quantita eseguite.

3. [ prezzi contrattuali di cul al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutaz;one e
contahilizzazione df eventuali varianti, addizionl o detrazionl in corso d'opera, qualora ammissibill ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell'articole 132 del Codice dei contratti.

4. Al sensi dell'art, 1341 C.C. 'affidatario, all'atto della stipula del contratto, dovra confermare per iscritto

_ la conoscenza e quindi iaccettamne di tutte le condizioni contenute o richiamate nel presente
disciplinare,

Art. 4 - Categorie dei lavori

1. Ai sensi della normativa vigente, | lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OG1L». e
non sono previst! lavori-appartenent a categorie scorporabili,

Art. 5, Reguisiti particolari in materia di impianti

L. Per l'installazione, la trasformazione, 'ampliamento e la manutenzione degh impianti di cui aghi artt. 1 e
2 del d.M, 37/2008, ove previsti, Fappaltatore, 'impresa associata o il subappaltatore devono possedere
la prescritta abilitazione di regola rilevabile dalliscrizione alla CCIA, Le imprese installatrici sono tenute
ad eseguire glf impianti a regola d‘arte utilizzando. allo scopo materiali pariment! costruiti a regola d'arte,
I materiali ed | componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnice italiano (CEI), nonché nel rispetto di quante prescritto
dalia legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Le imprese
installatrici sono altresi tenute al rilascio delfa dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti,
cosi' come prescritto dagli artt. 7 e 11 del d.M. 37/2008, :
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* CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Inferpretazione del contratto e def
disciplinare descrittivo e prestazionale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pilt aderente alle finalita per le
guali il lavoro & stato progettato e comungue quella meglio rispondente ai aritert di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva,

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibil, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccerione a
regole generali, In secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure alf'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di magagior dettaglio e infine quelie
di caratiere ordinario,

3. L‘mterpretazmne delle clausole contratfuali, cosl come delfie d:sposnzmm def presente Capitolato
speciale, & fatta tenendo conto delle finalitd del contratfo e dei risultati ricercatl con Tattuazione del

~ progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano app!:caz:one gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile,

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il presente disciplinare comprese le tabelle allegate allo stesso, queste ultime con le limitazion
previste del disciplinare medesimo,

b) Pelenco del prezzi unitari come deﬂmto all'articolo 2;

C) i documento di valutazione der rischi da :nterferenze (DUVRI) di cué alf'art, 26, comma 3 del d. igs.
n. 81 del 2008;

d) Il plano di sicurezza sostitutive (PSS) di cui all'articole 131, comma 2, lettera b), del Codice deal
contratti e al punto 3.1 deli'aliegate XV al digs. n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e d
coordinamento (PSC) eventualmante redatto nel corso del lavor ar sensi del'articolo 80, comma 5,
detlo stesso decreto;

g) il piano operativo dx sicurezza (POS) di cui all'articolo 131 comma 2, Iettera c), del Codice dei
contratti, all'articole 89, comma 1, lettera h), del digs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo
aliegato XV nonché l'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui
all'art, 26, comma 3, dello stesso decreto, .

2. Sono contrattualmente vincolant! tutte le Ieggu e le norme vigenti in materta di lavori pubbttc; g in
particolare:
a) il Cedice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per guanto applicabils;
) it decreto legisiativo n. 81 def 2008, con i relativi allegati.

Art. 8. Disposizioni particalari riguardanti [‘appaita

1. Ai sensi dellarticolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, I'appaltatore dé atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilitd degli atti progettuali e della documentazione, delia
disponibilita dei siti, delio stato def luoghi, delie condizion! pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi | lavori, che consentono Iimmediata esecuzione dei lavori.

Art. 8. Rappresentanie dell’ appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. Daffidataric, deve avere domidilio nel luogo dove ha sede 'ufficio di direzione del lavort; ove non abbia
in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell' Amministrazione Appaltante; a tale
domicilio si intendone ritualmente effettuate tutte le indimazion], le assegnazaom di termini e ogni altra
notificazions 0 comunicazione dipendente dal contratto.

L'affidatario deve altresi comunicare, alla Direzione lavori ENTRO 5 GG. dall'avvenuta
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comunicazione dell'aggivdicazions # recapito telefonico, il fax, la casella di posta
elettronica e il nominativo di una persona incaricata di ricevere le eventuali ordinazioni e
comunicazioni urgenti.al sensi e nel modi di cui all'articolo 3 del capitolato generaie d'appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

2. Qualora l'affidatario non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaliante, il
mandato conferito .con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione def cantiere & assunta dal direttore tecnico delfimpresa o da altro tecnico,
abilitato secondo ie previsioni del presente Disciplinare in rapporto alle caratteristiche delie opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere de parte del dirsttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operantt nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a guelle degli altri soggetti operanti nel cantiere,

3. L'affidatario ha I'obbligo altresi di comunicare, con i medesimi termini.e modalitd, i nominativo def
proprio rappresentante del quale, se diverso da quelic che ha sottoscritio i| contratto, deve essere
presentata procura speciale che gli conferisca | poteri per tutti gl adempimenti. spetfanti ad esso
aggiudicatario e inerent? 'esecuzione del contratio.

4. L'affidatario, tramite i direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e fa conduzione

... del. cantiere. 1| direttore dei lavori ha il diritto di esigere. il cambiamento.del direttare.di cantiere e del .
personale deltaffidatario per discipiing, incapacitd o grave negligenza. Laffidatario & in tutt 1 casl
responsabile dei danni causatt dall'imperizia o dalla negligenza di dethi soggetti, nonché della malafede
o dellz frode nella somministraziona o nellimplege del materiali.

3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui at commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui a comma 3 dave
essere accompagnata dal deposito presse la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato,

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art. 10. Cansiegné e inizio dei lavori

1. Uesecuzione dei lavori ha inlzio al sensi delt'art, 11, ¢, 9 D.Lgs. 163/2006 dopo che aggiudicazione
definitiva & divenuta efficace.

2. Se nel giorno fissato e comunicato ['appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
det lavori fissa un nuova termine pearentorio; | fermint per 'esecuzione decorrone comunque dalla datz delia
prima convocazione, Decorso inutiimente i termine anzidetio & facolta della Stazione appaltante di risolvere |f
contratte e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando i risarcimento del danno (i compreso
feventuale maggior prezzo di una nuova agoiudicazione) aualora eccedente il valore della cauzione, senza -
che cid possa costituire motivo di pretese o eccerioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sla indetta
una nuova procedura per laffidamento del completamento del favori, l'appaitatore & esciuso dalla
partecnpazrona in quanto linadempimeanto & considerato grave negligenza accertata,

3, F facoltd della Stazione appalante procedere, relle more della stipulazione formale del cortratio, alla
consegna del favari in via d'urgenza ai sensi delfarticolo 153 comma 1 e 4 del Regolamento nel rispetio di
quanto disposto dalfart. 11, comma 9, 10bis e 10 ter D.Lgs. 163/2006. In tal caso 1| Direttore del lavor
indica-espressamente sul verbale ie lavorazioni da iniziare immediataments a norma dell'art. 154 comma 3
del Regolamento. _

4. L'affidatario deve trasmettere allz stezione appaitante, prima dell'inizio del lavori, 12 documentazione di
avvenuta denundia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, asstcuratrv; ed aﬂtmfortumstucs, inclusa fa
Cassa edile se dovuia.

Art 11. erez:one lavori Organizzazione e Gestione del Serwzm Buoni d'ordine
SIGMANET

1. Ai sensi delf'art. 147 det Regolamento Generale te stazioni appaltanti, prima della gara informale,
fstitiscone un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore de! lavori ed eventualmente, in
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relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dellintervento, da Uno o pit assistenti con
funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, | quali svolgeranno le funzioni previste dagti
artt. 148, 149, 150 del Regolamento Generale; in particolare il Direttore dei Lavori svolgera i compiti d
coardinamente, direziong, supervisione e controllo fecnico-contrattuale attenendosi alla normativa df cul
at D.P.R. 207/2010. ‘ '
. Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degii interessi del'Amministrazione
Appaltante; egli ha la responsabilitd dell'accettazione del materiali e dell'esecuzione dei lavorl in
conformifa & patt! contrattuali nonché la responsabiiita del coordinamento e deila suparvisione
dell'attivita di tutto I‘ufﬂcnc di direzione dei lavori.

. Il Direttore dei Lavori & I'unico interlocutore dell'Affidatario per guanto riguarda gli aspetti tecnici ed
ecanomici del contratto.

. 1 direttori operativi hanno' Il compito di verificare che lavorazioni d sanguie nartl dei lavori affidati da
realizzare (opere di geotecnica, di fondazioni, di strutfure, opere di finitura, impianti tecnologici o altro)
siano eseguite regolarmente nel'osservanza delie clausole contrattuall, I direttori operativi rispondono
_ della loro attivitd di verifica direttamente al direttore dei lavorl.

. Gli tspettori di cantizre sono addetti alia sorveglianza continua dei lavori in conformita delle prescrizioni
stabilite nel presente-Disciplinare; {a- posizione di-ogni ispetiore & ricoperta da una- sola persona che
esercita la sua attivita in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il
periodo di svolgimento di lavori che richiedono controiio quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e
delle eventuali manutenzioni,

L'Affidataric dovra assicurare in qualsiasi momento ai component! designati delle predette strutture,
l'accesso alla zona dei lavori e dovra fornire tutta I'assistenza necessaria per agevolare I'espletamento
- del lore complto, nonché mettere loro a disposizione i personale sufficiente ed | matarsah occorrentl per
le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

. &kt buono d'ordine & il sistema mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del dirsttore dei laveri all'affidatario. Gli ordini per l'esecuzione degli
intarventi e/o del sopraliuaghi verranno inviati alle imprese tramite ordini di servizio della Direzione
Lavorl mediante telegramma, via fax, posta eletironica ordinaria, posta slettronica cattificata. ie
imprese dovranno recarsi negli edific con le stampe degli ordini da far controfirmare alla scuola,

. Al fine di fornire un servizio pil efficiente ed sfficace la Citta Metropolitana utilizzerd una procedura
informatica chiamata "SIGMANET" (Slstema per la Gestione della Manutenzione in refe) per inferagire
con f'utenza,

i ftussl di comunicazione saranno | seguenti:

SIGMA NE 7

(SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE IN RETE)

&

_ EDIFICT DF COMPETENZA ‘
- Le richieste degli interventi verranno inviate via e-mail (con Sigmanet) alla Cittd Metropolitana

4

CITTTA METROPOLITANA
Le richieste degli interventi arrivano ai Direttori dei Lavori e saranno gestite dtrattamente calia Cétta
Metropolitana
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4

_ ITMPRESA
Limpresa riceve l'ordine per {'esecuzione degli interventi e/¢ sopralluoghi con i sistemi di cul al comma 7

&

CITTA METROPOLITANA

L impresa comunicherd alla Cittd Metropolitana la fine del lavorl ovvero i resoconto del sopralluoghi. La
Cittd Matropolitana avvisera anche ghi utentl degll edific! stesst dellavvenuta chiusura del lavor.

Al fine di evitare disfunzioni e intrald all'attivitd didattica, le imprese sonc tenute a qualificarsi tutte le volte
che si recano in un Istituto scolastice e di comunicare ai singoli Istitut scoiasttcx je date dell'inizic del lavori
per qualsiasi tipo di intervento, fatto salvo per le urgenze.

Tali comunicazioni dovranno avvenire con congruo preavviso in relazaone all'urgenza dell' intervento
" eventualmente anche mediante posta eletfronica.

A tal fine verranno comunicati alia Ditta aggiudicataria | riferimenti telefonici, gli indirizzi di posta
_elettronica e | numeri di fax, S

Al Direttore del Lavorl sono affidati la direzione tecnico-amministrativa degli mtervantl i controﬂo tn corso

d'opera e la ceriificazione delia regolare esecuzione,

Art, 12. Terwmini per/ 'uitimaziane dei lavori

1, 1l tempo utile per dare uitimata ogni singela prestazione sara stabllife dal Direttore dei Lavori ed
indicato all'atto dell'ordinazione dei lavori stassi.
Tale tempo per gli interventi affidati avrd decorrenza dalla data di consegna dei lavorl, verranno ordinati
entro 1l 30/11/2015 e dovranno essere eseguiti entro Il 31/12/2015.

Art. 13. Proroghe

1. U'affidatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di uitimare | javori nei termini
fissati, pud chiedere, con invio di immediata comunicazione, la proroga dei termini che sara vagliata
dalia Direzione Lavor ed eventualmente concessa senza l'applicazione di penall purché le domande
pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

2. A giustificazione del ritardo nelfultimazione dei favorl o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I'affidatario non pud mai attribuirme la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o
imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritte denunciato alla
Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori,

3. Il termine del 31/12/2015, di cul alfart. 12, non & superabile nemmeno in forza di proroghe disposte af
sensi del presente articolo.

Art, 14, Sospensioni ordinate dal direttore dei favori

1. L'impresa dovra provvedere alla esectizione degli interventi di cui al presente disciplinare con la massima

urgenza, ma sempre compatiblimente con le possibilita di accesso in rapporto alle condizioni di

- funzionamento degli ambienti interessatl. Nel casi in cui Fimpresa ritardi nell'inizio delle opere (fatti saivi
¢ cast di comprovata forza maggiore) ovverc non provveda alla lore regolare esecuzione nel termin]
orevisti, la Provincia apphchera una penale secondo ia seguente tabella, riferita all'inizio degii
interventi: .

~ A) per la manutenzione
- Emergenza; per ora di ritardo = euro 80,00;
- Pronto Interventa: per giorno di ritardo = euro 80,00;
- Manutenzione; per giomo di ritardo = euro 60,00;
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B) perla mancata consegnia del rieplloghi mensili entro il 15 def mese pena!e pan a euro 50,00,

C) Sopralivoaghi sy richiesta dalia Direzione Lavori : eurc 44,00 per ogni giorno di ritardo
B) Mancata reperibility: Eurc 80,00 per ogm EDISDdiO di mancata reperibiiita

2. L'applicazione delle suddette penali avverra in conformita e nal limitl di quanto previsto all'art, 145 del

Regolamento Gerersle. 12 D.L., o la persona delegata, effettusra un controllo oggettivo
sull'effettuazione della prestaiione, con le modalita che si riterranno pil opportune. La D.L. riferira
tempestivamente al responsablie del procedimento in merite alle anomalie nell'esecuzione del servizio
che saranno contestate allimpresa in forma- scritta,

3. Tutte ie penall sono contabilizzate in detrazlone in occasione del pagamento degli stat! di avanzamento

4,
.- dlalla Stazione appaltante a causa del ritardl

tavori.
L'applicazione delle penali non pragiudica il Hsarcimento di eventuall dannl o ulteriort onerl sostenut

Art. 15 Programma eseculivo deilavori dell'affidatario

1. In generale, la D.L. prescrive i giorno.nel guale vanno iniziatl | lavort e stabilisce eventuall criteri di

3

drgenza a suo insindacabiie giudizio; tale prescrizione di inizio lavorl pue' essere comunicata con ording
di- servizio mediante felegramma, via fax, con posta elstironica certificata, con posta elefironica

ordinaria o anche telefonicamente rel caso di intervent! urgenti ed indilazionablli (In tal caso 'ora ed il

giorno dell'srdine d'intervento saranno ripetuti in un ordine di servizio emesso appena possibile),

In considerazione del fipo di servizio che P'Amministrazione deve svolgere occupandosi defla
manutenzione degli edificl, Mappaltatore deve garantire una capacita iavorativa tale da poter eseguire
contestualmente lavori relativi a piu' ordini impartitl dalla D.L., anche se facenti riferimento alia
medesima tipologia di intervento ed emesst senza l'indicazione dell'urgenza.

Nel dettaglio dovranno essere esegulti contestualments sino a :

3 interventi relativi ad opere murarie;

2 intervent] relativi ad opere idrauiiche e 2 interventi per opere di lattoneria in genere,
cemprese le assistenze murarie;

2 interventi relativi ad opere di falegnameria;

2 interventi relativi ad opere da fabbro-vetraio;

2 interventi di spurgo pozzi/fognature.

In caso di dimostrata incapacita di assolvere a quanto sopra descritto, fz D.L. o PAmministrazione nella
persona de Responsablle del procedimento di cgni lotto, provvederanno ad inviare regolare richlamo
sCritto,

Si avverte che dopo 2 richiami scritti la stazione appaltante si riserva di procedere afla
risoluzione del contratto per grave inadempimento, '
Sara inoltre cura- dell'Affidatario segnalare alla D.L., ovvero, in caso di lmposwbailta ad altro seggetio
del’Amministrazione, entro 30 minutl dal'evento nscontrato aventuail anomai ie di funzionamento degli
imptanti, fermi, pericoli di crofio di parti edilizie,

Al fine di consentire l'eventuale presenza delia Direzione Lavor! nel corso deflintervento, I'Affidatario
dovra segnalare prima di ogni intervento, mediante e-mail alia Direzione Lavori, ia data di realizzazione
degll intervent! richiesti con esplicito riferimento al buono di lavore emesso.

La ditta affidataria dovrad garantire per il suo lotto il servizio 24 ore su 24 compresi i festivi.

" Dovra essere garantita ia REPERIBILITA in tali orari mediante comunicazione di recapiti

telefonicl, che dovrda avvenire entro 5 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta
aggiudicazione.

La D.L. si riserva la facoltd di ordinare telefonicamente un intervento di particolare
urgenza, in cui & richiesto all'impresa Vinvio immediato sul posto, entro 1 ora, di personale
specializzato. _ ,

Si fa presente che per la garanzia di reperibilitz non compete aicun compenso particolare, saivo il
pagamento delle eventuall opere sffettivamente eseguite e contabaizzzate semndo il Prezzario
richiamato nel presente disciplinare.

Si avverte che ogni inadempienza alla reperibilita e all'obbligo di intervento 24 ore su 24 dara iuogo alla
comminatoria delie penali di cui all'art. 14 del presente disciplinare.
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L'impresa aggiudicatarta, per ogni intervento effettuato, & tenuta a lasciare i locall inferessati in

4,
condizioni di perfetia pulizia, garantendo I'immediata possibifita’ di riprendere 'attivita' per | quali essi
sono statl destinatl, In caso contrario, verra addebitata allfmpresa la spesa sostenuta dalla Provinda per
tale prestazione,

5. Il programma esecutivo dei lavori dell'affidatario pud essere modificato o mtegrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzmne dei favori e
in particolare:

a) per # coordinamento con le prestazmm o le forniture di Imprese o altre ditte estranee al
contratte

b} per Vintervento o il mancate intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le
cui retl siano coinvolte in gualunque modo con Fandamento dei lavori, gmrche non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

¢) per lintervento o I coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immooili, i siti e le
aree comungue interessate dal cantiere a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggett! titolari di diritti reali sui-beni in
gualunque modo interessati dai lavori intendendos!, in quest! casl, ricondotta la fattispecie alla

responsabilita gestionale della Stazione appaltante; ' )

d) per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano Mmmoblie in virtl della normativa
vigente ¢ di-un titolo giuridico;

g) per la necessita o lopportunita di eseguire prove sui camp om, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degll implanti, nonché collaudi parziall o spedifici;

f) gualora sia richiesto, dal coordinatore per la sicurezza e la saiute nel cantiere, se nominatg, in
ottemperanza all'articoio 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il plano di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato.

Art. 16. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dellinizio del {avori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della ioro ritardata ultimazione dei lavort:

a) il ritarde nell'installazione del cantiere e neli'allacciamente alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamentu, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica ¢
dell'acgua;

b) l'adempimento di prescrszmm, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dai
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per lz sicurezza in fase di esecurione, se nominato;

c) Pesecuzione di accertament! integrativi che l'affidatario ritenesse di dover effettuare per ia
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutiure e degli impianti, salvo che siano ordinati dalta
direzione dei lavori o espressamente approvati da guesta; ‘ :

d) I tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campionl, di- sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e} it tempo necessario per Pespletamento degh ademplmenti a carico dell'affidatario comungue previsti
dal presente Disciplinare;

f} le eventuali controversie tra. l'affidatario e i fornitorl, subappaltatori, afﬁdatari, altri incaricati
dall'affidatario né i ritard! o gli inadempimenti degli stessi soggettt;

g) le eventuali vertenze a carattere aznendale tra l'affidatario e il propric personale
d:pendente, _

“h) le sospensioni d;spaste dalla Stazione appaltante, dal Direttore de; lavori, dal
Coordinatore per ka sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza deagli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti del lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospension! disposte dal personale lspettlvo del Ministero del lavoro e delia previdenza sociale in
relazione alla presenza -di. personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione

MOD:; CW_HCA_CAP!TOLATQ_reMG . . E . ' Cmit_HCA LJ: M2015Wcui‘rmlﬁADDU:!éreVDD

AREA EDILIZIA Servizio Edilizia Scolastica 1

Corso inghilterra, 7 — 10138 Torino Tel. 011 8616185 - Fax 011 8514287 -
E-mail: edilizia-scolasticat. manulenz:one@cnttametmpshtana torine.it
W, clttametmpoiltana torina.it




obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di ripose giornaliero e settimanale, al sensl dell'articolo 14 del Decreto n. 81 def 2008, fino
alla relafiva revoca,

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
. continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitor!, tecnici o altri, titolart di rapporti contrattuali con ia Stazione
appaltante, se I'affidatario non abbia tempestzvamente denunciato per iscritto a{la Stazione appaltanie

medesima le cause impuiabil a dette ditte, !mprese o fornitori o fecnici.

CAPO 4, CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 17. Lavori a misura |

1. La misurazione e fa valutazione del tavort @ “misura”, sono effettuate secondo je specificazioni date nelle
norme del presente Disciplinare, rispondenti alle disposiziont del Regolamento, e nell’'enunciazione delie
singole vod inelenco; in caso diverso sono utliizzate perla valutazione del lavorl le dimensioni nette
delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'affidatario possa far valere criterl di misurazione o
coefficient moitipiicatorﬁ che modifichino le quantita realmente poste in opera.

2. Nel corrispettivo per Vesecuzione dei lavori a “misura” sfintende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta alle condizionl stabilite dal presente Disciplinare e secondo | tipl
indicati e previst! neghi atti documentali del piane dintervento.

3. La contabilizzazione verra effettuata esclusivamente applicando alie quantith di opere esegmte ed alie
forniture i prezzi unitarl netti come deafiniti afl‘art. 2,

4, Gli oner! per la sleurezza, di cui alfarticole 2, comma 1, s0no computatx con le quantita rzievabsh al sensi
del presente articolo, :

5. Per la misurazione e la valutazione delie opere della presente sezione valgono le disposizioni di cui al

" Regoiamenio Generale, per quanto applicablll In relazione alla procadura informatica utilizzata,

6. Nan possono considerarsi utilmente eseguitl e, pertanto, non pessono essere contabiiizzati e annotati

- nel Registro di- contabilitd, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatl, per
I'accertamento della regolare esecuzione dei guali sono necessari certificazioni o coliaudi tecnici specifici
da parte dei fornitori o degl installatori e tali documenti non siano stati consegnat! al direttore dei
lavori. Tuttavia, il direttore det lavor, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali

“voc, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporz;onaista e del grado di
preg;ud[zm ‘

Art. 18. Valutazione del manufatti e dei materiali a pieé d’opera

1. Non sono valutati | manufatti ed i materiali a pi¢ d'opera, aricorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19.” Anticipazione del prezzo

1, Lantmpazmne del prezzo viene disciplinata dall'art. 26~rer dei D.L. 69/2013, come convertito in L.
98/2013, e all'art, 8 ¢, 3-bis L. 11/2015.

Art. 20. Pagamenti in acconto

- 1. I pagamenti avvengono previa verifica degli intervent! e dei rendiconti relativi, per stati di avanzamenio
con 'emissione stati di avanzamento trimestrali e della relativa contabilita. |
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I lavori verranno liguidati assoggettando { prezzi desunti dal Prezzario Regionale al ribasso offerto e non
applicando le aliquote di maggiorazione per lavori di entita’ limitata e da eseguirsi in zona collinare.

. Ai sensi dell'ariicolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in

materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinguanta per cento), da liguidarsi, nulla ostando, in sede d

conto finale.

. Entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termini di cui al precedents comma 1 deve essere redatia

- la relativa contablitd ed emesso Il conseguente certificato ¢i pagamento.

o

. La Stezione appaliante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 {trenta) '

giorni, mediante emissione dellapposito mandato e alla successiva erogazione a favore del‘affidatario,
orevia presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi gellarticolo 185 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n, 267,

. Al senst dell'articolo 141, commae 3, del Regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesn per

un periodo superiore a 45 {gquarantacingue) giomni, per cause non dipendentl dall'affidatario, si
provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dalftmporte minimo di'cul al comma 1. :

Al sensi dellarticoio 48-bis del d.P.R, 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma

9, delia legge 24 novembre 2006, n. 286, e dellarticolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratt],

Iemassrone di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) alfacquisizione d'ufficio del DURC, propric ¢ degli eventuali subappa!tatorl; da parte
della Stazione appaltante;

b) gualora {'affidatario abbla stipulato contratti di subappaito, che siano state trasmesse le fatture
guietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 {venti} giomi dat pagamento
precedente;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 43 in materta di tracciabilith dei pagamentt;

d) alla sussistenza delle condizioni di cu al D.M. 18/01/2008 n. 40.

. Lla starione appaltante si riserva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dovute

dalt’appaltatore al proprio personale dipendente, ai sensi e con le modalita prevnste dalla normativa
vigente.

. Tutti i pagamenti effettuali a favore dell’ appaltatore verranng esegu:tz sl conto corrente dedmato alle

gcommesse pubbliche, in conformita a guanto disposto dallart, 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilita
dei flussi finanziari.

Art. 21 Pagamenti & saldo |

1l conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavorl e trasmesso al R.ULP.; ool conto finale & accartato
& proposto Iimporto della rata di saldo, qualungue sia if suc ammontare, la cui liguidazione definitiva ed
erogazione & subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3,

. 1 conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dal'affidatario, per la Stazione appaltante, dal RUP, e

entro 30 giorni (trenta) giomi dalla sua redazione ai sensi del comma 1; se Iappalta’tore non firma il
conto finale nel terming indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel reg;stro
di contabilita, 1l conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitemente alle ritenute di cul alfarticolo 25, comma 2, nulla ostando, € pagata entro
60 (sessanta) giorni dopo 'avwenuta emissione del certificato dif collaude prowvisorio o di regolare
esecuzione previa presentazione di regoiare fattura fiscale, al sensi dell'articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Il termine € pattuito con riferimenta allesxgenz.a di acquisire le
verifiche d'ufficio di legge,

. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione d| accettazione delfopera, ai sensi

dell’articolo 1666, seconde comma, del codice civile.

. 1Ii pagamento della rata di saldo & disposto soio a condizione che I'affidatario presenti apposita garanzia

fidelussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e del‘articolo 124, comma 3, def
Regoiamento generale, emessa nei termini e alie condizioni che seguono:

a) un importe garantito almeno pari all'importo deila rata di saldo, maggicrato altresi del
tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; *}
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b} efficacla dalla data di emissione del certificate di pagamento con estinzione due anni
dopo 'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione

I pagamenti di somme superiori a 10.000,00= euro avverranne alle condizioni e con le modaltta previste
dal Decreto del Ministro dell'Economia e deﬂe Finanze n. 40 del 18/01/2008,

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, Vaffidatario risponde per la dlfformlta ed | vizt
degli intervent], ancarché riconoscibili, purché denuncnat dal soggetto appaltante prima che # certificato
di collaudo assuma carattere definitivo.

7. L'affidatario e il dircttore dei lavori devono. utilizzare la massima dmgenza e professipnalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e |
difetti riscontabili nonché le misure da adottare per |l Ioro rimedio,

8. 5irichiamane le disposizioni vigenti in materia di pagamento e tracciabilita dei flussi finanziar! di cul alla
L. 136/2010.

Art. 22, Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Al sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dej contratti, & esclusa qualsiasi revisione del prezzl e
..non_trova. applicazione :'articolo. 1664, primo comma,. del codice. civile, fatto. salve guanto. previsto. al
commi 4, 5 6, & bis dell'art. 133 dtato. :

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 23, Cauzione deﬁnitiv@

1. La cauzione definitiva prestata per le opere principali dovrd essere integrata per limporto di cui
 allaffidamento di opere complementarl, Si rinvia a guanto previsto nel Disciplinare tecnico defle opere
" principali quanto a sommea assicurata e modalita di svincolo della cauzione,

Art. 24. Riduzione delle garanzie

1. Al sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, Mmporto delia cauzione
orovvisorta di cul all ‘articolo 30 e l'importo della garanzia fideiussora di cul alt'articolo 31 sono ridott al
50 per cento per | concorrenti ai -guali sia stata rilasciata, da organismi accreditati al sensi delie norme
europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di gualita conforme alle
norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001 2008, di cui agli artnco! 3, comma 1, lettera mm)
& 63, del Regolamento generale. :

Art. 25. Obblighi assicurativi a carico dellimpresa

1. La polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una.garanzia di responsabilith civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori
prestata per le opere principali dovra essere integrata nella sua durata con scadenza alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaude provvisorio o di regolare esecuzione e comungue decorsi
12 (dodicl) mesi dalla data di ulttimazione del lavor risultante dal relativo certificato; in caso di

" emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate
dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora coflaudate; le
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute
a ttolo di premio da parte dell'esecutore & devono essere prestate in conformita alie disposizioni di

leage.

2. La garanzia-assicurativa di responsabilita civile per danni causatl a terzi (R.C.T.) prestata per |2 opere
principali .dovra essere integrata nella sua durata con scadenza fino al termine previsto per
I'approvazione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). :

3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
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condizioni: ' .
a) in relazione all'assicurazione contro tutti | r‘zsché di esecuzione di cui al comma 4, tall franchigie o
scoperti rion sono opponibili alla Stazione appaliante;
b)Y in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cul al comma 5, tali franchigie o scoperti nan
sono opponibili alia Stazione appaltante.
Le garanzie prestate dall'affidataric coprono senze aicuna riserva anche | danni causat dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'affidatario sia un raggruppamento temporaneo o un Consorzio
ordinaric, giusto it regime delle responsabilitd solidale disciplinate dall‘articoio 37, comma 5, del Codice
dei cordratti, e dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa &
prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti | concorrenti raggruppati o consorziati. Al
sensi dell'articolo 128, comma 2, del Regolamente generale, nel caso di raggruppament! temporanei o
consorzi ordinari di tipo verticale di cui alf'articolo 37, comma 6, dei Codice dei contratt, le imprese
mandanti assuntrici delle iavorazion! apparienenti afle categorie scorporabifi, possono presentare
apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione al lavori da esse assunti, : '

_CAPO. 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 26. Varlazmne dei lavori, delle prestaz;am e degll edifici

La Stazione appaltante Si riserva Ia facoltd di introdurre nelle prestaz;onx manutentive dellafﬁdamento
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo limpresa

- affidataria possa pretendere compensi all'infuor! del pagamento & conguagiio dei lavori esegulti in pid o

in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro | limitl stabilit dagli articoli 43, comma 8, 161 & 162
del Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture. extra contrattuaii di gualsiast genere eseguite
senza preventivo ordine scritto deiia direzione lavori,

Qualungue reclame o riserva che Vaffidatario credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavor! prima dell'esecuzione delle prestazione oggetto della contestazions. Non
sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su guanto stabilito in contratio, per
gualsiasi natura o ragione, quaiora non vi sia accorde preventivo scnt‘co prima dellinizio dell'opera
ogoetto di tali richieste.

La variante deve comprendere, ove ritenute necessario dai direttore dei lavori ¢ dal R.U.P., 'adeguamento
del piano di sicurezza sostifutivo, oppure la redazione del plano di sicurezza e coordinamento di cul
all'articolo 131, comma 2, letiera a), del Codice dei contratli, all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e
al punte 2 dellallegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui alarticolo 90, comma
5, det citato Decreto n. 81 del 2008,

La committenza si riserve la pit ampia ed insindacabile facolt? di ndurre o aumentare it numero degli
edifici soggetti alle opere di cui al presente disciplinare o di aumentare le guantitd degll interventi di cui
all'art, 1, farmo restando guanto specificato alf'art. 2.

I lavori in aumento dovranno essare eseguiti alle stesse condizioni contrattuali risultanti a segulto
dell'aggiudicazione.

Le variazioni in diminuzione potranno avvenire per la demolizione, la vendita o la integrale locazione
degli edific, per I' eventuale rideterminazione.delle zone operative dei diversi lotti per mutate es;qenze
del comm;tuante ovvero mutate esigenze funzionali e/o manuientive.

Le variazioni in aumento potranno avvenire per nuovi edifid costruiti, acquisiti, o locat, eventuale
rideterminazione delle zona operativa del lotto per mutate esigenze del committente ovvero mutate
esigenze funzional &/o manutentive.,

In caso df variazioni in aumento, la formalizzazione contrattuaie potrd avvenire mediante sottoscrizione
di contratti aggluntivi ovvero medlante semplice comunicazione formale delia D.L., previa copertura
finanziaria approvata dall’Amministrazione e da comunicare, comungue, all'impresa stessa.

f
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L.

2.

._3

Art. 27 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Tutti | lavori, oggetto della presente sezione, siano essi a misura o in economia, saranno liquidati con
applicazione del prezzi di cul al Prezzario Regione Piemonte Edizione 20314 approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 30-7297 del 24/03/2014 & pubblicato sul B.U. R i 13
s.0.n, 2 del 27/03/2014,

Per la manodopera refativa alla opere murarie ed accessorie, da decoratore, da faiegname-vetraio, da
fabbro-vetraio, si applicano le retribuziont orarie magglorate delle spese incidenti e della percentuale def
24,30 %, edite dal Coliegio Costrutfori Edill della Provinda di Torino in vigore alla data della
determinaz:one deil'affidamento.

Per la manodopera relativa alle opere da lattoniere-idraulico si applicano le retribuzionl previste dalla
ASSISTAL (Associazione Nazionale Costruttori di Impianti) in vigore in vigore alla data della
determinazione dell' affidamento,

Duranie la vigenza del contratto i cost! relativi alla manc d'opera saranno aggiomati periodicamente
sulla base dei costi previsti dal contratti coliettivi ¢i lavoro in vigore nella provincia di Torino.

Futti i prezzi sopra richiamati saranno. soggett i al nbasso percentuale offerto da ciascuna ditta nelia gara
di affidamento.

Qualora necessztassero prezz: di opere o fornzture nen contemplate nelf' elenco prezzn d| cu sopra tah
prezzi sarannc concordatl a norma di legge, ed in particolare ai sensi dell'art, 136 del Regotamento.
Anche in tal caso | prezzl saranno assoggettati al ribasso di gara.

4.1l verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavati, dovra essere approvato dal Responsabiie del

5.

Procedimento.

Tuttl | prazz sopra richiamati resteranno fissl ed invariabil per tutta la durata del contratto. Gli stessi
prezzi si intendono tutti comprensivi, oltre che deffutife dellimprenditore, anche delle percentuali per
spese generall, tasse diverse, inteéressi, previdenza ed assicurazione operal, ecc..., nonche’ del
compenso per Fimpiego ed il consumo degll arnesi e mezzi provvisionail inerenti ad ogni opera, _
Tuttl | prezzi (depurati del ribasso offerto), in base ai quall verrannc liquidati i lavori affidati & misura,
sono comprensivi di tutte le spese per mezz d'opera, assicurazioni di ogni genare, forniture di materiall
e loro lavorazione, carico, trasporio e scarico dei materiali, daz, noii, perdite, ecc... e tutio guanto
occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regole d'arte, intendendosi nei prezzi di analisi compreso
ogni .compenso per tuttl ol -onert che 'affidatario dovesse sostenere a taie scopo, anche se non
esplicitamente indicat nel varl articoll.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art, 28. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Al sensi deffarticolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al d. lgs.n. 81 del 2008, laffidatario deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’uitima con apposita richiesta o,
in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comungue prima della redazione del
verbale di consegna del tavori qualora questi siano iniZiati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organice medio annue, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce del lavoratori effettuate alfIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alie casse edil;

by una dichiarazione relativa al contratte collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; '

c) # certificato della Camere di Commercle, Industria, Artiglanato e Agricoltura, in corso di validita, con
lindicazione antimafia di cul agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n: 252 del 1998, oppure, in alternativa, a
fini dell'acquisizione d'ufficio, lndicazione. della propria esatia ragtone sociale, numer di COdICE
fiscaie e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini del'acquisizione cd'ufficlo del DURC da parte della Stazione appaltante,
mediante la presentaziona del modelio unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, comp:lato nei quadr «A»
e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
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- il contratto coliettivo nazionale di lavaro (CCNL) applicato;

= la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per IINAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza numero di posizione
assicurativa;

- per 'INPS: matric:ola azienda, sede territoriale delf’ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione
assicurativa dei soci;

- perle Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice € sede cassa territoriale di competenza;

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione ¢ di interdizione di cui

" alfarticoin 14 del Decreto n, 81 del 2008,

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'affidatario deve trasmetiere al coordinatore per l'esecuzione
it nominativo, gualora nominato, e [ recapiti:

a) del proprio Responsabile dal servizio prevenzione e protezmne di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81
del 2008,

b} del proprio Medico competente di cul all'articolo 38 det Decreto n. 81 det 2008;

c) il piano di sicurezza sostitutivo di cul all'articolo 30;

~d) il piano operativo di sicurazza di cul all'articolo 32.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 € 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per guanto -di pertinenza di ciascuna di esse, per if tramite
dellimpresa mandataria, qualora l'affidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai senst
dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti; .

b} dat lavoratori autonomi che prestano fa loro opera in cantlere.

4, L'affidatario deve assolvere gli adempimenti di cui alf'articolo 28, commi Ll e 2, am:he nel carso dei lavori
ognl gualvoita nel cantiers opert iegitt! mamente ummpresa esecutrice 0 un lavoratore autonomo non
previsti inizlaimente.

5. L' affidatarto deve trasmettere alla Stazione appaltante, primea dell'inizio de tavori, la documentazione di
avvenuta denuncia di inizio lavorl effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistic,
inclusa la Cassa edile ove dovuia

6. Al fini del pagamento degli stati di avanzamento lavor e del pagamento del salde finale, ja stazione
appaitante acguisisce d'ufficio il Documente Unico di regolarita Contributiva (D.U.R.C) in relazione allo
specifico cantiere per Vaffidatario e per gli eventuali subaffidatari.

Art. 29. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. T lavort appaltati devono svolgersi nel pieno rispetfo di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene dal lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. Anche al sensi, ma non solo, dellarticolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, 1" affidatario &
obbligato:

a) ad osservare le misure generall di tutels di cul agli artncoll 15, 17; 18 e 19 cel Decreto n. 81 del 2008
e allallegato XIIi.allo stesso decreto noncheé le altre dISpOSlZlDﬂI del medesimo decreto applicabili
alle lavorazioni previste nel cantiere; _

b) a rispetfare e curare ii pleno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e In ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene,
nellosservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli
allegati XVII, XVIIL, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,
OOV, XXXV e XL, allo stesse decreto;

c} a verificare costantemente la presenza di tutte e condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per guanto attlene la gestione
del cantiers, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cul al comma 1.

3. U’ affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piant per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle atirezzature utilizzate.

4, L’ affidatario garantisce che e Iavorazmnz comprese quelle affidate ai subappaltatore siano eseguite

" secondo il criterio «incident and imjury free»

5. L affidatario non pud iniziare o continuare | lavari qualora sia in difetto neﬂ’apphcaaone di quanto

stabilito all'articolo 28, oppure aghi articoli 30, 31, 32 0 33,
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&. In particolare la ditta dovra, durante l'esecuzione dei lavori, adottare tutti | mezzi a disposizione idonel
" per prevenire ed evitare inforfuni tanto ai propri operai, quanto a terze persone, rimanendo comungue
responsabiie delle conseguenze per gii eventuali infortuni e danni anche verso | terzl per cui ne ferra’
sollevata ed indenne la Provincia di Torino.

7. Per guanto attiene agli interventi previsti nella parte seconda del presente disciplinare, trattandosi di
favori manutenzione, non sorgono in capo al committente-gli obblight di cul del D.Lgs S aprile 2008 n.
81. Per essi e ditte dovranno pertanto rispettare guanto prescritto in materia di pianc delle misure di
sicurezza fisica dei iavoratori dagli artt, 118 ¢.7 e 131 del d.lgs. 163/2006.

Art. 30 Piano di sicurezza sostitutive e D.UV.R.I,

1. E fatto obblige all’ affidatario di predisporre, prima dell'inizio dei lavorl, il piano di sicurezza sostitutivo
(PSS) delie misure per ia sicurezza fisica dei lavoratori di cul all'articolo 131, comma 2, lettera b), del
Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'aliegate XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano e messo a
disposizione delie autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controlio dei cantieri.

2. L affidatario e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezion! i piano di sicurezza
e di coordinamentoe eventualmente pradisposto nel corso del lavori. dal coordinatore per la sicurezza, .
gualora nominato, ai sensi de! combinato disposte degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del
Decreto n, 81 dal 2008, Quaiora prima della stiputazione del contratio (a seguito di aggiudicazione ad
un raggruppamento temporaneo di imprese} oppure nel corso dei lavor! (a seguito di autorizzazione al
subappalto) si verifichi la presenza di pluraliity di Imprese per cui si renda obbligatoria la {edaZLone del
plano di sicurezza e coordinamento, trova appiicazione I'articolo 31.

3. 1l Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte ie |mprese
impegnate nell'esacuzione dei lavori.

Pertanto I* affidatario prima dellz stipula del contratto o entro 5 (cmque giorni) dalla consegna del

lavorl, quando guesto avvenga in pendenza del contratio, dovra comunicare al Committente, a mezzo di
Iettera raccomandata, la nomina delle persone incaricate della Direzione Tecnica e della Prevenzioni
Infortuni. Inoltre I' affidatario si impegna a comunicare, duranie ia vigenza del contratto, 'eventuaie
sastituzione dei nominativi sopra indicati.

4. Per i lavori di costruzione con montaggio di elementi prefabbricat! in c.a. o in c.a.p. deve essere redatto
prima dell'inizio deil'opera un piano di lavoro con le modalita di esecuzione e le procedure di sicurezza
da adoftare al sensi della drcolare de! Ministero del Lavoro n. 13/82. Le imprese offerenti potranno -
otfenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di
condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nella Reglone o nelle Jocallta In cul devono
‘essere eseguiti | lavori ed applicablli ai {avori effettuatl nel cantlere durante I'esecuzione deff'appalto,
presso: ['Ispettorate Provindale del Lavoro, I'LN.P.S., PLN.ALL, PAS.L., la Cassa edile, il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, YUffido d'Iglene, 'LS.P.E.S.L., & C.E.LA,, i Colleglo del Costruttor! Edill di
Torino,

5, Per Je lavorazioni che prevedano una durata superiore ai due giomi # datore di lavoro committente
promuove la cooperazione ed il coordinamento di-cui al’art 26 comma 2 del D.Lgs 81/2008, elaborando
un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cié non
& possibile, ridurre al minimo | rischi da interferenze. Il modelio di tale documento & allegato al
contratto di appalto e verra compilato in funzione dei lavor effettivamente da eseguire.

Verra' redatto in contraddittorio con la Ditta appaltatrice un “ Verbale di sopralluogo prefiminare
congiunto e di coordinamento” presso clascuna sede oggetto dell'affidamento stesse, sottoscritto
dal Datore di Lavore (o suo delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Ditta. 1
contenut! del suddetto verbale potranno essere integrati con e eventuall ulterlorl prescrizioni o
procedure di sicurezze individuate per eliminare o ridurre | rischi da interferenza determinati dalla
presenza di altre ditte presso le medesime aree degli edifid oggetto del presente appalto. - o

Art. 31. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo

1. L' affidatario pud, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di
sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica del lavorator! di cuf al punto 3.1 dell'aliegato XV
al Decreto n. 81 det 2008, purché si trattl di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di
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concrell e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.,

2. It plano saré aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell' affidatario per tutie le impresa
pperanti nel cantiere al fine di rendere gli spedifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici CDmpatibtil
fra di foro e coerenti con I pianc presentato dall'appaliatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese ¢ di consorzio detto obbligo incombe ail‘;mpresa
mandataria o designata quaie capogruppo.

3. AHe modifiche e infegrazioni di cuf al comma -1 si applica la disciplina dell‘asticolo 33.

Art. 32. Piano operativo di sicurezza

1. |’ affidatario, prima della data prevista per la “consegna” del lavori, dave predisporre e consegnare al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un pianc
operativo di sicurezza (POS) per quante attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita

. nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del lavori. It plano operative di sicurezza, redatto ai
sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera ), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera
h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dellallegato XV al predettc decreto, comprende i

. documento di. valutazione dei rischi di cui. agl articoli. 28 e 29 del dtato. Decreio n. .81 del 2008, con
riferimento afio specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delie lavorazioni rispetto
alle previsioni,

2. Ai sensi def'articolo 131 del Codice dei contratti I' affidatario & tenuto ad acquisire [ piani operativi di
sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operant! nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibill tra loro e
coerentl con il piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione guanto previsto
dail’articolo 28, comma 4.

3. 1l plano. operativo di sicurezza costitulsce plano complementare di dettaglio del piano di sicurezza

- sostitutivo (PSS) cul all'articoio 30, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei
contratti e deve essere agglornal;p gualora sia successivamente redatfo i piano di sicurezza e di
coordinamente predisposto dab coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoll 90, comma 5, e 92,
comma 2, del Decreto n. 81 del 2008,

4. A sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008 I plano operativo df sicurezza non é
necessario per gl operator! che si limitano a fornire materiali o atirezzature; restanoc fermi per i prede*ch
operatort gli obblighi di cul al'articolo 26 del dtato Decrato n. 81 del 2008, .

Art. 33, Osservanza e altuazione del piani di sicurezza

1. L' affidataric & obbligato ad osservare le misure generall di tutela di cui alfarticolo 15 del Decreto n, 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agh adempimenti descritt! agh articoli da 88 a 104 e
agli a[iega’u da XVI a XXV dello stesso decreto,

2. 1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all'aliegato XV al Decreto n. B1 del 2008, nonché
alla migiiore letteratura tecnica in materia.

3. Limpresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e guindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, gualora nominato, fiscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, lindicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione dirca l'assolvimento degli abblighi assicurativi e
previdenziali. L.’ affidatario é tenuto a curare il coordinamenio di tutte je imprese operanti nel cantiere,
al fine di rendere gl specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti
con il planc presentato dall’ affidatario. In case di  reggruppamento femporanec o di consorzio - di
imprese detto chblfige incombe all'impresa mandataria, I! direttore tecnico di cantere @ responsabile del

~ rispetto del piane da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori,

4. Il piano di sicurezza sostitutivo ed il plano operative di sicurezza formano parte integrante del contratto
di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ affidatario, comungue accertate,
previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice del contratt!, I' affidatario & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di guesto ultimo, degli obblighi di
siclrezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art, 34 Subappalto

1. Si richiamano integraimente le disposizioni di legge in materia di subappalto e subaffidamento in
cottimo, specificando che lo stesso & ammesso nel limite del 20% (venti per cento), in termini
aconomicl, dellimporto della categoria prevalente dei lavori, guest'Ultima ricalcolata con riferimento al
prezzo dei contrattor Tutte le lavorazioni diverse dalia categoria prevalente, a qualsiasi categoria
appartengano, sono scorperabili o subaffidabili a scelta dell'affidatario, con Vosservanza dell’articoio 118
del Codice dei contratti nonché dell'articolo 170 del Regolamento generaie, con i fimiti, | divieti e e
prescrizioni di legge.

2. Conformemente agli indirizzi approva‘u con deliberazione deila Giunta Provinciale n. 243-71818 del
25.3.2003, non & consentita l'autorizzazione di subappalt! in favore di un'impresa che abbla partecipato
come concorrente, singolarmente o In assoclazione con altre imprese, alla medestma gara
d'affidamento.

Am 35 Responsabilita in materia di subaffidamento

1, LU'affidataric resta in ogni caso responsablle nel confronti della Stazione appaltante per Fesecuzione
telle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori 0 da richleste di risardmento danni avanzate da. terzi in conseguenza all’esecuzione di
lavori subappaffidati,

2, Il direttore dei lavorl e f R.U.P., nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza, qualora
nominato, di cul all‘articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per ia
propria competenza, il rispette di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione def contrattl di
subappalto.

3. 11 subappalto non autorizzato comporta: madempfmento contrattualmente grave ed essenziale anche al
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere It contratto in danno delt’appaitatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21

© della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-iegge 29 aprile 1995, n. 139,
corvertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’ importo dell'appalta,
arresto da sei mesi ad un anno).

4. Al subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dellarticolo seguente, si applica l‘articolo 48, commi S e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due voite consecutive, la Stazsone
appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnande un termine non inferiore 2 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdaduzionl; In caso di assenza o inidoneitad di queste la Stazione
appaltante pronuncia la tecadenza dell'autorizzazione al subappaltatore,

Art, 36. Subaffidamento che non costituisce subappalto

1. E considerato subaffidamento la prestazione ovunque espletata e che preveda limplege di manodopera,
quale la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rentri in uno dei seguenti

. casi;
=« Importo subcontratto < 2% dellammontare del lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza

ciet costo della manodepera,
= Importo subcontrattc < 100.00C,00 euro, indipendentemente dall'incidenza del costo defla

manodopera.
» Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei favori affidati, se la manodopera ha incidenza <

: 50% dell'importo del subcontratto.
= Importo subcontratio > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% gell'importo del

subcortratio.
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-Non possono essere oggetto di "subaffidamento”, e rientrano nella discipiina del subappalto, le

prestazioni riconducibili ai “laveri”; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il
bene viene prodotto al di fuori di una produzione di serle oppure # bene viene trasformato in un'entita
diversa,

Ricorrendo le condizioni di cul ai commi 1 e 2, lappaltatore potrd affidare a terzl dette prestaziont,

dandone semplicemente comunicazione alla Stazmne Appaltante. Alla comunicazione di subaffidamento
l'affidatario ha l'obbligo di allegare guanto segue: _ '

a) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

b) Decumento Unico di Regolaritd Contributiva relatzvo al cantiere cui si riferiscono le prestazmnl,
ovvero indicazioni di guanto previsto all'art. 28, ¢. 1, lett. d};

) Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il guale deve riportare la dlausola relativa
all'assolvimento degll obblighi previsti dallart 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la
fraccabilitd dei flussi finanziar;

d) Dichiarazione relativa alla tracciabllitd del fiuss! finanziasl sottoscritta dal [egale Rappresentante
della Societd o dal Titolare dellimpresa individuale subaffidataria, con copia fotostatica di un
documento di identitd del medesimo, contenente lindicazione del conto corrente dedicate su cui

~ verra effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell'affidatario, nonché delle generalita e
del codice fiscale delle parsone delegate ad operare sul conto corrente dedrcato previsto dafla L.
135/2010,

Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice del contrattl e al fini dellarticolo 34 del presente

Disciplinare non & considerato subappalto I'affidamento di attivity specifiche di servizi a lavoratori

autonomi, purché fali-attivitd non costituiscanc lavori.

Art. 37, Pagamento dei subappaltatori

. La Stazione appaltante non prowede al pagamento diretto del subappaltatori e dei cottimistl, L'

affidataric & obbligato a trasmettere allz stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
dascun pagamento effettuato & proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrispostt al medesimi subappaitatori o cottimisti, con findicazione defle eventuali ritenute di
garanzia effettuate e con llindicazione, su ogni fattura quietanzata, degli estremi det conto corrente
dedicato del subappaltatore, su cui & stato effettuato # pagamento.

1.bis L'obblige di trasmissione di cui al comma 1 & esteso alie fatiure quietanzate refative ai subaffidament

2.

di cuif aif’art. 36, c.1 ai sensi di quanto disposte dali'art, 15 L.-180/2011.

Quaiora I affidatario non provveda alla trasmissione delle fatture guietanzate dei subappaltatori o del

cottimisti entro il termine di cui at comma 1, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento

a favore dell'appaltatore. '

Al sensi dall’articolo 118, comma 6, del decreto lagislativo n. 163 def 2006, | pagamenti all’ affidatario

qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari allacquisizions d'ufficio del DURC con le
modalita di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), quajora modificati rispetto al DURC precedente;

b) all'ottemperanza alle prescrizion! di cui all’articole 43 in materia di tracciabilith dei pagamenti;

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, def d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5,

defia legge 4 agosto 2006, n. 248, gl adempimenti in materia di LV.A, relatrw alle fatture quietanziate

di cuf al comma 1, devono essere assoltl dall’ affidatario principale.

Tuttl | pagament! effettuatl da parte dell’ affidatario a favore del subappaltatore e del subcontraente

dovranno essere eseguiti sul contc corrente dedicato alle commesse pubbliche, in conformita a quanto

disposto dall’art, 3 L. £36/2010, in materia di tracclabilita dei flusst finanziar,

CAPO 10. CONTROVERSIE MANODOPERA ESECUZIONE D'UFFICIO

Art 38. Deﬁmzmne delie controversie

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoiuta all'autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed & esclusa la competenza arbitrale.
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2. Nelle more della risoluzione delle controversie Iaffidatario non pud cbmunque rallentare o sospendere |
lavori, né rifiutarsi di eseguire gl ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art 39. Contratti collettivi e disposizioni sulla manadapera

1. L' affidatario & obbligato ad applicare integraimente tutte fe norme contenute nel Contratto nazionale di
favorl e negli accordi integrativi, territortali ed aziendali, per il settore dl attivit e per la jocalita dove
sono eseguiti # lavori ed in ragione della natura giuridica del!” affidatario.

2. E' altresi obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritefica, previste per i
dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 118, ¢. 6 del
codice e dall'art. 90, ¢. 9 D. Lgs. 81/2008.

3. Le parti convengono che in caso di mancato rls;)etto delle disposizioni di cui ai commi precedent,
nonché nel caso di cui allart. 20 c.7, laffidatario manieva la Stazione appaltante dell'eventuale
corrasponsabilita,

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, if R.U.P., possono richiedere all’ affidatario e

_ai subaffidatario copla del libre unico del lavore di cul all‘articolo. 39 della legge 9 agosio 2008, n. 133,
possone altresi richiedere | documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne
la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavors delt’ affidatario o del subaffidatario autorizzato.

5. Al sensi degfi articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell‘articolo 5, comma 1, primo periodo, delia legge n. 136 del 2010, i’ affidatario & obbligato a

* fornire a clascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, Impermeabile
ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalith del lavoratore, | dati
identificativi del datore di lavoro e la date di assunzione del lavoratore, L affidatario risponde delio
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dal subaffidatari autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’ autor[zza?_lone al sub affidamento. Tutt! | lavoratorl sono tenuti
ad esporre detta tessera di riconoscimente.

6. Agli stessi-obhiighi devono ottemperare anche | lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantleri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dellappaltatore o degli eventuali subaffidatar! (sodi, artigiani di ditte -individuali senza dipendent],
professionisti, fornitor esterni, collaboratori familiari e simili); tutti | predetti soggetti devono provvedere
in propric &, in tali casi, la tessera di riconoscimente deve riportare i dati identificativi del committente al
sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010,

7. La violazione degll obblighl di cui al commi 5 e 6 comporta Vapplicazione, in Capo al datore di lavoro,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore, Tl lavoratore munitc della
tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300, Nei confronti delle predette sanzionf non & ammessa la
procedura di diffida di cul all‘articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 40 Termini per l'uftimazione dei Iz vori

1.1} tempe uiile par dare ultimata ognl singola prestazione sara stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
~ all'atto dell'ordinazione dei lavor! stessi, '
Tale tempo per gll interventi di cui all'art, 53 e ss, avra decorrenza dalia data di consegna del lavori .

2, Per interventi che comprendono impianti 0 manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici
non pud ritenersi verificata Fultimazione dei lavori se Fappaltatore non ha consegnato al direttore di
lavori le certificazion e | coliaudi tecnid di o alf'articolo 17, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori

~ non pud redigere il certificato di ultimazione &, qualora redatto, questo non & efficace e non decorrono |
termini di cui all‘articolo 41, né i termini per il pagamento delia rata di saldo di cui all'articolo 25.
3. Sirichiamana gli obblight, in capo aliAppaltatore, previsti dall'art, 224 def Regolamento generale.
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Art. 41, Termini per il collautio o per I‘:afccerftamehta defla regolare esecuzione

1. In considerazione.delia natura di contratio di manutenzione, che comporta V'esecuzione in un periodo
semestrale di molteplici interventi di valore modesto, entro tre mesi dall’ultimazione dei favori la
Direzione Lavori provvedera alla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo le modalita
indicate dall'art. 237 del Regolamento Generale, che assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data dell'emissione. Decorso tale terming, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente
approvato anche se ['atto formale di approvazione non sia intervenuto entro | successivi due mesi. Si
procedera al collaudo dell’opera solo nel caso di interventi di particolare complessita o guando it
Responsabile del Procedimento valuti 'ammissibilita e non manifesta infondatezza delle riserve ai fini di
cui all'art, 240 comma 4 del d.lgs. 163/2006,

- Art. 42. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. -La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parziaimente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo Fultimazione del lavoi.

2.. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolt3, che viene comunicata all'affidatario par-iscritto,
lo stesso affidatario non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi ¢ sorta.

3. I affidatario pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
‘garantito dat passibili danni che potrebbero essere arrecat] alle opere stesse,

4.. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dafla
stessa per mezzo del direttore del lavari o per mezzo del R.ULP., in presenza dell’affidatario o di due
testimoni in case di sua assenza.

5. Qualora [a Stazione appaltante non si trovi nella condizions di prendere in consegna le opere dopo
I'uftimazione det lavor], l'appaltatore non pud reciamare la consegna ed & alirest tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente disciplinare. .

CAPO 12. NORME FINALI
Art. 43, Tracciabilita dei pagamenti

1. Al sensi dell'articoio 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gl operatori economid titolari dell’
affidamento, nonch2 | subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla
ioro accensione se successiva, comunicando aliresi negli stessi termini le generalita e if codice fiscale
delle persone delegate ad operare sui predetti conti, L'obbligo di comunicazione & esteso anche alie
modificazion delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione
appaltante sospende | pagamenti e non decormno i termini legali per I'applicazione degh mteresse :
legali, degli interess| di mora. :

2, Tutti | moviment! finanziari relativi all'intervento oggetto dell’appalto dovranno avvenire in conformita ai
disposti della L. 136/2010C e s.m.i.

Art. 44. Spese mntrattualg, lmpaste, tasse

1. Aj sensi de!% "articolo 139 del Regotamento generale sonc a carico deff’ affidatario senza diritto di rivalsa:
a). le spese contrattuall; _
b) le tasse e gli altri oneri per Fottenimento di tutte le- Ilcenze tecniche occorrenti per Fesecuzione dei -

lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oner] dovuti ad entl territoriall (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canani di conferimento a discarica ecc.) dlrettamente o Indirettamente
connessl alla gestione dal cantiere e all'esecuzione dai lavort; '

d) le spese, le imposte, | diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.
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Sono altresi a carico dell’ affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrent! per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di certificato di
regolare esecuzione,

Qualora, per atfi aggiuntivi o risultanze contabili i nali si determlmno aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contratiuali, imposte e tasse di cid & comml 1 e 2, le magglorl sOMme sono

comunque a carico dell’ affidatario.

A carico dell' affidatario restano inoitre le |mposte e gli alri oner, che, direttamente o indirettamente
gravino sutdavori e sulle forniture oggetto dell'affidamento. .

1l presente contratto € soggetio aflimposta sul valore aggiunto (LV.A.) nella misura di legge; tutti gk
importi citeti nel presente disciplinare si intendono LV.A. esclusa. ,

Art. 45 Oneri e obblighi a carico dell’affidatario

Oltre agh oner di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente
Disciplinare, nonché a quanto previsto-da tutti | plani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,

_sone a carico dell'affidatario gli oneri e gli chbtighi che seguono.

a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal. direttore dei. .
{avori, in conformita alie pattuizioni contrattuali, in modeo che le opere eseguite risultino a
tuthi gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte,
richiedende al direttore del lavori tempestive disposizioni scritte per | vparticolari che
eventualmente non risultassero dal discipiinare o daifa descrizione delle prestazioni. In
ogni caso I'affidatario non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni alfro onere relative alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita del'opera, con tutti i pill modemi e perfezionati impiant! per assicurare una perfetts e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggl e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché fa pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, Finghlaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri jl transito e la dircolazione del velcoli & delie persone addette ai lavorl tutfi, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzl dalio stesso ente appaltante;

¢) Fassunzione in proprig, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria
e delie obbligazioni refative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni deif’lmpresa a
fermini di contratto;

d) Fesecuzione, presso gii Istituti autorizzati, d: tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sul materlall & manufatti Implegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
del camploni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalia stessa direzione lavor! su tutte
Je opere in calcestruzzo semplice 0 armato e gualsiasi altra struttura portante, nonché prove di
tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di caicestruzzo
per ogni giomeo di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza dégll elementi eseguiti rispetto a quelll progettati o previsti
dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisario o di regolare esecuzmne,
della continuita degli scoli deEIe acque e del transito sugli spazi, pubbhcs e prlvatl, adiacenti ie opere.
da eseguire;

g} il ricevimento, lo scarico e |I trasporto nel luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavorl, comunqgue allinterno del cantiere, dei matertali e del manufatti
esclusi.dal presente affidamento e approvvigionati ¢ eseguitt da altre ditte per conto della Stazione
appaltante e per | quali competono a termini di contratto alfappaltatore le assistenze alla pesa in
opera; | danni che per cause dipendenti dall’affidatario fossero apportati ai materiali e manufatti
suddett! devono essere ripristinati a carico delio stesso affidatario;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a quaiungue altra impresa alla guale siano affidat)
lavori non comprest nel presente disciplinare, dell'uso parziale o totale dai ponteggi di servizio, delle
impalcaiure, delle costruzioni prowvisorie e deghi apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necassario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente -
oppure a mezzo di altre ditte dalle guall, come dalla Stazione appaltante, Vimpresa non potra
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pretendere compensi di sorta, tranne che per Pimpiego di personale addetto ad impianti di
solievamento; il tuttc compatibiimente con le esigenze e e misure di sicurezza; -

i) E _a_carico deliimpresa affidataria Vonere dello spostamento degli arredi e delle
attrerrature presenti nel locali, necessario per consentire Vesocuzione degll intervent
manutentivi. La pulizia del cantiere e delle vie di transite e di accesso alle stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. E' a carico dell'Impresa affidataria,

I'obblige di effetiuare una accurata e completa pulizia dei locali, Iale da consentirne
I'uso immediato; i mancato adempimento comporterd la non accettazione dei lavori
stessi. . —

i) e spese, i gontributi, © diritt], i lavori, le forniture e le prestazioni cccorrenti per gli allacciamentl
provvisori di acgua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per if funzionamento del cantiere e
ner 'esecuzione del lavord, nonché le spese per le utenze e | consumi dipendent! dal predetti serviz;
Vappaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi
alle altre ditie che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezzs;

k) I'esecuzione di un‘opera campione delle singble catzgorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente disciplinare o sia richiesto_dalla direzione dei lavori, per oftenere it
refativo nullacsta alla realizzazione delle opere simill, nonché la fornitura al Direttore Lavor, prima
delia posa in opera di qualsiasl materale o 'esecuzione di una qualsiasi tipolegia di lavoro, della
camplonatura del materiall, del dettagll costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;’

[} la fornitura @ manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nel punti prescritti e
guante altro indicatd dalle disposizioni vigent! a scopo di sicurezza, nonché Mllumingzione notturna
del cantiere;

‘m)ia costruzmne e la manutenzione entro Il recinto del cantiere dl spazs idonel ad uso Ufficio del
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e llluminati;

- ) la predisposizione del personale e degh strumenti necessari per tracuamenb rilievi, misurazioni,
prove e controlli de! favori tenendo a disposizione del direttore dei lavori | dtsegnl ele i:avole per ghi
opportuni raffronti e controfli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre ¢ contraffare i disegni e | modelli avuti in consegna,

o) la consegna, prima della smobliitazione del cantlere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuall successivi ricembl omogenel, previsto dal presente capltolato o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene quuidato in base al solo costo del
materiale;

p) lidonea protezione dei materiali impiegati @ messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché fa rimozions di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei favorl deve essere -adotfato ogni provvedimento necessario ad evifare
deterioramenti di qualsiasi genere e per gualsiasi causa alle opere esegulte, restando a carico
dell'appaltatore Vobblige di risarcimento degl eventuall danni. conseguenti al mancato od
insufficienta rispetto della presante norma;

) Vadozione, nel compimento di tuth | lavori, dei procediment] e delle cautele necessarie a garantire
Iincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici & privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'affidatario,
restandone sollevati Ja ‘Stazione appaltante, nonché il personaie preposta alla direzione &
sorveglianza del lavori.

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiers, dei propri mezzi efo di quelli dei subaffidatarl e
V'accurato lavaggio giornalisro delle ares pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s} it completo sgombero del cantiere entro 15 giomi dal positivo coliaudo provvisorio delle opere;

t) richiedere tempestivamente | permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare
e pedonale (con Fesclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetta

_ dell'appaito;

u} installare e mantenere funziohante per tutta la necéssaria durata dei laveri la cartellonista a norma
del codice delfla strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione deila viabilita cittadina
connessa con Yesecuzione delle opere appaltate, U’ affidatario dovraé preventivamente concordare
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tipologia, numero e posizione di tale segnaietlc:a con il locale comandc di pohzsa municipale e con #
coordinatore della sicurezza;

- v) instaliare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delie polveri durante

8,

tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezz,

Al sensi dell'articoio 4 della legoe n. 136 del 2010 la proprieta degh automezzi adibiti al trasporto dei

materiali per l'atbivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna

del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e ie generalita del proprietaric nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, del! usufruttuario o del soggetic che ne abbla comungue la
stabile dlspcmbmta

L' affidatario & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tuthi | soggetti diversi

dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Gestori di servizl a rete e altd eventuali

saggetti coinvoltl o competenti in relazione al lavori in esecuzione) interessatl direttamente o

indirettamente al lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutie le disposizioni emanate dai suddetti

per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiers, con
esclusione del permessi e degli altri atti di assenso aventl natura definitiva e afferenti i lavoro pubbhco

In quanto tale.

Art. 46 Obblighi speciali a carico dell affidatario

! affidatario & obbligato:

a} ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere esegulte alla presenza di due testnmom
qualora egh, invitato non si present;

b} a firmare | documenti di cui all'art. 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigh dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di quest;

c) a consegnare al direttore laver, con tempestivith, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Disciplinare e ordinate dai direttore dei Iavorx che per la loro
natura si giustificano mediante fattura;-

d) a consegnare al diretfore del lavor! le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre prowviste somministrate, per gli eventuali lavorl previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanal sottopastegli daf direttore dei favori.

L’ affidatario deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazicne fotografica relativa alie

lavorazioni. di particolare complessita, o non pill ispezionabii o non pill verificabili dopo la loro

eseclizione appure a richiesta della direzione del lavorl. La documentazione fotograflca, a colori e in
formati riproducibifi agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e Fora nelie quali
sono state fatte le relative riprese,

L" affidatario deve rilasciare tutte le certificaziont e dichiarazion! prescritte dalle vngenm disposizioni di
legge in materia di impiantl, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degfi
obbligh! di garanzia relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature, gii impianti, ecc... per i
guali essa & dovuta in base alle norme vigenti,

. Nessuna opera pud essere iniziata dallimpresa appaitatrice dei lavori senza ordinazione scritta,

approvata dal Direttore dei Lavori def competente Servizio Tecnico.

Nessun imprenditore potra rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee eJettnche, condutiure, prese
d'acqua, ecc,, senza il preventive consenso della D.L, la guale potra valersi per Iesecuzwne di tall
opere, anche di altre imprese,

Tali prestazioni non daranno fuoge a nessun compense od indennizzo o!t:'e il compensa se dovuto,
calcolato in base a guanto stabilitc al precedente articolo.

Qualora per lesecuzione di alcune opere, qualche imprenditore dovesse ricostruire ponti, iinee
elettriche, condutture acqua, ecc., gia da esso demoliti senza la preventiva autorizzazione della D.L.,
nessun compenso gli sara, per tale ricostruzione, corrisposts, anche nel caso che sl tratti dellesecuzione
di opere ed impianti speciali affidat! ad altre ditte.

Limprenditore dovra' assistere o dirigere personalmente | iavori affidatagli, oppure potra nominare a
rappresentario sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, e che possa ricevere e
disporre per 'esecuzione, degl eventuali ordint impartiti dalla D.L.

La D.L. ha la facolta di ordinare in qualungue momento l'allontanamento da cantiere del lavori, di
qualmam operaic od impiegato della ditta, compreso il rappresentante di ol sopra, e cioé senza che ia
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detta Direzione sla fenuta a dare spiegazionl di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento o senza
che 'imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizz,

10.L! affidataric ' tenuto ad eseguire in contraddiftorio con la D.L., settimanalmente od al termine di ogni
singole lavoro, guanto sia-di poca entita, le misure delle opere compiute ed a controfirmare guindi la
registrazione di asse, noncheé guelle delle eventuall giornaliere e delle provviste relative al lavori esegui
in economia.

11 L‘imprendxtora sard sempre responsablle dei danni di gualungue specie causati dai suol dzpendent:

12.L affidatario & tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico
medio annue, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

13.Dall'Impresa non e' dovuta la tassa d' occupaznone del suolo pubblico per steccatl di cantiere, recinzioni,

~ ecc., necessarl all'esecuzione del lavori, :

14. Tutte le altre Imposte e tasse di qualsiasi genere sono a carico della Ditta aggiudicataria.

 15.81 precisa che clascun lotto &' una unita’ singola & specifica e guindi sard ogoetto di contratio autonomo.

16.5i ribadisce che, nel caso di lavori a misura, da eseguirsi in zona collingre, non verranno applicate
aliguote di maggiorazione; mentre sara riconosciuta l'applicazione delie percentuali di aumento per il

. lavoro. straordinario. diurne,. notturno,...festivo, . secondo. i coefficent]. stabiliti nel. contratio . collettiva . ..

nazionale per gli operai dipendenti-dalie imprese edili ed affini.

17.Qualora sla necessario l'impiego di mano d'opera di officina e di laboratorig per lavori non eseguibili in
cantiere, l'entitd di tale mano d'opera dovrd essere stabllita in contradditorio con la D.L. prima
- dell’'esecuzione dei favori, salve i diritto da parte della stessa di accettare I'attendibilitd deild concordata
guantita di mano d'opera. '

18.5i mettono inoltre in avvertenza le ditte concorrant! alf'affidarmento, data la natura delle opere comprese
nello stesso, che nessuna richiesta per speciall compensi potra essere avanzata per lavori eseguiti in
particolari condizioni e comunque difficilli (Javori in luoghi distant! od a gualunque dislivelio dal piano
terreno, in luoghi abitati, chiusi, ecc...).

P

Art. 47. Custodia del cantiere

1, E'a carico e a cura dell’ affidatario la custodia e la tutele del cantiere, di tutti | manufatti e del materiali
in esso esistentl, anche se di proprieté della Stazione appaltante & cid anche durante periodi di
-sospensione del lavort e fino alia prasa tn consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

2. Si considerano danni di forza maggiore guelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili
per te quali I'affidatario non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarll. La ioro gestione & regolata
da guanto previsto dall'art. 166 del Regolamento Generale.

Art. 48. Mezzi provvisionali

1. Uimpresa affidataria dovra mettere a disposizione dal personaie a cui affida 'esecuzione dei lavori un
automezzo idoneo allo svoigimento dei lavort richiesti, garantendo iz costante presenza di un dipendente in
grade di guidare detto mezzo.

Fra gii attrezzi od | mezzi provvisionali o di trasporto che sono connessi con la funzione lavorativa
delfoperaio ed Il cul compenso deve Intendersi incluso nel prezzl delle opere, delle provviste e delie merd
di cd agll indicatl elenchi, vanno annoverati: ‘ '

a) l'autocarro fino & 35 gl comprensivo di autista;

b) ie scale ed | ponti formati da semplic’ cavaiiettl con savrapposte assi per T'esecuzione di opere fino
alfaltezza di m. 4;

o) gl xndumeﬂtl dt cui dovranne essere muniti gl operai per 'esecuzione dei lavori gurante forte pioggia o
neve; a

d) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, galleria, ecc.;

e) le carriole ed | carretti a mano d'ogni specie, nonche i percorsi per detti formati con tavolami;

) gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce, in quanto occorrent! per 'esecuzione di lavort e perle
segnalazioni di ingorgo stradaie;

a) scaipem picconi, martelll ed ogni altro attrezzo in perfet:ta efficienza.

MOE: GMT_HCA_CAPITOLATO_rovi6 ' Cmt_HCA_L4A_M2015_corpl_ADOD3_revil

AREA EDILIZIA Servizio Edilizia Scolastica 1 '
Corso inghilterva, 7 -~ 10138 Torino Tel 011 8616165 - Fax 011 8614287
E-mail edilizia-scolastical . manutenzione@cittametrapolitana.torino.it
www cittametropolitana.torine.it

o

T,

Pagina 27 di 33




Saranno Invece compensati a parte 11 nolo o Iafﬂtto del mezzl provvisional! sotto elencatt;

1) steccati;

2 paranchr ‘e argani di gualunque portaia;

3) castelli a ructe di qualungue altezza;

4) scala porta;

5) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro, occorrent! per l'esecuzione di opere ad altezza superiare a
metri 4; i

6) teloni impermeabil,

Quanto sopra vale, in guanto dettl mezzi occorrono per l‘esecuz:one di opere di manutenzione di fabbricati
“esistent], in cui il nolo del mezzo prowvisionale ha una inddenza rilevante sul valore deli'opera o per I caso
che detti mezzi debbano servire per wso di altre ditie.

Per guanto concerne gl steccati, sl avverte che la necessita della loro costruzione, in relazione
all'esecuzione delle predette opere in fabbricati esistenti, dovra essere previamente riconosciuta dalla D.L. -
e debltamente ordinata per iscritto fissandone il tipo, le dimensioni, ecc.

. Quando in base a quanto sopra stabilito sia dovuto il compenso per la fornitura, allestimento ed uso degli
elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che Vaffitto ¢ Il nolo, anche il montaggio ¢ lo smontaggio, it
trasporto. dal. magazzino.-al. .cantiere .o dal-cantiere al- magazzino. ed. ognl- altro . onere. relativo; - sia
allapprontamento dei mezzi provvisionali, sia afla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.

1| nolo dei predetti mezzi prownsmnats sara retribuito in base a!! elenco definito allart 2, appt:cando i
ribasso d'asta. : .
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Art. 49, Norme generali sui materialj, i componenti, i sistemi e/ ‘esecuzione

1. Neil'esecuzione di tutte le lavorazioni, ie opere, le forniture, | component, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetio dell'affidamento, devono essere rispettate futte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione del materiall e
componenti nonche, per quanto concerne la descrizione, | requisiti di prestazione e le modalitd di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattuaimente nel
presente Disciplinare, negli elaborat! del piano di intervento.

2. Per guanto riguarda l'accettazione, la qualita e impiego dei materiall, la loro prowvists, il luogo della
ioro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si appllcano rispettivamente l'articolo 167 del
Regolamento generale

3. L'affidatario, sia per s¢ che per i propri fornitort, deve garantlre che | materiali da costruzione utllizzati
siano conformi-al d.P.R. Zlapm61993 n. 246.

4, LU'affidatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sie conforme alie «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

5. Qualore la direzione dei lavori rifiuti una gualsiasi provvista di materialf in quanto non adatta all'impiego, -

l'mpresa deve sostituiria con aitra che carrisponda alle caratteristiche volute; | materiali rifiutati devono
assere aliontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese delia stessa impresa. -

6. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuall carenze di prescrizioni comunitarie, naz&onah
e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nelia descrizione contrattuale dei lavori possano
dare fuogo a incertezze circa | requisiti del materiali stessi, la direzione lavori ha facoltd di ricorrere
all'applicazione di horme spediall, ove esistang, sianc esse nazionali o estere.

7. -L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'affidatario dalla totaie
responsability della riuscita delie opere, anche per guanto pud dipendere dal materiall stessi.

Art. 50. Proprietd dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenient! da escavazioni e da demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante,

2. I matertali provenient! da escavazioni .e da demolizioni devono essere trasportati e regolarmente
accatastati in “sito”, & cura e spesz dell'appaltatore, intendendosi quest’uftimo compensato degli oneri
di trasporto & di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi,

3. Al rinvenimento di oggetti di va}ore beni o framment! o ogni altro elemento diverso dai materiall di
scavo e di demolizione, o per | beni provenienti da demolizione ma aventl valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applita I'articolo 31 de! capitolato generale d'appalto, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4, ' fatta salva la possibilitd, se ammessa, di riutilizzare | materiali di cui ai commi 1 2 e 3 afini di cul
all'articolo 49, ‘

1

Art. 51, Utilizzo di materiali recuperali o riciclati .

1. Le prestazioni manutentive, oggetto dell'affidamento, non prevede categbrie di prodotti (tipolbgie df
‘manufatti e beni) ottenibill con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale
emanate af sens! dell'articolo 2, comma 1, iettera d), del decreto del ministero dellambiente 8 maggio

2003, n. 203,
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Art. 52, Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura delf'affidatario tuttl gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso 'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiufi, indipendentemente dal numero
det dipendent] & dalla tipologia dei rifiuti prodottl.

2. E altresi a carico e a cura dell'affidatario 1l trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e ia relat;va ;
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiutl speciall al sensi dell'articoio 184 del decreto legislativo n. 186 def 2006;
b) sianc sottratte al regime di trattemento dei rifiuti nel rspetto di guanto previsto dagli articoli 185 e
186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulferiormente disposto dall‘articolo
20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2008, n. 2.
3. Sono infine a carico & cura delf'affidatario gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme |
- sopravvenute,

© CAPO 1- MANUTENZIONE
Art. 53. Manutenzione
La manutenzione consiste nelllnsleme i attivitd (relative a tutte e categorie dopera quafl’ !e opere
murarie, gli impianti idrosanitari, opere da faleghame-vetraio-fabbro, opere da decoratore, etc.) che
consentano di ottenere che 'immoblle sia conservato al miglior livello di qualita possibiie, in modo da
garantire i servizi per.i quali io stesso & stato progettato prima e realizzato pel, nonché a far fronte ad

eventl accidentali che comportino. la necessita di primi.interventi e di ﬂconoscere tempeastivamente
fenomeni di deterioramenio anomale :

Art.54. Gr;ganizzaziane e gestione degli interventi

La gestione degli interventi manutentivi avverra con le modalita indicate nell'art. 11 comma 7.
La ditta affidataria, qualora richieste dalla D.L., dovra effettuare | sopra!iuogh; ai fini della vertﬂca delle
richieste pervenute.

L'affidatario, entro il giorno 15 di ogm mese deve presentere, in un'unica soluzione, alla
Direzione dei lavori ;

a) i buoni d'ordine della Cittd Metropolitana controfirmati dal Dlrlgente Scolastico o da suo delegata, e con
l'apposizione del timbro d'Istituto, che attesti 'avvenuta esecuzione dell'intervento manutentiva; '
b) il riepilogo mensiie 'su supporto cartaceo (vedi modulo ALLEGATO N. 3) &/o informatica, nef quale
devono essere elencali tutti buoni d'ordine inviati non solo dei lavori Witimati ma anche di quelli in sospeso.
in guanto la Ditte deve giustificare I'elenco dei buoni non chiust rilevati dal Direttore dei Lavori,

Il mancato adempimento degli incombenti sopracitati, nei punti a, b non consentira Ia
contabilizzazione e liguidazione degli interventi.

Per situazioni aventi carattere di urgenza o eccezionali, I'esecuzione degli interventi potra anche
essere autorizzata con modalita diverse da quelie indicate (vedasi teiefono cellulare, etc).

In tali casi la Ditta dovra presentare immediatamente dopo I'esecuzione dei lavori una descrizione
dettagliata degli interventi contenent! anche | costi. ‘
l.a lguidazione degli intervent! citatl avverra' solo ed esclussvamente sulla base della descrizione s0pra
citata.

Art. 55, Prestazioni defla manutenzione

Song inoltre, compres! nella presente sezione tutti gli interventi che consentane df ottenare che lNmmobile
sia mantenuto al miglior livello di gualita’ possibile, e riguardano anche la riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edlﬂce, ed in particolare, senza che f'elencaziong possa considerarsi
esaustiva, | seguenti:

- Ripassamento & sostituzione dei manti di copertura e dei loro component;

- Riparazione di balconi, terrazze, ringhiere, parapetti, cornicioni;
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- Demolizione ¢ ricostruzione totale o parziale di pavimenti, massetti ed eventuale rinforzo del solai;
- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonact interni e loro coloriture;
- Ripulitura facciate, rappezzi e ancoragdl di parti pericolanti;
- Rifacimento o sostituzione d'infissi interni ed estemi o di parti di essi, di cancelli e recinzioni;
- Posa di controsoffittature leggere,;
- Interventi su impianti per servizi accessori come. 1drauhco~fognarlo, gl allontanamento _delle acque
meteoriche;

- interventi d! tmpermeabiilzzazmne,

- interventi su manufatt contenenti amianto; .
- Demoiizione e ricostruzione totale o parziale pavimentazioni esterne;
- provvista e posa in opera di pavimentazione da destinare all'implantistica sportive esterna ed intemna
(compresa la tracciatura dei campi); '
- rifacimento di pavimentazione in asfalto;
- lavori di levigatura e lucidatura paichettl'
Tali interventi dovranno essere eseguiti dallimpresa affidataria su semplice richiesta delia Provmcua di
Tarino, :
Non viene. accordato all'affidatario. il diritto.di esclusiva, ipotizzate. dall'art. 1567 Codice. civile; pertanto, la
Provincia si rfserva la facoltd, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare in tutte o in parte
I'esecuzione del lavori sopra indicati ad altri lmprendltorl fermo restando gquanto stabilito dalf'art. 2 del
aresente disciplinare.
Si precisa che l'onere economico degll intervent sopra indicati & compreso nell'importo relativo aila
manutenzione di cui all'art, 2.

Art. 56 Interventi su materiali contenenti amianto

Per tutti gl interventi compresi nella' PARTE SECONDA, ove limpresa debba intervenire in ambient! e/o
manufattl contenenti amianto, & fatfo obbligo che essi siano eseguiti da personale avente i requisiti
soggettivi in regola con la normativa "Amianto” (es.: denuncia INAIL per rischio specifico, formazione ecc.).
La Citta Metropolitana si impegna a comunicare e procedure operative relative agli interventi interessanti
manufatti contenenti amianto dopo la stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria,

La Citta ‘Metropolitana si impegna, altresl, a comunicare allimpresa affidataria I'elenco deg!i edifici
contenenti amianto.

GH interventi d manutenzione di cul al presente affidamento dovranno essere eseguiti adottando le
modalitd di cui al D.M. 06/09/94 punto 4b) "Attivita of Manutenzione e custodia”,

A titolo esemplificativo si- evidenzia che gli interventi devono essere eseguiti con operator; munitt di
protezioni individuall come maschere e tute monouso supportati da uno spogliatolo per If pulito e lo sporco,
che nel caso dovra avere la caratteristica di facile installazione e fadie trasporto.

Prima di intervenire dovranno incapsulare la parte da trattare,.in modo tale da prevenire eventuali
dispersioni di fibre.

ia riparazione delle coperture con Iastre di "Eternit" potra avvenire con agglunta di lastre in plastica,
famiera, materiale bituminosc ¢ altro dells stessa forma in modo da non dover rlmuovere necessariamente
le tastre eventualmente lesionate,

La massima attenzione andra rivolia al sistemi di sicurezza per ;)oter garanttre i accesso in sicurezza alle
coperture.

L'uso di queste aree e sistemi di ritenuta dovranno essere messi a disposizione del dspendentl che
dovranno essere informati sui rischi e pericoli di questi interventi.-

Per gii intervent! di cui al presente articolo, la Ditta affidataria dovra attenerst ai disposti di cui af d. lgs.
81/2008

Tuttl gli oneri relativi alle pmcedure di sicurezza, al piani ed alle documentazieni richieste dalla A.S.L.
escluse solo ie relative analisi di laboratorio e indagini connesse, saranno a carico della Ditta affidataria.

Le parte lavorl finalizzata ad interventi di manutenzione e -bonifica delie coperture e degli eventuali aliri
componenti gli edifici scolastici contenenti fibre di "Amianto” verra contabilizzato 2 misura, con prevzslone

di effettuare te seguenti tipologie di }avorl.
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INTERVENTI DI RIPARAZIONE

Sono previstl, senza che l'alencazione possa considerarsi esaustlva i seguenti mterventl particolar] in cui
sono richieste esperienza, organizzazione e personale spedalistico:

- Intervento di rimozione di lastre o fegole in cemento-amianto con stoccagglo, trasposto e smaltimento;

=~ Intervento di incapsulamento ed eventuale inertizzazione di lastre o fegole in cemento amiantc con
spandimento di idoneo prodotto incapsulante ed inertizzante certificato & gradito dall'ASL:

- Intervento di revisione di lastre o tegole in cemento amianto con sostituzione tiranti deteriorat, camprese
eventuali sigillature longitudinali e di colmo;

- Intervent! di'asportazione, eventuale stoccaggio, trasporio e smaltimento di residui di lastre o tegole in
cemento amianto in frantumi o in impasto misto in-gualungue sito deff'edificio depositate.

- Intervente di recupero, asportazione e trattamentoe di acque di favaaggioin conseguenza della pulizia dei
manti di coperture in lastre di Fternit e conseguente pulizia dei doccioni di gronda; - ‘

- Intervent! di riparazione e/o sosttuzione di pavimentazioni costituite con materiale contenente fibre di
amianto;

- Interventi di riparazione di materiali a wsta o comungue non confinanti, in aree occupate delf'edificio che
si presentino dannegglate per azione degli occupanti o per intervent! manutentivi, per ie quah sztuazmn
esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degl occupanti a
- Interventi, non-compresi nel punt! precedent], che s rendesse necessario effettuare a completamento od
in aggiunta e sostituzione degli stessi, sia sulle coperture che su particoiari componenti (camini, faldai,
cornicion], orditura, tubi pluviali, parafulmini, antenne ecc.), che su aitre parti deli'edificio contenenti
amianto, quall ad esempio tubature, canne fumarie, paretl ecc. :

Al termine del lavori, eventuali polver o detriti cadutl vanno puliti con metodi ad umido o-con aspiratori
munit! di filtri ad efficienza,

La liquidazione delle prestazioni effettuate sul manufatti contenenti- amianto, sulla base delle procedure
operative indicaie o a norma di legge, avverrd applicando ai prezzi unitari, compresi nell'elenco definito
all'art. 2, il ribasso di gara. '

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Legge 27 Marzo 1992 n. 257 - Artt. 6 comma 3 - 12 comma 2 (Normative e metodolog;e tecniche per ia
valutazione del rischic, it controllo, la manutenz;one e la modifica di materiali contenent! amianto presenti
nelle strutture edilizie)

- Decreto Ministeriaie 6 settembre 1994

- Decreto Ministeriale 14/05/1996

- Decreto Ministeriale 20 agosto 1999

- Decreto Legistativo 25 uglio 2006, n. 257

- D, Lgs 9 aprile 2008, n, 81 |

- Circolare Regione Piemonte 0010716/27.02 del 03/08/2007.
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ALLEGATO 1
AREA EDALIZIA

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA §

1 an2a L8, {COPERNICO Tering Carsa Piinto Caio, 2 - 18427 . ZONA4A 82,848

Avigliana

1) 3014 | LIS |PASDAL | ZONA 44 38590

ié;ré A

5] 1026 LES, |ROMERO . ! . T Rivall , {Wiale Paps Glavans! XXIN, 25 - 10098 ZONA 4A

ora Napall 25

it | 1118 | LPALAISTENER - Succursale © . TTarino " |Via Monginevre, 281/293 - 10142 ZONA 4R 9.600

* VOLUME GIA' CONTEGGIATO IN ALTRO EDIFICIO
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. ALLEGATO 2

LOTTO4-Zons A

BUONON. ..o CIG overrveiinren s CUP criiieiiiieeinnvnenn
Contratto: n. Repertorio ............... data ..., EURO ...
Richiestan. : ' '
Richiedente:

Edificio:

Ubicazione:

Oggetto:

Lavoro richiesto: -

Attivita: MANUTENTIVA | EMERGENZA /PRONTO INTERVENTO

Data inizio intervento: ....... e Data fine intervento: ......ooooviinien,
Categoria d'opera: ....coooovininiin

Doc. fotografica: '

Note:

AUOTIZZat0 Gal vovviee it

Importo presunto netto: ... .

Data affidamento: ......ooooviiiiiiiiiinn

Data conclusione lavori: ...l PR :

Visto si attesta che Vintervento e' stato eseguito.

Data ........ s T :

Un Rappresentante dell'Istituto e/o Utente locale - Firma ..........oooen '
N.B.: ai fini delle liquidazioni si precisa che il presente buono dovra' essere contro
firmato da un rappresentante dell'istituto e/o utente del locale, nonche' dovra'
essere allegato al resoconto dell'intervento stesso. |
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