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Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprife 2006, n. 163);

Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n., 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavora);

Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento df esecuzione
ed attuazione del Codice dal contratti); :

Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agll articoll 9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

DURC (Documento unico di regolarith contributiva): # documento attestate la regolarith contributiva previsto
dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislative 9 aprile 2008, n. 81 e dallallegato XVII, punto 1, lettera i),
allo stesso decreto legislativo, nonché dallarticolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 &.196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 otiobre
2010, n. 207;

attestazione S0A: documento che attesta la gualificazione per una o pilt categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciato da una Societd Organismo di Attestazione, in applicazione deghi articoli da 60 a 96 del ciecreto del
Presidents della Repubblica 5 oftobre 2010, n. 207.

«lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, di cui alf'articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Art. 1. Oggetto dell’affidamento

1. L'oggetto del presente affidamento consiste nell'esecuzione degli interventi complementari di
manutenzione, ai sensi della parte seconda del presente disciplinare descrittivo e prestazionale che
inferessino gli edifici scolastici di competenza della Citta Metropolitana, compresi nella zona di cui al
successivo art, 2. :

2, Lintervento & cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

- LAVORT  COMPLEMENTART - DI MANUTENZIONE - STRACRDINARIA - DI - MODESTA ENTITAT
SUGLT EDIFICT SCOLASTICT DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2 -
PIAND DY INTERVENTI
b) ubicazione:

EDIFICI SCOLASTICT — LOTTO 3 Zona A
3. Rientranc e sono comprest nelloggetto dell’affidamento tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per garantire la completa esecuzione delle singole prestazioni le condizioni stabilite
dal presente disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente
piano di interventi con i relativi allegati, dei quali {'affidatario dichlara di aver preso completa ed esatta
CONDSCRNZA, 7
4. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e {'affidatario fé‘“’;{u ,
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre apptica;i?;{E%
'articolo 1374 del codice civile *r;\ g\’ Lih
..,?‘;,k_-i
Rty o

Art. 2. Imporio defl affidamento - o

1. Laffidamento costituisce il Lotto 3 zona A dei Lavori complementari di manutenzione straordinaria di
modesta entith sugli edifici scolastici di competenza della Citta Metropolitana di Torino (n. 19 edifici) per il
periodo decorrente dallaffidamento e fino al 31/12/2015, sulla base delle tempistiche riportate alfart. 12
del presente documento e per gli importi di cui al seguente guadro economico;

Importi in euro

a) | Manutenzione edilizia 50.200,00

b} | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di 1.000,00
gara :

IMPORTO TOTALE 51.200,00

Gli importi sopra indicati sono stati desunti dalla spesa storica sostenuta.dalla Provincia di Torino/Citta
Metropolitana di Torino e sono soggetti a variazioni, in relazione alle effettive esigenze manutentive.

2. Limporto contrattuate corrisponde all'importo dei lavor, di cul al comma 1, definito “a misura” al quale &
applicato il ribasso del 57,99 % unico ed uniforme, offerto in sede di gara dall'aggiudicatario sui prezzi
unitari definiti nel comma successivo, aumentato delfimporto dei costi per la sicurezza, non soggetto ad
alcun ribasso, secondo quanto disposto dall'art. 131, comma 3, det d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal p.to
4, delFALL. XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

I prezzi contrattuali sono definiti applicando it ribasso offerto in sede di gara ai prezzi compresi nel
Prezzario della Regione Piemonte 2014 in vigore dalla presentazione dell'offerta e pubblicato sul B.ULR. n.
13 s.0. n. 2 del 27/03/2014; tali prezzi, cosi ribassati, verranno applicati alle singole guantita eseguite
nell'ambito delle prestazioni specificate nelfart. 55 del presente disciptinare. I prezzi contrattuali sono
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
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detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs.
163/2006,

3. La Cittd Metropolitana si riserva Ja facolta di aumentare le prestazioni oggetto dell'affidamento entro |
fimiti deflimporto finanziato posto a base di gara e fino alla concorrenza delleventuale economia
derivante dal ribasso di gara, resta fermo Jobbligo dellaffidatario di garantire le prestazioni cosi
incrementate,

4. L'elenco degh edifici, riferito al presente Lofto 3 zona A, viene allegato al presente disciplinare quale
parte integrante (ALLEGATO N. 1)

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto a “misura”

1. Il contratto & stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4,del Codice dei
contratti. L'importo del contratto, come definito allart. 2 commi 2 e 3, pud variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente esegulte, farmi restando i limiti di cui all'articolo 132 del
Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Disciplinare, - ‘

2. 1l ribasso percentuale del 57,99% offerto dallaggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato’
a tutti i prezzi unitari compresi nell'elenco definite alfart, 2 i quali, cosi ribassati, costituiscono | prezzi
contraftuali da applicare alle singole quantita eseguite nell'ambito delle prestazioni specificate all'art. 1
comma 1 del presente disciplinare.

5. 1 prezzi contrattuali di cui allart. 2 comma 2 sono vincolanti anche per fa definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corse d'opera, qualora ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti.

6. Aisensi dell'art. 1341 C.C. I'affidatario, al'atto della stipula del contratto, dovrd confermare per iscritio fa
conoscenza e quindi 'accettazione di tutte e condizioni contenute o richiamate nel presente disciplinare.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi della normativa vigente le lavorazioni sono riconducibili alfa seguente categoria:

0G1 - Opere murarie connesse ed accessorte = Furo 51.200,00= (comprensivi di oneri della sicurezza)

Art. 5. Requisiti particolari in materia di impianti

1. Per linstallazione, la trasformazione, 'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2
del d.M. 37/2008, ave previsti, l'affidatario, l'impresa assoclata o il subappaltatore devono possedere Ja
prescritta abilitazione di regola rilevabile dalliscrizione alla CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad
eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. 1
materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza deliEnte italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto
dalta legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Le imprese
instalatrici sono altresi tenute al rilascio della dichiarazione di conformita o di collaudo degli implant, cosi’
come prescritto dagli artt. 7 e 11 del d.M, 37/2008.

CAPO 2 —~ DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art, 6. Interpretazione del contratto e del disciplinare
descrittive e prestazionale

1. In caso di discordanza tra | vari elaborati del piano d'intervento vale la soluzione pilt aderente alle finalita
manutentive e comunqgue guella meglio. rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva. .

2. In caso di norme del presente Disciplinare tra loro non compatibili o apparentéemente non compatibili,
trovano applicazione in primo fuogo le narme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
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in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
alfordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelte di carattere ordinario.
3. Linterpretazione delfle clausole contrattuali, cosl come delle disposizioni del presente Disciplinare, & fatta
tenendo conto delle finalita det contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del piano d'intervento
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenli che fanno parte def contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

a il presente disciplinare comprese le fabelle allegate allo stesso, queste ultime con le limitazioni
previste del disciplinare medesimo;

b lelenco dei prezzi unitari come deﬁnlto a!i’artlcofo 2;

¢ il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui allart. 26, comma 3, del d. Igs. n.
81 del 2008;

d i plano di sicurezza sostitutivo (PSS) di cui allarticolo 131, comma 2, [ettera b), del Codice dei
contratti e al punto 3.1 deliallegato XV al d.gs. n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di
coardinamento (PSC) eventuaimente redatto nel Corso del Iavorl al senss dellartrco!o 9(} comma 5
dello stesso decreto; '

e il piano operativo di sicurezza (POS) di cul allarticolo 131, comma 2 lettera c), del Codice. dei
contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.igs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo allegato
XV nonché I'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all'art. 26,
comma 3, dello stesso decreto,

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le legyl e le norme vigenti in materna di lavori pubblici & in

particolare:
a} il Codice dei contratt:l,
b} if Regolamento generale, per quanto applicabile; o -
¢) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati. Ffl**i
W
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti Ia, ppalto ‘\\i

g :
P ;
1. Al sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, Vaffidatario da atto, senza riserva ;[Z“"
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibiiita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che consentono immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Rappresentante dell affidatario e domicilio; direttore i cantiere

1. Uaffidatario, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede F'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in
tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso fa sede delllAmministrazione Appaltante; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. :
L'affidatario deve altresi confermare, alla Direzione lavori ENTRO 5 GG. dallavvenuta comunicazione
dell'aggiudicazione il recapito telefomco, i fax, la casella di posta elettronica e il nominativo di una
persona incaricata di ricevere le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti. ai sensi e nel modi di cul
all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

4. Qualora Vaffidatario non conduca direttamente i favori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante, La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico deltimpresa o da altro techico,
abilitato secondo le previsioni del presente Disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con Findicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'affidatario ha l'obbligo altresi di comunicare, con i medesimi termini e modalitd, # nominativo del
proprio rappresentante del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere
presentata procura speciale che gli conferisca 1 poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso
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aggiudicatario e inerenti I'esecuzione def contratto.

. L'affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura Iorgamzzazuone la gestione tecnica e la conduzione

del cantiere. Il direttore dei lavori ha 1l diritto di esigere if cambiamento del direttore di cantiere e del
personale delaffidatario per discipling, incapacith o grave negligenza, L'affidatario & in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché delia malafede o
della frode nella somministrazione o nelfimpiego dei materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui al commi 2, 3 0 4, deve essere

tempestivaments notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cul al cotmma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato,

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10. C‘onsegna e inizio dei lavori

. 'esecuzione del lavorl ha inizio ai sensi dell’art. 11 . 9 D.Lgs. 163/2006 dopo che l'aggiudicazione

definitiva & divenuta efficace.

- Se nel giorno fissato e comunicato l'affidatario non si presenta a rlcevere la consegna dei lavori, il direttore dei

lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per F'esecuzione decorrono comungue dalla data delfa prima
convocazione, Decorso inutiimente il termine anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e ncamerare fa cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso

* F'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che

cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dellaffidatario. Qualora sia indetta una
riuova procedura per |'affidamento del completamento dei favor, l'affidatario & escluso dalla partecipazione in
quanto I'madempimento & considerato grave negligenza accertata.

. E' facolta defla Stazione appsltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla

consegna anticipata del tavori in via d'urgenza,

. L'affidatario deve trasmettere afla stazione appaltante, prima dellinizio dei lavorl, la documentazione di

avvenuta denuncla di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile se dovuta. ‘

Art 11, Direzione lavorl Organizzazione e Gestmne del Serwz:o Buoni d’ordine

SIGMANET

. Ai sensi dell'art. 147 del Regolamento Generale le stazioni appaltanti, prima' della gara informale,

istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in
relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria delf'interventn, da uno o pitr assistent! con funzion
di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 148,
149, 150 del Regolamento Generale; in particolare i Direttore dei lLavori svolgerd 1 compiti di
coordinamento, direzione, supervisione e contfoilo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui
al DLP.R, 207/2010.

. Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli mteress; dei!'Ammmtstrazuone

Appaltante; eglh ha la responsabilitd dellacceltazione dei materiali e dell'esecuzione dei favori in
conformita ai patti contrattuali nonché la responsabilita del coordmamentu e della supervisione
delattivita di tutto I'ufficio i direzione dei lavori.

. It Direttore dei Lavori & ['unico mtertocutore deli'Affidatario per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed
economici del contratto,
. I direttori operativi hanno # compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori affidati da

realizzare (opere di geotecnica, di fondazioni, di strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro)
siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. 1 direttori operativi rispondono
della loro attivita di verifica direttamente al direttore dei Javori,

. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformitd delle prescrizioni

stabilite nel presente Disciplinare; la posizione di ogni ispettore & ricoperta da una sola persona che
esercita [a sua attivita in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo
di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle
eventuali manutenzioni.

o
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6. L'Affidatario dovra assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture,
l'accesso alla zona dei lavori e dovra fornire tutta I'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del
loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale suffidente ed T materiali occorrenti per le
prove, i controlli, te misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

7. Il buono d'ordine & il sistema mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del direttore del lavori all'affidatario. Gli ordini per lesecuzione degli
interventi e/o del sopralluoghi verranno inviati alle imprese tramite ordini di servizio della Direzione
Lavori maediante telegramma, via fax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata. Le imprese
dovranno recarsi negli edifici con le stampe degli ordini da far controfirmare alla scuola,

8. Al fine di fornire un servizio pil efficiente ed efficace la Cittd Metropolitna utiizzerd una procedura
informatica chiamata "SIGMANET" (Sistema per la Gestione della Manutenzione in rete) per interagire

con l'utenza,

I flussi di comunicazione saranno i seguenti:

SI@MANE s
(SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE IN RETE)

3

EDIFICI DI COMPETENZA
Le richieste degli intervent! verranno inviate via e-mail (con Sigmanet) alla Citta Metropolitana

4

CITTA METROPOLITANA :
Le richieste degli interventi arri ivano ai Direttori dei Lavori e saranno gestite direttamente dalla Ci / W

e

Metrolpolitana

4

TMPRESA
Limpresa riceve l'ordine per l'esecuzione degli interventi efo sopralluoghi con i sistemi di cui al comma 7

J

CITTA  METROPOLITANA
L" impresa comunicherd alla Provincia la fine dei favori ovvero il resoconto dei sopraliuoghi. La Citth
Metropolitana avviserd anche gli utenti degli edifici stessi dell’avvenuta chiusura dei lavori,
Al fine di evifare disfunzioni e intralct all'attivita didattica, le imprese sono tenute a qualificarsi tutte le volte
che si recano in un Istituto scolastico e di comunicare ai singoli Istituti scolastict le date dell'inizio dei lavori
per qualsiasi tipo di intervento, fatto salvo per le urgenze.
Tali comunicazioni dovranno awvenire con congruo preawviso in relazione aif'urgenza dell'intervento
eventuatmente anche mediante posta elettronica.
A tal fine verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria i riferimenti telefonici, gh indirizzi di posta elettronica

e i numeri di fax.

Al Direttore del Lavori sono affidati 1a direzione tecnico-amministrativa degli interventi, i controlle in corse
d'opera e la certificazione della regolare esecuzione.

Art. 12, Termini per ['uftimazione dei lavori

1. If tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sard stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
all'atto dell'ordinazione dei lavort stessi,
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—

Tale tempo per gli interventi affidati avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori, verranno ordinati
entro il 30/11/2015 e dovranno essere eseguiti entre it 31/12/2015,

Art. 1.3, Proroghe

L'affidatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavorl nei termini
fissati, pud chiedere, con invio di immediata comunicazione, la proroga dei termini che sard vagliata dalla
Direzione Lavori ed eventualmente concessa senza lapplicazione di penali purché le domande
pervengano prima della scadenza del termine anzidetto,

2. A giustificazione del ritardo nelf'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal prbgramma

temporale affidatario non pud mai atiribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denundiato alla Stazione appaltante
il ritardo imputabile a defte ditte, imprese o fornitori.

. I termine del 31/12/2015, di cui aliart. 12, non & superabile nemmeno in forza di proroghe disposte ai

sensi del presente articolo,

Art. 14 Penali in caso di ritardo

. Limpresa dovra provvedere alla esecuzione degli interventi di cui al presente disciplinare con la massima

urgenza, ma sempre compatibilmente con le possibilita di accesso in rapporto alle condizioni di
funzionamento degli ambienti interessati. Nef casi in cut l'impresa ritardi nelfinizio delle opere (fatti salvi i
cast di comprovata forza maggiore) ovvero non provveda alla loro regolare esecuzione nei termini
previsti, la Citta Metropolitana applichera’ una penale secondo la seguente tabella, riferita alt'inizio degli
interventi:

A) per la_manutenzione

- Emergenza: per ora di ritardo = euro 80,00;

- Pronto Intervento: per giorno di ritardo = euro 80,00;

- Manutenzione: per giorng di ritardo = eurp 60,00;

I

B) per la mancata consegna dei riepiloghi mensili entro il 15 del mese: penale pari a euro 50,00,

C) Sopralluoghit su richiesta dalla Rirezione Laverl @ etro 40,00 per ogni giorno di ritardo

D) Mancata reperibilita: Fure 80,00 per ogni episodio di mancata reperibifita

L'applicazione deile suddetie penali avverrd in conformita e nei imiti di quanto previsto alf'art, 145 de
Regolamento Generale, La D.L., 0 la persona delegata, effettuera un controflo oggettivo sull effettuazione
della prestazione, con e modalitd che si riterranno pill opportune. La D.L. riferird tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito allé anomalie nelf'esecuzione del servizio che saranno contestate
all'impresa in forma scritta.

Tutte le penali sono contabilizzate in defrazione in occasione del pagamento degh stati di avanzamento
lavori. :

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla

Stazione appaltanie a causa dei ritardi.

Art. 15 Programma esecutive dei lavori dell affidatario

. In generale, la D.L. prescrive il glorno nel quale vanno iniziati i lavori e stabilisce eventuali criteri di

urgenza a suo insindacabiie giudizio; tale prescrizione di inizio lavori puo' essere comunicata con ordine di
servizio mediante telegramma, via fax, con posta elettronica certificata, con posta elettronica ordinaria o
anche telefonicamente nel caso di interventi urgenti ed indilazionabili (in tal caso V'ora ed il giorno
dell'ordine d'intervento saranno ripetull in un ordine di servizio emesso appena possibile),

. In considerazione del tipo di servizio che I'Amministrazione deve svolgere occupandosi delia

manutenzione degli edifici, 'appaltatore deve garantire una capacitd lavorativa tale da poter eseguire
contestualmente lavori refativi a piu' ordini impartiti dalla D.L., anche se facenti riferimento alla medesima
tipologia di intervento ed emessi senza Findicazione delf'urgenza.

Nel dettaglio dovranno essere eseguiti contestualmente sino a :

3 interventi relativi ad opere murarie;

2 interventi relativi ad opere idrauliche & 2 interventi per opere di lattoneria in genere,
comprese le assistenze murarie;
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2 interventl relativi ad opere di falegnameria;

2 interventi relativi ad opere da fabbro-vetraio;

2 Intervent! di spurgo pozzi/fognature.

In caso di dimostrata incapacita di assolvere a quanto sopra descritto, la D.L. o 'Amministrazione nella
persona del Responsabile del procedimento di ogni lotto, prowederanno ad inviare regolare richiamo
scritto.

5i avverte che dopo 2 richiami scritti la stazione appaltante si riserva di procedere alla
risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Sara inoltre cura dell'Affidatario segnalare alla D.L., owvero, in caso di impossibility ad altro soggetto
deli'’Amministrazione, entro 30 minuti dall'evento riscontrato, eventuali anomalie di funzionamento degli
impianti, fermi, pericoli di crollo di parti edilizie.

Al fine di consentire I'eventuale presenza della Direzione Lavori nel corso delfintervento, I'Affidatario
dovra segnalare prima di ogni intervento, mediante e-mail alla Direzione Lavori, Ia data di realizzazione
degli interventi richlesti con esplicito riferimento al buono di lavoro emesso.

3. La ditta affidataria dovra garantire per il suo fotto il servizio 24 ore su 24 compresi i festivi.
Dovra essere garantita la REPERIBILITA in tali orari mediante comunicazione di recapiti
telefonici, che dovra avvenire entro 5 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
La D si riserva la facoltd di ordinare telefonicamente un intervento di particolare urgenza,
in cui & richiesto all'impresa l'invio immediato sul posto, entro 1 ora, di personale
‘specializzato.

Si fa presente che per la garanzia di reperibilita non compete alcun compenso particolare, salvo il
pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite e contabilizzate secondo il Prezzario richiamato
nel presente disciplinare.

St avverte che ogni inadempienza alla. reperibilita e ali'obbligo di intervento 24 ore su 24 dard luogo afja,
comminatoria delle penali di cui allart. 14 del presente dlscnplmare. {:;-“gh

4, U'impresa aggiudicataria, per ogni intervento effettuato, & tenuta a lasciare i locali interessati in condizi

di perfetta pulizia, garantendo l'immediata possibilita’ di riprendere atlivita’ per | quali essi son ‘

destinati, In caso contrario, verrd addebrtata alfimpresa la spesa sostenuta dalla Provingia per,

prestazione.

Il programma esecutivo dei lavori dellaffidatario pud essere mod|ﬂrato ¢ integrato dalla Stazione

appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e

in particolare:

a} per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b} per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte In qualungue modo con 'andamento dei lavori, purché non
‘imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appailtante;

¢) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,

' che abbiano giurisdiziong, competenze © responsabilita di tutela sugli immobili, | siii e le aree
comungue interessate daf cantiere a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende
controllate ¢ partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritth reali sul beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie afla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d} per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utflizzano 'immobite in virtél della normativa vigente

o di un titolo gluridico;
e) per fa necessith o lopportunita di esegu:re prove sui’ campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

fy qualora sia richiesto, dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, se nominato, in

ottemperanza alf'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso # programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato,

(%3]

Art. 16. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei iavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazicne dei lavori:
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a) il ritardo nell'instaliazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
delf'acqua; ‘

b) Vadempimento di prescrizioni, o H rimedic a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

¢} lesecuzione di accertamenti integrativi che [affidatario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavorl o espressamente approvati da questa;

dy # tempo necessaric per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’affidatario comungue previsti
dal presente Disciplinare; : ‘

f} le eventuali controversie tra [laffidatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dallaffidatario né i ritardi o gl inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'affidatario e il proprio personaie

. dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Diretiore dei lavori, dal
Coordinatore per fa sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza deghi
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione

‘obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciptina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi delt‘articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca, '

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione seconde il refative programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli

inadempimenti di ditte, imprese, fornitorl, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se Faffidatario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici,

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art, 17, Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione dei lavor a “misura”, sono effettuate secondo le specificazioni date nelle

norme del presente Disciplinare, rispondenti alle disposizioni del Regolamento, e nell’'enunciazione delle
singole vodi in elenco; in caso diverso sono utilizzate per {a valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che Vaffidatario possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatort che modifichino le quantitd realmente poste in apera.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a “misura” s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Disciplinare e secondo i tipi indicati e
previsti neghi atti documentali del piano d'intervento.

La contabilizzazione verrd effettuata esclusivamente applicando alle quantitd di opere esequite ed alle
forniture i prezzi unitari netti come definiti atfart. 2.

. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono computati con e quantith rilevabili al sensi
! E

del presente articoloe,

Per la misurazione e la valutazione delle opere della presente sezione valgono le disposizioni di cui al
Regolamento Generale, per quanto applicabili in relazione alla procedura informatica utilizzata.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabiiita, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per 'accertamento
della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei
fornitori o degli installatori e tali documenti nen siano stati consegnati al direttore dei lavori, Tultavia, il
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direttore dei lavori, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voc, con una
adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio.

Art. 18, Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié o’opera

1. Non sono valutabi | manufatti ed i-materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori,

CAPQO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19. Anticipazione del prezzo

1. Lanticipazione del prezzo viene disciplinata dallart. 26-ter del D.L.. 69/2013, come convertito in L.
98/2013, e allart. 8 c. 3-bis L. 11/2015.

CArt. 20. Pagamenti in acconto

1.1 pagamentu avvengono prev:a veriﬂca degii Interventi esegu1t1 e dei lendicontl reiatwa per statl dl
avanzamento con Pemissione stati di avanzamenio e della relativa contabilita.

1 lavori verranno liquidati assoggettando i prezzi desunti dal Prezzario Regionale al ribasso offerto e non
applicando le aliquote di maggiorazione per lavori di entita’ limitata e da eseguirsi in zona collinare.

2. Ai sensi delf'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dellosservanza delle norme in I
materia di contribuzione previdenziele e assistenziale, sulfimporto netto progressivo dei lavor & operata / }
una ritenuta dello 6,50% (zero virgola cingquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di (; !
finale. w ",

3. Entro i 45 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al precedente comma 1 deve essere red
relativa contabilita ed emesso il conseguente certificato di pagamento.

4. La Siazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (ire
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dellafﬁdatamof[ /’
previa presentazione di regolare fattura fiscale, at sensi dell’articolo 185 del decreto legislative 18 agosto
2000, n, 267,

5. Al sensi dellarticolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un
periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall‘affidatario, si provvede alla
redazione delfo stato di avanzamento e allemissione del certificato di pagamento, prescindendo
dallimporto minimo di cui al comma 1.

6. Al sensi deil'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma
9, della legge 24 novembre 2006, n. 285, e dell amco}o 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,
I'emissione di ogni certificato di pagamento é subordinata:

a) ali'acquisizione o&'ufficio del DURC, proprio e degii eventuali subappaltatﬂrl, da parte della
Stazione appaltante;

b) qualora I'affidatario ‘abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatiure
quietanziate del subappaitatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti} giorni dal pagamento
precedente;

c) all'ottemperanza alfe prescrizioni di cui alfarticolo 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alla sussistenza delle condizioni di cu al D.M. 18/01/2008 n. 40,

7. la stazione appaltante si riserva di frattenere dal certificato di pagamento le somme dovute
dall'appaltatore al proprio personale dipendente, ai sensi e con e modalitd previste dalla normativa
vigente,

B. Tutti i pagamenti effettuati a favore dell'appaltatore verranno esegulti sul conto corrente dedicato alle
commesse pubbizche in conformita a quanto disposto dafl'art. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilita dei
flussi finanziari.

Art. 21 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
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apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e
proposto l'importo della rata di salde, qualunque sia it suo ammontare, la cul liquidazione definitiva ed
erogazione € subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3.

Il conto finale dei lavorl deve essere sottoscritto dall’affidatario, per la Stazione appaltante, dat RUP, e
entro 30 giorni (trenta) giomi dalla sua redazione ai sensi del comma 1; se l'appaitatore non firma il

-conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di

contabilita, # conto finale s ha come da lut definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al¥articolo 25, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 60
{sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi del'articolo 185 del decreto legislative 18 agosto
2000, n. 267. 1l termine & pattuito con riferimento all'esigenza di acquisire le verifiche d'ufficio di legge.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunziohe di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

i pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che Faffidatario prasenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell‘articolo 124, comma 3, del
Regolamentd generale, emessa nei termini e alte condizioni che seguono:

a) un importo garantito aimeno pari all'importo della rata di saldo, maggsorato altresi del
tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b} efficacia dalla data di emissione del certificato di pagamento con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo provvisoric o 4di regolare esecuzione

I pagamenti di somme superiori a 10.000,00= euro avverranno alle condizioni e con le modalitd previste
dal Decreto del Ministro dell'Fconomia e delle Finanze n. 40 det 18/01/2008.

Salvo quanto disposto dalt'articolo 1669 del codice civile, affidatario risponde per fa difformitd ed 1 vizi
degli intervent], ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di collaudo assuma carattere definitivo,

L'affidatario e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente | vizi e i difetti
riscontabill nonché le misure da adottare per il foro rimedio.

5i richiamano le disposizion wqentl in materia di pagamento e tracciabilita dei Aussi finanziari di cui alla
L.-136/2010.

Art. 22. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
Ai sensi deff'articole 133, commi 2 e 3 del Codice del contratti, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e

non trova applicazione iart;co!o 1664, primo comma, def codice civile, fatio salvo quanto previsto ai
commi 4, 5 6, 6 bis delf'art, 133 citato.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 23. Cauzione definitiva
ta cauzione definitiva prestata per le opere principali dovra essere integrata per Vimporto di cui

ali'affidamento di apere complementari. Si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare tecnico delle opere
principali quanto a somma assicurata e madalita di svincolo della cauzione

Art, 24, Riduzione delle garanzie

. At sensi degh articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, I'importo della garanzia

fideiussoria di cui all'articolo 23 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai guali sia stata rilasciata,
da organismi accreditali al sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISQYIEC 17000, la
certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI 1SO
9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mim) e 63, del Regolamento generale.
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Art. 25. Obblighi assicurativi a carico dellimpiresa

1. La polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori
prestata per le opere principali dovrd essere integrata nella sua durata con scadenza alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia
cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie assicurative sono
efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamenic delle somme dovute a titolo di prem;o da parte
dell'esecutore e devono essere prestate in conformita afle disposizioni di legge.

2. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) prestata per le opere
principali dovra essere integrata nella sua durata con scadenza fino al termine previsto per 'approvazione
del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione).

3. Qualora # contratto di assicurazione preveda importi o percenruah di scoperto 0 cia franchlgaa queste
condizioni: :
a}) in relazione altassmurazlone contro tuth nsch: da esecuzione di cui al comma 4, tali franchlgae 0

scoperti non sono opponihili alla Stazione appaltante;
b} in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cul al comma 5, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appailtante.

4. Le garanzie prestate dallaffidatario coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici. Qualora Yaffidatario sia un raggruppamento tempaoraneo o un consorzio
ordinario, giusto if regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice
dei contratti, e dali’articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa & prestata ;‘
dallimpresa randataria in rome e per conte di tulti i concorrenti raggruppati o consorziati, Ai senSi N
dellarticolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o mfjsorzr*\w‘
ordinart di tipo verticale dl cui all'articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese ey
assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie &.COprrabili possono presentare apposite gan
assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti,

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art, 26. Variazione dei lavori, delle prestazioni e degli edifici

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle prestazioni manutentive deil‘affidamento
quefle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per guesto limpresa
affidataria possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pili o in
meno con 'osservanza delle prescrizioni ed entro i imiti stabilitl dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del
Regolamento generale e dall'articole 132 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che laffidatario credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione tavori prima delf'esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su guanto stabilito In contratto, per gualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dellinizio dell'opera oggetto di tali
richieste,

4. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., 'adeguamento
del piano di sicurezza sostilutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cul
all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, aliarticolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 2 dell'aflegato XV allo stesso deareto, qualora ricorrano le condizioni di cui all‘articolo 90, comma 5,
del citato Decreto n. 81 del 2008.
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5. La committenza si riserva la pilt ampia ed insindacabile facolta di ridurre o aumentare il numero degli
edifici soggett! alle opere di cui al presente disciplinare o di aumentare le quantitad deglt intervent! di cul
all'art. 1, fermo restando guanto specificato all'art. 2.

I lavori in aumento dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni contrattuali risultanti a seguito
delfaggiudicarzione.

Le variazioni in diminuzione potranno avvenire per la demolizione, la vendita o la mtegrale locazione deghi
edifici, per I eventuale rideterminazione delle zone operative dei diversi lotli per mulate esigenze del
comnittente ovvero mutate esigenze funzionall /0 manutentive,

Le variazioni in aumento potranno avvenire per nuovi edifici costruiti, acquisiti, o locati, eventuale
rideterminazione delle zona operativa del fotto per mutate esigenze del committente ovvero mutate
esigenze funzionali e/o manutentive, )

In caso di varfazioni in aumento, la formalizzazione contrattuale potrd avvenire mediante sottoscrizione di
contratti aggiuntivi ovvero mediante semplice comunicazione formale della D.L., previa copertura
finanziaria approvata dall'’Amministrazione e da comunicare, comunqgue, all'impresa stessa.

Art. 27 Prezzi applicabili af nuovi lavori @ nuovi prezzi

1. Tutti i lavori, oggetto delia presente sezione, siano essi a frilstra o in economia, saranno liquidati con
applicazione dei prezzi di cui al Prezzario Regione Piemonte Edizione 2014 approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 30-7297 del 24/03/2014 e pubblicato sul B.U.R. n. 13 s.0. n. 2 del
27/03/32014,

Per la manodopera relativa alla opere murarie ed accessorie, da decoratore, da fafegname-vetraio, da

fabbro-vetraio, si applicano le retribuzioni orarie maggiorate delle spese incidenti e delia percentuale del

24,30 %, edite dal Collegio Costruttori Edili della Provincia di Torino in vigore alta data della
. determinazione dell'affidamento.

Per la manodopera relativa alle opere da lattoniere-idraulico si applicano le retribuzionl previste dalla
ASSISTAL (Associazione Mazionale Costruttori di Impianti) in vigore in vigore alla data della

determinazione dell'affidamento.

Durante la vigenza del contratto | costi relativi alla mano d'opera saranno aggiornati periodicamente sulla
. base dei costi previsti dai contratti collettivi di lavoro in vigore nella provingia di Torino.

2. Tuthi i prezzi sopra richiamati saranno soggelti al ribasso percentuale offerto da ciascuna ditta nella gara
di affidamento,

3. Qualora necessitassero prezzi di opere o forniture non contemplate nell'elenco prezzi di cui sopra, tali
prezzi saranno concordatl a norma di legge, ed in particolare ai sensi dell'art. 136 del Regolamento,
Anche in tal caso i prezzi saranno assoggettati al ribasso di gara.

4.1i verbale del nuovi prezzi, come sopra ricavati, dovra essere approvato dal Responsabile del
Procedimento.

5. Tubti.i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Gli stessi
prezzi si intendono tutti comprensivi, oltre che dellutile dell'imprenditore, anche delle percentual per
spese general, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operal, ect..., nonche’ del compenso
per I'impiego ed il consumoe degli arnesi e mezzi provvisionali inerenti ad ogni opera,

6. Tutli i prezzi (depurati del ribasso offerto), in base ai quali verranno liquidati i lavori affidati a misura,
sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materiali e
loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc... e tutto quanto occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regolz d'arte, intendendosi nel prezzi di analisi compreso ogni
compenso per tutti gli oneri che 'affidatario dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
indicati nei vari articoli,

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art, 28, Adempimenti prefiminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al d. lgs.n. 81 del 2008, l'affidatario deve
trasmetiere alla Stazione appaltante, entro it termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o,
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in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comungque prima della redazione del

verbale di consegna del lavort qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b} una dichiarazione relativa ai contratte collettivo stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali
comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
{'indicazione antimafia di cul agl articeli 6 e 9 def d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
delf’acquisizione d'ufficio, lindicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte delfa Stazione appaltante, mediante
la presentazione del modellp unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B»
oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- H contratto collettivo nazionale di lavoro (CCHNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti; _ ‘

- per VINAIL: codice ditta, sede terrttonale deli uff“ icio ch competenza numero da pos;zsone

- assicurativa;

- per FINPS: matricola az;enda sede terrrtonale dell uff icio di competenza; se impresa individuale
numero di'posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa
dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriate di competenza;

@) una dichiarazione di non essere destinatario di provvediment! di sospensione o di mterd;z;one di cui

all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cul al comma 1, l'affidatario deve trasmettere al coordinatore per iesecuzmne\g,
norminativo, qualora nominato, e i recapiti: b '; .
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione d1 cui allarticolo 31 del Decreto n; e

del 2008, t )

b) del propric Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008:

¢) il piano di sicurezza sostitutivo di cui alfarticolo 30;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 32. N

3. Gl adempimenti di cui ai commi 1 & 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per guanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dellimpresa mandataria, qualora Vaffidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi
dell'articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice del contratti; .

b) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4, laffidatario deve assolvere gli adempimenti di cui aliarticolo 28, commi 1 e 2, anche nel corso del lavori
ogni qualvolta nel cantlere operi legitimamente un‘impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizlalmente.

5. U affidatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei favori, la documentazione di
avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta

6. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio it Documento Unico di regolarita Contributiva (D.ULR. C) in relazione alle
specifico cantiere per Vaffidatario e per gli eventuali subaffidatari.

Art. 29. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. T lavori appaltati devono svoigersi nel pieno rispetto di tutte de norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e iglene del favoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e iglene.
2. Anche al sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I affidatario &
obbtigato:
a} ad osservare le misure generall di tutela di cui agh articoli 15, 17, 18 e 19 del Decrato n. 81 del 2008
e allaliegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
{avorazionl previste nel cantiere;
b} a rispettare e curare |I pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
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e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nellosservanza de!le
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX,
XX, XXIL XXIV, XXV, XXV, XXVIL, XXVITE, XXIX, 00 XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, aflo
stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1,

3. U affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, g appositi piani
per la riduzione del rumare, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate,

4. U affidatario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

5. L' affidatario non pud iniziare o continuare i lavori gualora sia in dlfetto nell'applicazione di quanto
stabilito alf'articolo 28, oppure agli articoli 30, 31, 32 o 33.

6. In particolare la ditta dovra durante l'esecuzione dei lavori, adottare tutti | mezzi a disposizione idonei per
prevenire ed evitare infortuni tanto ai propri operal, quanto a terze persone, rimanendo comungue
responsabile delie conseguenze per gl eventuali infortuni e danni anche verso i terzi, per cui ne terra'
softevata ed indenne la Provincia di Torino.

7. Per quanto attienie aghi interventi previsti fielfa parte secdnda del présente disciplinare, trattandosi di lavori
manutenzione, non sorgono in capo al committente gli obblighi di cui del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81. Per
essi le ditte dovranno pertanto rispettare quanto prescritto in materia di piano delle misure di sicurezza
fisica def lavoratori dagli-artt. 118 ¢.7 e 131 del d.lgs. 163/2006.

Art, 30 Piano di sicurezza sostitutivo e DU V.R.T,

1. E' fatto obbligo all’ affidatario di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo

{PSS) delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui allarticolo 131, comma 2, Iettera b), del
" Codice dei contratli, e al punto 3.1 dellallegato XV al Decreto n, 81 del 2008, Tale piano & messo a
disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controlio dei cantieri.

2. U affidatario & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni # piano di sicurezza e
di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza,
gualora nominato, al sensi def combinato disposto degfi articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto

n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporanee di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al
subappalto) si verifichi la presenza di pluralitd di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del
plano di sicurezza & coordinamento, trova applicazione Farticolo 31.

3. 1l Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavord,

Pertanto I' affidatario prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque giorni) dalla consegna dei

lavori, quando questo avvenga in pendenza del contratto, dovra comunicare al Committente, a mezzo di
lettera raccomandata, la nomina delle persone incaricate della Direzione Tecnica e della Prevenzioni
Infortuni. Inoltre I' affidatario si impegna a comunicare, durante la vigenza del contratto, 'eventuale
sostituzione dei nominativi sopra indicati.

4. Per i lavori di costruzione con montaggio di elementi prefabbricati in c.a. 0 in c.a.p. deve essere redatto
prima dellinizio dell'opera un piano di lavoro con le modalitd di esecuzione e le procedure di sicurezza da
adottare ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 13/82. Le imprese offerenti potranno ottenere
le inforrmazioni pertinenti sugl obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nella Regione o neffe localitd in cui devono essere eseguiti |
tavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante I'esecuzione dell'appalto, presso; I'Ispettorato
Provinciale del Lavoro, 1.N.P.S., ILN.ALLL., 'A.S.L., la Cassa edile, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
I'Ufficio d'Igiene, I'L.S.P.E.S.L,, la C.E.LA,, il Colleglo dei Costruttori Edili di Torino.

5. Per le lavorazioni che prevedano una durata superiore ai due giomi i datore di lavoro committente
promuove fa cooperazione ed il coordinamento di cui all'art 26 comma 2 del D.Lgs 81/2008, elaborando
un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cid non &
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 1l modelio di tale documento & allegato al contratto di
appalte e verrd compilato in funzione dei lavori effettivamente da eseguire.
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Verra redatto in contraddittorio con la Ditta appaltatrice un “Verbale di sopralluogo preliminare
congiurto e df coordinamentd” presso cdascuna sede oggetto deli'affidamento stesso, sottoscritto dal
Datore di Lavoro (o suo delegato), dal Responsablle della sede e dal Datore di Lavoro della Ditta. 1
contenuti del suddetto verbale potranno essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure
di sicurezza individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre
ditte presso le medesime aree degli edifici oggetto del presente appalto.

Art. 31. Modifiche e integrazioni al piano doi sicurezza sostitutivo

1. L’ affidatario pud, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di
sicurezza sostitutivo delle misure per {a sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderle coerente a nuove sstuazmnl oggettive oppure di
concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza,

2. 1l piano sara aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell’ affidataric per tutte le imprese operanti
net cantiere al fine di_rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappattatrici compatibili fra di loro

. e coerenti con il plano presentato dall'appaltatore.
Nelf'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio detto obbllgo incombe all'impresa
_.mandataria o designata quale capogruppo. - . e, :
3. Alle modifiche e integraziont di cul al comma 1 si appl:ca fa dlsmpima deii’artiro!o 33

Art. 32. Piano operalivo di sicurezza

. . r

1. L' affidatario, prima della data prevista per la “consegna” dei lavori, deve predisporre e consegnare al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano.——i-.
operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsap&%ﬁ f: J
nell'organizzazione del canfiere e nell'esecuzione dei lavori. Il plano operativo di sicurezza, redafi®y ab/ f,
sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera ¢}, del Codice dei contrattl, deff'articolo 89, comma 1, lettery ey
del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 delf'allegato XV al predetto decreto, comprende il docum 3
di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. B1 del 2008, con riferimento alfo-
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamenio delle lavorazioni rispetio alle previsioni.

2. Al sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti I affidatario & tenuto ad acquisire | plani operativi di i
sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra foro e
coerenti con i piano presentato dallfappaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto prev:sta
daliarticolo 28, comma 4.

3. I piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo (PSS) cui all'articolo 30, previsto dall'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti
e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto it piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza al sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del
Decreto n. 81 del 2008.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 dei 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si hmrtano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblight di cui alfarticolo 26 del citato Decreto n. 81 det 2008.

Art. 33. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. U affidatario & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo alfe circostanze e agh adempiment! descritti agh articoli da 88 a 104 e
agl allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. 1 piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia,

3. Limpresa esecutrice & ohbligata a comunicare tempestivamente prima delfinizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, gqualora nominato, liscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, lindicazione del contratti collettivi applicati
“ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'
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affidatario & tenuto a curare il coordinamento di futte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili' tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’ affidatario, In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria. 1l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tuite le imprese impegnate nelf'esecuzione dei lavort.

. 1l piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di

appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell” affidatario, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto,

» Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, I affidataric & solidalmente

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza,

CAPQ 9, DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art, 34 Subappalto

.. Sl richiamano integralmente le disposizioni di legge in materia di subappalto. e subaffidamento in.cottimo, ..

3

specificando che lo stesso ¢ ammesso nel limite del 20% (venti per cento), in termini economici,
dellimporto della categoria prevalente dei lavori, quest'ultima ricalcolata con riferimento al prezzo del.
contratto: Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano,
sono scorporahili o subaffidabili a scelta delfaffidatario, con l'osservanza dell‘articolo 118 del Codice dei
contratti nonché del'articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, i divietl e le prescrizioni di legge.

. Conformemente agii indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 243-71818 del

25,3.2003, non & consentita l'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato
come concorrente, singolarmente o in associazione con altre imprese, alla medesima gara d'affidamento.

Art. 35 Responsabilita in materia di subaffidamento

. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle

opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
lavori subappaffidabi.

. 1I direttore dei lavori e il R.U.P., nonche il coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza, gualora

norninato, di cul alfarticolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propiia
competenza, il tispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione def contratti.di subappalto.

. I subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenzlale anche al

sensi deflarticolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere it contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalarticolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo deliimporto deilappalto, arresto
da sef mesi ad un anno).

. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate

subappalto ai sensi dell'articolo seguente, sl applica Varticolo 48, commi 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento.

. Netl caso il DURC relativo al subappaitatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante

contesta gii addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindic} giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste fa Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dellautorizzazione al subappaitatore,

Art. 36. Subaffidamento che non costituisce subappalto

. £ considerato subaffidamento 1a prestazione ovungue espletata e che preveda l'impiego di manodopera, .

quale fa fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rentri in uno del seguenti
casi:
e Importo subcontratto < 2% delllammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del
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costo della manodopera.

e Importo subcontratto < 100.000,00 eurp, indipendentemente dall'incidenza del costo della
manodopera.

s Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza <
50% delfimporto del subcontratto, ‘

» Importo subcontratto > 100.000,00, euro se fa manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del
suibcontratto. ‘

2. Non possono essere oggetto di "subaffidamento”, e rientrano nella disciplina del subappalto, te prestazioni

3.

4, Al sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e al fini dellarticolo 34 del p;e

1.

riconducibili ai “lavori”; tali posscno essere considerati, a titolo esemplificativo, | casi in cul it bene viene
prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entita diversa.
Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'appaltaiore potrd affidare a terzi dette prestazion,
dandone semplicemente comunicazione aila Stazione Appaitante. Alla comunicazione di subaffidamento
Faffidatario ha {'obbligo di allegare quanio segue:
1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
2. Documento Unico di Regolaritd Contributiva relativo al cantlere o si riferiscono e prestazioni,
-ovvero indicaziont di quanto previsto all'art. 28, c. 1, lett. d);
3. Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la dausola relativa
~alt'assolvimento degli-obblighi previsti dal’art 3-della Legge 136/2010 s.m.i.; al fine di garantire {a
tracciabilita dei flussi finanziart; '
4, Dichiarazione relativa alla tracmabailta dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante
della Societa o dal Titolare dellimpresa individuale subaffidataria, con copia fotostatica di un
documento di identitd del medesimo, contenente lindicazione del conto cortente dedicato su cui
verra effettuato il pagamento della subfornitura da parte deli'affidatario, nonché delle generalita e
det codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L.
136/2010.

Disciplinare non & considerato subappalto Faffidamento di attivitd specifiche di servizi a IaﬁE}f i
autonomyd, purché tali attivitd non costituiscano lavorl. "y

Art. 37, Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento dirette  def subappaltator e dei coftimisti,
affidatario € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di clascun
pagamento effettusto a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative al pagamenti da esso
corrisposti al medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effetiuate e con Iindicazione, su ogni fattura quietanzata, degli estremi del conto corrente dedicato del
subappaltatore, su cui & stato effettuato il pagamento.

1.bis L'obbligo di trasmissione di cui al comma 1 & esteso alle fatture quietanzate relative ai subaffidamenti

2.

di cud alvart. 36, c.1 ai sensi di quanto disposto dait'art. 15 L. 180/2011.

Qualora I’ afﬁdatario non provveda alla trasmissione delle fatture guietanzate dei subappaltator o dei

cottimisti entro il termine di cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a

favore dell'appaltatore.

Al sensi dell’articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006 i pagamenti all’ affidatario

qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a} alla trasmissione alla Stazione appaltante del datt necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con e
modalita di cul all’articofo 28, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;

b} all'cttemperanza alle prescrizioni di cut all'articolo 43 in materia di tracciabilith dei pagamenti;

Al sensi dellarticolo 17, ultimo comma, del d.P.R, n. 633 del 1972, aggiunto dalfarticolo 35, comma 5,

della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di LV.A. relativi alle fatiure quietanziate di

cui al comma 1, devono essere assolti dall” affidatario principale.

Tutti i pagamenti effettuati da parte dell’ affidatario a favore del subappaltatore e del subcontraente

dovranno essere eseguiti sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, in conformitd a quanto

disposto dallart. 3 L. 136/2010, in materla di tracciabilith del Nussi finanziari. ‘

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE — LAVOR] COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRACRDINARIA DI MODESTA ENTITA’
SUGLI EDIFICE SCOLASTICI.

€.50 INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 8616081 - FAX 011 8614202
E-MAIL: gdilizia-scolasticaZ manutenziena@provineia toring. it PEC: protocolio@eerd.provincia torino.it

Lotto3A_ADO03_disciplinare_revi5.doc Pagina 20 di 30




HCS - MODULD_CAPITCLATO - REV.14

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2

CAPO 10. CONTROVERSiE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 38, Definizione delle controversie

1. ta definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto @ devoluta all’autorita
giudiziariz competente presso il Foro di Toring ed & esclusa a competenza arbitrale.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'affidatario non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 38. Coniratii colfettivi e disposizioni sulfa manodopera

L. L' affidatario & ohbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di
lavori e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la Jocalita dove sono
eseguiti i lavori ed in ragione della natura ghuridica dell” affidatario.

2. E’ altresi obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaitatore, tutte le norme in materia refributiva,
contributiva, previdenziate, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i
dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art, 118, ¢. 6 dal codice
e dallart, 90, ¢. 9 D. Lgs. 81/2008, '

3. Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposiziont di cul ai commi precedenti, nonché
nel caso di cui all'art. 20 ¢.7, I'affidatario manleva la Stazione appaitante deil'eventuale corresponsabilita.

4. In ogni momento i Direttore dei Lavori e, per sug tramite, il R.ULP., possono richiedere all’ affidatario e ai
subaffidatario copia del fibro unico del lavoro di cui alfarticolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere | documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’ affidatario o del subaffidatario autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u}, 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 dal 2010, I affidatario & obbligato a
fornire a clascun soggetto occupato in cantlere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L affidatario risponde dello stesso

“obbligo anche per i lavoratorl dipendenti dai subaffidatari autorizzati; la tessera del predettl lavoratori
deve riportare gli estremi delf’autorizzazione al sub affidamento. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre
defta tessera di riconoscimento. :

6. Aglt stessi obblighi devono ottemperare anche | lavoratorl autonomi che esercitano direttamente la
propria attivitd nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eventuali subaffidatari (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori famitiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare 1 dati identificativi del committente ai
sensi dellarticolo 5, comma 1, secondo perlodo, della legge n. 136 del 2010.

7. La violazione deghi obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro,
deila sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore, 1) lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cuf al comma 5 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predelte sanzioni non & ammessa la procedura
di diffida i cui all’articolo 13 del decreto legistativo 23 aprife 2004, n, 124,

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 40 Termini per l'esecuzione dei lavori

1.1} tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sard stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
all'atto dell'ordinazione dei lavori stessi.
Tale tempo per ghi interventi di cui alf’art. 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna dei lavort

2. Per interventi che comprendono impianti o manufafti soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici
non pué ritenersi verificata I'uliimazione dei lavori se Fappaltatore non ha consegnato al direttore di lavosi
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le certificazioni e i colfaudi tecnici di cul all‘articolo 17, comma 6; in tal caso it direttore dei lavori non pud
redigere Tl certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non & efficace e non decorrono 1 termini di
cul all'articolo 41, né i termint per Il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 25.

3. Si richiamano gli obblighi, in capo alfAppaltatore, previsti dallart. 224 del Regolamento generale.

Art. 41, Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. In considerazione della natura di contratto di manutenzione, che comporta I'esecuzione in un petiodo
semestrale di molteplici interventi di valore modesto, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori la Direzione
Lavori provvedera alla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo le modalithd Indicate
dall'art. 237 del Regolamento Generale, che assume. carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione st intende tacitamente approvato
anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Si procedera al
collaudo delfopera solo nel caso di interventi di particolare complessitd o guando il Responsabile del
Procedimento valuti fammissibilitd e non manifesta infondatezza delle riserve ai i nl di cul alf'art. 240
comma 4 dei d.lgs. 163/2006,

Art. 42. Presa in consegna dei lavori ultimali

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna. parzialmente o totalmente 'le opere appaitate
anche subito dopo V'ultimaziene dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata all'affidatario per iscritto,
lo stesso affidatario non pud opporvisi per alcun motivo, né pub reclamare compensi di sorta.

3. L' offidatario pud chiedere che sla redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibill danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore del lavort o per mezzo del R.ULP., in presenza dell’affidatario o di due
testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopb-—f..
fulimazione dei lavori, Fappaltatore non pud reclamare la consegna ed & altres] tenuto alla gr;:f 3‘ :
manutenzione fino ai termini previsti dal presente disciplinare.

CAPO 12. NORME FINALI

Art, 4.3, Tracaabllli'a dei pagamenti

1. Al sensi dellarticolo 3 commi 1 e B, della legge n. 136 del 2010, gli operaton economici ttolari dell’
affidamento, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane
S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contralto oppure entro 7 (sette} giorni dalla loro accensione
se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e i codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche afle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante
sospende i pagamenti e non decorrono | termini legali per 'applicazione degli interesse legali, degli
interessi di mora.

2. Tutth § movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto delfappalto dovranno avvenire in conformita ai
dispost] della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 44. Spese contrattualj, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’ affidatario senza diritto di rivalsa:
a) le spese contraltuali;
b) le tasse e gl altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per Vesecuzione dei
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favori e la messa in funzione degli implanti;

¢} le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.} diretamente o Indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d} le spese, le imposte, 1 diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratio,

2. Sono altrest a carlco dell’” affi datario tutte le spese di bolio per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalta consegna afla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di certificato di
regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si cietermmlno aggiormamenti o conguagl delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue
a carico dell’ affidatario.

4. A carico dell’ affidatario restano inoltre fe imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'affidamento. _

5. 1t presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto {1.V.A) nella misura di legge; tutti g
importi citati nel presente disciplinare si intendono LV.A. esclusa.

Art. 45 Oneri e obblighi a carico dell’affidatario

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Disciplinare,

nonché a guanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavorator], sono a carico
dell'affidatario gii oneri e gl obblighi che sequong.
a) la fedele esecuzione degli ordint impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contratiuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetli coflaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte,
richiedendo al diretiore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particofari che
eventualmente non risultassero dal dismplmare o dalla descrizione delie prestazioni. In ogni
caso I'affidatario nen deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi deli’articolo 1659 del codice civile;

b}  movimenti di terra e ogni aliro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell'opera, con tutti i pilt moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutke le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, linghialamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la drcolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, 1vr comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

¢} lassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
defie obbligazioni relatsve comungue connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di
contratto;

d) I'esecuzione, presso gh Istituti autorizzatu di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obblige di effettuare almeno un pralieve di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti nspetto a quelii progettati o previsti dal
capitolato;

fy it mantenimento, fino al'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione,
delfla continuitd degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
esequire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiege secondo le
disposizioni della direzione lavori, comungue allinternc del cantiere, det materiali e dei manufatti
esclusi dal presente affidamento e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in
opera; | danni che per cause dipendent! dall'affidatario fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso afﬁdatario;
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h} la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
favori non compresi nel presente disciplinare, deli'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni prowvvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto i tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, impresa non potrd pretendere
compensi di sorta, tranne che per {implego di personale addetto ad impianti di sollevamento; H tutto
compatibllmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

N E_a_carico dellimpresa_affidataria Vonere dello spostamente deoli arredi e delle
attrezzature presenti nei locali, necessario per consentire Fesecuzione degli interventi
manutentivi. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da alre ditte. E' a carico deli'Tmpresa affidataria,
I'obbligo di effettuare una accurata & completa pulizia dei locali, tale da consentirne 'uso
immediato: # mancato adempiments comportera la non agcettazione del lavori stessi.

i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, fe forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciament
provvisori df acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
'appaltatore si obbliga a concedere, con i solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditfe che eseguono forniture o lavori per conto deffa Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di favoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente disciplinare ¢ sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il

“relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima
della posa in opera di qualsiasi materiale o Fesecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiall, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

[} la fornitura e manutenzione dei cartelli di awviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e /
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché {illuminazione notturna del

cantiere; h;_ ',
m}la costruzione e la manutenzione entro H recinto del cantiers di spazi idonei ad uso uﬁ’:c?ér }
perscnale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n} la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, p Qg;
e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori | disegni e le tavole per
opportuni raffrontl e controlli, con diviete di darne visione a terzi e con formale impegno di astener i
dat riprodurre o contraffare [ disegni e | modelli avuti in consegna; [

0) la consegna, prima della smabilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per e
finalitd di eventuall successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p} tldonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento .necessario ad evitare deterioramenti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a- carico dell’appaltatore
obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od msufﬂc:nente rispetto della
presente norma;

q) Padozione, nel compimento di tutti 1 lavor, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
Fincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pill ampia responsabilitd in caso di infortuni a carico dell'affidatario,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
deilavori, ‘

i} {a pulizia, prima del’'uscita dal cantiere, dei propri mexzi efo di quelli dei subaffidatar] e
I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in gualsiasi mode lordate durante
i'esecazione deil lavori, compreso ia pulizia delle caditoie stradali;

s) il compieto sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

t) richiedere tempestivamente | permessi & sostenere | relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e
pedonale {con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell’appalto;

u) installare & mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del
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codice della strada atta ad informare if pubblico in ordine alla variazione della viabilitd cittadina
connessa con Fesecuzione delle opere appaltate, | affidatario dovwrd preventivamente concordare
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;
v) installare idonei dispositivi efo attrezzature per 'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transitc degli automezzi.
Al sensi dell‘articolo 4 della legge n. 136 del 2010 a proprietd degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per l'attivitd def cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, delf'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.
L affidatario & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei favori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente al
lavori, tutti | permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atli di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale,

Art. 46 Ol;biiglri speciali a carico dell’affidatario

. L' affidatario & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
gualora egli, invitato non si presenti;

" “b) a firmare i documenti di cui all'art. 181, comma 3 del Regolamente generale sottopostigli dal direttore

dei favori, subito dopo la firma di questi;
¢) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Disciplinare e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura; ’
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste sattimanali sottopostegli dal direttore dei lavori,
L’ affidatario deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessitd, o non pid ispezionabili o non pils verificabili dopo Ia loro esecuzione
oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono
state falte le relative riprese,

L’ affidatario deve rilasciare tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di
legge in materla di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degli obblighi
di garanzia relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature, gli impianti, ecc... per i quali essa &
dovuta in base alle norme vigenti. '

Nessuna opera pud essere iniziata dall'impresa appaltatrice dei lavori senza ordinazione scritta, approvata
tlal Direttore dei Lavori del competente Servizio Tecnico. _

Nessun imprenditore potra rimuovere | propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese
d'acqua, ecc., senza il preventivo consenso della D.L., fa guale potra valersi per I'esecuzione di tali opere,
anche di altre imprese.

Tali prestazioni non daranno luoge a nessun compenso od indennizzo oltre it compenso, se dovuto,
calcolato in base a quanto stabilito al precedente articolo.

. Qualora per 'esecuzione di alcune opere, qualche imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche,
condutture acqua, ecc., gia da esso demoliti senza la preventiva autorizzazione della D.L., nessun

compenso gli sard, per tale ricostruzione, corrisposto, anche nel caso che si tratti dell'esecuzione di opere
ed impiant! speciali affidati ad altre ditte.

L'imprenditore dovra’ assistere o dirigere personalmente | lavori affidatagli, oppure potrad nominare a
rappresentario sul cantiere persona giuridicamente e professionaimente idonea, e che possa ricevere e
disporre per l'esecuzione, degli eventuali ordini impartiti dalla D.L.

La D.. ha la facoltd di ordinare in qualungue momento Tallontanamento da cantiere dei lavori, di
qualsiasi operaio od impiegato della ditta, compreso il rappresentante di cui sopra, e clod senza che la
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detta Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento o senza
che fimprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi,

0.1 affidatario e' tenuto ad eseguire in contraddittorio con la D.L., settimanalmente od al termine di ogni
singolo lavoro, quanto sia di poca entita, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la
registrazione di esse, nonche quelle delle eventuali giornaliere e delle provviste relative ai lavori esequiti
in economia.

11.l'imprenditore sara sempre responsabile dei danni di gualunque spedie causati dai suoi dipendenti.

12.1 affidatario & tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione delf'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettive stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente pid rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

13.Dall'Impresa non e' dovuta la tassa d'occupazione del suclo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni,
ecc., necessari all'esecuzione dei lavori.

14.Tutte le altre imposte e tasse di qualsiasi genere sono a carico della Ditta aggiudicataria,

15.51 precisa che clascun lotto ' una unita’ singola e specifica e quindi sara oggetto di contratto autonomao.

16.51 ribadisce che, nel caso di lavori a misura, da eseguirsl in zona collinare, non verranno applicate
aliquote di maggiorazione; mentre sara riconosciuta I'applicazione delle percentuali di aumento per il
lavoro straordinario diurno, notturno, festivo, secondo i coer"ﬁcnentl stabiliti nel contratto collettivo
nazionale per gli operal dipendenti dalle imprese edili ed affini. :

17.Qualora sia necessario 'impiego di mano d'opera di officina e di lahoratorio per lavori non esequibili in
cantiere, l'entita di tale mano d'opera dovrad essere stabilita in contradditorio con la D.L. prima
dell'esecuzione dei iavor, salvo il diritto da parte della stessa di accettare I'attendibilita della concordata
quantita di mano d'opera. ﬂ

18.51 mettono inoltre in avvertenza le ditte concorrenti all'affidamento, data la natura delle opere comprese g |
nello stesso, che nessuna richiesta per speciali compensi potrd essere avanzata per lavori esegu:gﬁa w?' .,
particolari condlz:om e comunqgue difficili {lavori in luoghi distanti od a gualungue distivello daiip TR
terreno, in luoghi abitati, chiusi, ecc...). /

‘“”gg\
Art. 47, Custodia del cantiere . \'wfit .

1. E'a carico e a cura dell’ affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in”
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.

2. Si considerano danni di forza magglore guelll effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili
per le quali I'affidatario non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarfi. La loro gestione & regolata
da quanto previsto dall'art. 166 del Regolamento Generale,

Art, 48, Mezzi provvisionali

1. Uimpresa affidataria dovra mettere a disposizione del personale a cui affida esecuzione dei lavori un
automezzo idoneo allo svolgimento dei lavori richiesti, garantendo la costante presenza di un dipendente in
grado di guidare detto mezzo.

Fra gli attrezzi od | mezzi provvisionali o di trasporto che sono connessi con la funzione lavorativa
dell'operaio ed il cui compenso deve intendersi incluso nel prezzi delle opere, delle provviste e delle merci di
cui agl indicati elenchi, vanno annoverati:

a) autocarro fino a 35 gl comprensivo di autista; 4

b) le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposte assi per lesecuzione di opere fino
all'altezza dim. 4;

¢) gh indumentt di cul dovranno essere munit! ghi operai per Pesecuzione detl lavor] durante forte pioggia o
neve;

d) le maschere protettive eventualmente occorrentl per lavori in pozzi, galleria, ecc.;

e} le carriole ed i carretti a mano d'ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolami;

f) gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce, in guanto occorrenti per Pesecuzione di lavori e per le
segnalazioni di ingorgo stradale;

g) scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza,

Saranno invece compensati a parte il nolo o 'affitto dei mezzi provvisionall sotto elencati:
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1) steccati;

2) paranchi e argani di qualunque portata;

3) castedli a ruote di qualungue altezza;

4) scala porta;

5) ponti di servizio in legno e tubolari in ferro, occorrenti per 'esecuzione di opere ad altezza superiore a
metri 4; '

6) teloni impermeabill.

Quanto sopra vale, in quanto detti mezzi occorrono per Pesecuzione di opere di manutenzione di fabbricati
esistenti, in cui il nolo del mezzo provvisionale ha una incidenza rilevante sul valore delfopera o per il caso
che detti mezzi debbano servire per uso di altre ditte.

Per quanto concerne gli steccati, si avverte che Ia necessita della loro costruzione, in relazione all'esecuzione
delle predette opere in f’abbncan esistenti, dovra essere previamente riconosduta daiia D.L. e debitamente
ordinata per iscritto fissandone il tipo, le dimensioni, ecc.

Quando in base a quanto sopra stabilito sia dovuto il compenso per la fornitura, allestimento ed uso degl:
elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che l'affitto o Il nolo, anche il montaggio o lo smontaggio, il
trasporto dal magazzino al cantiere o dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo, sia
all'approntamento dei mezzi provvisionali, sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.

Ti nolo dei predetti mezzi provvisionali sard retnbu;to in base all'elenco definito alf'art. 2, applicando Il ribasso
d'asta.

Art. 49. Norme generali sui materiall, i componenti, i sistemi e 'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le favorazioni, le opere, le forniture, i camponenu anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'affidamento, devono essere rispettate futte le prescrizioni
di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonche, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni -
categoria di lavoro, tutte le indicazion! cortenute o richiamate contrattualmente nel presente Disciplinare,
negli efaberati del piano di intervento.

2. Per quanto riguarda Faccettaziong, la qualita e limpiegeo dei materiali, la loro provvista, il luogoe delfa loro
provenienza e l'eventuale sostituzsone d quest’ultnmo st applicano rispettivamente Tarticolo 167 del
Regolamento generale,

3. L'affidatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che | materjali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246,

4. L'affidatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

5. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta allimpiego,
I''mpresa deve sostituirla con altra che corrisponda afle caratteristiche volute; | materiali rifiutati devono
essere allontanat! immediatamente dal cantiere a cura & a spese della stessa impresa.

6. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e
regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contratiuale dei favori possano dare
luoge & incerfezze circa | requisiti del materali stessi, la direzione lavori ha facoltd di ricorrere
all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o ‘estere, -

7. l'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta Vaffidatario da!la totale
responsabilith della riuscita delle opere, anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Art. 50. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.
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. I materiall provenienti da escavazioni e da demolizioni devono essere trasportati e regolarmente
accatastati in "sito”, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest’'uftimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gh scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai matesiali di scavo
e di demoiizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica 'articolo 31 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. ‘

4, E' fatta salva la possibilith, se ammessa, di riutilizzare | materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui

all'articolo 49.

Art. 51. Utilizzo oi materiali recuperali o riciclati

1. Le prestazioni manutentive, oggetto dellaffidamento, non prevéde categorie di prodotti (tipologie di
manufatti e benl) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale
emanato al sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio
2003, n. 203.

Art. 52. Terre e rocce da scavo

1. 5ono a carico e a cura dell'affidatario tutti-gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
Fobbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. ’

2. E' altresi a carico e a cura deliaffidatario il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e fa relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) slano considerate riftut! speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legisiativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e
186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall‘articolo 20,
comma 10-sexies della legge 19 gennzio 2009, n. 2,

3. Sone infine a carico e cura del’affidatario gli adempimenti che dovessero essere

imposti da norme sopravvenute.

i
x
H

CAPO 1- MANUTENZIONE

Art. 53, Manytenzione

La manutenzione consiste nell'insieme di attivitd (relative a tutte le categorie d'opera, quali le opere murarie,
gli impianti idrosanitari, opere da falegname-vetraio-fabbro, opere da decoratore, elc,) che consentano di
oftenere che Iimmobile sia conservato al migtior livello di qualita possibite, in modo da garantire | servizi per
i quali lo stesso & stato progettato prima e realizzato poi, nonche a far fronte ad eventi accidentali che
comportino la necessitd di primi interventi e di riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento
anomalo.

Art.54. Organizzazione e gestione degli interventi

La gestione degli interventi manutentivi avverrd con le modalitd indicate nell'art. 11 comma 7.
La ditta affidataria, qualora richiesto dalla D.L., dovra effettuare | sopralfuoghi ai fini della verifica delle
richieste pervenute.

L'affidatario, entro il giorno 15 di ogni mese deve presentare, in un'unica soluzions, alla
Direzione dei lavori ;

a) i buoni dordine della Provincia controfirmati dal Dlrlgente Scolastico o da suo delegato, e con
apposizione del timbro d'istituto, che attesti Favvenuta esecuziong dell'intervento manutentivo;
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b) il riepilogo mensile su supporto cartaceo (vedi modulo ALLEGATO N. 3) e/o informatico, nel quale
devono essere elencati tutti buoni d'ordine inviati non solo dej lavori ultimati ma anche di quelli in sospeso.
in quanto la Ditta deve giustificare 'elenco del buoni non chiusi rilevati dal Direttore dei Lavori.

Il mancato adempimento degii incombenti sopracntatn, nei puntu a, b non consentirh la
confabifizzazione e liguidazione deghi interventi,

Per situazioni aventi carattere d¢i urgenza o eccezsonah, Vesecuzione degli interventi potrd anche
essere autorizzata con modalitd diverse da quelle indicate (vedasi telefono cellulare, etc).

In tali casi la Ditta dovra presentare immediatamente dopo 'esecuzione dei lavori una descrizione dettagliata
degli interventi contenenti anche 1 cost,

La liguidazione degili interventi citati avverra’ solo ed esclusivamente sulla base della descrizione sopra citata.

Art. 55, Prestarzioni defla manutenzione

Sono inoftre, compresi nella presente sezione tutti gli interventi che consentano di ottenere che limmobile
sia mantenute al miglior livello di qualita' possibile, e riguardano anche la riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici, ed in particolare, senza che 'elencazione possa conaderars& esaustiva,
i seguenti: :
- Ripassamento e sostltuzmne del manti dl copertura e dei Iom componenta
- Riparazione di balconi, terrazze, ringhiere, parapetti, cornicioni;
- Demaolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti, massetu ed eventuale rmforzo dei sokai;
- Demolizicne e ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloriture;
- Ripulitura facclate, rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti;
- Rifacimento o sostituzione d'infisst interni ed esterni o di parti di essi, di cancelli e recinzioni;
- Posa di controsoffittature leggere;
- Interventi su impianti per servizi accessori come ldraul|c0»fognarao di allontanamento delle acque
meteoriche;
~ interventi di impermeabilizzazione;
- interventi su manufatti contenenti amianto;
- Dempolizione e ricostruzione totale ¢ parziale pavimentazioni esterne;
- provvista e posa In opera di pavimentazione da destinare all'impiantistica sportiva esterna ed interna
{compresa la tracciatura dei campi); :
- rifacimento di pavimentazione in asfalto;

- lavori di levigatura e lucidatura palchetti;
Tali Interventi dovranno essere eseguiti dallimpresa affidataria su semplice richiesta della Provmcaa di
Torino.
Non viene accordato all'affidatario i diritto di esclusiva, ipotizzato dallart. 1567 Codice civile; pertanto, la
Provincia si riserva [a facolta, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare in tutto o in parte 'esecuzione
dei lavori sopra indicati ad altri imprenditori, fermo restando guanto stabilito dallart. 2 del presente
disciplinare. Si precisa che I'onere economico degli inferventi sopra indicati & compreso neil'importo relativo
alla manutenzione di cui alf'art, 2.

Art. 56 Interventi su materiali contenenii amianto

Per tutti gli interventi compresi nella PARTE SECONDA, ove limpresa debba intervenire in ambienti efo
manufatti contenenti amianto, & fatto obbligo che essi siano eseguiti da personale avente | requisiti
soggettivi in regola con la normativa "Amianto” {es.: denuncia INAH. per rischio specifico, formazione ecc.).
La Provincia si impegna a comunicare le procedure operative relative agli interventi interessanti manufatli
contenenti amianto dopo la stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria,

La Provincia si impegna, altresi, a comunicare all'impresa affidataria 'elence degli edifici contenenti amianto.
Gli interventi di manutenzione di cui al presente affidamento dovranno essere eseguiti adottando le modalita
di cut al D.M. 06/09/94 punto 4b) "Atfivita of Manutenzione e custodia’,

A titolo esempiificativo si evidenzia che gli interventi devono essere eseguiti con operatori muniti di
protezion] individuali come maschere e tute monouso supporfati da uno spogliatoio per i pulito e lo sporco,
che nel caso dovra avere la caratteristica di facile installazione e facile trasporto.

Prima di intervenire dovranno incapsulsre la parte da trattare, In modo tale da prevenire eventuali
dispersioni di fibre.
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La riparazione delle coperture con lastre di "Eternit" potrd avvenire con aggiunta di lastre in plastica,
lamiera, materiale bituminoso o altro defta stessa forma in modo da non dover rimuovere necessariamente le
lastre eventualmente lesionate.

La massima attenzione andra rlvolta ai sistemi di srcurezza per poter garantire un accesso in stcurezza alle
coperture,

L'uso di queste aree e sistemi di ritenuta dovranno essere messi a disposizione dei dipendenti, che dovranno
essere informati sul rischi e pericoli di questi interventi,

Per gh interventi di cui al presente articolo, la Ditta affidatarfa dovra attenersi ai disposti di cui af d. Igs.
81/2008

Tutti gli oneri refativi alle procedure di sicurezza, al piani ed alle documentazioni richieste dalla A.S.L. escluse
solo le refative analisi di laboratorio e indagini connesse, saranno a carico della Ditta affidataria.

La parte lavori finalizzata ad interventi di manutenzione e bonifica delle coperture e deghi eventuali altri
componenti gli edifici scolastici contenenti fibre di "Amianto™ verra contabilizzato a misura, con previsione dl .
effettuare le seguenti fipologie di lavori: :

INTERVENTI DI RIPARAZIONE

Sono previsti, senza che lelencazione possa considerarsi esaustwa i seguentl mterventl partlcolarl in cui
sono richieste esperienza, organizzazione e personale specialistico:-- -
- Intervento di rimozione di lastre o tegole in cemento-amianto con stoccaggzo traspnsto e smaltamento

- Intervento di incapsulamento ed eventusle inerlizzazione di lastre o tegole in cemento amianto con
spandimento di idoneo prodotto incapsulante ed inertizzante certificato e gradito dalf'ASL,;

- Intervento di revisione di lastre o tegole in cemento amianto con sestituzione tiranti detemoratl comprese
eventual sigillature longitudinali e di colmo;

~ Interventi di asportazione, eventuale stoccaggio, trasporto e smaltimento di residui di lastre o tegole in
cemento amianto in frantumi o in impasto misto in qualungue sito deli'edificio depositate.

- Intervento di recupero, asportazione e trattamento di acque di lavaggio in conseguenza della pulizia dei
manti di coperture in lastre di Eternit e conseguente pulizia- dei doccioni di gronda;

- Interventi di rsparaz:one e/o sostituzione di pavimentazioni' costituite con materiale contenente fibre di
amianto;

- Interventi di riparazione di materiali a vista 0 comungue non confinanti, in aree occupate delf'edificio che si
presentino danneggiate per azione degli occupant! o per interventi manutentivi, per le quali situazioni esiste
pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti;

- Interventi, non compresi nel punti precedenti, che si rendesse necessario effettuare a compEetamento od in
aggiunta e sostituzione degli stessi, sia sulle coperture che su particolari componenti (camini, faldai,
cornicioni, orditura, tubl pluviali, parafufmini, antenne ecc.), che su altre parti dell'edificio contenenti
amianto, quall ad esempio tubature, canne fumarie, pareti ecc. 7

Al termine dei favori, eventuali polvert o detriti caduti, vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori:
muniti di filtri ad efficienza. La liquidazione delle presrazmm effettuate sui manufatti contenenti amlanto,
sulla base delle procedure operative indicate o a norma di legge, avverrd apphcando ai prezzi unltari,
compresi nell'elenco definito all’art, 2, if ribasso di gara.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
- Legge 27 Marzo 1992 n. 257 - Artt. 6 comma 3 - 12 comma 2 (Normative e metodologie tecniche per la
valutazione del rischio, i controllp, la manutenzuone e la modifica di materiali contenenti amianto presenti
nelle strutture edilizie)

- Decreto Ministeriale 6 settembre 1994

- Decreto Ministeriale 14/05/1996

- Decreto Ministeriale 20 agosto 1999

- Decreto Legistativo 25 luglio 2006, n. 257

- D. Lgs 9 aprile 2008 , n. 81

- Circolare Regione Ptemonte 0010716/27. ()2 del 03/08/2067.

INDICE ALLEGATI

ALLEGATO n. 1 - Elenco edifici scolastici
ALLEGATO n. 2 - Modello Buono d'ordine
ALLEGATOQ n. 3 - Riepilogo mensile degli interventi
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PROVINCIA DI TORINO ALLEGATO 2
AREA EDILIZIA '
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LOTTO ........ - ZONa srereeenn, B _.
BUONON. ... .., LLOIG RS TR
Contratio: n. Repertorio ............... data ... EURO ..................... y

Richiedente:
Edificio;

Ublcazione:

' Oggetto:

L.avoro richiesto: _
Attivita: MANUTENTIVA / EMERGENZA /PRONTO INTERVENTO

Data inizio intervento: .............. «o.eons Data fine intervento: ...

Categoria d'opera: ... ... RN
Doc. fotografica.
Note:

tmporto presunto netto: ...

Data affidamento; ...

Data conclusione lavori: ..o

. Un Rappresentante dell'lstituto e/o Utente locale Firma ...
N.B.: ai fini delle liquidazioni si precisa che Il presente buono dovra' essere contro firmato da un
rappresentante dell'istituto e/o utente del locale, nonche’ dovra' essere alflegato al resoconto
dell'intervento stesso.

i
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C.S0 INGHETERRA 7 - 10138 TORING - TEL. 011 8616081 - FAX 011 8614292
E-MAIL: edilizia-scolasticaZ manutenzione@provincia.toring. it
PEC: protocolfo@@eert.provincia tarino it B
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