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ABBREVIAZIONL

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, 1. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela defla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- Regolamento generale {decreto del Presidente della Repubblica 5 ottohre 2010, n, 207 - Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice dai contrati); ]

- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- RALP. {Responsabile unico del procedimento di cui allarticole 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

- DURC (Documento unico di regolaritd contributiva): il documento attestate la regolaritd contributiva previsto
dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dallallegato XVII, punto 1, lettera i),
allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-iegge 25 settembre 2002, n. 216, convertito dalla
fegge 22 novembre 2002, n, 266, nonché dagli articoli 6 & 196 del decreto del Presidente delfa Repubblica 5 ottobre
2010, n, 207;

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o pilt calegorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciato da una Societd Organismo di Attestazione, in applicazione degli articolf da 60 a 96 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 oftobre 2010, n. 207,

- «lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per |a esecuziona dell'opera o dei lavori, di cul aliarticolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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CAPO 1. NATURAE OGGETTO DELL’AFFIDAMENTQ

Art. 1. Oggetio dell’affidamento

1. {'oggetto del presente affidamento  consiste nell'esecuzione degli  interventi complementari  di

manutenzione, al sensi della parie seconda del presente disciplinare descrittivo e prestazionale che
interessino gli edifici scolastici di competenza della Citta Metropolitana, compresi nella zona di cui al
successivo art. 2. : '

2. Lintervento & cosi individuato: _
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: :

- LAVORI. COMPLEMENTARLI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA’
SUGLI EDIFICI SCOLASTICT DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2 -
PIANO DI INTERVENTI '

b) ubicazione:
EDIFICT SCOLASTICY — LOTTO 3Zona B o :

3. Rientrano e So0n0 compresi nell'oggetto deil'affidamento tutti i tavori, le prestazioni, e forniture e le
provviste necessarie per garantire la completa esecuzione delle singole prestazion le condizioni stabilite
dal presente disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative & guantitative previste dal presente
piano di interventi con i relativi allegati, dei quali Vatfidatario dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza. :

4. L'esecuzione del lavori & sempre e comundue offettuata secondo le regole delvarte e Vaffidatario deve
conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi; trova sempre ap[iicazione
Varticolo 1374 del codice civile, A

Art. 2. Importo dell’affidamento :,‘f'*}fi N

modesta entita sugh edifici scolastici di competenza della Citta Metropolitana di Torino (n. 19 edifici) pég’"i};xg/
periodo decorrente dallaffidamento e fino al 31/ 12/2015, sulla base delle tempistiche riportate allart, 12
del presente documento e per gli importi di cul al seguente guadio economico: [

L 1
1. U'affidamento costituisce il Lotto 3 zona B del Lavor complementari di manutenzione straordina;;{é_{ﬁi:{gigjg

. _Importi in euro
a) | Manutenzione edilizia | 50.200,00
b) | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ci 1.000,00
gara e '
| IMPORTO TOTALE 51.200,00 |

Gli importi sopra indicati sono stati desunti dalla spesa storica sostenuta dalla Provincia di Torino/Citta
Metropolitana di Torino e sono soggetti a variazioni, in relazione alle effettive esigenze manutentive.

" 2, Limporto contrattuale corrisponde allimporto dei lavori, di cui al comma 1, definito "a misura” al quale &
applicato il ribasso det 9,26 % unico ed uniforme, offerto in sede di gara dali'aggiudicatario sui prezzi
unitari  definiti nel comma successivo, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, non soggetto ad
alcun ribasso, secondo guanto disposto dallart, 131, comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal p.to
4, dell’ALL. XV del d.igs. 9 aprile 2008, n. 81. ,

I prezzi contratiuali sono definiti applicando i ribasso offerto in sede di gara ai prezzi compresi nel
prezzario della Regione Piemonte 2014 in vigore dalla presentazione dellofferta e pubblicato sul B.U.R. n.
13 s.0. n. 2 det 27/03/2014; tali prezzi, cosi ribassati, verranno applicati alle singole quantita eseguite
nelfambito delle prestazion specificate nelfart. 55 del presente discipiinare. 1 prezzi contrattuali sono
vincolanti anche per a definizione, valutazione e contabilizzazicne di eventuall varianti, addizioni ©
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detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate ¢ autorizzate ai sensi del’art. 132 del D. Lgs.
163/2006.

3. La Citta Metropolitana si riserva la facoltd di aumentare le prestazioni oggetto dell‘affidamento entro i
limiti dellimporto finanziato posto a base di gara e fino alla concorrenza delfeventuale economia
derivante dal ribasso di gara, resta fermo lobbligo dell'affidatario di garantire le prestazioni cosi
incrementate,

4. Uelenco degh edifici, riferito al presente Lotto 3 zona B, viene allegato al presente disciplinare quale
parte integrante {ALLEGATO M. 1)

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratio a "misura”

1. I contratto é stipulato interamente “a misura” ai sensi deli'articolo 53, comma 4,del Codice dei
condratti. L'imparte del contratto, come definito allart. 2 commi 2 e 3, pud variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i fimiti di cui ali'articolo 132 del
Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Disciplinare.

2. Hribasso percentuale deb 9,26% offerto daliaggiudicatario irvsede o gara s intende offerto e applicatoa
tutti i prezzi unitari compresi nell'elenco definito alfart, 2 1 quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole quantitd eseguite nell'ambito delle prestazioni specificate all’art. 1
comma 1 del presente disciplinare.

5. I prezzi contrattuali di cui alfart. 2 comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso dopera, qualora ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi-dell'articolo 132 del Codice del contratti.

6. Al sensi dell'art. 1341 C.C. I'affidatario, all'atto della stipula del contratto, dovra confermare per iscritto la
conoscenza e quindi 'accettazione di tutte le condizioni contenute o richiamate nel presente disciplinare.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Afsensi della normativa vigente le lavorazioni sono riconducibili alla seguente categoria:

_OG1 - Opere murarie connesse ed accesserie - Euro 5 1.2(}6,00= (comprensivi (i oneri della sicurezza)

Art. 5. Requisili particolari in materia di impianti

1. Per l'nstaliazione, la trasformazione, 'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2
del d.M. 37/2008, ove previsti, laffidatario, I'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la
prescritta abilitazione di regola rilevabile dallscrizione alla CCIA. Le imprese installatricl sone tenute ad
eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. |
materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche df sicurezza dellEnte italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto
dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Le imprese
installatrici sono altrest tenute al rilascio della dlchiaramone di Lonfarmlta o di collaudo degli impianti, cosi’
come prescritto dagli artt. 7 e 11 del d.M. 37/2008 '

CAPQO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art, 6. Interprefazione del contratto e del disciplinare
descrittivo e prestazionale

i. In caso di discordanza tra i vari elaborati del piano d'intervento vale la soluzione pitl aderente afle finalith

- manutentive e comungue quella meglio rispondente ai oriterl di ragionevolezza e di buona tecnlca
esecutiva.

2. In caso di norme del presente Disciplinare tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,

trovano applicazione in primo fucgo le narme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole genarall,

DISCIPLINARE DESCRITTVO E PRESTAZIONALE — LAYORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRACRDINARIA D] MODESTA ENTITA'
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in secondo luogo guelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentar] ovvero
alfordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine guelle di carattere ordinario,
3. linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Disciplinare, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e del risultati ricercati con l'attuazione del piano d'intervento
approvato; per ogni aitra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documeniti che fanno parte del contraito

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

a il presente disciplinare comprese le tabelle aiiegate allo stesso, queste ultime con le limitazioni
previste del disciplinare medesimo,

b lelenco dei prezzl unitari come def‘ nito afl’articolo 2;

¢ - i documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui allart, 26, comma 3, del d. Igs. n.
81 del 2008;

d il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) di cul all‘articolo 131, comma 2, tettera h), del Codice dei
contratti e al punto 3.1 dellallegato XV al d.gs. n. 81 del 2008 e il plano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 5,

- dello stesso decreto; .

e il piano operativo di sicurezza (POS) di cul alarticolo 131 comma 2 lettera c) del Codace deu
contratti, allarticolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo allegato
Xy nonché l'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui alf'art. 26,
comma 3, dello stesso decreto,

2. Sono. contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavorl pubblici e in
particolare: '
a) il Codice dei contratti;

b} il Regolamento generale, per quanto applicabiie;
¢y il decreto legislativo n, 81 del 2008, con | relativi allegati,

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto '17 I ,/w '

1. Al sensi dellarticolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l'affidatario da atto, senza rt\éﬁi

alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della dorumentaz;one deT

disponiblizta dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni paltuite in sede di offerta e ogni altrg
circostanza che interessi | Iavon che consentono immediata esecuzione det lavori.

Art. 9. Rappresentante deli’affidatario e damicilio; direttore di cantiere

1. L'affidatario, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in

tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione ¢ comunicazione dipendente dal contratto.
L'affidatario deve altresi confermare, alla Direzione lavori ENTRO 5 GG. dallavwenuta comunicazione
dell'aggiudicazione if recapito telefonico, # fax, la casella di posta elettronica e il nominativo di una
persena incaricata di ricevere le aventuah ordinazioni e comunicazioni urgenti. ai sensi e nel modi di cui
all‘articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

4. Quelora V'affidatario non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso fa Stazione appaltante, il
mandato conferito con atto pubblico a persona fdonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del presente Disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantlere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con Vindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto-a quelle degii altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'affidatario ha l'obbligo altresi di comunicare, con i medesimi termini e modalita, if nominativo del
proprio rappresentante del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto it contratto, deve essere
presentata ‘procura speciale che gli conferisca | poterl per tutti gli adempimenti spettanti ad esso
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SUGLE EDIFICI SCOLABTICL :

C.80 INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 8618081 - FAX 011 8614202 :
E-MAIL: gdilizia-scolastica? manutenzione@provingiadoring it PREC: protocotla@cert. provincia.torino. it

LoitodB ADOG3__disciptinare_rev05.doc Pagina & di 30




HCE - MRDULO CAPITOLATO - REV.14

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2

aggiudicatario e inerenti 'esecuzione del contratto.

6. L'affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura {organizzazione, a gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. 1l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’affidatario per disciplina, incapacitd o grave negligenza. Uaffidatario & in tutli i casi
-responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o neli'impiego dei materiali,

7. Ogni variazione del domicilio di cut al comma 1, o delle persgna di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
ternpestivamente notificata Stazione appaitante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso fa Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 1 0 Consegna e inizio dei Ia vori

1. L'esecuziona dei lavori ha inizio ai sensi dell’ art 11, c.. & D.Lgs. 163/2006 dopo che Eaggmdncaz:one
definitiva & divenuta efficace,
2. Se nel giorno fissato e comunicato |'affi datano non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
-lavori fissa un nuove termine perentorio; i-termini-per Vesecuzione-decorrono comungue dalla data della prima
convocazione. Decorso inutitmente il termine anzidetto é facolth della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il rsarcimento del danno (ivi compreso
Feventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che
cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dellaffidatario. Qualora sia Indetta una
nuova procedura per [affidamento det completamento del lavori, Vaffidatario & escluso dalla partecipazione In
quanto finadempimento & considerato grave negligenza acceriata.
3. B facolta della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, alla
consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza,
4, |'affidetario deve trasmettere alla stazione appaltante, prima -dellinizio det lavor, la documentazione di
avvenuta denuncla di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la
Cassa edile se dovuta.

Art. 11, Direzione lavori Organizzazione e Gestione del Servizio Buoni d'ordine
SIGMANET '

1. Al sensi deflart. 147 del Regolamento Generale le stazioni appaltanti, prima della gara informale,
istituiscono un ufficio di direzione dei faveri, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in
refazione alla dimensione ed alla tipolpgia ¢ categoria dellintervento, da uno o pill assistenti con funzioni
di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 148,
149, 150 del Regolamento Generale; in particolare it Direttore dei Lavori svolgera | compiti di
wondmamento, direzione, supervzsrone e controllo tecnico-contrattuale attenendost alla normativa di cui
al D.P.R, 207/2010.

2. Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi dell'Amministrazione
Appaltante; egli ha la responsabilitd dell'accettazione dei materiali e dell'esecuzione dei lavori in
conformita ai patti contrattuali nonché la responsabilitda del coordinamento e della supervisione
delf'attivitd di tutto Mufficio di direzione dei favori.

3. 1i Direttore dei lavort & T'unico interlocutore dellAffidatario per quanto riguarda oli aspetti tecnicl ed
economici del contratto. ‘

4, T direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori affidati da
realizzare {opere di geotecnica, di fondazioni, di strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro)
siang eseguite regolarmente nelf'osservanza delle clausole contrattuali, I direttori operativi fispondono
della loro attivitd di verifica direttamente al direttore dei lavori. :

5. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformita delle prescrizioni.
stabilite nel presente Disciplinare; la posizione di ogni ispettore & ricoperta da una sola persona che
esercita la sua attivita in un unico turno di lavoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo
di svolgimento di lavori che richiedono cortrolio guotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e defle
eventuali manutenzioni.
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6. L'Affidatario dovra assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture,
'accesso alla zona dei lavori e dovra fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del
loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed | materiali cccorrentl per Je
prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

7. II buono d'ordine & il sistema mediante il guale sono impartite tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del direttore dei lavori all'affidatario. Gli ordini per l'esecuzione degli
interventi /o del sopralfuoghi verranno inviati alle imprese tramite ordini di servizio della Direzione
Lavor! mediante telegramma, via fax, posta elettronica ordinaria, posta eletironica certificata. Le imprese
dovranno recarsi negli edifici con le stampe degli ordini da far controfirtmare alla scuola.

B. Al fine di fornire un servizio pit efficiente ed efficace la Citd Metlropolitna utilizzerd una procedura
informatica chiamata "SIGMANET" (Sistema per la Gestlone della Manutenzione in rete) per interagire
con 'utenza.

I flussi di comunicazione saranno i sequenti:

SIGMANET
(SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE IN RETE)

4

EDIFICT DI COMPETENZA
Le richieste degli interventt verranno inviate via e-mail (con Sigmanet) alla Citta Metropolitana

CITTA METROPOLITANA

Le richieste degli interventt arrivano ai Direttori dei Lavori e saranno gestite direttamente dalla Citta |
Metrolpotitana

4

_ IMPRESA .
- L'impresa riceve l'ordine per esecuzione degli interventi g/o sopraliuoghi con i sistemi di cui al comma 7

4

CITTA METROPOLITANA

1. impresa comunicherd alla Provincia fa fine dei lavori ovvero il resoconto dei sopralfuoghl. La Clttd

Metropolitana avviserd anche gli utenti degli edifici stess] dell’avvenuta chiusura del lavori,

Al fine di evitare disfunzioni e Intralcl alfattivita didattica, le imprese sono tenute a-qualificarsi tutte le volte
che si recano in un Istituto scolastico e di comunicare ai singoli Istituti scolastici le date dellinizio dei lavori
per qualsiasl tipo di intervento, fatto salvo per le urgenze.

Tali comunicazioni dovranno avvenire con  congruo preawm in relazione all'urgenza deli’ mtervento
eventualmente anche mediante posta elettronica.

A tal fine verranno comunicati alla Dttta aggiudicataria i nfeumentl telefonici, gli indlirizzi di posta eletironica
e i numeri di fax.

Al Direttore dei Lavorf sono affidati la direzione techico-amministrativa degli interventi, it controflo In corso
d'opera e la certificazione della regolare esecuzione.

Art. 12, Ter;ﬁini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sara stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
all'atto dell'ordinazione det lavori stessi.
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Tale tempo per gl interventi afficlati avra decorrenza dalla data di'conéegﬂa dei favori, verranno ordinati
entro it 30/11/2015 e dovranno essere esequiti entro il 31/12/2015.

Art, 13. Proroghe

. L'affidatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini

fissati, pud chiedere, con invio di immediata comunicazione, la proroga dei termini che sard vagliata dalla
Direzione lavori ed eventualmente concessa senza lapplicazione di penali purché le domande
pervengane prima della scadenza det termine anzidetto.

2. A giustificazione del ritardo nelf'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma

temporale I'affidatario non pud mai attribuime la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per isaritto denunciato alla Stazione appaltante
il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori,

. I termine del 31/12/2015, di cui all'art, 12, non & superabile nemmeno in forza di proroghe disposte ai

sensi del presente articolo.
Art. 14 Penali in caso di ritardo

Limpresa dovrd provvedere alla esecuzione degli interventi di cui al presente disciplinare con la massima
urgenza, ma sempre compatibiimente con le possibilitd di accesso In rapporto alle condizioni di
funzionamento degh amblenti inferessati. Nel casi in cui-limpresa ritardi nelf'inizio defle opere (fatti salvi i
casi di comprovata forza maggiore) ovvero non provveda alla loro regolare esecuzione nei termini
previsti, la Citkd Metropolitana applichera’ una penale sacondo la seguente tabella, riferita all'inizio degli
interventi:

A) per la_ manutenzione

- Emergenza: per ora di ritardo = eurp 80,00;

- Pronto Intervento: per giorno di ritardo = euro 80,00;

- Manutenzione: per giorno di ritardo = euro 60 00'

C) Soprafiuoghi su richiesta dalla Direngne Lavori © euro 40,00 per ogm giorno di ritardo

D) Mancata reperibilita: Eurp 80,00 per ognl eplsoci:o di mancata reperibilitd
L'applicazione delle suddette penali avverrd in conformitd e nei limiti di quanto previsto all'art. 145 del
Regolamento Generale. La D.L., o la persona delegata, effettuera un controlle oggettive sull'effettuazione

della prestazione, con le modalith che si riterranno pitr opportune. La D.L. riferira tempestivamente al

“responsabile del procedimento in merito alle anomalie nell'esecuzione del servizio che saranno contestate

allimpresa in forma scritta,

. Tutte le penali sono conkabilizzate in detrazione in occasicne del pagdmento degli stati di avanzamento

lavori.

. L'applicazione delle penali non pregtudlca il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla

Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 15 Programma esecutivo dei favori dell affidatario

In generale, la D.L. prescrive il giorno nel quale vanno iniziati | favori e stabilisce eventuali criteri di
urgenza a suo insindacabile giudizio; tale prescrizione di inizig lavori puo’ essere comunicata con ordine di
servizio mediante telegramma, via fax, con posta elettronica certificata, con posta elettronica ordinaria o
anche telefonicamente nel caso di interventi urgenti ed indilazionabili (in tal caso ora ed il glormo
delf'ordine d'intervento saranno ripetuti in un ordine di servizio emesso appena possibile).

. In considerazione del tipe di servizio che ['Amministrazione deve svolgere occupandosi deﬂa

manutenzione degli edifici, Tappaltatore deve garantire una capacitd lavorativa tale da poter eseguiire
contestualmente lavori relativi a piu' ordini impartiti dalla D.L., anche se facent] riferimento alla medesima
tipologia di intervento ed emessi senza l'indicazione dellurgenza.

Nei detitagiio dovranne essere eseguiti contestualmente sino a :

3 interventi relativi ad opere murarie;

2 interventi relativi ad opere idrauliche ¢ 2 inter\mnti per opere di lationeria in genere,
comprese le assistenze murarie;
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2 interventi relativi ad opere di falegnameria;

2 interventi relativi ad opere da fabbro-vetraio;

2 Intervent] di spurgo pozziffognature. :

In caso di dimostrata incapacita di assolvere a quanto sopra descritto, la D.L. o 'Amministrazione nella

persona del Responsabile del procedimento di ogni lotto, provvederanno ad inviare regolare richiamo

scritto.

Si avverte che dopo 2 richiami scrittl la stazione appaltants sl riserva di procedere alla

riscluzione del contratto per grave inadempimento.

Sara inoltre cura del'Affidatario segnalare alla D.L., ovvero, in caso di impossibilita ad altro soggetto

dell’Amministrazione, entro 30 minuti dall'evento riscontrato, eventuali anomalie di funzionamento degli

impianti, fermi, pericoli di crolto di parti edilizie.

Al fine di consentire 'eventuale presenza defla Direzione Lavori nel corso dell'intervento, I'Affidatario

dovra segnalare prima di ogni intervento, mediante e-mail alla Direzione Lavori, la> data di realizzazione

degli interventi richiesti con esplicito riferimento al buono di lavoro emesso.

La ditta affidataria dovea garantive per il SUo lotto il servizio 24 ore su 24 compresu I festivi.

Dovrd essere garantita la REPERIBILITA in tali orari mediante comunicazione di recapiti

telefonici, che dovrd avvenire entro 5 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La D.L. si riserva la facoltd di ordinare telefonicamente un intervento di paiticolare iirgenza,

in cui & richiesto all'impresa linvio immediato sul posto, entro 1 ora, di personale

specializzato.

Si fa presente che per la garanzia di reperibilitd non compete alcun compenso particolare, salvo il

pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite e contabilizzate secondo il Prezzario richiamato

hel presente disciplinare.

Si avverte che ogni inadempienza alla reperlbmta e all'obbligo™di intervento 24 ore su 24 dara iuogo alla

comminatoria delle penali di cui all'art. 14 del presente dtsczphnare.

4. L'impresa aggiudicataria, per ogni intervento effetfuato, & tenuta a lasciare | locall interessati in condizioni
di perfetta pulizia, garantendo l'immediata possibifita’ i riprendere l'attivita' per | quali essi sono stati

w

destinati. In caso contrario, verra addebitata allimpresa la spesa sostenuta dalla Provincia per tale -+

prestazione.

5. I programma esecutivo dei lavori dell'affidatario pud essere modificato o mtegrato dalla Stazi
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla mighor esecuzione dei lav
in particolare:

a) per il coordinamento con g prestazmm o le forniture di imprese o altre ditte estranee a
contratio; (

b) per l'intervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizl le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con Fandamento dei lavori, porché nen
imputabile ad inadempimenti o ritardl della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano glurisdizione, competenze o. responsabilith di tutela sugli immobili, | siti e le aree
cormunque interessate dal cantiere a fal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
quaiunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionate della Stazione appaltante;

d) per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano Fimmobile in virtli della normativa vigente
o di un titolo giuridico;

e) per la necessita o lopportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o spedifici;

fy qualora sig richiesto, dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, se nominato, in
ottemperanza afl'articolo 92, ‘comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato.

Art. 16. Inderogabilita def termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo if relative programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione dei lavori:
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a) i ritarde nell'installazione del cantiere e neii'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzmnamento, per Papprovvigionamentio deli’'energia eletirica e
deil'acqua;

i) Fadempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o daghi organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) Fesecuzione di accertamenti integrativi che l'affidatario ritenesse di dover effetfuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli implanti, salvo che siano ofdinati dalla direzione del
lavori o espressamente approvati da guesta; :

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimitabili;

e) il tempo necessario per fespletamento ciegh adempimenti a carico dell'affidatario comungue previsti
dal presente Disciplinare;

f) le eventuali controversie tra laffidatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dali'affidatario né i ritardi o gl ihadempimenti degli stesst soggetti;

q) le eventuali vertenze a carati:em aziendale tra laffidatario e il proprio personale

~ dipendents: o

h) le sospensioni dispaste dalla Stazione appaitante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per
incsservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza deghi
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assmtenz:all nei confronti dei lavoratori
impiegati ne] cantiere;

i} le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sodiale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di rejterate violazioni della discipiina in materia di superamento dei tempi di
lavaro, di ripose giornaliero e settimanale, ai sensi deli'articoto 14 del Decreto n. 81 del 2008, fine alla

. relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento delfinizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo 1l relativo programma o della loro ritardata ultimazione | rtardi o gli

Inadempiment] di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione

appaltante, se {'affidatario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante

medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

CAPQO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Arl. 17. Lavori a misura

La misurazione e Ia valutazione dei lavori a “misura”, sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Disciplinare, rispondenti alle disposizioni del Regolamento, e nell'enundiazione delie
singole vodi in elenco; in caso diverso sono utiizzate per ks valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rilevate in loco, senza che l'affidatario possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantith realmente poste in opera. _
Nel corrispettivo per Yesecuzione dei lavori a "misura” s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Disciplinare e secondo i tipi indicati e
previsti negh atti documentali del piane d'intervento.

La contabilizzazione verra effettuata esclusivamente applicando alle quantita di opere eseguite ed alle
forniture i prezzi unitari netti come definiti alt'art, 2,

. Gli oneri per la sicurezza, di cul all'articolo 2, comma 1, sona computati con le quanilta rilevabili ai sensi

del presente articolo.

Per la misurazione e la valutazione delle opere della presente sezione valgono le disposizioni di cui al
Regolamento Generale, per quanto applicabili in relazione alia procedura informatica utilizzata.

Non passono considerarsi utifmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilith, gli importi relativi alle vod riguardanti impianti e manufatti, per Vaccertamento
della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnicl specifici da parte dei
fornitorl o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnali al direttore dei lavori. Tuttavia, il
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direttore dei lavori, sotto la propria responsabifita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una
adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalitd e del grado di pregiudizio.

Art, 18. Valulazione dei manufatti e def materiall'“é pié d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed | materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19, Anticipazione def prezzo

1. L'anticipazione del prezzo viene disciplinata dall'art. 26-ter del D.L. 69/2013, come convertitc in L.
58/2013, e all'art. 8 ¢, 3-bis L. 11/2015, '

Art 20. Pagamentf in ac'canta

1.1 pagamenta avvengono previa venfrca degh interventi eseguatl & dei rendscontr reiatwl per stati dl

avanzamento con l'emissione stati di avanzamento e defla relativa contabilita.
I favori verranno liguidati assoggettando | prezzi desunti dal Prezzario Regionale al ribasso offerto e non
applicando le aliquate di maggiorazione per lavori di entita' limitata e da eseguirsi in zona colinare.

2. A sensi delFarticole 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in

materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinguanta per cento), da liguidarsi, nuila ostando, in sede di conto
finale.

3. Entro i 45 giorni successivi alla scadenza del termini di cui al precedente comma 1 deve essere redatta la
relativa contabltlta ed emesso il conseguente certificato di pagamento

.previa presentazione di regotare fattura fiscale, ai sensi delarticolo 185 del decreto iegislativo 18 agosth:

2000, n. 267.

5. Al sensi dellarticolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un‘x
periodo superiore a 45 (quarantacmque} giorni, per cause non dipendenti dall’affidatario, si provvede alla

- redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento prescmdendo

dail'tmporto minimo di cui al comma 1.

6. Al sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1§73, n. 602, come introdotto dalfarticolo 2, comma
9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,
Femissione di ogni certificate di. pagamento & subordinata:

a) all'acquisizione d'ufficio del DURC, proprio ¢ degli eventuali wbappaitatorl, da parte della
Stazione appaltante;

b) gqualora laffidatario abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro # termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
precedente;

¢} altottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 43 in materia di tracciabilith dei pagamenti;

d) alla sussistenza delle condizioni di cu al D.M, 18/01/2008 n. 40.

7. la stazione appaltante si riserva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dovute
dall'appattatore al propric personale dipendente, al sensi e con le modalita previste dalla normativa
vigente. _

8. Tuttl I pagamenti effettuati a favore dell’appaitatore verranno eseguiti sul conto corrente dedicato alle
commesse pubbliche, in conformita a quanto disposto dalf’art. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilita de
fluassi finanziari,

Art. 21 Pagamenti a saldo

1. 1l conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data deffa loro ultimazione, accertata con
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apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.ULP.; col conto finale & accertato e
proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cul liquidazione definitiva ed
erogazione & subordinata all'emissione del certificato di cui 2l comma 3,

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’affidatario, per la Stazione appaltante, dal RUP e

entro 30 giorni {trenta) giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1, se !appah‘atom non firma il
conto finale nel termine indicato, ¢ se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabikita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

. La rata di saldo unitamente alle ritenute di o ali'articolo 25, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 60

{sessanta) giorni dopo Favvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai senst dell'articolo 185 del decreto legislative 18 agosto
2000, n. 267, I termine & pattuito con riferimento all'esigenza di acquisire le verifiche d'ufficio di legge.

Il pagamento della rata di saklo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dellarticolo 1666, secondo comma, del codice civile,

Il pagamento della rata i saldo & disposto solo a condizione che 'affidatario presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e delarticolo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantlto almeno pari all'importo deflla rata di saldo, maggiorato altresi del
tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di emissione del certificato di pagamento con estinzione due anni dopo
Femissione del certificato di coltaudo provvisorio o di regolare esecuzione

I pagamentt di somme superiori a 10.000,00= euro avverranno alle condizioni e con le modalitd previste
dal Decreto del Ministro deil’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. '

. Salvo guante disposto dall’articolo 1669 dei codice civile, I'affidatario risponde per la difformita ed i vizi

degli interventi, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certifi cato
di collaudo assuma carattere definitivo.

U'affidatario e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente | vizi e i difett
riscontahbili nonché le misure da adottare per if loro rimedio.

St richiamano le disposizioni vigenti in materia di pagamento e tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla

- 1. 136/2010.

Art. 22, Revisione prezzi e adeguamento del corrispetiivo

Ai sensi dell'articolo 133, corhmi 2 e 3 del Codice dei contratt, & esclusa gualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto ai
commi 4, 5 6, 6 bis deliart, 133 citato.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 23, Cauzione definitiva

la cauzione definitiva prestata per le opere principall dovra essere integrata per limporto di cui
allaffidamento di opere complementari. Si rinvia a quanto previste nel Disciplinare tecnico delle opere
principali quanto a somma assicurata e modalitd di svincolo della cauzione

Art. 24. Riduzione defle garanzie

Ai sensi degh articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, Mmporte della garanzia
fideiussoria di cui aliarticolo 23 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata,
da organismi accreditati ai sensi delle norme eurcpee della serie UNT CEI EN ISO/IEC 17000, fa
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI 1SO
9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale.
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Art. 25, Obblighi assicurativi a carico dell impresa

1. la polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabifith civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dai lavori
prestata per le opere principali dovra essere integrata nella sua durata con scadenza alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare esecuziene e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazicne dei lavori risuitante dal relativo certificato; in caso di emissione del
certificato di coltaudo prowisorio o di regolare esecuzione per parti determinate defl'opera, la garanzia
cessa per quelle parli e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie assicurative sono
efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore e devono essere prestate in conformita afle disposizioni di legge.

2. La garanzia assicurativa di responsabifita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) prestata per le opere
principali dovra essere integrata nella sua durata con scadenza fino al termine previsto per I'approvazione
det certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione).

3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchlg;a queste
condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 4, tali franchlgle 0o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; _

b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 5, tall franchigie o scoperti non
sono opponibili aila Stazione appaltante,

4. Le garanzie prestate dall'affidatario coprono senza alcuna riserva anche | danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrict. Qualora V'affidatario sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dal‘articole 37, comma 5, del Codice
dei contratti, e dall‘articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, Ia garanzia assicurativa & prestata
dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi
detfarticolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanel o consorzi
ordinari di tipo verticale d1 cui all‘articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, fe imprese mandan -
assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabtls possono presentare apposite gar
assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPQO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 26. Variazione dei lavori, deile prestazioni e degli edifici

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltd di introdurre nelle prestazioni manutentive dellaffidamento
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo Fimpresa
affidataria possa pretendere compensi allinfucri del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pilt o in
meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limitl stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del
Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice del contratti.

2. Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra confrattuali di qualsiasi genere, eseguite

“senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. .

3. Qualunque reclamo o riserva che l'affidatario credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione delfa prestazione oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualcra non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali
richieste. ‘ _

4. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.ULP., l'adeguamento
del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piane di sicurerza e coordinamento di cui
allarticolo 131, comma 2, lettera a), det Codice dei contratti, all‘articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 2 delialiegato XV allc; stesso decreto, gualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 90, comma 5,
del citato Decreto n. 81 del 2008.
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5. La committenza si tiserva la pill ampia ed Insindacabile facoltd di ridurre o aumentare il numero degli
edifici soggett alle opere di cul al presente disdplinare o i aumentare le guantita degh interventi di cul
all'art. 1, fermo restando quanto specificato all'art. 2.

I favori in aumento dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni contrattuall risultanti a seguito
dell’aggiudicazione.

Le variazioni in diminuzione potranno avvenire per la demolizione, la vendita o la lntegraie locazione degli
edifici, per I' eventuale rideterminazione delle zone operative dei diversi lotti per mutate esigenze del
committente ovvero mutate esigenze funzionali efo manutentive,

Le variazioni in aumento potranno avvenire per nuovi edifici costruiti, acquisiti, o locati, eventuale
ricieterminazione delle zona operativa del tofto per mutate esigenze del committente ovvero mutale
esigenze funzionali /o manutentive,

In caso di variazioni in aumento, la formalizzazione contrattuale potra avvenire mediante sottoscrizione di
contratti aggiuntivi ovwvero mediante semplice comunicazione formale della DL, previa copertura
finanziaria approvata dall'’Amministrazione e da comunicare, comungue, allimpresa stessa.

Art. 27 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Tutti i lavori, oggetto della presente sezione, siano essi a misura o in economia, saranno liquidati con
applicazione dei prezzi di cul al Prezzario Regione Piemonte Edizione 2014 approvato con deliberazione
defla Giunta Regionale n. 30-7287 del 24/03/2014 e pubblicato sul B.U.R, . 13 s.0. 0. 2 del
27/03/2014.

Per la manodopera relativa alla opere murarie ed accessorie, da decoratore, da falegname-vetraio, da
fabbro-vetraio, si applicano le retribuzioni orarie maggiorate delle spese incidenti e della percentuale del
24,30 %, edite dal Collegio Costruttorl Edili della Provincla df Torino in vigore alla data della
determinazione dell'affidamento.

Per la manodopera relativa alle opere da lattoniere-idraulico si applicano le retribuzioni previste dalla
ASSISTAL (Associazione Nazionale Costruttori di Impiantl) in vigore in vigore alla data della
determinazione delf’'affidamento.

Durante la vigenza del contratto i costi relativi alla mano d'opera saranno agglornati periodicamente sulla
hase dei costi previsti dai contratti collettivi di lavoro in vigore nella provincia di Torino.

2. Tutti i prezzi sopra richiamati saranno soggetti al ribasso percentuale offerto da ciascuna ditta neiia gara
di affidamento.

3. Qualora necessitasserc prezzi dn opere ¢ forniture non contemplate nell'elenco prezzi di cul sopra, tali
prezzi saranno concordati a norma di legge, ed in particolare ai sensi dell'art. 136 del Regolamento.
Anche in tal caso | prezzi saranno assoggettali al ribasso di gara.

4,11 verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavali, dovra -essere approvato dal Responsabile del
Procedimento. : .

5. Tutli i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta fa durata del contratto. Gli stessi
prezzi si intendono tutti comprensivi, oltre che delfutile delllimprenditore, anche delie percentuali per
spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc..., nonche' del compenso
per impiego ed it consumo degli arnest e mezzi provvisionali iderenti ad ogni opera.

6. Tutti i prezzi (depurati del ribasso offerto), in base ai quall verranno liguidati i favori affidali a misura,
sono comprensivi di tulte te spese per merzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materfali e
loro lavorazione, carico, trasporto e scarico-del materiali, dazi, noli, perdite, ecc... e tutte quanto occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei ‘prezzi di analisi compreso ogni
compenso per tutti ghi oneri che Iaff;datano dovesse sostenere a tale scopo anche se non asplicitamente
indicati nef vari articoli.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art, 28, Adempimenti prefiminari in materia oi sicurezza

1. Ai sensi dell‘articolo 90, comma 9, e dellallegato XVII al d. lgs.n. 81 del 2008, Iaffidatario deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro it termine prescritto da quest’ultirna con apposita richiesta o,
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. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'affidatario deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione it

fn assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima delfa redazione del

verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata daghi estremi delle
denunce. dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b} una dichiarazione relativa al contratto collettivo  stipulato  dalle organizzazioni  sindacali
comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato delta Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
lindicazione antimafia di cui aghi articoli 6 & 9 del d.P.R. n. 252 de] 1998, oppure, in alternativa, ai fini
dell'acquisizione d'ufficio, Vindicazione delta propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
pariita IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficic del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante
la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadrl «A» e «B»
oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CONL) applicalo;
- la classe dimensionale dellimpresa in termini di addetti;

- per YINAIL: codice dltta sede territoriale de!l’ufﬁcio' di competenza, numéro di posizione

assicurativa;

- per 'INPS: matricola azienda, sede territoriale deli'ufficio di competenza se Impresa individuale
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posmone assicurativa
dei sodi;

- per la Cassa Edile {CAPE): codice impresa, codice e sede cassa tetritoriale di competenza;

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di mterdtznone dl it

all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

nominativa, qualora nominato, e | recapxt

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all‘articolo 31 del Decreto n. 81
del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) i piano di sicurezza sostitutivo di cui all’articolo 30;

d) il piano operative di sicurezza di cui all’articolo 32.

. Gl adempimerti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: . \‘k-

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite]

dellimpresa mandataria, qualora V'affidatario sia un raggruppamento temporaneo di tmprese al sen.snk

delf'articclo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
b} dai favoratori autonomi che prestdno Iz loro opera in cantiere.

. Vaffidatario deve assolvere gl adempimenti di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
" ogni gualvolta nel cantiere operi legittimamente unfimpresa esecutrice o un lavoratore autonomo non

previsti inizialmente.

. L' affidatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima delliinizio dei lavor, la documentazione di

avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli entl prewdenznaf; assicurativi ed antinfortunistici, inclusa

* la Cassa edile ove dovuta
. Al fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, la stazione

appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di regolarita Contributiva {D.U.R.C) in relazione allo
specifico caritiere per Vaffidatario e per gii eventuali subaffidatari.

Art, 29, Norme di sicurezza generali e sicurezza nef cantiere

. I lavori appaltati devono svolgersi nef pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

. Anche al sensl, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I affidatario &

obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui aghi articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008
e all'allegato XIII allo stésso decreto nonché le altre dlsposmon: del medesimo decreto applicablli alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
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e igiene del lavoro e in ogni ¢aso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX,
XX, XXIL, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVILI, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXX, XXXIV, XXXV e XLi allo
stesso decreto;

¢) a verificare costantements la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidat;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per guanto attiene la gestione
det cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

3. L affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsio dalte vigent] disposizioni, gli appos:ta piani
per la riduzione del rumore, in relazicne al personale e alle attrezzature utilizzate,

4. L' affidatario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free»,

5. L' affidatario non pud iniziare o continuare | favori qualora sia in difetto nelfapplicazione di quanto
stahilito all’articolo 28, oppure agh articoli 30, 31, 32 0 33, ‘

6. In particolare la ditta dovrd, durante fesecuzione dei lavori, adottare tulli i mezzi a disposizione idonei per
pravenire ed evitare infortuni tanto ai propri operal, quanto a ferze persone, rimanendo comungue
responsabilé delle conseguenze per gli eventuall infortuni e danni anche verso | terzi, per cui ne terra'
.sollevata ed indenne la Provincia di Torino. .

7. per guanto attiene agli interventi previsti nella parte seccmda det presente dlsc:!plmare trattandosa di iavou

manutenzione, non sorgono in capo al committente gli obbllgh& di cui del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81. Per
essi le ditte dovranno pertanto rispettare quanto prescritto in materia di pzano delle misure di sicurezza
fisica dei lavorator] dagli artt. 118 ¢.7 e 131 del d.lgs. 163/2006.

Art. 30 Piano oi sicurezza sostitutivo e D.U.V.R.T.

1. E' fatto obbligo all’ affidatario di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il pianc di sicurezza sostitutivo
(P55) delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cul aliarticolo 131, comma 2, lettera b), del
Codice def contratt, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decrelo n. 81 del 2008, Tale piano & messo a
disposizione defle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

2. L affidatario € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza risarve o eccezioni il plano di sicurezza e
di’ coordinamento eventualmente predisposto nel corso del lavori dal coordinatore per la sicurezra,
‘qualora nominato, al sensl del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto
n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratio {a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione af
subappalto) si verifichi la presenza di pluralitd di imprese per cul st renda obbligatoria la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione l'articolo 31,

3. Ui Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto def plano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori, 7
Pertanto I' affidatario prima della stipula del contratto o entro 5 (dnque giorni} dalla. consegna dei
lavori, quando guesto avvenga in pendenza del contratto, dovra comunicare al Committente, a mezzo di
lettera raccomandata, la nomina delle persone incaricate della Direzione Tecnica e defla Prevenzioni
Infortuni. Inoltre I' affidatario si impegna a comunicare, durante la vigenza del contratto, l'eventuale
sostituzione dei nominativi sopra indicati,

4, Per i lavori di costruzione con montaggio di elementi prefabbricati in c.a. 0 in c.a.p. deve esseré redatio
prima delf'inizio dell'opera un plano di lavoro con le modalitd di esecuzione e le procedure di sicurezza da
adottare ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro n. 13/82. Le imprese offerenti potranno ottenere
le informazioni pertinenti sugh obblighi refativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nella Regione o nelle localita in cui devono essere eseguiti i
lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione delf'appalto, presso: I'lspettorato
Provindiale del Lavoro, FILN.P.S, TLNALL, FAS.L., la Cassa edile, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
PUfficio d'lgiene, I'.5.P.E.S.L,, la C.E.LA., il Collegio dei Costruttori Edili di Torino.

5. Per le lavorazioni che prevedano una durata superiore ai due giorni it datore di lavoro committente
promuove R coaperazione ed il coordinamento di cul all'art 26 comma 2 del D.Lgs 81/2008, efaborando
un unico documento di valutazione dei rischi che indichi fe misure adottate per eliminare o, ove cid non &
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. II modells di tale documento & allegato al contratto i
appalto e verra compilato in funzione dei lavori effettivamente da eseguire.
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Verra redatto in contraddittorio con la Ditta appaltatrice un “Verbale oi sopralluogo preliminare
congiunto e di coordinamenta’ presso clascuna sede oggetto dellaffidamento stesso, sottoscritto dal
Datore di Lavoro (o suoc delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Ditta. [
cortenuti del suddetto verbale potranno essere integrati con le eventuali uiteriori prescrizioni o procedure
di sicurezza individuate per eliminare o ridurre 1 rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre
ditte presso le medesime aree degli edifici oggetto del presente appalto.

Art. 31. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezzs sostitutivo

1. L' affidatario pud, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di
sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 deliallegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di
concreti e dimostrati migliorament] alle misure di sicurezza,

2. 1l piano sard agaiornato di volta in volta e coordinato a cura del® affidatario per tutte le imprese operanti
nel cantiere al fine di rendere gl specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra di loro
e coerenti con il piano presentato dal'appaltatore.

Neii‘:potem CEE associazione ‘temporanea df imprese o dl consorzio detto obbligo incombe a{ﬂmpreaa

3. Alle modifiche e mtegrazlonn di cui al c:omma 1 si applica la discipiina dell’articolo 33.

Art. 32, Piano operativo di sicurezza

1. ' affidatario, prima della data prevista per la “consegna” dei lavori, deve predisporre e consegnare. al
direttore dei lavori o, se nominate, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza (POS) per quante attene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nellorganizzazione del cantiere e nell'esecuzione del lavori. 1l piano operativo di sicurezza, redatto ai
senst dell'articolo 131, comrma 2, lettera ¢), del Codice dei contratti, dellarticolo 89, comma 1, lettera h . ;;
del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 deli‘allegato XV al predetto decreto, comprende il dorum 6/”
di valutazione dei rischi di cul agli articoli 28 e 29 del citato Decreto-n. 81 del 2008, con riferiment "ﬁﬁa! 1]
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazion rispetto alle previsidni! .7

2. Al sensi dellarticolo 131 del Codice det contratti | affidatario & tenuto ad acquisire i piani op@ratw”i\ _—
sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le impresg-"~
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro ¢
coerenti con # piano presentato dall'appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall'articolo 28, comma 4,

3. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del ptanc di sicurezza
sostitutivo (PSS} cui all'articolo 30, previsto dalf'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti
e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del
Decreto n. 81 del 2008,

4. Al sensi dellarticolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli abblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Ari. 33, Osservanza e altuazione dei piani di sicurezza

1. U’ affidatario & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui alfarticolo 15 del Decreto n. 81
det 2008, con particofare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti aghi articoli da 88 a 104 e
agh allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I plani di sicurezza devono essere redatti in conformita ali'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nenché
alta migliore letteratura tecnica in materia,

3. Limpresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei favori e quindi
perindicamente, a richiesta della Stazione appaliante o del coordinatore, qualora nominato, iscrizione
alla camera di commercio, Industria, artigianato e agricoltura, indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’
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affidatario & tenuto a curare i coordinamento di tutle le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con # piano
presentato dall’ affidatario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe allimpresa mandataria. I direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nellesecuzione def lavori.

. 1l plano di sicurezza sostitutivo ed i piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di

appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ affidatario, comungue accertate,
previa formale costituzione in mora delfinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

. Al sensi dellarticolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratt, ¥ affidatario & solidaimente

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo wltimo, degli obblighi di
sicurezza,

CAPO 9, DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 34 Subappalto

. Si richiamano integralmente le disposizioni di legge in materia di subappalto e subaffidamento in cottimo,
specificande che lo stesso & ammesso nel mite del 20% (venli per cento),in termini econemic,

dellimporto della categoria prevalente dei lavori, quest’ultima ricalcolata con riferimento al prezzo del
contrattor Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano,
sono scorporabili o subaffidabili a scelta deft’affidatario, con l'osservanza dell'articolo 118 del Codice dei
contratti nonché dell'articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, | divieti e le prescrizioni di legge,

. Conformemente agli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 243-71818 del

25.3.2003, non & consentita 'autorizzazione di subappalti in favore di unimpresa che abbia partecipato
come concorrente, singolarmente o in associazione ¢on alire imprese, alla medesima gara d'affidamenio.

Art. 35 Responsabilita in materia di subaifidamento

. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per F'esecuzione delle

opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaitatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
lavori subappaffidati.

. 1 direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, qualora

nominato, di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispelto di tutte e condizioni di ammissibilitd e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai

sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilith, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando e sanzioni penali previste dallarticolo 21
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fing a un terzo dellimporto dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonche ai soggetti titolari delte prestazioni che non sono considerate

subappalto ai sensi dell'articolo seguente, si applica 'articelo 48, commi 5 e 6, in materia di tessera i
riconoscimento.

. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante

contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (guindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazicne appaltante
pronuncia la decadenza dell’avtorizzazione al subappaltatore,

Art, 36, Subaffidamento che non costituisce subappalto

. E considerato subaffidamento la prestazione ovungue espletata e che preveda impiego di manodopera,

guale ka fornftura con posa in opera o it nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei seguenti
casl:
» Importo subcontratto < 2% dell'ammontare dei lavari affidati, indipendentemente dall'incidenza del
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. La Stazione appaltante non proWede al pagamento diretto del subappaltatori e dei cottimisti. L'~

costo della manodopera. _

» Importo subcontratto < 100.000,00 euro, Indipendentemente dallincidenza del costo defla
manodopera.

¢ Importo subcontratto > 2% delf'ammontare del lavori affidati, se la manodopera ha incidenza <
50% dell'importo del subcontratto.

= Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% delf'importo del
subcontratto. '

. Non possono essere oggetto di "subaffidamento”, e rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni

riconducibili ai “lavori”; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui it bene viene
prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entitd diversa,

. Ricorrendo le condizioni di cui al commi 1 e 2, I'appaltatore potra. affidare a terzi dette prestazioni,

dandone semplicemente comunicazione alla Stazione Appaltante, Alla comunicazione di subaffidamento

Faffidatario ha F'obbligo di allegare quanto segue:

[. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; _

2. Documento Unico di Regolarita Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni,
ovvero indicazioni di quanto previsto all'art. 28, c. 1, lett. d);

3. Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, it quale deve riportare la clausola relativa

- allassolvimento degli obblighi previsti dali‘art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la
tracciabilitd dei flussi finanziari;

4. Dichiarazione relativa alla tracciabifita del flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante
della Societa o dal Titolare delfimpresa individuale subaffidataria, con copia fotostatica di un
documento di identita del medesimo, contenente lindicazione del conto corrente dedicato su cui
verra effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell'affidatario, nonché delle generalitd e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicate previsto dalla L
136/2010,

. ‘Al sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 34 del presente

Disciplinare non & considerato subappaito {affidamento di attivita specmche di servizi a lavorat G-
autonomi, purché tall attivitd non costituiscano lavori, '

Art. 37, Pagamento dei subappaltatori

affidatario & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a proprio favore, copla delle fatture guietanzate relative al pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate e con Iindicazione su ngni fattura quietanzata, degh estremi del conto corrente dedicato del
subappaltatore, su cui & stato effettuato il pagamento

1.bis L'obbligo di trasmissione di cui al comma 1 & esteso alle fatture quietanzate miatwe ai subaffidamenti

2.

di cui allart. 36, c.1 ai sensi di quanto disposto dallart. 15 L. 180/2011.

Qualora I affidatario non provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori o dei

cottimisti entro if termine di'cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a

favore dellappaltatore.

Al sensi dell'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, | pagamenti all’ affidatario

gualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) alla trasmigsione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le
modalita di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;

b) all'oitemperanza alle prescrizioni di cui allarticolo 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

Al sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall‘articolo 35, comma 5,

della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti In materia di L.V.A. relativi alle fatture quietanziate di

cui al comma 1, devone essere assolti dall” affidatario principale.

Tutti | pagamenti effettuati da parte dell’ affidatario a favore del subappaltatore e del subcontraente

dovranno essere eseguiti sul conto corrente dedicato afle commesse pubbliche, in conformitd a quanto

- disposto dall'art. 3 L. 136/2010, in materia di tracciabilith dei fussi finanziar.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Ar&i 38. Definizione delle confroversie

1. La definizione di tutte e controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta all'autoritd
giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed & esclusa la competenza arbitrale.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie Vaffidatario non pud comunque raflentare o sospendere i.
lavori, ne rifiukarsi di eseguire gl ordini impartiti dalla Stazione appaltante. :

Art. 39, Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. U affidatario & ohbligato ad applicare integralmente tutle ke norme contenute nel Contratto nazionale di
lavori e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il selfore di atlivita e per la localita dove sone
esequiti i lavori ed in ragione della natura giuridica dell” affidatario.

2. E' altresi obbligato a rispettare e a-far rispettare al subappaitatore, tutte le norme in materla retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per |
dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardd a quanto previsto dall'art, 118, ¢, 6 deél codice
e dall'art. 90, ¢, 9 D, Lgs. 81/2008. '

" 3. Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché

nel caso di cui all'art, 20 ¢.7, Vaffidatario manleva la Stazione appaitante dell'eventuale corresponsabilita,

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’ affidatario e ai
subaffidatario copia del libro unico del favoro di cui alfarticolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altres! richiedere i documenti di riconescimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’ affidatario o del subaffidatario autorizzato.

5. Al sensi degll articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dell‘articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, ¥ affidatario & obbligato a
fornire a clascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabite ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalitd del lavoratore, | dali
identificativi del datore di lavoro e ia data di assunzione dei lavoratore, 1" affidatario risponde dello stesso
obbligo anche per | lavorator] dipendenti dai subaffidatari autorizzati; la tessera del predetti lavoratort
deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al sub affidamento. Tutt § lavorator sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento, . :

6. Agli'stessi obblighi devono oftemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eventuali subaffidatari (soci, artigiant di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitort esterni, collaboratori familiari e simili); tutti | predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casl, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell'articolo 5, comma: 1, secondo periodoe, della legge n. 136 del 2010,

7. la victazione degii obblight di cui ai commi 5 e 6 comporta Vapplicazione, in Capo al datore di lavore,
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. 1l lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla & punito con fa sanzione
amministrativa da eurc 50 a euro 300. Nei confronti deile predetie sanzioni non & ammessa la procedura
di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 40 Termini peri'esecuzione dei lavori

1.1l tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sard stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
all'atto dell'ordinazione deilavori stessi, . .
Tale tempo per gli interventi di cui allart, 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori

2. Per interventl che comprendono impianti o manufatti snggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici
non pud ritenersi verificata 'ultimazione dei lavori se 'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori
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le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 17, comma 6; in tal caso it direttore dei lavori non pud
redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di
cui all‘articolo 41, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 25.

3. Sirichiamano gl obblighi, in capo all'Appaltatore, previsti dall‘art. 224 del Regolamento generale.

Art. 41. Termini per il collaudo o per V'accertamento della regolare esecuzione

1. In considerazione della natura di contratio di manutenzione, che comporta Pesecuzione in un periodo
 semestrale di molteplici interventi di valore modesto, entro tre mesi dall'ultimazione dei favori fa Direziohe
Lavori provvedera alla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo le modalitd indicate
dalfart. 237 del Regolamento Generale, che assume carattere definitivo trascorst due annl dalla data
dell'erissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato
anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto enlro i successivi due mesi. §i procedera al
collaudo deli'opera solo nel caso di interventi di particolare complessitd o quando il Responsabile del
Procedimento valuti 'ammissibilith & non manifesta mfondatezza defte riserve ai fini di cui all'art, 240
~comma 4 del d.fas. 163/2006, ‘

Art. 42. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo I'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata all'affidatario per iscritto,
lo stesso affidatario non pud opporvisi per alcun motivo, né pud redamare compensi di sorta.

3. U affidatario pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse,

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante awviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore del favor o per mezzo del R.ULP., in presenza dell‘affidatario o di due
testimoni in caso di sua assenza. [fl

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere -dopo
I'uftimazione dei lavori, 'appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratu;;a'ﬂ
-manutenzione fino al termini previsti dal presente disciplinare.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 43. Tracciabilita dei pagamenti

1. Al sensi dellarticolo 3, commi 1 e 8, deila legge n. 136 del 2010, gli operatori economicdi titolari dell’
affidamento, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane
S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione
se success;va comunicando altresi negli stessi termini le generahta e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui-predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni deille
indicazioni fornite In precedenza.. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaitante
sospende | pagamentl e non decorrond { termini legall per V'applicazione degli interesse legali, degli
interessi dif mora. :

2. Tuttl | movimenti finanziari refativi allintervento oggetto delfappalto dovranno avvenire in conformita ai
disposti della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 44, Spese contraliuali imposte, fasse

- 1. Al sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’ affidatario senza diritto di rivalsa:
a} le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per Pottenimento di tutte le licenze tecniche occarrenti per {'esecuzione dei
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lavori e la messa In funzione degli impianti;

¢) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territorfall (occupazione temporanea di suoio pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e alt'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, 1 diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratio.

2. Sono altresi a carico dell” affidatario tutte le spese di bol!o per gl attf occorrenti per la gestione del

lavoro, dalla consegna afla data di emissione del certificato di collaudo prow;sorlo o di certificato di
regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze cdntabili finali si determinino aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme 50n0 comundgue
a carico dell” affidatario.

4, A carico dell' affidatario restanc inclfre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'affidamento.

5. .1 presente contratto @ soggetto alfimposta sul valore aggiunto (LV.A.) nella misura di legge; tutti gh
importi citati nel presente disciplinare si intendono LV.A, esclusa.

Art. 45 Onen e Obblighl a carico del! ff" datarlo

1. Oftre agh onerl di cul al capitolato generale d'appaito, al Regolamento generale e al presente Disciplinare,

nonché a quanto previsto da tulli 1 pianl per le misure i sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
delaffidatario gli oneri e gli obblighi che segucno.
a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per guanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risuftine a
tulti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progeito e a perfetta regola d'arte,
richiedendo al direttore dei lavorl tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risuliassero dat disciplinare o dalla descrizione delle prestazioni. In ogni
caso 'affidatario non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per.
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b} t movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla

“entita dell'opera, con tutti i pili moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutle le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, 'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il fransito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavor tutti ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

¢) Fassunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dellimpresa a termini di

. condratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dafla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e {'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice 0 armalo e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato; _

e) le responsabilita suila, non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progetiali o previsti dal
capitolato,;

f} il mantenimento, fino all'emissione dei certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione,
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
esequire;

g) il ricevimento, lo scarico e it trasporto nei fuoghi di deposito o nei punti di implego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comungue all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente affidamento e approvvigionati ¢ essguiti da altre ditte per conto della Stazione
appaltante e per i quali competono a termini di contratto alfappaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dallaffidataric fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso affidatario,
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h} la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi net presente disciplinare, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto If tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure
8 mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, limpresa non potrd pretendere
compensi di sorta, tranne che per Fimpiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; ti tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

) E_a carico dellimpresa affidataria Uonere dello spostamento degli eredl & _delle
attrezzature presenti nei locall, necessarlo per consentire ‘esecuzione degli interventi
manutentivi. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da aftre ditte. E' a carico dell'Impresa affidataria, -

'obbligo di effetiuare una ggggrata e commgta Quima dg 1Q§gl . tale da consentirne 'uso
immediato: i mancate adempiments ¢ ) 2i lavori stessi.

iy le spese, i contributi, i dmﬁu i Iavora le fornlture e la pre‘-:taztom bccorrenti per gl allacciamenti
prowvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per Fesecuziene dei {avori, nonché le spese per le utenze e | consumi dipendenti dai predetti servizi;
Vappaitatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle _
altre ditte che eseguono forniture o Tavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) V'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente disciplinare o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima
defla posa in opera di qualsiasl materiale o Vesecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

) la fornitura e manutenzione del cartelli di awiso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritt e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché Iilfuminazione notturna deb
cantiere; A

myla costruzione e la manutenzione entro il recnto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio dei
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamentl, rilievl, misurazioni
e controlli dei favori tenendo a disposizione del direttore dei lavori | disegni e le tavole
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di ast
dal riprodurre o contraffare 1 disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per F
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) Fidonea protezione del materiali implegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasl natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso i
, sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deteriorament;
di qualsiasi. genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico delfappaltatore
f'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma,

a) ladozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
Fincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piti ampia responsabilita in caso di-infortuni a carico dell‘affidatario,
restandone sollevati 1a Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori.

1) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi ef/o di quelli dei subaffidatari e
Faccurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
Pesecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali; ‘

s) it completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

t) richiedere tempestivamente | permessi e sostenere i relativi oneti per la chiusura al transito velcolare e
pedonale (con l'esclusione dei ressdentl) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
deltappalto;

u) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata del lavori la cartefionista a norma del
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codice della strada atta ad informare it pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina
connessa con l'esecuzione delle opere appattate, 1 affidatario dovra preventivamente concordare
tipologia, numero e posizione i tale segnaletica con H locale comando di poh'zia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;
v} installare idonel dispositivi e/o attrezzature per Iabbattlmento della produzione de-lfe polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degii automezzi.
Al sensi dell’articolo 4 della tegge n. 136 del 2010 la proprietd degli atomezzi adibiti al trasporto dei
materiall per 'attivitd del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo Iz bolla di consegna
del materiale deve indicare il numera di targa dell'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comedatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
dlspombiiita
L’ affidatario & tenuto a rlchiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti | soggetti diversi dalfa
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altrl eventuall soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
lavord, tutti 1 permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di

-competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
. permessi e degli-altri att di assenso aventi natura definitiva e afferenti it lavoro pubblico in quanto tale,

Art. 46 Obblighi speciali a carico dell affidatario

L' affidatario & obbligato: )

a) ad intervenire alle misure, le guali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i documenti di cui‘ali'art. 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigh dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di quest;

¢} a consegnare al direttore favord, con tempestivita, fe fatture relative alle lavarazioni e somministrazioni
previste- dal presente Disciplinare e ordinate dal direttore del lavort che per la loro natura sl
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei favori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali-lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei favori.

L’ affidataric deve produrre alla direzione dei lavorl un'adeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non pit verificabili dopo la loro esecuzione

“‘oppure a richiesta della direzione del lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formath

riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono
state fatte le relafive riprese,

17 affidatario deve rilasclare tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di
legge in materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degli obblighi
di garanzia refativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature, gli impianti, ecc... per i quali essa e
dovuta in base alle norme vigenti,

Nessuna opera pud essere iniziata dallimpresa appaltatrice de; lavori serva ordinazione scritta, approvata
dal Direttore dei Lavori del competente Servizio Tecnico.

Nessun imprenditore potra rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese
d'acqua, ecc., senza i preventivo consenso della D.L., la quale potrd valersi per Pesecuzione di tali opere,
anche di altre imprese.

Tali prestazioni non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo oltre il compenso, se dovuto,
calcolato in base a guanto stabilito al precedente articolo.

Qualora per 'esecuzione di alcune opere, gualche imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche,
condutture acqua, ecc., gla da esso demoliti senza la preventiva autorizzazione della D.L., nessun
compenso gl sard, per taie ricostruzione, corrisposto, anche nel caso che si tratti dell'esecuzione d| opere
ed implanti speciak affidati ad altre ditte.

Limprenditore dovra' assistere o dirigere personalmente | lavori affidatagli, oppure potra nominare a
rappresentario sul cantiere persona ghuridicamente ¢ professionalmente idonea, e che possa ricevere e
disporre per I'esecuzione, degli eventuali ordini impartiti dalla D.L.

La D.L. ha la facoltd di ordinare in qualunque momente lallontanamento da cantiere del lavori, di
gualsiasi operaio od impiegato della ditta, compreso il rappresentante di cui sopra, e cioé senza che la
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detta Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento o senza
che l'imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.

10.1 affidatario €' tenuto ad eseguire in contraddittorio con Ia D.L., settimanalmenté od al termine di ogni
singolo lavoro, quanto sia di poca entita, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi fa
registrazione di esse, nonché quelle delle eventuali giornaliere e delle provviste refative ai lavori eseguiti
in economia. _

11.Uimprenditore sara sempre responsabile del danni di qualunque specie causati dai suoi dipendenti.

12.L affidatario & tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione del'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente pili rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

-13.Dalf'Tmpresa non e' dovuta la tassa d'occupazione del suolo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni,

ecc., hecessan all'esecuzione dei lavort,

14.Tutte le altre Imposte e tasse di qualsiasi genere sono a carico della Ditta aggiudicataria,

15.51 precisa che ciascun lofto €' una unita’ singola e spedifica e quindi sara oggetto di contratto autonoma.

16.5i ribadisce che, nel caso di lavori a misura, da eseguirsi in zona collinare, non verranno applicate
aliguote di maggiorazione; mentre sara riconosciuta l'applicazione defle percentuali di aumento per il
lavoro straordinario diurne, notturno, festivo, secondo i coefficienti - stabiliti nel contratto collettivo
nazionale per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini. .

17.Quaiora sia necessario impiego di mano d'opera di officina e di laboratotio per lavori non esegurbr!; in
cantiere, 'entita di fale mano dopera dowvrd essere stabilita in contradditorio con la D.L. prima
dell'esecuzione dei lavori, salvo il diritto da parte della stessa di accettare I'attendibilita deffa concordata
quantitd di mano d'opera.

18.51 mettono inoltre in avvertenza le dltte concorrent] all'affidamento, data la natura delle opere comprese
nello stesso, che nessuna richiesta per speciali compensi potra essere avanzata per lavori eseguiti in
particolari condizienl e comunque difficiti (lavori in tuoghi distantl od a qualunque distivelio dal plano
terreno, In luoghi abitati, chiusi, ecc...).

Art. 47, Custodia del cantiere

1. 'E'a carlco & a cura dell’ affidatario 1a custodia e la tutela del cantiere, di tutti | manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante & cid anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa In consegna delfl'opera da parte della Stazione appaltante.

2. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedj
per le quali 'sffidatario non abbia omesso le normali cautele atie ad evitarli. La loro gestione & re
da quanto previsto dall'art. 166 del Regolamento Generale.

Art. 48. Mezzi provvisionali

1. Uimpresa affidataria dovra mettere a disposizione del personale a cui affida 'esecuzione dei lavori un
autormezzo idoneo allo svolgimento dei lavori richiesti, garantendo la costante presenza di un dipendente in
grado di guidare detto mezzo,

Fra gli attrezzi od | mezzi prowvisionali ¢ di trasporto che sono connessi con la funzione lavorativa
dell'operaio ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merdi di
cui agli indicati elenchi, vanno annoverati:

a) {autocarro fino a 35 gl comprensivo di autista;

b) le scale ed i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposte assi per Pesecuzione di opere fino

. alfaltezza dim. 4;

¢) gl indumentt di cul dovranno essere muniti gli operai per 'esecuzione dei lavori durante forte pioggia o
neve;
d} le maschere protettive eventualmente occorrenti par Iavorl in pozzi, galleria, ecc.;
) le carriole ed 1 carretti a mano d'ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolami;
f) gli implanti provvisori di energia elettrica e di luce, in quanto occorrenti per 'esecuzione di lavori e per le
segnalazioni di ingorgo stradale;

g) scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza.

“Saranno invece compensali a parte il nolo o Faffitto dei mezzi provvisionall sotto elencati:
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1) steccati;

2} paranchi e argani di qualunque portata;

3) castelli a ructe di quatunque altezza;

4} scala porta;

5} ponti di servizio in legno e tubolari in ferro, occorrenti per esecuzione di opere ad altezza superiore a
metri 4; ' :

6) teloni impermeabili.

Quanto sopra vale, in quanko detti mezzi occorrono per l'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati
esistenti, in cui il nolo del mezzo provvisionale ha una incidenza rilevante sul- valore dell'opera o per il caso
che detti mezzi debbano servire per uso di altre ditte,

Per quanto concerne gli steccati, si avverte che la necessity della lore costruzione, in relazione all'esecuzione
delle predette opere in fabbricati esistenti, dovra essere previamente riconosciuta dalfa D.L. e debitamente
ordinata per iscritto fissandone il tipo, le dimensioni, ecc.

Quando in base a quanto sopra stabilito sia dovuto 1| compense per la fornitura, allestimento ed uso degli
elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che l'affitto o it nolo, anche # montaggio o lo smontaggio, il
trasporto dal magazzino al cantiere o dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo, sia
allapprontamento dei mezzi provvisionali,. sia alla manutenzione.in perfetta efficienza dei mezzi stessi. ...

1 nolo dei predetti mezzi provvisionali sara retribuito in base al'elenco definito all'art. 2, applicando il ribasso
d'asta.

Art. 49. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, | componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'affidamento, devono essere rispettate tutte le prescrizioni
di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Disciplinare,
‘negli elaborati del piano di intervento.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitd e Vimpiego dei materiali, la loro provwsta, il luogo delfa loro

provenienza e Feventuale sostituzione di quest'ultimo, st applicano rispettivamente Varticolo 167 del
Regolemento generale.

3. Uaffidatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siane conformi al d.P.R, 21 aprile 1993, n. 246,

4, L'affidatario, sla per sé& che per | propri eventuali subappaltatori, deve garantire che Vesecuzione delle
opere sla conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaic 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

5. Qualora la direzione dei tavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego,
Fimpresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; | materiali rifiutati devono
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa,

6. In materia di accettazione dei materiali, gualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e
regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare
luogo a incertezze circa i requisiti del materiali stessi, la direzione lavorl ha facolth & ricorrere
afl'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere,

7. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta Vaffidatario dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dal materiali stessi.

Art. 50. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.
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2. 1 materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni devono essere frasportati e regolarmente
accatastati in “sito”, a cura e spese del'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastarmento con { corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggelti di valore, bent o frammenti o ogni altro elemento. diverso dal materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica larticolo 31 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4, E fatta salva la possibilith, se ammessa, di riutilizzare | materlali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all'articolo 49,

Art. 51. Utitizzo oi materiali recuperati o riciclati

1. Le prestazioni manLttentive, oggetto dell'affidamento, non prevede categorie di prodotti (tipologie di
manufatti e beni} ottenibili con materiale riciclate, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale
emanato ai sensi dell‘articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 magglc
2003, n. 203.

Art. 82, Terre e rocee da scave

1. Sono a carico e a cura dell'affidatario tulti ghi adempimenti imposti dalta normativa ambientale, compreso
F'obbligo delta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla Hipologia dei rifiutl prodotti.

2. E altresi a carico e a cura dell’affidatario il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi | casi in cui terre e rocce da scavo:

~a) siano considerate rifiuti speciali ai sens? dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto daglh articoli 185 e
186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dali‘articolo 20,
comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2. -

3. Sono infine a carico e cura dell'affidatario gli adempimenti che dovessero essere

imposti da norme sopravvenute.

CAPO 1- MANUTENZIONE

At 53; Manutenzione

La manutenzione consiste nell'insieme di attivita (relative a tutte le categorie d'opera, quali fe opere murarie,
ali implanti idrosanitari, opere da falegname-vetralo-fabbro, opere da decoratore, etc.) che consentano di
ottenere che l'immobile sia conservato al miglior livello di qualita possibile, in modo da gararitire | servizi per
i quali lo stesso & stato progettato prima e realizzato poi, nonché a far fronte ad eventi accidentali che
comportino la necessita di primi interventi e di riconoscere tempestivamente fenomeni di detericramento
anomalo,

Art.54. Organizzazione e gestione degli interventi

La gestione degll intervent! manutentivi avverra con le modalitd indicate nell'art. 11 comma 7.
La ditta affidataria, qualora richiesto dalta D.L., dovra effettuare i sopralluoghi ai fini della verifica delle
richieste pervenute,

L'affidatario, entro il giorno 15 di ogni mese deve presentare, in un unma soluzione, alla
Direzione dei lavori | .

a) i buoni dordine della Provincia controfirmati dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, e con
['apposizione del timbro dTstituto, che attesti I'avvenuta esecuzione dell'intervento manutentivo;
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b) 1 riepilogo mensile su supporto cartaceo (vedi modulo ALLEGATC N. 3) efo informatico, nel quale
devono essere elencati tutti buoni d'ordine inviati non solo del favori uitimati ma anche di quelii in 505peso.
in guanto la Ditta deve giustificare I'elenco del buoni non chiusi rilevati dal Direttore dei Lavori.

I mancato adempimento degli incombenti sopracx&ata, nei punti a, b non consenttré ia
contabilizzazione e liquidazione degli interventi,

Per situazioni aventi carattere di urgenza o eccezional, 'esecuzione degl interventi potra anche
essere autorizzata con modalita diverse da quelle indicate (vedasi telefono cellulare, etc).

In tali casi la Ditta dovra presentare lmmediatamente dopo Iesecuzmne dei lavori una descrizione dettagllata
degli interventi contenenti anche i costi.

La liquidazione degh interventi citati avverra’ solo ed esclusivamente sulla base della descrizione sopra citata,

Art. 55, Prestazioni defla manutenzione

Sono inoltre, compresi nella presente sezione tutti gli interventi che consentano di ottenere che limmobile
sia mantenuto al miglior livello di qualita’ possibile, e riguardano anche la tiparazione, rinnovamento e -
sostituzione delle ﬂmture degh EdIﬁC§ ed in partlcoiare senza che Ielencazmne possa cons;derars: esaustwa

| seguenti: :
- Ripassamento e sostituzione dei manti di copertura e dei Ior’o componenti;

- Riparazione di balconi, terrazze, ringhiere, parapetti, cornicioni;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti, massetti ed eventuale rinforzo dei solaj;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonact interni e loro coloriture;

- Ripulitura facciate, rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti;

- - Rifacimento o sostituzione d'infissi interni ed esterni o di parti ¢i essi, di cancelli e recinzioni;

- Posa di controsoffittature leggere;
- Interventi su implanti per servizi accessori come idraufico- fognano di allontanamento delle acque
mateoriche;
- interventi di impermeabilizzazione;
- interventi su manufatti contenenti amianto;
~ Demolizione e ricostruzione totale o parziale pavimentazioni esterne;
- provvista e posa in opera di pavimentazione da destinare all'impiantistica sportiva esterna ed interna

 (compresa la tracciatura dei campi);

- rifacimento di pavimentazione in asfalto;

- flavori di levigatura e lucidatura palchetti;

Tali interventi dovranno essere eseguiti dallimpresa affidataria su semp(rce richiesta della Provincia di
Torino.

Non viene accordato alfaffidatario il diritto di esclusiva, ipotizzato dalf'art. 1567 Codice civile; pertanto, la

Provincia si riserva la facolta, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare in tutto o in parte I'esecuzione
dei lavori sopra indicati ad altri imprenditori, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 del presente
disciplinare. 5i precisa che l'onere economico deghi interventi sopra indicati & compreso nelimporto relativo
alla manutenzione di cui all'art. 2.

Art. 56 Intervfenti su materiali contenenti amianto

Per tutti gli interventi compresi nella PARTE SECONDA, ove fimpresa debba intervenire in ambienti e/o
manufatti contenenti amianto, & fatto obbligo che essi siano eseguiti da personale avente i requisiti
soggettivi in regola con la normativa "Amianto” (es.: denuncia INAIL per rischio specifico, formazione ecc.).
La Provincia si impegna a comunicare le procedure operative relative agl interventi interessanti manufatti
contenenti amianto dopo la stipulazione del contratto con Fimpresa aggiudicataria,

La Provincia si impegna, altresi, a comunicare all'impresa affidataria 'elenco degli edifici contenenti amianto.
Gli interventi di manutenzione di cui al presente affidamento dovranno essere esequiti adottando le modalita
di cui al D.M. 06/09/94 punto 4b) "Alifvita o Manutenzione e custodia’”.

A titolo esemplificativo si evidenzia che gli interventi devono essere eseguiti con operatori muniti di
protez:om individuali come maschere e tute monouso supportati da uno spogliatoio per il pin;to e o sporco,
che nel caso dovrd avere la caratteristica di facile installazione e facile trasporto.

Prima " di intervenire dovranno incapsulare la parte da frattare, in modo tale da prevenire eventuali
dispersioni di fibre,
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La riparazione delle coperture con lastre di "Eternit" potra avvenire con aggiunta di lastre in plastica,
lamiera, materiale bituminoso o altro della stessa forma in modo da non dover rimuovere necessariamente le
lastre eventualmente lesionate,

La massima attenzione andra rivolta ai sistemi di sicurezza per poter garantire un accesso in sicurezza alle
coperture.

L'uso di queste aree e sistemi di ritenuta dovranno essere messi a disposizione dei dipendentl che dovranno
essere informati sul rischi e pericoll di quest] interventi.

Per ghi interventt di ol al presente articolo, la Ditta affidataria dovra altenersl al dtspost! di cui al d. Igs.
8172008

Tutti ghi oneri rélativi alle procedure di s;curezza ai piani ed alle documentazioni richieste dalla A.S. L escluse
solo le relative analisi di faboratorio e indagini connesse, saranno a carico della Ditta affidataria.

La parte lavorl finalizzata ad interventi di manutenzione e bonifica delle coperture e degli eventuali altri .
componenti gli edifici scolastici contenenti fibre di "Amianto™ verrd contabilizzato a misura, con previsione di
effettuare le seguenti tipologie di lavork: :

INTERVENTI DI RIPARAZIONE
Sono previsti, senza che P'elencazione possa considerarsi esaustlva i seguents mterventl pamcoiars in cul

.sono richieste esperienza, organizzazione e personale specialistico:

- Intervento di rimozione di lastre o tegole in cemento-amianto con stoccaggio, trasposto e smaitlmento;

- Intervento di incapsulamento ed eventuale inertizzazione di lastre o tegole in cemento amiants con
spandimento di idoneo prodotto incapsulante ed inertizzante certificato e gradito dall'ASL;

- Intervento di revisione di lastre o tegole in cemento amianto con sostituzione tiranti deteriorati, comprese
eventuall sigillature longitudinali e di colmo;

- Interventt di asportazione, eventuale stoccagglo trasporto e smaltimento di residui di lastre o tegole in
cemento amianto in frantumi o in impasto misto in quatunque sito del'edificio depositate.

- Intervento di recupero, asportazione e trattamento di acque di lavaggio in conseguenza del}a pulizia dei
manti di coperture in lastre di Eternit e consequente pulizia dei doccioni di gronda;

- Intervents di riparazione efo sostituzione di pavimentazioni costituite con materiale coni:enente fibre di
amianto;

- Interventi di riparazione di materiali a vista o comungue non confinanti, in aree occupate dell'edificio ¢ “7
presentino danneggiate per azione degli occupanti o per interventi manutentivi, per le quali situazion egi/; ;, :
pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti; ’V\%"

- Interventi, non compresi nei punti precedenti, che si rendesse necessario effettuare a comp!etamento odf“ M’} : |
agyiunta e sostituzione degli stessi, sid sulle coperture che su particolari componenti {camini, Elaj*qi i W
cornicioni, orditura, tubi pluviali, parafulmini, antenne ecc.), che su altre parti dellediﬁcla contenenti 7/
amianto, quah ad esempio tubature, canne fumarie, pareti ecc. /

Al termine dei lavori, eventuali po!verl 0 defriti caduti, vanno puliti con metodi ad Gmido o con aspiratori

muniti di filtri ad efficienza. La liquidazione delle prestazioni effettuate sui manufattl contenenti amianto,

sulla base defle procedure operative indicate 0 a norma di legge, awerra applicando ai prezzl unitari,
compresi nell'elenco definito all‘art. 2, il ribasso di gara.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Legge 27 Marzo 1992 n. 257 - Artt. 6 comma 3 - 12 comma 2 {Normative e metodologie tecniche per la
valutazione del rischio, il controlio, la manutenzione e la modifica di materiafi contenenti amianto presenti
nele strutture edilizie)

- Decreto Ministeriale 6 seftembie 1994

- Decreto Ministeriale 14/05/1996

- Decreto Mindsteriale 20 agosto 1999

- Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257

- D, Lgs 9 aprile 2008, n. 81

- Circolare Regione Piemonte 0010716/27.02 del 03/08/2007.
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ALLEGATO n. 1 - Elence edifici scolastici
ALLEGATO n. 2 - Modello Buono d'ordine
ALLEGATO n. 3 - Riepilogo mensile degli interventi

DISCIPLINARE DESCKITTIVG E PRESTAZIONALE — LAVOR! COMPLEMENTAR! DI MANUTENZIONE STRACRDINARIA DI MODESTA ENTITA'
SUGLLERIFICI SCOLASTICI.

C.80 INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 8616081 - FAX 011 8614292
E-MAIL: editizia-scolastica? manutenzione@provineia.toring it PEC: protocollo@cert.provincia torino.it

Lolio38 ADO03_disciplinare_revia.doc Pagina 30 i 30



PROVINCIA DI TORINO
AREA EDILIZIA

SERVIZIC EDILEUA SCOLASTICA 2

ALLEGATO 1

PPLICEO ARTISTICD -

Via Carcano; 3110153

39,139

b boatse s lateRRT

© Lanag s

32193

8. |BECGARE - Slcelirsa

7] 2i2s | LS (ORI

g

| 2088

Chivass$o’ -

8~ 10034

- Seliirio ¥.48

1T.8.E

Tfiro:

Via Scotellaro, 18 10155

*  VOLUME S1A° CONTEGGIATO 1N ALTRG RDIFICIO

HCA_Alisgatol L4 _zoraA M2015 xIsLOTTO 3 - Zona 0b

Pag. 1 di 1



PROVINCIA DI TORINO ALLEGATO 2
AREA EDILEZIA '
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2

LOTTO ........ ~Zona ..... PP
BUONON. ..., CIG ..o, e
Contratto: n. Repertorio ........ ceetata EURO ..o

Richiedente:
Edificio:
Ubicazione:
Oggetto;
l.avero fichiesto: _ :

Attivitd: MANUTENTIVA / EMERGENZA /PRONTO INTERVENTO
D,at?IOJZIantervento """"""""" i Data ﬂne lnterVentO_ e,

Doc. fotografica:
Note: o
Adtorizzatoda: ...
lrﬁpoﬂo presunto netto: ...

Data affidamento: .........................

Data conclusione lavori: ...

Visto si altesta che fintervento ' stato eseguito.

Un Rappresentante delf'|stituto e/o Utente locale Firma ...,

N.B.: al fini delte liguidazioni si precisa che il presente buono dovra’ essere cantro firmato da un
rappresentante dell'istituto e/o utente del-locale, nonche' dovra’ essere allegato al resoconto
dellintervento stesso. :

C.80 INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL, 011 8616081 - FAX 011 8614292
E-MAIL: edilizia-scolastica2. manutenzicne@provincia.torino.it
PEC: protocollo@oert provincia. toring. it
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