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Codice dei contratti (decreto legislative 12 aprile 2006, n, 163);

Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lfavore);

Regolamento generale {decreto del Presidente delta Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice dei contratti);

Capitolato generale d'appaito {decreto ministeriale - lavori pubblici - 13 aprile 2000, n. 145);

R.U.P. {Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice det contratti e agli articoli 9 e 10 del
decreto de! Presidente defla Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

DURC (Documento unico di regolaritd contributiva): il documento attestate la regolaritd contributiva previsto
dall'articoio 90, comma 9, lettera b}, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dallallegato XVii, punto 1, letfera i),
alic stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n, 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n, 207;

attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piG categorie, nelle pertinenti dlassifiche,
rilasciato da una Societd Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente delfa Repubblica 5 ottobre 2010, n, 207.

«lista»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, di cui allarticolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Artl. 1. Oggetio dell'affidamento

1. L'oggetto del presente affidamento consiste nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, ai sensi g\ S
della parte seconda del presente disciplinare descrittivo e prestazionale che interessino gli edifici
scolastici di competenza della Provincia di Torino, compresi nella zona di cui al successivo art, 2.

2. Lintervento é cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante;
PIANO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENYITA SUGLT
EDIFICT SCOLASTICY DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2
b) ubicazione:
EDIFICT SCOLASTICY — LOTTO 3 Zona B

3. Rientrano e sono compresi nell'oggetto dell’affidamento tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le
provviste necessarie per garantire la completa esecuzione delle singole prestazioni le condizioni stabilite
dal presente disciplinare, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente
piano di interventi con i relativi alfegati, dei quali I'affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole deli’arte e I'affidatario deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
l'articolo 1374 del codice cvile,

Art. 2. Importo dell affidamento

1. L'affidamento costituisce il Lotke 3 zona B del Piano di interventi di manutenzione straordinaria di
modesta entita sugli edific scolastici di competenza provindiale approvato con D.G.P. n. 47766/2014 del
16/12/2014 con il seguente importo lavori a base di gara:

LOTTO 3 — Zona B — EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA
SCOLASTICA 2 (n. 21 edifici) periodo fino al 15/07/2015 dalla consegna dei lavori.

Importi in euro

a) | Manutenzione edilizia 99.474,78

b} | Oneri della sicurezza non soggettl a ribasso di 2.984,24
gara

IMPORTO TOTALE £02.459,02

Gli importi sopra indicati sono stati desunti dalla spesa storica sostenuta dalla Provincia e sonho soggetti a
variazioni, inrelazione alle effettive esigenze manutentive.

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo def lavori, di cui al comma 1, definito “a misura” al quale &
applicato il ribasso percentuale unico ed uniforme, offerto in sede di gara dall'aggiudicatario sui prezz
unitari definiti nel comma successivo, aumentato dellimporto dei costi per la sicurezza, non soggetto ad
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alcun ribasso, secondo quanto disposto dall'art. 131, comma 3, del d.Igs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal p.to
4. dell’ALL. XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

1 prezzi contrattuali sono definiti applicando il ribasso offerto in sede di gara ai prezzi compresi nel
Prezzario della Regione Piemonte 2014 in vigore dalla presentazione dell’'offerta e pubblicato sul B.U.R. .
13 s.0. n. 2 del 27/03/2014; tali prezzi, cosi ribassati, verranno applicati afle singole quantitd eseguite
nel'ambite delle prestazioni specificate nell’art. 55 del presente disciplinare. 1 prezzi contrattuall sono
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell‘art. 132 del D. Lgs.
163/2006.

3. La Provinda si riserva la facolta di aumentare le prestazioni oggetto delaffidamento entro i limiti
delfimporto finanzlato posto a base di gara e fino alla concorrenza dell’'eventuale economia derivante dal
ribasso di gara, resta fermo 'obbligo dell’affidatario di garantire le prestazioni cosi incrementate.

4. L'elenco degli edifici, riferito al presente Lotto 4 zona A, viene allegato al presente disciplinare quale
parte integrante (ALLEGATO N. 1)

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto a "misura”

1. Per la zona di competenza, TUTTE le prestazioni verranno affidate ad una SOLA entitd imprenditoriale,
sia essa uniimpresa singola, sia unAssociazione temporanea di Imprese o soggetto equivalente, in
possesso nel suo complesso defle qualificazioni di cui all'art. 4 e richieste ai fini del'ammissibilitd alla
gara.

2, Per i soggetti e raggruppamenti ammessi si richiamane gli artt. 34, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006, nonché
gl artt. 92 e seguenti del Regolamento.

3. 1l contratto & stipulato interamente “a misura” al sensi dell‘articolo 53, comma 4,del Codice dei
contratti. L'importo del contrafto, come definito all’art. 2 commi 2 e 3, pud varlare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cul alifarticole 132 del
Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Disciplinare.

4. 1l ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti |
prezzi unitari compresi neli'elenco definito all‘art. 2 i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali
da applicare alle singole quantita eseguite nell'ambito delle prestazioni specificate all’art. 1 comma 1 del
presente disciplinare.

5. I prezzi contrattuali di cui alf’art. 2 comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali vartanti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti.

6. Ai sensi dell'art. 1341 C.C. l'affidatario, ail'atto della stipula del contratto, dovra confermare per iscritto la
conoscenza e quindi I'accettazione di tutte le condizioni contenute o richiamate nel presente disciplinare,

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi della normativa vigente le lavorazioni sono riconducibili alle sequenti categorie:

Categoria prevalente:
OG1 - Opere murarie connesse ed accessorie - Euro 61.480,00= (comprensivi di oneri della sicurezza)

Categorie scorporahili
086 - Opere da falegname fabbro e vaetraio - Euro 20.426,00= (comprensivi di oneri della sicurezza)
083 — Impianti idrico-sanitario - Euro 20.489.02= (comprensivi di oneri della sicurezza)

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE — PIANO DI INTERVENT? DI MANUTENZIONE STRACRDINARIA D! MODESTA ENTITA' SUGLI
EDIFICI SCOLASTICI, :

C.B50 INGHILTERRA 7 - 10338 TORINO - TEL. 011 8616081 - FAX 011 8614202
E-MAJL: edifizia-scolastica2.manutenzione@provincia.torino.it
PEC: protocolio@cert.provincia torine.it

HC8_L3zonaB_M2015_ADGG3_rev05.doc Pagina 5 di 35



HCRB - MODULO CAPITOLATO - REV.14

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2

www.provincia.torino.gov.it

Gli importi dei lavori ascrivibili a tutte le categorie, ivi comprese queile reiative alle
laverazioni eventualmente subappaltabili, potranno subire variazioni tra di lore in relazione
alle effettive esigenze manutentive, fermo restando comunque quante previsto dail'art. 2 del
presente disciplinare.

Art. 5. Requisiti particolari in materia di impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione, 'ampliamento e Ja manutenzione degli impianti di cui agli artt. 1 e 2 o

del d.M. 37/2008, ove previsti, I'affidatario, I'impresa associata o Il subappaltatore devono possedere la
prescritta abilitazione di regola rilevabile dalliscrizione alla CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad
eseguire g impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte, 1
materiali ed | componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dellEnte italianc di
unificazione (UNI) e del Comitato eletirotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto
dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Le imprese
installatrici sono altresi tenute al rifascio della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti, cosi'
come prescritto dagli artt, 7 e 11 del d.M, 37/2008.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del disciplinare
descritiivo e prestazionale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati del piano d'intervento vale la soluzione pit aderente alle finalita
manutentive e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva,

2. In caso di norme del presente Disciplinare tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luoge quelle maggiormente conformi alle disposizionl legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e Infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Disciplinare, & fatta
tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con Tattuazione del piano d'intervento
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile,

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

a) i presente disciplinare comprese le tabelle allegate allo stesso, queste ultime con le limitazioni
previste del disciplinare medesimo;

b) la descrizione delie voci e dei lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali;

¢) l'elenco dei prezzi unitarl come definito all’articolo 2;

d) il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26, comma 3, del d. Igs. n.
81 del 2008;

e) il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) di cui allarticolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei
contratti e al punto 3.1 dellallegato XV al d.gs. n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di
coordinamento (PSC) eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma 5,
delio stesso decreto;

f) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui allarticolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contratti, all’articolo 89, comma 1, iettera h), del d.lgs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suo allegato
XV nonché l'eventuale documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui ali'art, 26,
comma 3, dello stesso decreto,
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2. Sono contrattuaimente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
a) it Codice dei contratti;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) i decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi aflegati.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, I'affidatario da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibifita degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
dircostanza che interessi i lavori, che consentono Fimmediata esecuzione def lavort.

Art. 9. Rappresentante dell'affidatario e domicilio; direttore di cantiere

1. LUaffidatario, deve avere domicilio nel luogo dove ha sede {'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in
tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dellAmministrazione Appaltante; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dat contratto,

L'affidatario deve altresi comunicare, alla Direzione lavori un recapito telefonico, di un fax, di una
casefia di posta elettronica e il nominative di una persona incaricata di ricevere le eventuali
ordinazioni e comunicazioni urgenti.ai sensi e nei modi di cui ail'articolo 3 del capitolato generale
d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Il recapito telefonico dovra essere comunicato all'amministrazione ENTRO 5 GG.
dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione.

4. Qualora l'affidatario non conduca direttamente | lavori, deve depositare presso la Stazione appaitante, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del presente Disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal defegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Laffidatario ha Vobbligo altresi di comunicare, con i medesimi termini e modalita, il nominativo del
proprio rappresentante del quale, se diverso da quello ¢he ha sottoscritto il contratto, deve essere
presentata procura speciale che gli conferisca | poteri per futti gli adempimenti spettanti ad esso
aggiudicatario e inerenti Vesecuzione del contratto.

6. L'affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. i direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del diretiore di cantiere e del
personale dell'affidatario per disdplina, incapacita o grave negligenza. L'affidatario & in tuth | casi
responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché defla malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10, Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavort ha inizio ai sensi delf'art. 11, c. 9 D.Lgs. 163/2006 dopo che l'aggiudicazione
definitiva & divenuta efficace.
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Se nel giorno fissato e comunicato I'affidatario non si presenta a ricevere ia consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio; | termini per 'esecuzione decorrono comunque dalfa data della prima
convocazione. Decorso inutimente il termine anzidetto e facolta della Stazione appaltante di riscivere i
contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando it risarcimento del danno (ivi compreso
Feventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che'
cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'affidatario. Qualora sia indelta una
nuova procedura per {affidamento del completamento dei favori, l'affidatario & esduso dalla partecipazione m
quanto finadempimento & considerato grave negligenza accertata.

E' facolta della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, aIIa
consegna antidpata dei lavori in via d'urgenza.

L'affidatario deve trasmetiere alla stazione appaltante, prima deil’lnizio dei lavori, la documentazione di L

avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistic, indusa la
Cassa edile se dovuta,

Art. 11. Direzione lavori Organizzazione e Gestione del Servizio Buoni d’ordine

1.

N

»

SIGMANET

Ai sensi dellart. 147 del Regolamento Generale le stazioni appaltant, prima della gara informale,
istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in
relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o pitl assistenti con funzioni
di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 148,
149, 150 del Regolamento Generale; in particolare il Direttore dei Lavori svolgerd | compiti di
coordinamento, direzione, supervisione e controlio tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui
al D.P.R, 207/2010.

Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degii interessi del’ Amministrazione
Appaltante; egli ha la responsabilita dell'accettazione dei materiali e dell'esecuzione dei lavori in
conformita ai patti contrattuali nonché la responsabilith del coordinamento e della supervisione
dell'attivita di tutto l'ufficio di direzione del lavori.

. I Direttore dei Lavori & P'unico interlocutore dellAffidatario per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed

economici del contratto,

I direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori affidati da
realizzare (opere di geotecnica, di fondazioni, di strutture, opere di finitura, impiant} tecnologidi o altro)
siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle causole contrattuali. 1 direttori operativi rispondono
delia loro attivita di verifica direttamente al direttore dei {avori.

. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformita delle prescrizioni

stabilite nel presente Disciplinare; la posizione di ogni ispettore & ricoperta da una sola persona che
esercita la sua attivita in un unico turno di favoro, Essi saranno presenti a tempo pleno durante il periodo
di svolgimento di {avori che richiedono controlio quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle
eventuali manutenzioni.

L'Affidatario dovra assicurare in qualsiasi momento al componenti designati defle predette strutture,
I'accesso alla zona dei lavori e dovra fornire tutta I'assistenza necessaria per agevolare I'espletamento del
loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le
prove, | controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

. Il buono d'ordine é il sistema mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e

istruzioni da parte del direttore dei lavori all'affidatario. Gli ordini per l'esecuzione deghi
intervent! e/o dei sopralluoghi verranno inviati aille imprese tramite ordini di servizio della Direzione
Lavori mediante telegramma, via fax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata. Le imprese
dovranno recarsi neghi edifici con le stampe degli ordini da far controfirmare alla scuola.

Al fine di fornire un servizio piti efficiente ed efficace la Provincia di Torino utilizzera una procedura
informatica chiamata "SIGMANET" (Sistema per la Gestione della Manutenzione in rete) per interagire
con l'utenza,
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I flussi di comunicazione saranno i seguenti:

SIGMANET

{SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE IN RETE)

4

EDIFICT DI COMPETENZA PROVINCIALFE
Le richieste degli interventi verranno inviate via e-mail (con Sigmanet) alla Provincia

4

PROVINCIA DI TORINO
Le richieste degli intervent] arrivano ai Direttori dei Lavori e saranno gestite direttamente daila Provincia

4

ITMPRESA
Limpresa riceve Fordine per {'esecuzione degli interventi efo sopralluoght con i sistemi di cui al comma 7

g

PROVINCIA DI TORINO
L" impresa comunichera alla Provincia la fine dei lavori ovvero il resoconto dei sopralfuoghi. La Provincia
awvisera anche gli utenti degli edifici stesst dell’avwenuta chiusura dei lavori.
Al fine di evitare disfunzioni e intraici all'attivita didattica, le imprese sono tenute a qualificarsi tutte le volte
che si recano in un Istituto scolastico e di comunicare ai singoli Istituti scolastici e date delfiinizio dei lavori
per qualsiasi tipo di intervento, fatto salvo per le urgenze.
Tali comunicazioni dovranno avvenire con congruo preawviso in relazione all'urgenza dell' intervento
aventualmente anche mediante posta elettronica.
A tal fine verranno comunicati alla Ditta aggiudicataria i riferimenti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica
e i numeri di fax.
Al Direttore dei Lavori sono affidati la direzione tecnico-amministrativa degli interventi, il controllo in corso
d'opera e Ia certificazione della regolare esecuzione.

Art. 12. Termini per {'ultimazione def lavori

1. Tl tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sara stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
all'atto dell'ordinazione dei favori stessi.
Tale tempo per gli interventi di cui all’art. 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori .

Art. 13, Proroghe

1. L'affidatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, pud chiedere, con invio di immediata comunicazione, ia proroga dei termini che sard vagliata dalla
Direzione Lavori ed eventualmente concessz senza l'applicazione di penall purché le domande
pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
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2. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma

temporale I'affidatario non pud mai atiribuirme la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o .

forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante
il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Art. 14 Penaliin caso di ritardo

1. l'impresa dovra provvedere aila esecuzione degli interventi di cui al presente disciplinare con la massima
urgenza, ma sempre compatibilmente con le possibilita di accesso in rapporto alle condizioni di
funzionamento degli ambienti interessati. Net casi in cui l'impresa ritardi nell'inizio delle opere (fatti salvi |
casi di comprovata forza maggiore) ovvero non provweda alla loro regolare esecuzione nel termini
previsti, la Provincia applichera' una penale secondo la seguente tabella, riferita all’inizio degli
interventi:

A) per la manutenzione

- Emergenza: per ora di ritardo = euro 80,00;

- Pronto Intervento: per glorne di ritardo = euro 80,00;

- Manutenzione: per giorno di ritardo = euro 60,00;

B) per la mancata consegna dei riepiloghi mensili entro it 15 del mese: penale pari a euro 50,00.
C) Sopralluoghi su richiesta dalla Direzione Lavori : eure 40,00 per ogni giorne di ritardo

D) Mancata reperibifita: Euro 80,60 per ogni episodio di mancata reperibilita

2. L'applicazione defle suddette penali avverra in conformitd e nei limiti di quanto previsto alf'art. 145 del
Regolamento Generale. La D.L., 0 la persona delegata, effettuera un controllo oggettivo sull'effettuazione
della prestazione, con le modalitd che si riterranno pil opportune. La D.L. riferird tempestivamente al
responsabile del procedimento in merito alle anomalie nell'esecuzione del servizio che saranno contestate
all'impresa in forma scritta,

3. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento degli stati di avanzamento
lavori,

4, L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o uiteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 15 Programma esecutivo dei lavori dell 'affidatario

1. In generale, la D.L. prescrive il giomo nel quale vanno iniziati i lavori e stabllisce eventuali criteri di
urgenza a suo insindacabile giudizio; tale prescrizione di inizio lavorl puo' essere comunicata con ordine di
servizio mediante telegramma, via fax, con posta elettronica certificata, con posta elettronica ordinaria o
anche telefonicamente nel caso di interventi urgenti ed indilazionabili (in tal caso l'ora ed il giorno
dell'ordine d'intervento saranno ripetuti in un ordine di servizio emesso appena possibile).

2. In considerazione del tipo di servizio che I'Amministrazione deve svolgere occupandosi della
manutenzione degli edifici, 'appaltatore deve garantire una capacita lavorativa tale da poter eseguire
contestualmente lavori relativi a piu' ordini impartiti dalla D.L., anche se facent! riferimento alla medesima
tipologla di intervento ed emessi senza findicazione dell'urgenza.

Nel dettaglio devranno essere eseguiti contestuaimente sino a :

3 interventi relativi ad opere murarie;

2 interventi relativi ad opere idrauliche e 2 interventi per opere di iattoneria in genere,
comprese le assistenze murarie;

2 interventi relativi ad opere di falegnameris;

2 interventi relativi ad opere da fabbro-vetraio;

2 interventi di spurgo pozzi/fognature.
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In caso di dimostrata incapacita di assolvere a quanto sopra descritto, la D.L. o 'Amministrazione nella
persona del Responsabile del procedimento di ogni lotto, provvederanno ad inviare regolare richiamo
scritto.

Si avverte che dopo 2 richiami scritti ia stazione appaltante si riserva di procedere alla

risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Sara inoltre cura dellAffidatario segnalare alla D.L., ovvero, in caso di impossibility ad altro soggetto

deli’Amministrazione, entro 30 minuti dall'evento riscontrato, eventuali anomalie di funzionamento degli

impianti, fermi, pericoli di crollo di parti edilizie.

Al fine di consentire 1'eventuale presenza delta Direzione Lavori nel corso dellintervento, Affidatario

dovra segnalare prima di ogni intervento, mediante e-mail alla Direzione Lavori, la data di realizzazione

degli interventi richiesti con esplicito riferimento al buono di lavoro emesso.

3. La ditta affidataria dovra garantire per il suc lotto il servizio 24 ore su 24 compresi i festivi.
Dovra essere garantita la REPERIBILITA in tali orari mediante comunicazione di recapiti
telefonici, che dovra avvenire entro 5 gg. dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
La D.L. si riserva la facolta di ordinare telefonicamente un intervento di particolare urgenza,
in cui é richiesto allimpresa Iinvio immediato sul posto, entro 1 ora, di personale
specializzato.

Si fa presente che per la garanzia di reperibilits non compete alcun compenso particolare, salvo il

pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite e contabilizzate secondo il Prezzario richiamato

nel presente disciplinare.

Si avverte che ogni inadempienza alla reperibilita e all'obbligo di intervento 24 ore su 24 dara luogo alla

comminatoria delle penali di cul all'art. 14 del presente disciplinare.

4. LU'impresa aggludicataria, per ogni intervento effettuato, & tenuta a lasciare | locali interessati in condizioni
di perfetta pulizia, garantendo I'mmediata possibilita’ di riprendere {'attivita’ per | quali essi sono stati
destinati. In caso contrario, verra addebitata alfimpresa la spesa sostenuta dalla Provincia per tale
prestazione,

5. 1l programma esecutivo dei lavori dell'affidatario pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare:

a) per il coordinamento con ie prestazioni o le forniture di imprese ¢ aitre ditte estranee al
contratto;

b) per I'intervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvoite in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi deliz Stazione appaltante;

c) per lntervento o il coordinamento con autorita, entt o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilitd di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comunque interessate dal cantiere a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societd o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualungue modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzano I'immobile in virtu della normativa vigente

o di un titolo giuridico;

e) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

f) qualora sia richiesto, dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, se nominato, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato,
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Art. 16. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione dei lavori:

a) il ritardo neil'instailazione del cantiere e nell'allacciamente alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell’'energia elettrica e
dell'acqua;

b) Vadempimente di prescrizioni, o il rimedic a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

) fesecuzione di accertamenti integrativi che I'affidatario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
laverl o espressamente approvati da questa;

d) it tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico deli'affidatario comunque previsti
datl presente Disciplinare;

f) le eventuali controversie tra laffidatario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'affidatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendzie tra l'affidataric e il propric personale
dipendente;

h} le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei [avori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori

impiegati nel cantiere;

i} le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alfa presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi deli‘articolo 14 del Decreto n. 81 def 2008, fino alla
relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'affidatario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 17. Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a “misura”, sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Disciplinare, rispondenti alie disposizioni del Regolamento, e nell’'enunciazione delle
singole vocl in elenco; In caso diverso sono utilizzate per la valutazione del lavori le dimensiont nette delle
opere esequite rlevate in loco, senza che l'affidatario possa far valere criter] di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le guantita realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a “misura” s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare {'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente ‘Disciplinare e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti documentali del piano dintervento.

La contabilizzazione verra effettuata esclusivamente applicando alle quantith di opere eseguite ed alle
forniture | prezzi unitari netti come definit all’art. 2.
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4. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, sono computati con le quantita rilevabili ai sensi
del presente articolo.

5. Per la misurazione e la valutazione delle opere della presente sezione valgono le disposizioni di cui al
Regolamento Generale, per quanto applicabili in relazicne alla procedura informatica utilizzata.

6. Non possong considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contahilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle vodi riguardanti impianti e manufatti, per accertamento
defla regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei
fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il
direttore dei lavori, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali vod, con una
adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio.

Art. 18. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPQ 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18. Anticipazione del prezzo

1. Il pagamento In anticipazione & in linea generale esciuso salva diversa prescrizione di legge. Nell'ambito
del presente Disciplinare non sono previste, per alcun materiale da costruzione, ie modalita di pagamento
disciplinate dall’art. 133 ¢, 1-bis D. Igs. 163/2006.

Art. 20. Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avwengono previa verifica degli Interventi e dei rendiconti relativi, per stati di avanzamento
con l'emissione stati di avanzamento trimestrali e della relativa contabilita.

I lavori verranno liguidat! assoggettando i prezzi desunti dal Prezzario Regionale al ribasso offerto e non
applicando le aliquote di maggiorazione per lavori di entita' limitata e da eseguirsi in zona collinare,

2. Ai sensi deil'articoto 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo dei lavori & operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale,

3. Entro i 45 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al precedente comma 1 deve essere redatta la
relativa contabilitd ed emesso il conseguente certificato di pagamento., '

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta)
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore del’affidatario,
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

5. Al sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un
periodo superiore a 45 (quarantacingue) giorni, per cause non dipendenti dall’affidatario, si provvede alla
redazione dello stato di avanzamento e ali'emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. Al sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma
9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,
I'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) all’acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della
Stazione appaltante;

b) qualcra I'affidatario abbia stipulato contratti di subappaito, che siano state trasmesse le fabture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento
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precedente;
¢) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all‘articolo 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
d) alla sussistenza delle condizioni di cu al D.M. 18/01/2008 n. 40.

7. La stazione appaltante si riserva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dovute

dall'appaltatore al proprio personale dipendente, ai sensi e con le modalitd previste dalla normativa }‘
vigente, ﬁ

8. Tutti i pagamenti effettuati a favore delfappaltatore verranno eseguiti sul conto corrente dedicato alle
commesse pubbliche, in conformita a quanto disposto dall‘art, 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilith dei
flussi finanziari.

Art. 21 Pagamenti a saldo

1. 1l conto finale det lavori e redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e
proposte Iimporto della rata di saldo, qualungue sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione é subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’affidatario, per la Stazione appaltante, dal RUP, e
entro 30 giorni (trenta) giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1; se l'appaltatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui ail‘articolo 25, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 60
(sessanta) giorni dopo {‘avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. I termine & pattuito con riferimento all’'esigenza di acquisire le verifiche d'ufficio di legge.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. I pagamento defla rata di saldo & disposto solo a condizione che Vaffidatario presenti apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nel termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato altresi del
tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalia data di emissione del certificato di pagamento con estinzione due anni dopo
Femissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione

I pagamenti di somme superiori a 10.000,00= euro avverranno alle condizioni e con le modalita previste
dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

6. Salvo quanto disposto dall'ariicolo 1669 del codice civile, Iaffidatario risponde per la difformita ed i vizi
degli interventi, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaitante prima che il certificato
di collaudo assuma carattere definitivo.

7. L'affidatario e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalitd, nonché
improntare i proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamenite i vizi e | difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per it loro rimedio.

8. Si richiamano le disposizioni vigenti in materia di pagamento e tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
L. 136/2010,

Art. 22. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dellarticolo 133, commi 2 e 3 det Codice dei contratti, & esdusa qualsiasi revisione dei prezzi e
non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo guanto previsto ai
commi 4, 5 6, 6 bis dell’art. 133 citato.
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CAPQO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 23. Cauzione definitiva

Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 123 del Regolamento generale,
& richiesta una garanzia fidelussoria a titolo di cauzione definitiva, da prestarsi con le modalitd e gli
importi specificati dalla normativa vigente e nella lettera di invito.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta esecuzione,

La garanzia, per il rimanente ammontare residuc del 25% (venticingue per cento), cessa di avere affetto
ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare
esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato o
inesatto adempimento ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante laffidamento in confronto ai risultati defia liquidazione finale;
lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessitd di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto delfappaltatore di proporre azione innanzi Vautoritd
giudiziaria ordinaria.

La garanzia fidejussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cul al combinato disposto
dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaitante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto delfimporto originario.

Ai sensi deli‘articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario la garanzia & prestata dalfimpresa mandataria in nome e per conto di tutt |
concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei
contratti.

Art. 24. Riduzione delle garanzie

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, Fimporto della garanzia
fideiussoria di cui all'articolo 23 sono ridotti al 50 per cento per | concorrenti ai quali sia stata rilasciata,
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISQ/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI 1SO
9001:2008, di cul agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale.

Art. 25. Obblighi assicurativi a carico dellimpresa

A sensi deliarticolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del Regolamento
generale, V'affidatario & obbligato, contestuaimente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno
10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dellarticolo 10, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilitd civile per danni causati a terzi nell’'esecuzione dei lavori. La
polizza assicurativa & prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce i'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
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24 del giorno di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione e comungue
devorsi 12 (dodici) mesi dalfa data di ultimazione de} lavor risultante dal refativo certificato; in caso di
emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione per partt determinate dell’'opera,

la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie,

e

assicurative sono efficact anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di<s

premio da parte dell'esecutore e devono essere prestate in conformita alle disposizioni di legge.

3. La garanzia assicurativa conbro futli i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamente o della distruzione totale o parziale di |

impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nelia forma;;;

«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata cosi distinta:
partita 1} per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso,
partita 2) per le opere preesistenti: euro 400.000,00
partita 3) per demelizioni e sgomberi: euro 20.000,00

b)essere integrata in relazione alle somme assicurate In caso di approvazione di lavorl aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all'affidatario.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T,) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. Tale polizza deve
specificamente prevedere l'indicazione che ira le "persone” si intendono compresi i rappresentanti della
Stazione appaltante autorizzati al'accesso al cantiere, delfa direzione dei lavori e del collaudator in corso
d'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente it vincolo a favore della
Stazione appaltante e devono coprire lintero pericdo dell'affidamento fino al termine previsto per
I'approvazione del certificato di collaudo prowisorio (o di regolare esecuzione).

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, gueste
condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tuttl i rischi di esecuzione di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltants;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non
sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’affidatario coprono senza alcuna riserva anche i danni
causatt dalle imprese subappaltatrici e subfomitrici. Qualora |'affidatario sia un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dallarticolo
37, comma 5, del Codice dei contratli, e dall'articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la
garanzia assicurativa & prestata dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti | concorrenti
raggruppati o consorziati, Al sensi dell'articolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 37, comma 6, del Codice
dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle iavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili,
possono presentare apposite garanzie assicurative “pro guota” in relazione ai lavori da esse assunti.

7. I contratti fideiussor! e assicurativi di cui al presente capo devono essere conformi agli schemi di polizza
tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004,

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 26. Variazione dei lavori, delle prestazioni e degli edifici

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltd di introdurre nelle prestazioni manutentive delVaffidamento
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo limpresa
affidataria possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguit! in pilt o in
meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti daghi articoli 43, comma 8, 161 e 162 del
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Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite
senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'affidatario credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione favori prima dell’'esecuzione defla prestazione oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiori compensi su guanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accorde preventivo scritto prima delfinizio dell'opera cggetto di tali
richieste.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal R.U.P., I'adeguamento
del piano di sicurezza sostitutiva, oppure fa redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 2 deli’allegato XV alio stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all‘articolo 90, comma 5,
del citato Decreto n. 81 del 2008.

La committenza si riserva fa pidt ampia ed insindacabile facoltd di ridurre o aumentare il numero degli
edifid soggetti alie opere di cui al presente disciplinare o di aumentare le quantita degli interventi di cul
all'art. 1, fermo restando quanto specificato all'art. 2.

I lavort in aumento dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni contrattuali risultanti a seguito
dell'aggiudicazione.

Le variazioni in diminuzione potranno avvenire per la demolizione, la vendita o la integrale locazione degli
edifici, per I eventuale rideterminazione delle zone operative dei diversi lotti per mutate esigenze del
commitiente ovvero mutate esigenze funzionali e/o manutentive.

Le variazioni in aumento potranno avvenire per nuovi edifici costruitl, acquisiti, o locat, eventuale
rideterminazione delle zona operativa del lotto per mutate esigenze del committente owere mutate
esigenze funzionali e/o manutentive,

In caso di vartazion in aumento, la formalizzazione contrattuale potra avvenire mediante sottoscrizione di
contratti aggiuntivi ovvero mediante semplice comunicazione formale defla D.L., previa copertura
finanziaria approvata dal’ Amministrazione e da comunicare, comungue, ail'impresa stessa,

Art. 27 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Tutti i lavori, oggetto della presente sezione, siano essi a misura o in economia, saranno liquidati con
applicazione dei prezzi di cui al Prezzario Regione Piemonte Edizione 2014 approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n. 36-7297 del 24/03/2014 e pubblicate sul B.U.R. n. 13 s.0. n. 2 del
27/03/2014.

Per la manodopera relativa alla opere murarie ed accessorie, da decoratore, da falegname-vetraio, da
fabbro-vetraio, si applicano le retribuzioni orarie maggiorate delle spese inddenti e della percentuale del
24,30 %, edite dal Collegio Costruttori Edili della Provincia di Torino in vigore alla data delia
determinazione dell'affidamento.

Per ia manodopera relativa alle opere da latfoniere-idraulico si applicano le retribuzioni previste dalla
ASSISTAL (Associazione Nazionale Costruttori di Impianti) in vigore in vigore alla data della
determinazione dell'affidamento.

Durante la vigenza del contratto i costi relativi alla mano d'opera saranno aggiornati periodicamente sulla
base dei costi previsti dai contratli coltettivi di lavoro in vigore nella provincia di Torino.

Tutti | prezzi sopra richiamati saranno soggetti al ribasso percentuale offerto da ciascuna ditta nella gara
di affidamento.

Qualora necessitasserc prezzi di opere o forniture non contemplate nell'elenco prezzi di cui sopra, tali
prezzi saranno concordati @ norma di legge, ed in particolare ai sensi dell'art, 136 del Regolamento.
Anche in tal caso | prezzi saranno assoggettati al ribasso di gara.

4.1 verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavati, dovra essere approvato dal Responsabile del

Procedimento.
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5. Tutli i prezzi sopra richtamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Gli stessi
prezzi si intendono tutti comprensivi, olfre che dell'utile dell'imprenditore, anche delle percentuali per
spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc..., nonche’ del compenso
per limpiego ed il consumo degli amesi e mezzi provvisionali inerenti ad ogni opera.

6. Tutti i prezzi (depurati del ribasso offerto), in base ai quali verranno liquidati i lavori affidati a misura,
sano comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materiali e

loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc... e tutto quanto occorra!,’

per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, mtendendos; nei prezzi d| analisi compreso ogni

compenso per tutti gli oneri che I'affidatario dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esphcatamente I

indicati nei vari articoli.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al d. Igs.n. 81 del 2008, I'affidatario deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine presarftto da quest'ultima con apposita richiesta o,
in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva @ comungue prima della redazione del
verbale di consegna del lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione delf'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni  sindacali
comparativamente pitl rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
dell’acquisizione d'ufficio, Iindicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficic del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante
la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B»
oppure, in alfernativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro {CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per VINAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale defl'ufficio di competenza; se impresa individuale
numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa
dei sodi;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e} una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008,

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'affidatario deve trasmettere al coordinatore per {'esecuzione il
nominativo, qualora nominato, e | recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81
del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

) il piano di sicurezza sostitutivo di cul all’articolo 30;

d} il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 32.

3. Gii adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per i tramite
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dell'impresa mandataria, gualora I'affidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi
deill’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratii;
b) dai Javoratori autonomi che prestano ia loro opera in cantiere.

4. L'affidatario deve assolvere gli adempimentt di cui alf‘articolo 28, commi 1 e 2, anche nel corso del lavori
ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente unimpresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti iniziaimente,

5. L' affidatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di
avvenuta denundia di inizio lavori effettuata agh enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa
la Cassa edile ove dovuta

6. Al fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di regolarita Contributiva (D.U.R.C) in relazione allo
specifico cantiere per l'affidatario e per gli eventuali subaffidatari.

Art. 29. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. T lavori appaltati devono svoigersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
deghi infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I affidatario &
obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 de! Decreto n. 81 del 2008
e all‘allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabifi alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte Je norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene de! lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX,
XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, alio
stesso decreto;

) a verificare costantemente ia presenza di tutte le condizioni di sicurezza del lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1,

3. L’ affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per fa riduzione del rumore, in refazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’ affidatario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo i criterio «incident and injury free».

5. L’ affidatario non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto neli'applicazione di quanto
stabilito all'articolo 28, oppure agli articoli 30, 31, 32 o 33.

6. In particolare la ditta dovra, durante l'esecuzione dei lavori, adottare tuttt i mezzi a disposizione idonei per
prevenire ed evitare infortuni tanto ai propri operal, guanto a terze persone, rimanendo comunqgue
responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e danni anche verso i terzi, per cui ne terra’
sollevata ed indenne la Provincia di Torino.

7. Per quanto attiene agli intervent! previst! nella parte seconda del presente disciplinare, trattandosi di lavori
manutenzione, non sorgono in capo al committente gli obblighi di cui del D.Lgs 9 aprite 2008 n. 81. Per
essi i ditte dovranno pertanto rispettare quanto prescritto in materia di piano delle misure di sicurezza
fisica del lavoratori dagli artt. 118 ¢.7 e 131 del d.lgs. 163/2006.

Art. 30 Piano di sicurezza sostitutivo e D.U.V.R.I.

1. E' fatto obbligo afl’ affidatario di predisporre, prima deltinizio dei lavor, il piano di sicurezza sostitutivo
(PSS) delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui alf'articolo 131, comma 2, lettera b), del
Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano & messo a
disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
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2. U’ affidatario & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza,
qualora nominato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto
n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al
subappaito) si verifichi la presenza di pluralita di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione 'articolo 31.

3. 1l Direttore tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

Pertanto I' affidatario prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque giorni) dalla consegna dei

lavori, quando questo avvenga in pendenza del contratto, dovra comunicare al Committente, a mezzo di
lettera raccomandata, la nomina delle persone incaricate della Direzione Tecnica e della Prevenzioni
Infortuni. Inoltre I' affidatario si impegna a comunicare, durante la vigenza del contratto, l'eventuale
sostituzione del nominativi sopra indicati.

4, Per i lavori di costruzione con montaggio di elementi prefabbricati in ¢.a. o in c.a.p. deve essere redatto
prima dell'inizio delf'opera un piano di lavoro con le modalita di esecuzione e le procedure di sicurezza da
adottare ai sensi della circolare del Ministero def Lavoro n. 13/82, Le imprese offerenti potranno ottenere
le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nella Regione o nelle localita in cui devono essere esequiti i
lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante I'esecuzione dell'appalto, presso: PIspettorato
Provinciale del Lavoro, I'LN.P.S,, I'TLN.ALL., I'A.S.L., la Cassa edile, it Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
I'Ufficio d'lgiene, I'1.S.P.E.S.L., la C.E.LA., il Collegio dei Costruttori Edili di Torino.

5. Per ie lavorazioni che prevedano una durata superiore at due giorni il datore di lavoro committente

promuove la cooperazione ed it coordinamento di cui all'art 26 comma 2 del D.Lgs 81/2008, elaborando
un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cid non é
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il modello di tale documento & allegato af contratto di
appalto e verra compiiato in funzione dei lavori effettivamente da eseguire.
Verra redatto in contraddittorio con la Ditta appaltatrice un “Verbale di sopralluogo preliminare
congiunto e di coordinamento’ presso clascuna sede oggetto dell’affidamento stesso, sottoscritto dal
Datore di Lavoro (o suo delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Ditta. I
contenuti del suddetto verbale potranno essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure
di sicurezza individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre
ditte presso le medesime aree degli edifici oggetto del presente appalto.

Art. 31. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo

1. L’ affidatario pud, nel corso dei favori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di
sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 delf’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di
concreti e dimostrati migliorament! alle misure di sicurezza.

2. 1l plano sard aggiomnato di voita in volta e coordinato a cura dell’ affidatario per tutte le imprese operanti
nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra di loro
e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio detto obbligo incombe all'impresa
mandataria o designata quale capogruppo.

3. Alle medifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina dell’articolo 33.

Art. 32. Piano operativo o sicurezza

1. L' affidatario, prima defla data prevista per la “consegna” dei lavori, deve predisporre e consegnare al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
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operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nelf'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai
sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera ¢), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h),
del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento
di valutazione deli rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento deile lavorazioni rispetto alle prevision.

2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti I’ affidatario € tenuto ad acquisire i piani operativi di
sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare it coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall’articolo 28, comma 4.

3. II piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del plano di sicurezza
sostitutivo (PSS) cui all'articolo 30, previsto dalf'articolo 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti
e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il plano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del
Decreto n. 81 del 2008,

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 def 2008, ii piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si fimitano a fornire materiali o0 attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gh obblight di cul all'articolo 26 del ditato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 33. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’ affidatario & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e
agli altegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché

alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaitante o del coordinatore, qualora nominata, iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione drca I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, L’
affidatario & tenuto a curare if coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifid piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’ affidatario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe allimpresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori,

4. 1l piano di sicurezza sostitutivo ed i piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ affidatario, comunque accertate,
previa formate costituzione in mora delfinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Al sensi deil‘articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice del contratti, | affidatario & solidalmente
responsabile con i subappaitatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 34 Subappalto

1. Si richiamano integraimente le disposizioni di legge in materia di subappalto e subaffidamento in cottimo,
specificando che lo stesso & ammesso nel limite del 20% (venti per cento), in termini economici,
dellimporto della categoria prevalente dei lavori, quest’ultima ricalcolata con riferimento al prezzo del
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contrattor Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano,
sono scorporabili o subaffidabili a scelta dell’affidatario, con 'osservanza dell’articolo 118 del Codice dei
contratti nonché dell'articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni di legge.
2. Conformemente agli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Provinclale n. 243-71818 del
25.3.2003, non & consentita l'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato
come conqorrente, singolarmente o in assodiazione con altre imprese, alla medesima gara d'affidamento.

Art. 35 Responsabilita in materia di subaffidamento

1. L'affidatario resta In ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaitante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappaito, solievando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di
{avor subappaffidati,

2. 1l direttore del lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per esecuzione in materia di sicurezza, qualora
nominato, di cui allarticolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, oghuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. 1l subappaito non autorizzato comporta inadempimento contrattuaimente grave ed essenziale anche ai
sensi deli‘articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dallarticolo 21
delia legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto delfappalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

4. Aj subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai senst dell’articolo seguente, si applica l'articolo 48, commi 5 e 6, in materia di tessera di
riconoscimento,

5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante
contesta gli addehiti al subappaltatore asseghando un termine non inferiore a 15 (quindicl) glorni per la
presertazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappaltatore.

Art. 36. Subaffidamento che non costituisce subappalto

1. E considerato subaffidamento la prestazione ovunque espletata e che preveda Vimpiego di manodopera,
quale fa fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei seguenti
cask:

s Importo subcontratto < 2% delf'armontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del
costo della manodopera.

s Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dall'incidenza del costo della
manodopera.

¢ Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei favori affidati, se Ja manodopera ha incidenza <
50% dell'importo del subcontratto.

» Importo subcontratto > 100.000,00, eurc se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del

' subcontratto, ‘

2. Non possono essere oggetto di "subaffidamento”, e rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni
riconducibifi ai “lavort”; tali possono essere considerat], a tiolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene
prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entita diversa.

3. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, {'appaltatore potra affidare a terzl dette prestazioni,
dandone semplicemente comunicazione alla Stazione Appailtante. Alla comunicazione di subaffidamento
Vaffidatario ha l'obbligo di allegare guanto segue:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
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2. Documento Unico di Regolarita Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni,
ovvero indicazioni di quanto previsto all'art. 28, c. 1, lett. d);

3. Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la clausola relativa
alfassolvimento degli obblighi previsti dall’art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la
tracciabilita dei flussi finanziari;

4. Dichiarazione relativa alla tracdabilita dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante
della Societa o dal Titolare delf'impresa individuale subaffidataria, con copia fotostatica di un
documento di identita del medesimo, contenente lindicazione del conto corrente dedicato su cui
verra effettuato il pagamento della subfornitura da parte dell'affidatario, nonché delle generalitd e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L.
136/2010.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 34 del presente

Disciplinare non e considerato subappalto I'affidamento di attivitd specifiche di servizi a lavoratori

autonomi, purché tali attivitd non costituiscano lavori,

Art. 37. Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'
affidatario & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di clascun
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative al pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con Findicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate e con {indicazione, su ogni fattura quletanzata, degli estremi del conto corrente dedicato del
subappaltatore, su cui & stato effettuato il pagamento.

1.bis {‘obbligo di trasmissione di cui al comma 1 & esteso alle fatture quietanzate relative ai subaffidamenti

2.

di cui all'art. 36, .1 ai sensi di quanto disposto dalf’art, 15 i. 180/2011.

Qualora I affidatario non provveda alla trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori o dei
cottimisti entro il termine di cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a
favore dell'appaltatore,

. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti ali’ affidatario

qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:

a) alla trasmissione aila Stazione appaltante dei dati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC con le
modalita di cui aliarticolo 28, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;

b) all'ottemperanza alle prescriziont di cui all‘articolo 43 in materia di tracciabilith dei pagamenti;

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, def d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5,

della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di LV.A. relativi alle fatture quietanziate df

cui al comma 1, devono essere assolti dall’ affidatario principale.

Tutti | pagamenti effettuati da parte dell’ affidatario a favore del subappaltatore e del subcontrzente

dovranno essere eseguiti sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, in conformitd a quanto

disposto dall’art. 3 L. 136/2010, in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 38. Definizione defle controversie

La definizione di tutte je controversie derivanti dall'esecuzione del contratto & devoluta alfautoritd
giudiziaria competente presso il Foro di Torino ed & esclusa la competenza arbitrale.

. Nelle more della risoluzione delle controversie Vaffidatario non pud comunque rallentare o sospendere |

tavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
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Art. 39. Contratii collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’ affidatario & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di
lavori e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localitd dove sono
eseguitl i lavori ed in ragione della natura giuridica dell’ affidatario.

2. E’ altresi obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaitatore, tutte e norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per i
dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118, c. 6 del codice
e dall'art. 90, c. 9 D. Lgs. 81/2008.

3. Le parti convengono che in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché
nel caso di cui all’art. 20 ¢.7, I'affidatario manleva la Stazione appaltante dell’'eventuale corresponsabilita.

4, In oghi momento i Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.LWLP., possono richiedere all’ affidatario e ai
subaffidatario copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere | documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effetliva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro del¥’ affidatario o del subaffidatario autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
nonché dellarticolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I" affidatario & obbligato a
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore, L’ affidatario risponde dello stesso
obbligo anche per i lavoratori dipendenti dat subaffidatari autorizzati; la tessera dei predett lavoratort
deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al sub affidamento, Tutti i lavoratori sono tenuti ad espotre
detia tessera di riconoscimento.

6. Agl stessi obblighl devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
deli'appaltatore o degli eventuali subaffidatari (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendent,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti | predett soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 dei 2010.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta {'applicazione, in Capo al datore di lavoro,
della sanzlone amministrativa da euro 100 ad euro 500 per clascun lavoratore. It lavoratore munito della
tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla & punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a eurc 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura
di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 40 Termini per I'ultimazione dei lavori

1.1l tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sara stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
all'atto dell'ordinazione dei lavori stessi.

Tale tempo per gli interventi di cui all‘art, 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna dei lavori .

2. Per interventi che comprendono implanti o manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specifici
non pud ritenersi verificata ultimazione dei lavori se 'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori
le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 17, comma 6; in tal caso # direttore dei lavori non puéd
redigere il certificato di uitimazione e, qualota redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di
cui allarticolo 41, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all‘articolo 25.

3. Sirichiamano gli obblighi, in capo all’Appaitatore, previsti dall’art. 224 del Regolamento generale.
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Art. 41. Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. In considerazione della natura di contratto di manutenzione, che comporta Fesecuzione in un periodo
semestrale di molteplici interventi di valore modesto, entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori la Direzione
Lavori provvedera afla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo le modalita indicate
dall'art. 237 del Regolamento Generale, che assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato
anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Si procedera al
collaude dell'opera solo nel caso di interventi di particolare complessitd o quando il Responsabile del
Procedimento valuti fammissibilita e non manifesta infondatezza delle riserve ai fini di cui allart. 240
comma 4 del d.igs. 163/2006.

Art. 42. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaitate
anche subito dopo 'uliimazione del lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’affidatario per iscritto,
lo stesso affidatario non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. L affidatario pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante awviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori 0 per mezzo del R.ULP., In presenza dell’affidatario o di due
testimoni in caso di sua assenza,

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nefla condizione di prendere in consegna le opere dopo
Vultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud redamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente disciplinare,

CAPO 12. NORME FINALI
Art. 43. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’
affldamento, nonché i subappattatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane
S.p.A., entro 7 (sefte) giomni dalla stipula del contratto oppure entro 7 {sette) giorni dalia loro accensione
se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalitd e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante
sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per Vapplicazione degli interesse legali, degli
interessi di mora.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi allintervento oggetto dell’appalte dovranno avvenire in conformita ai
disposti della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 44. Spese contratiuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell” affidatario senza diritto di rivalsa;
a) le spese contrattuali;
b} le tasse e gii altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per Fesecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
¢) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
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carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alta gestione del cantiere e al'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.
Sono altresi a carico dell’ affidatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavaro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di certificato di
regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali si determinino aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque
a carico dell’ affidatario.

. A carico dell' affidatario restano inclire le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente

gravino sui favori e sulle forniture oggetto dell'affidamento.

. 1l presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (LV.A.) nella misura di legge; tutti gli

impaorti citati nel presente disciplinare sl intendono L.V.A. esclusa.

Art. 45 Oneri e obblighi a carico dell'affidatario

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Disciplinare,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
deil'affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progettc e a perfetta regola d'arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per [ particolari che
eventualmente non risultassero dal disciplinare o dalla descrizione delle prestazioni. In ogni
caso Paffidatario non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) | movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entita dell'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, nghialamento e ia sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

¢) Vassunzione in propric, tenendone indenne la Stazione appaltante, di oghi responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comungue connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di
contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e {'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di effettuare almeno un prelieve di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

e) fe responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f) it mantenimento, fino all’'emissione del certificato di collaudo prowvisorio o di regolare esecuzione,
della continuitd degli scoli delle acque e del transito sughi spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

¢) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comungue allinterno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente affidamento e approvvigionati o esequiti da altre ditte per conto della Stazione
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appaltante e per | quali competono a termini di contratto al'appaltatore le assistenze alla posa in
opera; | danni che per cause dipendenti dall'affidatario fossero apportat al materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico deflo stesso affidatario;

h) fa concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente disciplinare, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni prowvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto if tempo
necessario aii'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, Vimpresa non potra pretendere
compensi di sorta, tranne che per Iimpiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i} E_a carico dell'impresa affidataria l'onere dello spostamento degli arredi e delle
attrezzature presenti nei locali, necessario per consentire l'esecurione degli interventi

manutentivi. 1a pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciatl da altre ditte. E'_a carico dell'Impresa affidataria,
lobbl;go di effettuare una accurata e compieta gullzla dei lgg;_gi:, tale da consentirne 'uso

i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e ie prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
prowvisorl di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessati per il funzionamento del cantiere e
per Vesecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
{'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

K) l'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente disciplinare o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullacsta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima
della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

I} la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto aitro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché Filluminazione notturna del
cantiere;

m)ia costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del
personaie di direzione lavori e assistenza, arredati e itfuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamentl, rifievi, misurazioni, prove
e controlli dei favori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare | disegni e { modelli avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
delia direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deteriorament
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispette delia
presente norma;

q) ladozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
Fincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e del terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piti ampia responsabilita in caso di infortuni a carico delfaffidatario,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché it personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori.
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r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subaffidatari e
I'accurato lavaggio giornaliero delie aree pubbliche in qualsiasi modo lerdate durante
I'esecuzione dei lavori, compreso ia pulizia delle caditoie stradali;

s) il completc sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positive collaudo prowvisorio delfle opere;

t) richiedere tempestivamente | permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con l'esclusione del residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto;

u) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori ia cartellonista a norma del
codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viability cittadina
connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L affidatario dovra preventivamente concordare .
tipologia, numero e posizione di tale segnalefica con il locale comando di polizia municipale e con il /=
coordinatore della sicurezza; i

v) installare idonei dispositivi efo attrezzature per Fabbattimento della produzione delle polverf durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelfle aree di transito degii automezzi,

Ai sensi delt'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei

materiali per I'attivitd del cantiere deve essere faciimente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna

del materiale deve indicare il numero di targa dell‘automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

3. U affidatario & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti | soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competent! In relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente al
lavori, tutti | permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esciusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

i

Art, 46 Obblighi speciali a carico dell affidatario

1. L' affidatario & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
quatora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i documenti di cui all’art, 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigli dal direttore
dei favori, subito dopo la firma di quest];

¢} a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Disciplinare e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L affidatario deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
tavorazioni di particolare complessita, o non pill ispezionabili o non pits verificabili dopo |a loro esecuzione
oppure a richiesta deila direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono
state fatte le relative riprese.

3. L' affidataric deve rilasciare tutte le certificazioni e dichiarazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di
legge in materia di impianti, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degli obblighi
di garanzia relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature, gli impianti, ecc... per i quali essa &
dovuta in base alle norme vigenti.

4. Nessuna opera pud essere iniziata dall'impresa appaitatrice dei lavori senza ordinazione scritta, approvata
dal Direttore dei Lavori del competente Servizio Tecnico.
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5. Nessun imprenditore potra rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese
d'acqua, ecc., senza il preventivo consenso della D.L., la quale potra valersi per I'esecuzione di tali opere,
anche di altre imprese,

6. Tali prestazioni non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo oltre il compenso, se dovuto,
calcolato in base a quanto stabilito al precedente articolo.

7. Qualora per l'esecuzione di alcune opere, quaiche imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche,
condutture acqua, ecc., gia da esso demoliti senza la preventiva autorizzazione della D.L., nessun
compenso gli sard, per tale ricostruzione, corrisposto, anche nel caso che si tratti dell'esecuzione di opere
ed impianti spediali affidati ad alire ditie.

8. L'imprenditore dovra' assistere ¢ dirigere personalmente i lavor affidatagli, oppure potra nominare a
rappresentarlo sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, e che possa ricevere e
disporre per 'esecuzione, degli eventuali ordini impartiti daila D.L.

9. La D.L. ha la facolta di ordinare in gualunque momento l'allontanamento da cantiere dei lavori, di
quaisiasi operaio od impiegato della ditta, compreso il rappresentante di cui sopra, e ciog senza che la
detta Direzione sia tenuta a dare splegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento o senza
che I'imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.

10.1" affidataric e tenuto ad eseguire in contraddittorio con la D.L., settimanalmente od al termine di ogni
singolo lavoro, quanto sia di poca entita, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la
registrazione di esse, nonche quelle delle eventuali giornaliere e delle prowviste relative ai lavori esequiti
in economia,

11.L'imprenditore sara sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai suoi dipendenti.

12.1. affidatario & tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione delf'organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacall comparativamente pill rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

13.Dall'Tmpresa non €' dovuta ia tassa d'occupazione del suolo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni,
ecc., necessari all'esecuzione dei lavori,

14.Tutte le altre imposte e tasse di qualsiasi genere sono a carico della Ditta aggiudicataria.

15,5t precisa che ciascun lotto &' una unita’ singola e specifica e quindi sara oggetto di contratto autonomo.

16.5i ribadisce che, nel caso di lavori a misura, da eseguirsi in zona collinare, non verranno applicate
aliquote di maggiorazione; mentre sard riconosciuta {'applicazione delle percentuali di aumento per il
lavoro straordinario diurno, notturno, festive, secondo | coefficienti stabiliti nel contratto collettivo
nazionale per gli operai dipendent! dalle imprese edili ed affini.

17.Qualora sia necessario lmpiego di mano d'opera di officina e di laboratoric per lavori non eseguibili in
cantiere, l'entita di tale mano d'opera dovra essere stabilita in contradditorio con la D.L. prima
dell'esecuzione dei favori, salvo il diritio da parte della stessa di accettare Vattendibilita della concordata
quantita di mano d'opera.

18.5i mettono inoltre in avvertenza le ditte concorrenti all'affidamento, data la natura delle opere comprese
nello stesso, che nessuna richiesta per speciali compensi potra essere avanzata per lavori esequiti in
particolari condizioni e comunque difficili (lavori in fuoghi distanti od a qualunque dislivello dal piano
terreno, in luoghi abitati, chiusi, ecc...).

Art. 47, Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’ affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti | manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione
dei lavoti e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaitante.

2. Si considerano dannt di forza maggiore quelli effettivarnente provocati alle opere da cause imprevedibili
per le quali 'affidatario non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli. La loro gestione & regolata
da quanto previsto dall'art. 166 del Regolamento Generale.
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Art. 48. Mezzi provvisionali

1. L'impresa affidataria dovra mettere a disposizione del personale a cui affida I'esecuzione dei lavori un
automezzo idoneo allo svolgimento dei lavor richiesti, garantende la costante presenza di un dipendente in
grado di guidare detto mezzo.,

Fra gli attrezzi od | mezzi prowvisionali o di trasporto che sono connessi con la funzione lavorativa
dell'operaio ed it cui compenso deve intendersi incuso nei prezzl delle opere, delle provviste e delle merci di
cui agli indicati elenchi, vanno annoverati:

a) l'autocarro fino a 35 gi comprensivo di autista;

b) le scale ed i pontf formati da semplici cavalletti con sovrapposte assi per Vesecuzione di opere fino
alfaltezza di m. 4;

¢) gt indumenti di cui dovranno essere muniti gli operai per I'esecuzione dei lavori durante forte pioggia o |
neve;

d) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, galleria, ecc.;

e) le carriole ed i carretti a mano d'ogni specie, nonché | percorsi per detti formati con tavolami;
f) gl implanti provvisoti di energia elettrica e di luce, in quanto occorrenti per I'esecuzione di lavori e per le
segnalazioni di ingorgo stradale;

g) scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza.

Saranno invece compensati a parte il nolo o I'affitto dei mezzi prowvisionali sotto elencati:

1)} steccati;

2) paranchi e argani di qualungue portata;

3) castelli a ruote di qualunque altezza;

4) scala porta;

5) portti di servizio in legno e tubolari in ferro, occorrent per I'esecuzione di opere ad altezza superiore a
metri 4;

6) teloni impermeabili.

Quanto sopra vale, in guanto detti mezzi occorrono per I'esecuzione di opere di manutenzione di fabhricati
esistenti, In cui Il nolo del mezzo prowvisionale ha una incidenza rilevante sul valore dell'opera o per il caso
che detti mezzi debbano servire per uso di altre ditte.

Per quanto concerne gli steccati, si avverte che la necessita della loro costruzione, in relazione alf'esecuzione
delle predette opere in fabbricati esistenti, dovra essere previamente riconosciuta dalfla D.L. e debitamente
ordinata per iscritto fissandone il tipo, le dimensioni, ecc.

Quando in base a quanto sopra stabilito sia dovuto il compenso per la fornitura, allestimento ed uso degli
elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che P'affitto o il nolo, anche il montaggio ¢ lo smontaggio, il
trasporto dal magazzino al cantiere o dal cantere al magazzino ed ogni altro onere relativo, sia
al'approntamento dei mezzi provvisionali, sia alta manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.

Il nolo dei predetti mezzi provvisionali sara retribuito in base all'elenco definito ali‘art. 2, applicando I ribasso
d'asta. :
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Art. 48, Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologid oggetto dell'affidamento, devono essere rispettate tutte le prescrizioni
di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componentt
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Disciplinare,
negli elaborati del piano di intervento.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualits e I'mpiego dei materiali, 1a loro prowvista, il juogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest’uitimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del
Regolamento generale.

L'affidatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che | materiali da costruzione utilizzati
stano conformi al d.P.R, 21 aprile 1993, n. 246.

L'affidatario, sla per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Qualora fa direzione dei lavori rifiutl una qualsiast provvista di materiali in quanto non adatta allimpiego,
I"mpresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie, nazionali e
regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare
luogo a incertezze circa | requisiti del materiali stessl, la direzione lavori ha facolta di ricorrere
all'applicazione di norme speciali, ave esistano, siano esse nazionali o estere,

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta ['affidatario dalla totale
responsabilita delfa riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Art. 50. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1 materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

I materfali provenienti da escavazioni e da demolizioni devono essere trasportati e regolarmente
accatastali in “sito”, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di
trasporto e di accatastamento con | corrispettivi contratiuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti 0 ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica |articolo 31 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E' fatta salva la possibilitd, se ammessa, di riutilizzare | materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui

all'articolo 49,

Art. 51, Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

Le prestazioni manutentive, oggetto dell’affidamento, non prevede categorie di prodott (tipologie di
manufatti e beni) ottenibili con materlale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale
emanato ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio
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2003, n. 203.

Art. 52, Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'affidatario tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
fobblige della tenuta del registro di carico e scarico del rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. E altresi a carico e a cura dell’affidatario il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) stano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) stano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e
186 dello stesso decreto legislativo n, 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 2(}2‘2
comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2,

3. Sono infine a carico e cura dell'affidatario gli adempimenti che dovessero essere imposti da normg.

sopravvenute.

CAPO 1- MANUTENZIONE

Art. 53, Manutenzione :
La manutenzione consiste nellinsieme di attivita (relative a tutte le categorie d'opera, quali le opere murarie,
gli impianti idrosanitari, opere da falegname-vetraio-fabbro, opere da decoratore, etc.) che consentano di
ottenere che {'immobile sia conservato al miglior livello di qualita possibile, in modo da garantire | servizi per
i quali lo stesso & stato progettato prima e realizzato poi, nonché a far fronte ad eventi accidentali che
comportino la necessita di primi interventi e di riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento
anomalo.

Art.54. Organizzazione e gestione degli interventi

La gestione degli interventi manutentivi avverra con le modalita indicate nell‘art. 11 comma 7.
La ditta affidataria, qualora richiesto dalla D.L., dovra effettuare i sopralluoghi ai fini della verifica delle
richieste pervenute.

L'affidatario, entro il giorno 15 di ogni mese deve presentare, in un’unica soluzione, alla
Direzione dei lavori :

a) i buoni d'ordine della Provincia controfirmati dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, e con
I'apposizione del timbro d'Istituto, che attesti I'avwenuta esecuzione dell'intervento manutentivo;

b) il riepilogo mensile su supporto cartaceo (vedi modulo ALLEGATO N. 3) efo informatico, nel quale
devono essere elencati tutti buoni d'ordine inviati non solo dei lavori ultimati ma anche di quelii in sospeso.
in quanto la Ditta deve giustificare 'elenco dei buoni non chiusi rilevati dal Direttore dei Lavori.

I mancato adempimento degli incombenti sopracitati, nei punti a, b non consentird la
contabilizzazione e liquidazione degli interventi,

Per situazioni aventi carattere di urgenza o eccezionali, I'esecuzione degli interventi potra anche
essere autorizzata con modalita diverse da guelle indicate (vedasi telefono celiulare, etc).

In tall casi la Ditta dovra presentare immediatamente dopo l'esecuzione dei lavori una descrizione dettagliata
degli interventi contenenti anche i costi.

La liquidazione degli interventi citati avverra’ solo ed esclusivamente sulla base della descrizione sopra citata.
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Art. 55. Prestazioni della manutenzione

Song inoltre, compresi nella presente sezione tuttl gli interventi che consentano di ottenere che lNmmobile
sta mantenuto al miglior livello di qualita' possibile, e riguardano anche la riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici, ed in particolare, senza che I'elencazione possa considerarsi esaustiva,
| seguenti:

- Ripassamento e sostituzione def manti di copertura e dei lore componenti;

- Riparazione di balconi, terrazze, ringhiere, parapetti, cornicioni;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di pavimenti, massetti ed eventuale rinforzo dei solai;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonad interni e loro coloriture;

- Ripulitura facciate, rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti;

~ Rifacimento o sostituzione d'infissi interni ed esterni o di parti di essi, di cancelli e recinzioni;

- Posa di controsoffittature leggere;

- Interventi su impianti per servizi accessori come Idraulico-fognario, di allontanamento delle acque
meteoriche;

- interventi di impermeabilizzazione;

- interventi su manufatti contenenti amianto;

- Demolizione e ricostruzione totale o parziale pavimentazioni esterne;

- provvista e posa in opera di pavimentazione da destinare allimpiantistica sportiva esterna ed interna
{compresa la tracciatura dei campi);

- rifacimento di pavimentazione in asfalto;

- lavori di levigatura e lucidatura palchetti;

Tall interventi dovranno essere eseguiti dall'impresa affidataria su semplice richiesta della Provincia di
Torino.

Non viene accordato all'affidatario il diritto di esclusiva, ipotizzato dall'art. 1567 Codice civile; pertanto, la
Provincia si riserva la facolta, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare in tutto o in parte I'esecuzione
dei lavori sopra indicati ad altri imprenditori, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 del presente
disciplinare.

Si precisa che l'onere economico degli interventi sopra indicati & compreso nell'importo relativo alla
manutenzione di cui all'art. 2.

Art. 56 Interventi sy materiali contenenti amianto

Per tutti gli interventi compresi nella PARTE SECONDA, ove l'impresa debba intervenire in ambienti efo
manufatti contenenti amianto, & fatto obbligo che essi siano eseguiti da personale avente i requisiti
soggettivi in regola con la normativa "Amianto” (es.: denuncia INAIL per rischio specifico, formazione ecc.).
La Provincia si impegna a comunicare le procedure operative relative agli interventi interessanti manufatti
contenenti amianto dopo la stipulazione del contratto con limpresa aggiudicataria,

La Provincia si impegna, altresi, a comunicare all'impresa affidataria I'elenco degli edifici contenenti amianto.
Gli interventi di manutenzione di cui al presente affidamento dovranno essere eseguiti adottando le modalita
di cui al D.M. 06/09/94 punto 4b) "Aitivita df Manutenzione e custodia”.

A titolo esempilificativo si evidenzia che gli interventi devono essere eseguiti con operatori muniti di
protezioni individuall come maschere e tute monouso supportati da uno spogliatoio per il pulito e lo sporco,
che nel caso dovra avere la caratteristica di facile installazione e facile trasporto.

Prima di intervenire dovranno incapsulare la parte da trattare, in modo tale da prevenire eventuali
dispersioni di fibre,

La riparazione delle coperture con lastre di "Eternit” potra avvenire con aggiunta di lastre in plastica,
lamiera, materiale bituminoso o altro della stessa forma in modo da non dover rimuovere necessariamente je
fastre eventualmente lesionate.

La massima attenzione andra rivolta ai sistemi di sicurezza per poter garantire un accesso in sicurezza alle
coperture.
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L'uso di queste aree e sistemi di ritenuta dovranno essere messi a disposizione dei dipendenti, che dovranno
essere informati sul rischi e pericoli di questi intervent,

Per gli intervent! di cui al presente articolo, la Ditta affidataria dovra attenersi ai disposti di cui al d. Igs.
81/2008

Tutti gli oneri relativi alle procedure di sicurezza, al piani ed alle documentazioni richieste dalla A.S.L. escluse
solo le relative analisi di laboratorio e indagint connesse, saranna a carico della Ditta affidataria,

La parte lavori finalizzata ad intervent! di manutenzione e bonifica delle coperture e degli eventualt altri
component! gli edifici scolastici contenenti fibre di "Amianto” verra contabilizzato a misura, con previsione di
effettuare le seguenti tipologie di lavori:

INTERVENTI DI RIPARAZIONE

Sono previsti, senza che l'elencazione possa considerarsi esaustiva, | seguenti interventi particolari in cui
sono richieste esperienza, organizzazione e personale specialistico:

- Intervento di rimozione di fastre o tegole in cemento-amianta con stoccaggio, trasposto e smaltimento;

- Intervento di incapsulamento ed eventuale inertizzazione di lastre o tegole in cemento amianto con
spandimento di idoneo prodotto incapsulante ed inertizzante certificato e gradito dal'ASL;

- Intervento di revisione di lastre o tegole in cemento amianto con sostituzione tiranti deteriorati, comprese
eventuali sigillature longitudinali e di colmo;

- Interventi di asportazione, eventuale stoccaggio, trasporio e smaltimento di residui di lastre o tegole in,
cemento amianto in frantumi o In impasto misto in qualunque sito dell'edificio depositate.

- Intervento di recupero, asportazione e trattamento di acque di lavaggio in conseguenza della pulizia d
manti di coperture in lastre di Eternit e conseguente pulizia dei doccioni di gronda;
- Interventi di riparazione e/o sostituzione di pavimentazioni costituite con materiale contenente fibre di
amianto;
- Interventi di riparazione di materiali a vista o comungue non confinanti, in aree occupate dell'edificio che &
presentino danneggiate per azione degii occupanti o per interveriti manutentivi, per le quali situazioni esnste
pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupanti;
- Interventi, non compresi nei punti precedenti, che si rendesse necessario effettuare a completamento od in
aggiunta e sostituzione degli stessi, sia sulle coperture che su particolari componenti (camini, faldai,
cornicioni, orditura, tubi pluviali, parafulmini, antenne ecc.), che su altre parti dell'edificio contenenti
amianto, quali ad esempio tubature, canne fumarie, pareti ecc.

Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti caduti, vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori
munitt di filiri ad efficienza.

La liquidazione delle prestazioni effettuate sui manufatti contenenti amianto, sulla base delle procedure
operative indicate o a norma di legge, avverrd applicando ai prezzi unitari, compresi nell'elenco definito
all'art. 2, il ribasso di gara.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Legge 27 Marzo 1992 n, 257 - Artt. 6 comma 3 - 12 comma 2 (Normative e metodologie tecniche per la
valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la modifica di materiali contenenti amianto presenti
nelle strutture edilizie)

- Decreto Ministeriale 6 settembre 1994

- Decreto Ministeriale 14/05/1996

- Decreto Ministeriale 20 agosto 1999

- Decreto Legislativo 25 uglio 2006, n. 257

- D. Lgs 9 aprile 2008 , n. 81

- Circolare Regione Piemonte 0010716/27.02 del 03/08/2007.

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE ~ PIANQ DI INTERVENT) DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA £H MODESTA ENTITA' SUGI
EDIFICi SCOLASTICI.

C.80 INGHILTERRA 7 - 10138 TORING - TEL. 011 8616081 - FAX 011 B614292
E-MAIL: edilizia-scoiastica2.manutenzione@provincia.toting.it
PEC: pratocollog@cert.provincia.torino.it

HCB_L3zonaB_M2015_AD003_ rev05.doc Pagina 34 di 35




HCB - MODULO_CAPITOLATO -REV.14

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2
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PROVINCIA Di TORINO ALLEGATO 1
AREA EDILIZIA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2

1 2101 LA [1°LICEOD ART!STl_CO Torino Via Carcang, 31 - 10153 o 39.139

ALBERT

210 2007 .| KT.SE [RUSSEL I MORO - Succursale Torine . |Via Scoteliaro, 16 - 10156 . | 2676

T21 TOTALE MUMERG EDIFIG!

EE CTALE W0 500,478,60

* VOLUME GIA’ CONTEGGIATO IN ALTRO EDIFICIO
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PROVINCIA DI TORINO ALLEGATO 2
AREA EDILIZIA
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2

LOTTO ........ ~ZONA coiieinnannn
BUONON. ..., CiG i
Contratto: n. Repertorio ............... datad oo EURO ...,

Richiedente:

Edificio:

Ubicazione:

Oggetto:

Lavoro richiesto:

Attivita: MANUTENTIVA / EMERGENZA /PRONTOQ INTERVENTO
Data inizio intervento: ...................... Data fine intervento: ................ccceei
Categoria d'opera .......cocvniiiiivniniinnnns
Doc. fotografica:

Note:

Autorizzato da: ...,

Importo presunto netto: .....................

Data affidamento: ... )
Data conclusione lavor: ..o

Visto si attesta che l'intervento e’ stato eseguito.

Un Rappresentante dell'lstituto efo Utente locale FIME s

N.B.: ai fini delie liquidazioni si precisa che il presente buono dovra' essere contro firmato da un
rappresentante dell'istituto e/o utente del locale, nonche' dovra' essere allegato al resoconto
dellintervento stesso.

C.SO INGHILTERRA 7 - 10138 TORINO - TEL. 011 8616081 - FAX 011 8614292
E-MAIL: edilizia-scolastica2 manutenzione@provincia.torino i
PEC: protocotlo@cert.provincia.torino.it
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