RELAZIONE DI OTTEMPERANZA

art. 5 lett. O-quater del d.Lgs 152/2006 e smi,
Allegato A, lettera A, punto 1 del Decreto del Consigliere Delegato n. 140-1671/2019 del 09/04/2019.

IMPIANTO IDROELETTRICO ALIMENTATO CON LE ACQUE DEL TORRENTE PELLICE
IN LOCALITA PAYANT NEL COMUNE DI BOBBIO PELLICE

Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dellimpianto idroelettrico “Borgata Payant’,
rilasciata dalla Citta Metropolitana di Torino con Determina n. 285-5937/2019 del 29/05/2019;

Concessione di derivazione d’acqua a uso energetico n.TO-A-10634, rilasciata dalla Citta
Metropolitana di Torino con Determina n.284-5930/2019 del 29/05/2019, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R
del 29/07/2003 e s.m.i.

Giudizio positivo di Compatibilita Ambientale, rilasciato dalla Citta Metropolitana di Torino con Decreto
del Consigliere Delegato n. 140-1671/2019 del 09/04/2019.

Permesso di Costruire nr. 2/2018, rilasciato dal Comune di Bobbio Pellice in data 12/02/2018.

Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata, depositata al Comune di Bobbio Pellice in data 10/05/2022,
rif. prot. n. 2171 — 2176.

Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata, depositata al Comune di Bobbio Pellice in data 13/04/2023,
rif. prot. n. 1822.

Committente: Vimel Srl

Imprese costruttrici: Edilspeed Snc;
Edil Giara Srl,
Scotta Spa;

Giubergia&Armando Srl
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PREMESSA

Il sottoscritto, Tecnico Progettista delle opere e Direttore dei Lavori, Ing Paolo Oberto, (D

@ iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo con n. AT789, con la presente intende
fornire riscontro alla richiesta di ottemperanza ai sensi dell'art. 5 lett. O-quater del d.Lgs 152/2006 e
smi riportata nell’Allegato A, punto 1 del Giudizio di compatibilita ambientale, sotto riportata:

1. 1l progetto dovra essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale

depositata per l'istruttoria di VIA come eventualmente modificata ed integrata in corso di
istruttoria, ivi incluse tutte le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo
quanto diversamente previsto dalle condizioni ambientali ed adempimenti di seguito
elencati; qualsiasi modifica del progetto, cosi come definita all'art. 5 lettera 1 del D. Igs.
152/2006 e smi, dovra essere preventivamente sottoposta al riesame dell’Unita Speciale
VIA, VAS e AIA della Citta Metropolitana.
Termine e modalita per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione
di fine lavori con relazione scritta, corredata da materiale fotografico, firmata dal direttore
lavori. Successivamente entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori e a scadenza
annuale per i monitoraggi previsti in fase post operam.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Piemonte ¢ Unita Speciale
VIA, VAS e AIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Citta
Metropolitana di Torino

OPERE REALIZZATE

Alla data di fine lavori, risultano realizzate le opere a progetto inerenti allimpianto idroelettrico,
comprensive delle opere di connessione alla rete di distribuzione e delle relative viabilita di accesso. II
progetto dello stato as — built, comprensivo della descrizione delle opere realizzate e della
documentazione fotografica, saranno inviati contestualmente alla dichiarazione giurata di conformita
delle opere eseguite al progetto, nei disposti dell’Art. 25 comma 4 lettera a) del D.P.G.R. 29/07/2003
e s.m.i.

OPERE COMPENSATIVE

Ai sensi del punto 11 della Determina di Autorizzazione Unica, la validita dell'autorizzazione alla
costruzione ed esercizio dell'impianto & subordinata alla realizzazione delle misure di compensazione
di carattere ambientale e territoriale definite nel corso dell'istruttoria autorizzativa integrata e di
seguito sintetizzate:
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realizzazione di opere di derivazione rivolte alla razionalizzazione del sistema di prese a uso
irriguo esistenti in capo al Consorzio Irriguo Bialire di Bobbio e al migliore utilizzo della risorsa;

esecuzione dell’iter autorizzativo e concessorio finalizzato alla realizzazione di un nuovo
pozzo a favore del Comune di Bobbio Pellice, SMAT e ACEA Pinerolese, successiva
realizzazione e attivazione;

riqualificazione impianti termici del plesso scolastico, della sala polivalente e del palazzo
comunale, oppure, riqualificazione dellimpianto di illuminazione pubblica del Comune di
Bobbio Pellice;

sostituzione di 400 m complessivi di condotta idrica a servizio dell’acquedotto comunale
contestualmente alla posa della condotta forzata nel tratto in corrispondenza della vasca di
carico, per circa 200 m a monte e 200 m a valle;

miglioramento forestale con diradamento selettivo di un popolamento di latifoglie miste in loc.
Combelle e Forest, nel Comune di Bobbio Pellice.

L’Art. 11 del provvedimento di Autorizzazione Unica, di cui si riporta un estratto, fornisce indicazioni in
merito alle modalita e tempistiche di esecuzione delle opere di compensazione:

Con riferimento a tutto quanto ivi richiamato relativamente agli interventi di compensazione
‘ambientale/territoriale la Vimel S.r.1. & tenuta a relazionare all’ Amministrazione in merito agli
accordi sottoscritti e alle operazioni svolte contestualmente alla trasmissione delle previste
comunicazioni di avvio lavori e, in particolare, di fine lavori di cui al successivo punto 13); per
quanto risultasse in corso di attuazione o di successiva attuazione alla data di fine lavori dovra
ugualmente essere trasmesso apposito cronoprogramma sulla base del quale dovra risultare
chiara la prevista calendarizzazione della totalita degli interventi ancora da perfezionare;

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, con la presente si relaziona quanto segue:

v alla data di conclusione di fine lavori dell'impianto idroelettrico, gli interventi di:

realizzazione di opere di derivazione rivolte alla razionalizzazione del sistema di prese a uso
irriguo esistenti in capo al Consorzio Irriguo Bialire di Bobbio e al migliore utilizzo della risorsa;

sostituzione di 400 m complessivi di condotta idrica a servizio dell’acquedotto comunale
contestualmente alla posa della condotta forzata nel tratto in corrispondenza della vasca di
carico, per circa 200 m a monte e 200 m a valle;
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- miglioramento forestale con diradamento selettivo di un popolamento di latifoglie miste in loc.
Combelle e Forest, nel Comune di Bobbio Pellice;

risultano CONCLUSI

In merito agli interventi di sostituzione della condotta idrica e di miglioramento forestale, si prega
di prendere visione delle Dichiarazioni di Regolare Esecuzione Lavori, allegate alla
Comunicazione di Fine Lavori.

Relativamente ai lavori di riordino irriguo, si dichiara che le opere di derivazione irrigua connesse
con limpianto risultano concluse. Si prega di far riferimento al progetto as-built e alla
dichiarazione di conformita, nei disposti dell’Art. 25 comma 4 lettera a) del D.P.G.R. 29/07/2003 e
s.m.i. | dispositivi di regolazione delle portate derivate ad uso irriguo saranno oggetto di collaudo
idraulico contestualmente ai dispositivi di regolazione e rilascio delle portate a servizio
dellimpianto, ai sensi dell’Art. 25 comma 4 lettera b) del D.P.G.R. 29/07/2003 e s.m.i.

v'Alla data di conclusione di fine lavori dellimpianto idroelettrico, I'intervento di realizzazione del
nuovo pozzo a favore del Comune di Bobbio Pellice, SMAT e ACEA Pinerolese risulta in corso.
Si richiamano le autorizzazioni ottenute al fine dell’avvio dei lavori:

- Determinazione del Dirigente n. 2652 del 01/06/2022 di “autorizzazione alla ricerca” di acque
sotterranee tramite nr. pozzo a favore di SMAT spa;

- Richiesta di nuova fornitura di energia elettrica presentata a e-distribuzione in data
03/05/2023;

- Permesso di Costruire n. 1 del 20/06/2023, rilasciato dal Comune di Bobbio Pellice;

- Autorizzazione Paesaggistica n. 2/2023 del 05/06/2023, rilasciata dal Comune di Bobbio
Pellice;

- Autorizzazione per interventi in terreni sottoposti al vincolo per scopi idrogeologici n. 1/2023
del 20/06/2023.

I lavori risultano regolarmente avviati, al momento risultano eseguite le attivita di perforazione e
le attivita richieste da e-distribuzione propedeutiche alla fornitura di energia elettrica, costituite
dalla posa di un corrugato destinato a ospitare la linea BT di alimentazione delle opere elettriche
a servizio della cabina pozzo (fornitura e posa e-distribuzione).

Si riporta un sintetico cronoprogramma delle attivita previste a carico VIMEL, alla luce del quale
si prevede di concludere i lavori di realizzazione del pozzo entro fine anno 2023.
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IMPIANTO IDROELETTRICO PAYANT set-23 ott-23 nov-23 dic-23
Cronoprogramma realizzazione pozzo idropotabile

opere strutturali in ca cabina pozzo

copertura e rivestimenti in pietra

opere interne (pavimenti, tramezzi)

finiture fabbricato (porte esterne e interne, finestre)

cancello e recinzione esterna

impianto idraulico

impianto elettrico

ripristini area esterna

ripristino pista di cantiere e guado Pellice

Al fine di consentire I'esecuzione delle opere inerenti al pozzo, si mantiene il guado sul torrente
Pellice e la relativa pista di cantiere. Tali opere saranno dismesse con il ripristino dei luoghi, a
conclusione dei lavori del pozzo.

v" In relazione agli interventi di riqualificazione dellimpianto di illuminazione pubblica, della sala
polivalente e del palazzo comunale, oppure, di riqualificazione dell'impianto di illuminazione
pubblica del Comune di Bobbio Pellice, constatato che tali interventi risultano eseguiti con altre
forme di finanziamento, si comunica che la societa VIMEL ha avuto una serie di incontri con
lamministrazione del Comune di Bobbio Pellice, al fine di condividere interventi alternativi di
compensazione a carattere territoriale e il relativo ammontare economico, in ragione della
variazione dei valori di remunerazione dell’energia (incentivazione ai sensi del DM 04/07/2019)
rispetto al quadro incentivante previsto in sede di iter istruttorio (incentivazione ai sensi del DM
23/06/2016). La societa VIMEL é attualmente in attesa di indicazioni da parte
dellAmministrazione e si impegna a giungere a un accordo al fine di ottemperare alle prescrizioni
riportate nel provvedimento di cui all’Autorizzazione Unica.

RIPRISTINI MANTI STRADALI

| ripristini definitivi dei manti stradali (posa tappeto di usura) del tratto di SP 161 e della viabilita
comunale interessati dalla posa degli elettrodotti a progetto, nonché I'esecuzione dei lavori inerenti
alla realizzazione del fronte di accesso carraio sulla SP 161 in prossimita della cabina elettrica,
saranno eseguiti contestualmente nel mese di settembre, in accordo con le disposizioni del nulla —
osta nr. 100438 del 07/04/2022, rilasciato dalla Citta Metropolitana di Torino.
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