
RELAZIONE DI OTTEMPERANZA 

art. 5 lett. O-quater del d.Lgs 152/2006 e smi,  

Allegato A, lettera A, punto 1 del Decreto del Consigliere Delegato n. 140-1671/2019 del 09/04/2019. 

 

 
 
 

IMPIANTO IDROELETTRICO ALIMENTATO CON LE ACQUE DEL TORRENTE PELLICE  

IN LOCALITÀ PAYANT NEL COMUNE DI BOBBIO PELLICE 

 
 
 

Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto idroelettrico “Borgata Payant”, 

rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino con Determina n. 285-5937/2019 del 29/05/2019; 

Concessione di derivazione d’acqua a uso energetico n.TO-A-10634, rilasciata dalla Città 

Metropolitana di Torino con Determina n.284-5930/2019 del 29/05/2019, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R 

del 29/07/2003 e s.m.i. 

Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale, rilasciato dalla Città Metropolitana di Torino con Decreto 

del Consigliere Delegato n. 140-1671/2019 del 09/04/2019. 

Permesso di Costruire nr. 2/2018, rilasciato dal Comune di Bobbio Pellice in data 12/02/2018. 

Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata, depositata al Comune di Bobbio Pellice in data 10/05/2022, 

rif. prot. n. 2171 – 2176. 

Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata, depositata al Comune di Bobbio Pellice in data 13/04/2023, 

rif. prot. n. 1822. 

 
 
 

Committente:  Vimel Srl 

 

Imprese costruttrici: Edilspeed Snc; 

  Edil Giara Srl; 

  Scotta Spa; 

  Giubergia&Armando Srl 
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- realizzazione di opere di derivazione rivolte alla razionalizzazione del sistema di prese a uso 

irriguo esistenti in capo al Consorzio Irriguo Bialire di Bobbio e al migliore utilizzo della risorsa; 

- esecuzione dell’iter autorizzativo e concessorio finalizzato alla realizzazione di un nuovo 

pozzo a favore del Comune di Bobbio Pellice, SMAT e ACEA Pinerolese, successiva 

realizzazione e attivazione; 

- riqualificazione impianti termici del plesso scolastico, della sala polivalente e del palazzo 

comunale, oppure, riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica del Comune di 

Bobbio Pellice; 

- sostituzione di 400 m complessivi di condotta idrica a servizio dell’acquedotto comunale 

contestualmente alla posa della condotta forzata nel tratto in corrispondenza della vasca di 

carico, per circa 200 m a monte e 200 m a valle;  

- miglioramento forestale con diradamento selettivo di un popolamento di latifoglie miste in loc. 

Combelle e Forest, nel Comune di Bobbio Pellice. 

L’Art. 11 del provvedimento di Autorizzazione Unica, di cui si riporta un estratto, fornisce indicazioni in 

merito alle modalità e tempistiche di esecuzione delle opere di compensazione: 

 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, con la presente si relaziona quanto segue:  

✓ alla data di conclusione di fine lavori dell’impianto idroelettrico, gli interventi di: 

- realizzazione di opere di derivazione rivolte alla razionalizzazione del sistema di prese a uso 

irriguo esistenti in capo al Consorzio Irriguo Bialire di Bobbio e al migliore utilizzo della risorsa; 

- sostituzione di 400 m complessivi di condotta idrica a servizio dell’acquedotto comunale 

contestualmente alla posa della condotta forzata nel tratto in corrispondenza della vasca di 

carico, per circa 200 m a monte e 200 m a valle;  
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- miglioramento forestale con diradamento selettivo di un popolamento di latifoglie miste in loc. 

Combelle e Forest, nel Comune di Bobbio Pellice; 

risultano CONCLUSI 

In merito agli interventi di sostituzione della condotta idrica e di miglioramento forestale, si prega 

di prendere visione delle Dichiarazioni di Regolare Esecuzione Lavori, allegate alla 

Comunicazione di Fine Lavori. 

Relativamente ai lavori di riordino irriguo, si dichiara che le opere di derivazione irrigua connesse 

con l’impianto risultano concluse. Si prega di far riferimento al progetto as-built e alla 

dichiarazione di conformità, nei disposti dell’Art. 25 comma 4 lettera a) del D.P.G.R. 29/07/2003 e 

s.m.i. I dispositivi di regolazione delle portate derivate ad uso irriguo saranno oggetto di collaudo 

idraulico contestualmente ai dispositivi di regolazione e rilascio delle portate a servizio 

dell’impianto, ai sensi dell’Art. 25 comma 4 lettera b) del D.P.G.R. 29/07/2003 e s.m.i. 

✓ Alla data di conclusione di fine lavori dell’impianto idroelettrico, l’intervento di realizzazione del 

nuovo pozzo a favore del Comune di Bobbio Pellice, SMAT e ACEA Pinerolese risulta in corso. 

Si richiamano le autorizzazioni ottenute al fine dell’avvio dei lavori: 

- Determinazione del Dirigente n. 2652 del 01/06/2022 di “autorizzazione alla ricerca” di acque 

sotterranee tramite nr. pozzo a favore di SMAT spa; 

- Richiesta di nuova fornitura di energia elettrica presentata a e-distribuzione in data 

03/05/2023; 

- Permesso di Costruire n. 1 del 20/06/2023, rilasciato dal Comune di Bobbio Pellice; 

- Autorizzazione Paesaggistica n. 2/2023 del 05/06/2023, rilasciata dal Comune di Bobbio 

Pellice; 

- Autorizzazione per interventi in terreni sottoposti al vincolo per scopi idrogeologici n. 1/2023 

del 20/06/2023. 

I lavori risultano regolarmente avviati, al momento risultano eseguite le attività di perforazione e 

le attività richieste da e-distribuzione propedeutiche alla fornitura di energia elettrica, costituite 

dalla posa di un corrugato destinato a ospitare la linea BT di alimentazione delle opere elettriche 

a servizio della cabina pozzo (fornitura e posa e-distribuzione).  

Si riporta un sintetico cronoprogramma delle attività previste a carico VIMEL, alla luce del quale 

si prevede di concludere i lavori di realizzazione del pozzo entro fine anno 2023. 
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IMPIANTO IDROELETTRICO PAYANT 
Cronoprogramma realizzazione pozzo idropotabile 

set-23 ott-23 nov-23 dic-23 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

opere strutturali in ca cabina pozzo                                   

copertura e rivestimenti in pietra                                   

opere interne (pavimenti, tramezzi)                                   

finiture fabbricato (porte esterne e interne, finestre)                                  

cancello e recinzione esterna                                   

impianto idraulico                                   

impianto elettrico                                   

ripristini area esterna                                  

ripristino pista di cantiere e guado Pellice                                   

Al fine di consentire l’esecuzione delle opere inerenti al pozzo, si mantiene il guado sul torrente 

Pellice e la relativa pista di cantiere. Tali opere saranno dismesse con il ripristino dei luoghi, a 

conclusione dei lavori del pozzo. 

✓ In relazione agli interventi di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica, della sala 

polivalente e del palazzo comunale, oppure, di riqualificazione dell’impianto di illuminazione 

pubblica del Comune di Bobbio Pellice, constatato che tali interventi risultano eseguiti con altre 

forme di finanziamento, si comunica che la società VIMEL ha avuto una serie di incontri con 

l’amministrazione del Comune di Bobbio Pellice, al fine di condividere interventi alternativi di 

compensazione a carattere territoriale e il relativo ammontare economico, in ragione della 

variazione dei valori di remunerazione dell’energia (incentivazione ai sensi del DM 04/07/2019) 

rispetto al quadro incentivante previsto in sede di iter istruttorio (incentivazione ai sensi del DM 

23/06/2016). La società VIMEL è attualmente in attesa di indicazioni da parte 

dell’Amministrazione e si impegna a giungere a un accordo al fine di ottemperare alle prescrizioni 

riportate nel provvedimento di cui all’Autorizzazione Unica. 

 

RIPRISTINI MANTI STRADALI 

I ripristini definitivi dei manti stradali (posa tappeto di usura) del tratto di SP 161 e della viabilità 

comunale interessati dalla posa degli elettrodotti a progetto, nonché l’esecuzione dei lavori inerenti 

alla realizzazione del fronte di accesso carraio sulla SP 161 in prossimità della cabina elettrica, 

saranno eseguiti contestualmente nel mese di settembre, in accordo con le disposizioni del nulla – 

osta nr. 100438 del 07/04/2022, rilasciato dalla Città Metropolitana di Torino. 
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