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REVIAZIONI

- "Codu:e dei contratli (decreto legislative 12 aprile 2006, n. 163),

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislative 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione defi'articolo 1 deila legge 3 agosto 2007,
n, 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nel luogm di lavoro);

- Regofamento generale (decreto del Presidente deila Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione
ed attuazione del Codice del contratti);

- Capitolato generale d'appalto {decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145); -

- R.UL.P. {Respansabile unico del procedimento di cul alarticolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli § e 10 del
decreto dei Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

- DURC {Documento unico di regolaritd contributiva): i documento attestate la regolarita contributiva previsto
dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i),
allo stesso decreto legisiativo, nonché dallarticolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n, 210, convertito dalla
legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto det Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207;

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o pid categorre, nelle pertinenti classifiche,
rilasciato da una Societd Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del
Presidente deila Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,

- «flista»: Ia lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori, di cui ali'articolo 119 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n, 207, .
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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Art, 1. Oggetto dell affidamento

1. L'oggetto dei presente affidamento consiste nell'esecuzione degli interventl complementari di
manutenzione, ai sensi della parte seconda del presente disciplinare descrittivo e prestazionale che
interessino gli edifici scolastici di competenza della Citta Metropolitana, compresi nella zona di cui al
successivo art, 2.

2, Llintervento & cosi individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante:

LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE .S'TMORDINARM DI MODESTA ENTITA . .

SUGLF EDIFICT SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2 -
PIANO DF INTERVENTI
b} ubicazione:
EDIFICI SCOLASTICI — LOTTO 2 Zona B

3. Rientrano e sono compresi nelf'oggetto dell'affidamento tutti i lavor, e prestaz:om le forniture e le
provviste necessarie per garantire la completa esecuzione delle s;ngoie prestazioni le condizioni stabilite
dal presente disciplinare, con le carattefistiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente
piano di interventi con | relativi allegati, dei quali 'affidatario dichiara di aver preso completa ed esatta
COnoSCenza. _

4. L'esecuzione del lavort & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e Vaffidatario deve
conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione
{articolo 1374 del codice civile,

Art. 2. Importo deli’affidamento

1. Laffidamento costituisce il Lotto 2 zona B del Lavori complementari di manutenzione straordinafig | df
modesta entita sugli edifici scolasticl di competenza delia Citta Metropolitana di Torino (n. 19 edifici) el

periodo decorrente dall’affidamento e fino al 31/12/2015, sulla base delle tempistiche riportate allart. s N

del presente documento e per gli importi di cui al seguente quadro economico:

-1 Importi in ero

a) | Manutenzione edilizia 50.200,00

b) | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di 1.000,00
gara

IMPORTO TOTALE 51.200,060

Gli importi sopra Indicati sono stati desunti dalla spesa storica sostenuta dalla Provincia di Torino/Citta
Metropolitana di Torino e sono soggett a variazioni, in refazione alle effettive esigenze manutentive,

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo det lavori, di cui al comma 1, definito “a misura” al quale &
applicato 1l ribasso del 50,119 % unico ed uniforme, offerto in sede di gara dall'aggiudicatario sui prezzi
unitart  definiti nel comma successivo, aumentato dell'importo dei costl per la sicurezza, non soggetio ad
alcun ribasso, secondo guanto disposto dall'art. 131, comma 3, del d.igs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal p.to
4. dell’ALL. XV del d.igs. 9 aprile 2008, n. 81.

1 prezzi contrattuali sono -definiti applicando il ribasso offerto in sede di gara ai prezzi compresi nel
Prezzario della Regione Piemonte 2014 in vigore dalta presentazione dell'offerta e pubblicato sul B.U.R. n.
13 s.0. n. 2 del 27/03/2014; tall prezzi, cosi ribassati, verranno applicati alle singole quantitd eseguite
nel'ambito delle prestazioni specificate nell’art, 55 del presente disciplinare. 1 prezzi contrattuali sono
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabifizzazione di eventuall varlanti, addizioni o
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detrazioni in corso d' opera qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate al sensi dell'art. 132 deE D. Lgs.
163/2006.

3. La Citta Metropolitana si riserva la facolta di aumentare fe prestazioni ogoetto .deliafﬁdamento entro |
il dellimporto finanziato posto a base di gara e fino alla concorrenza dell’eventuale economia
derivante dal ribasso di gara, resta fermo l'obbligo dell'affidatario di garantire le prestazioni cosi
Incrementate,

4. Lelenco degli edifici, riferito al presente Lotto 2 zona B, viene allegato al presente disciplinare quale
parte integrante (ALLEGATO N. 1)

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto a “misura”

1. Il contratto € stipulato interamente “a misura” al sensi dellarficolo 53, comma 4,del Codice dei
contrattl. Limporto del contratto, come definito allart. 2 commi 2 e 3, pud variare, in aumento o in
dirinuzione, in base alle quantita effeftivamente eseguite, fermi restando | imiti di cui all’articolo 132 del
Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Disciplinare.

2. 1l ribasso percentuale del 50,119% offerta dall'aggiudicataric in sede di gara si.intende offerio e applicato....

a tutti i prezzi unitari compresi nell'elenco definito all'art. 2 i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite nell'ambito delle prestazioni specificate all‘art. 1
comma 1 del presente disciplinare.

5. 1 prezzi contrattuali di cui all'art. 2 comma 2 sono vincolant anche per ia definiziohe, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizieni o detrazioni in corso d'opera, quelora amm:ssmah ad
ordinate o autorizzate ai sensi dell artscolo 132 del Codice dei contratti.

6. Al sensi dell'art. 1341 C.C. Faffidatario, all'atto della stipufa del contratto, dovra confermare per iscritto la
conoscenza e quindi Faccettazione di tutte le condiziont contenute o richiamate nel presente disciplinare,

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Aisensi della normativa vigente le lavorazioni sono riconducibili alla seguente categoria;

061 - Opere murarie connesse ed accessorie - Euro 51.200,00= (comprensivi di oneri delfa sicurezza)

Art. 5. Requisiti particolari in materia di impianti

1. Per l'instaliazione, la trasformazione, I'ampliamento e fa manutenzione degli impianti di cui aghi artt, 1 e 2
del d.M. 37/2008, ove previsti, I'affidatario, impresa associata o il subappaltatore devono possedere la
prescritta abifitazione di regola rilevabile daliiscrizione alla CCIA. Le imprese installatrici sono tenute ad
esegulre gl implantl a regola d'arte utifizzando alio scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. 1
materiali ed | componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dellEnte -italiano di
unificazione (UNI} e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto
dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Le imprese
installatrici sono altresi tenute al rifascio della dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti, cosi'
come prescritto dagli artt. 7 e 11 del d.M, 37/2008.

CAPG 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del disciplinare
descrittivo e prestazionale

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati del plano d'intervento vale la soluzione pill aderente alle finalita
manutentive e comungue quelia meglio rispondente al criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
asecutiva,

2. In caso di norme del presente Disciplinare tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
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in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
alf'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Linterpretazione delle dausole contrattuali, cosl come delle disposizioni del presente Disciplinare, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercatl con I'attuazione del piano dintervento
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gl articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenli che fanno parte del contratio

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

a il presente disciplinare comprese le tabelle allegate allo stesso, queste ulfime con le limitazioni
previste del disciplinare medesimo;

b- lelenco del prezzi unitari come definito all’articolo 2;

¢ il documento di valutazione dei rischl da tnterferenze (DUVRI) di cui all'art. 26, comma 3, del d. Igs. n.
81 del 2008;

d il piano di sicurezza sostifutive (PSS) di cui all’articolo 131, comma 2, {ettera b), del Codice dei

" contratti e al punto 3.1 dellallegato XV al d.gs. n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di

coordinamento (PSC) eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi delf'articolo 90, comma 5,
dello stesso decreto,

g " il "pland operativo di’ sicurezza (POS) di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei”

contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.igs. n. 81 del 2008 ed al punto 3.2 del suoc allegato
XV nonché l'eventuale decumento di valutazione del rischi da interferenze (DUVRL) di cul alf’art. 26,
comma 3, dello stesso decreto, :

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare;
a) il Codice dei contratti;
b) # Regolamento generale, per quanto appiicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti | ’appa/fo

clrcostanza che mteress; i lavori, che consentono I'immediata asecuzione dei lavori,

Art. 9. Rappresentante dell affidatario e domicilio; direttore di caniiere L8

1. Laffidatarlo, deve avere domicilio nel tuogo dove ha sede {'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in

-tale luogo uffid proprl, deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante; a tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termint e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L'affidatario deve altresi confermare, alla Direzione lavori ENTRO 5 GG. dall'avwenuta comunicazione
dell'aggiudicazione il recapito tetefonico, il fax, la casella di posta elettronica e il nominativo di una
persona incaricata di ricevere le eventuall ordinazioni e comunicazionl urgentl. al senst & nel mod! di cui
all‘articolo 3 del capitolato generale d'appaito, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

4. Qualora l'affidatario non conduca direttamente i favori, deve depositare presso la Stazione appaltante, il
mandato conferito con attc pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico delfimpresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del presente Disciplinare in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con Vindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche In rapporto a quelle degli altrl soggetti operanti nef cantiere.

5. L'affidatario ha Fobbligo altresi di comunicare, con | medesimi termini e modalita, i nominativo del
proprio rappresentante del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere
presentata procura speciale che gli conferisca i poteri -per tutti gli adempimenti spettanti ad esso
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aggiudicatario e inerenti {'esecuzione del contratto.

6. L'affidatario, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. 1l direttore del lavori ha il diritto di esigere il camblamento del direttore di cantiere e del
personale dell'affidatario per disciplina, incapacith o grave negligenza. L'affidatario & in tutti i casi
responsabile def danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nelfimpiego dei materiali,

7. Ogni variazione del domidilio di cui al comma 1, o delle persona di cul ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 10. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio ai sensi dellart. 11, c. 9 D.Lgs. 163/2006 dopo che l'aggiudicazione
definitiva & divenuta efficace.

2. Se nel gioro fissato e comunicato Faffidatario non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore det

. lavori fissa un nuovo, termine perentorio; | termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima..

convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto & facoltd della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcmento del danno (ivi compreso
l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il -valore della cauzione, senza che
Cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'affidatario. Qualora sia indetta una
nuova procedura per {'affidamento del completamento dei lavori, 'affidatario & escluso daila partecipazione in
quanto Finademplmento & considerato grave negligenza accertata.

3. E facolta della Stazione appaltante procedere, nelle more della stipulazione formale del contratto, afla
consegna anticipata def lavori in via d'urgenza.

4, laffidatario deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dellinizio dei favori, la documentazione di
avvenuta denunda di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed anttnfortumsucs indusa la
Cassa edile se dovuta.

Art, 11. Direzione lavori Organizzazione e Gestione del Servizio Buoni d'ordine
SIGMANET

1. Ai sensi dellart. 147 del Regolamento Generale le stazioni appaltanti, prima della gara informale,
istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in
relazione afla dimensione ed alla tipologia e categoria dellintervento, da uno o pill assistent! con funzioni
di direttore operative o di ispettore di cantiere, i guali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 148,
149, 150 del Regolamento Generale; in particolare il Direttore dei Lavori svolgerd | compiti dl
coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui
al D.P.R, 207/2010. )

2. 11 Direttore del Lavori agisce in piena -autonomia operativa a tutela degll interessi dell'Amministrazione
Appaftante; egli ba la responsabilita dell'accettazione dei materiali e dell'esecuzione dei lavori in
conformita ai patti contrattuali nonché la responsabilita del coordinamento e della supervisione
dell'attivita di tutto l'ufficio di direzione del lavorl.

3. 1l Direttore deil Lavori & l'unico interlocutore dell'Affi datarlo per quanto riguarda gl aspetti tecnici ed
economici del contratto.

4. 1 direttori operativi hanno Il compito di verificare che Iavmazuom di singole parti dei lavori affidati da
realizzare (opere di geotecnica, di fondazioni, di strutture, opere di finitura, impianti tecnologici o altro)
siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle cEausoIe contrattuall. T direttorf operativi “rispondono
delia loro attivita di verifica direttamente al direttore dei lavori,

5. Gli ispettort di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformitd delle prescrizioni
stabilite nel presente Disciplinare; la posizione di ogni ispettore & ricoperta da una sola persona che
esercita la sua attivitad in un unico turno di favoro. Essi saranno presenti a tempo pieno durante il periodo
di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle
eventuall manutenzioni.
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6. L'Affidatario dovra assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture,
I'accesso alla zona dei lavori e dovra fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare Fespletamento del
loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le
prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

7. It buono d'ordine & il sistema mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e
istruzioni da parte del direttore dei lavori all'affidatario. Gli ordini per fesecuzione degh
interventi e/o dei sopralivoghi verranno inviati alle imprese tramite ordini di servizio della Direzione
Lavori mediante telegramma, via fax, posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata. Le imprese
dovranno recarsi negh edificl con le stampe degli ordini da far controfirmare alla scuola.

8. Al fine di fornire un servizio pit efficiente ed efficace la Cittd Metropolitna utilizzerd una procedura

informatica chlamata "SIGMANET" {Sistema per la Gestlone defla Manutenzione In rete) per interagire -

con l'utenza,

I flussi di comunicazione saranno i seguenti:

(SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE IN RETE)

4

EDIFICI DI COMPETENZA
Le richieste degli interventi verranno inviate via e-mail (con Sigmanet) alla Citta Metropolitana

4

CITTA METROPOLITANA
Le richleste degli interventi arrivano al Direttor] del Lavori e saranno gestite direttamente dalla Citta
' Metrolpolitana ‘

4

IMPRESA
Limpresa riceve l'ordine per l'esecuzione degli interventi efo sopraliuoghi con i sistemi di cui al co
CITTA’ METROPOLITANA kt

L" impresa comunichera alla Provincia la fine del favort ovvero il resoconto dei sopralluoghi. La Ci
Metropolitana avvisera anche gl utentl degli edifici stessl dell’avvenuta chiusura dei lavori.
Al fine di evitare disfunzioni e intrald all'attivita didattica, le imprese sono tenute a qualificarsi tutte le volte
che si recano in un Istituto scolastico e di comunicare ai singoli Istituti scolastici le date dell'inizio del lavor
per qualstas! tipo di intervento, fatto salvo per le urgenze.
Tali comunicazioni dovranno avvenire con congruo  preawiso in relazione all’ urgenza dell'intervento
eventualmente anche mediante posta elettronica.
A tal fine verranno comunicati alia Ditla aggiudicataria i riferimenti telefonicl, gl indirizzi di posta elettronica
e i numeri di fax.

Al Direttore dei Lavori sono affidati la direzione tecnico-amministrativa degli interventi, I controflo in corso
d'opera e la certificazione della regolare esecuzione.

Art. 12. Termini per I'ultimazione dei lavori

1. 1l tempo utile per dare uitimata ogni singola prestazione sara stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
all'atto dell'ordinazione dei lavori stessi.
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Tale tempo per gli interventi affidati avra decorrenza dalla data di consegna del favori, verranno ordinati
entro il 30/11/2015 e dovranno essere eseguiti entro it 31/12/2015.

3

Art. 13. Proroghe

1. L'affidatario, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termini
fissatl, pud chiedere, con invie di immediata comunicazione, [a proroga del termini che sard vagliata dalla
Direzione Lavori ed eventualmente concessa senza lapplicazione di penali purché le domande
pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

2. A giustificazione del ritardo nellultimazione del favori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale 'affidatario 'non pud mai attribuimne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o
forniture, se esso appaltatore noh abbla tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante
il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori,

3. 1 termine del 31/12/2015, di cui all’ art -12, non & superabile nemmeno in forza di proroghe disposte ai
sensi del presente articolo.

Art. .1 4 Penall m casa dl rltardo

1. Lampresa dovra provvedere alla esecuzione degh mterventi ds cui al presente disaplmare con la massima
urgenza, ma sempre compatibiimente con le possibilita di accesso in rapporto alle condizioni di
funzionamento degli ambienti interessati. Nei casi in cul Fimpresa ritardl nelf'inizio delle opere (fatt salvi i
casi di comprovata forza maggiore} ovvero non provveda alla loro regolare esecuzione nei termini
previsti, la Citta Metropolitana applrchera una penale secondo la seguente tabella, riferita all'inizio degli
interventi: .

A) per la manutenzione

- Emergenza: per ora di ritardo = euro 80,00;

- Pronto Intervento: per giorno di rtardo = euro 80,00;

- Manutenzione: per giorno di ritardo = euro 60,00;

B) per {a mancata conseana del rieplloghl mensili entro il 15 del mese: penale pari a eureo 50,00,
C} Soprafluoghi su richiesta dalla Direzione Lavori © euro 40,00 per ogni giorno di ritardo

D} Mancata reperibiiitd: Euro 80,00 per ogni episodic di mancata reperibilitd

2. V'applicazione delle suddette penali avverra in conformitd e nei limiti di quanto previsto all'art. 145 del

 Regolamento Generale. La D.L., o la persona delegata, effettuera un controllo oggettivo sull'effettuazione
della prestazione, con le modalita che si riterranno pitl opportune. La D.l. riferira tempestivamente al
responsablle del procedimento in merito alle anomalie nelf'esecuzione del servizio che saranno contestate
ali'impresa in forma scritia.

3. Tutte le penali sono contabilizzate in detraz:one in occasione del pagamento degli stati di avanzamento
lavori.

4. L'applicazione delle penall non pregiudica # risarcimento di eventuall danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 15 Programma esecutivo dei lavori dell’affidatario

1. In generale, la D.l. prescrive it giomo nel quale vanno iniziati i lavori e stabilisce eventuali criteri di
urgenza a suo insindacabile giudizio; tale prescrizione di inizio lavori puo' essere comunicata con ordine di
servizio mediante telegramma, via fax, con posta elettronica certificata, con posta elettronica ordinaria o
anche telefonicamente nel caso di interventi urgenti ed indilazionabili (in tal caso l'ora ed il giorno
dell'ordine d'intervento saranno ripetuti in un ordine di servizio emesso appena possibile).

2. In considerazione del tipo di servizio che I'Amministrazione deve svolgere occupandosl della
manutenzione degli edifici, Fappaltatore deve garantire una capacitd lavorativa tale da poter eseguire
contestualmente lavori relativi a piu’ ordini impartiti dalla D.L., anche se facenti riferimento alla medesima
tipologia di intervento ed emesst senza l'indicazione dell'urgenza.

Nel dettaglio dovranno essere eseguiti contestualmente sino a :

3 interventi relativi ad opere murarie;

2 interventi relativi ad opere idrauliche e 2 interventi per opere di lattoneria in genere,
comprese le assistenze murarie; :
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2 interventi relativi ad opere di falegnameria;

2 interventi relativi ad opere da fabbro-vetraio;

2 interventi di spurgo pozzi/fognature.

In caso di dimostrata incapacitd di assolvere a quanto sopra descritto, la D.L. o 'Amministrazione nella
persona del Responsabile del procedimento di ogni lotto, provvederanno ad inviare regolare richiamo
scritto.

Si avverte che dopo 2 richiami scritti la stazione appaltante si riserva di procedere alla
risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Sara inoltre cura dell’Affidatario segnalare alla D.L., ovvero, in caso di impossibilita ad altro soggetto
dell’Amministrazione, entro 30 minuti dall’evento riscontrato, eventuali anomalie di funzionamento degli
impianti, fermi, pericoli di crollo di parti edilizie.

Al fine di consentire Feventuale presenza della Direzione Lavori nel corso dellintervento, I'Affidatario
dovra segnalare prima di ogni intervento, mediante e-mail alla Direzione Lavori, la data di realizzazione
degll interventi richiesti con esplicito riferimento al buono di lavoro emesso.

La ditta affidataria dovra garantire per il suo lotto il servizio 24 ore su 24 compres: i festivi.
Dovra essere garantita la REPERIBILITA in tali orari mediante comunicazione di recapiti
telefonici, che dovra avvenire entro 5 gg. dalla comunicazione defl'avvenuta aggiudicazione.

w

La D.L. si riserva la facolta di ordinare telefonicamente un intervento di particolare urgenza,

in cui & richiesto alfimpresa Finvio immediato sul posto, entro 1 ora, di personale .

specializzato.

Si fa presente che per la garanzia di reperibilita non compete alcun compenso particolare, salvo il

pagamento delle eventuali opere effettivamente eseguite e contabilizzate secondo 1l Prezzario richiamato

nel presente disciplinare.

Si avverte che ognl inadempienza alla reperibiiita e all'obbligo di intervento 24 ore su 24 dara [uogo alla

comminatoria delle penall di cui all'art. 14 del presente disciplinare.

4. L'impresa aggiudicataria; per ogni intervento effettuato, & tenuta a lasciare i locali interessati in condizioni
di perfetta pulizia, garantendo l'immediata possibilita’ di riprendere lattivita' per i quali essi sono stati
destinati. In caso contrario, verra addebitata all'impresa ia spesa sostenuta dalla Prov;nc:a per tale
prestazione.

5. 1l programma esecutivo dei lavori dell'affidatario pud essere modificato o integrato dafla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei favori ‘,e:'%
in particolare: )
a) per il coordinamento con Ie prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estran ?

contratto; A

b) per intervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le
reti siano coinvolte in qualunque modo con Pandamento dei lavori, purché n
imputabite ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autoritd, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaitante, {
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, | siti e le aree
comungue interessate dal cantiere a tal fine non sono considerati soggett! diversi e societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggett! titolari di diritti reali sui benl in
qualunque modo Interessati dai lavori intendendosi, In quest casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per motivate esigenze specifiche dei soggetti che utilizzane {immobile in virtl della normativa vigente
o di un titolo giuridico,

e) per la necessita o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

f) qualora sia richiesto, dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, se nominato, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso I programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con Il plano di slcurezza, eventualmente integrato ed
aggiornato,

Art. 16. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1, Non costituiscono motivo di differimento dellinizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa

conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione dei Javori:
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a} it ritardo nell'installazione del cantiere e nell’altacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suc funzionamento, per Iapprowm:onamento delf’'energia eiettrlca e
dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedie a Inconvenienti o infrazioni riscontrate «al
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso it coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che Faffidatario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano erdinati dalla direzione dei
lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per ['esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
asstnilabili;

e) if tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'affidatario comungue previsti
dal presente Disciplinare; ‘

fy le eventuali controversie tra Faffidatario e | fornitor, subappaltatori, affidatar, altri incaricati

. dall'affidatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g} le eventuali vertenze a caratiere aziendale tra l'affidatario e il proprio personale
dipendente;

h) le . sospensioni. . disposte. . dalla. Stazione - appaltante, - dal - Direttore - dei - lavori, - dal -
Coordinatere per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, o dal R.U.P. per
inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del favoro e defla previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate viclazioni delia disciplina In materia di superamento del tempi di
lavoro, di ripose giomaliero e setiimanale, ai sensi dellarticolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relat{va revoca, :

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il refativo programma o della loro ratardata ultimazione i ritardi o gl
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se laffidatario non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o forniteri o tecnici.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 17. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei Javort a “misura”, sono effettuate secondo le specificazion date nelle
norme del presente Disciplinare, rispondenti alle disposizioni del Regolamento, e nell'enunclazione delle
singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle
opere eseguite rifevate in loco, senza che Faffidatario possa far valere critert di misurazione o coefficienti
moltipticatori che modifichine le quantita realmente poste in opera.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a “misura” s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare 'opera compiuta alle condizioni stabilite dail presente Disciplinare e seconde i fipi indicati e
previstl negli atti documentali del piano d'intervento.

3. La contabilizzazione verra effettuata esclusivamente applicando alle quantité di opere eseguite ed alle
forniture | prezzi unitari nett come definiti all'art, 2.

4. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comima 1, sono computati con le quantita rilevabili ai sensi
del presente articolo.

5. Per la misurazione e la valutazione delle opere della presente sezione valgono le disposiziont di cui al
Regolamento Generale, per quanto applicablli in relazione alla procedura informatica utilizzata,

6. Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilitd, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per I'accertamento
della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei
fornitori o degli installatori e tali documenti non stano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, 1)
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1.

. Ai sensi dell‘articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dalt'articoto 2 comma

direttore del lavori, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tall vod, con una
adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio.

Art. 18. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

. Non sono valutati | manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché acceltati dalla direzione dei lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19. Anticipazione del preézo

. Lanticipazione del prezzo viene disciplinata dallart. 26-ter del D.L. 69/2013, come convertito In L

98/2013, e allart. 8 ¢. 3-bis L. 11/2015.

Art. 20. Pagamenti in acconto

con Iemissione stati di avanzamento trimestralt e della relativa contabilita,
I lavori verranno liquidatl assoggettando i prezzl desunti dal Prezzario Regionale al ribasso offerto e non
app!icando le aliguote di maggiorazione per lavori di entita’ imitata e da eseguirsi in zona collinare.

. Al sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia delt'osservanza delle norme in

materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo del lavori & operata
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto
finale,

. Entro | 45 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al precedente comma 1 deve essere redatta fa

relativa contabllitd ed emesso i conseguente certificato di pagamento.

giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’affidatario,
previa presentazione di regolare fattura fiscale, al sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267. 4 Nz?{;, o
. Al sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale qualora § tavorf rimangano sospesi per u

periodo superiore a 45 (quarantacingue) giomi, per cause non dipendenti dall’affidatario, st provvede alle
redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) A

dall'importe minimo di cui al comma 1.

9, defla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dellarticolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contrattl

Femissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) all'acquisizione d'ufficic del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della
Stazione appaltante;

b} qualora 'affidatario abbia stipulato contrattu di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giomi dal pagamento
precedente;

c) aff'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) alla sussistenza delle condizioni di cu al D.M. 18/01/2008 n. 40.

. La stazione appaltante si riserva di trattenere dal certificato di pagamento le somme dovute

dall'appaltatore al proprzo personale dipendente, ai sensi e con le modalita previste dalla normativa
vigente.

. Tutti | pagamenti effettuati a favore dell'appaltatore verranno eseguiti sul conto corrente dedicato alle

commesse pubbliche, in conformitd a quanto disposto dali‘art. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilita dei
flussi finanziart.

Art. 21 Pagamenti a saldo

1l conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giomi dalla data della loro uitimazione, accertata con
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apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale & accertato e
proposto Iimporto della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione & subordinata all'emissione del certificato di cui af comma 3,

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’affidatario, per ta Stazione appaltante, dal RUP, e
entro 30 giomni (trenta) giomi dalla sua redazione al sensi del comma 1; se I'appaltatore non firma il
conte finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di
contabilita, it conto finale si ha come da i definitivamente accettato.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cul all’articolo 25, comma 2, nulla ostando, & pagata entro 60
(sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificate di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n, 267. 1l termine & pattuito con riferimento all’esigenza di acquisire le verifiche dufficio di legge.

4, Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delfopera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile,

5. 1l pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che Vaffidatario presenti apposita garanzia
fidelussorta al sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice del contratti e dell‘articoto 124, comma 3, del
Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un imporio garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato altresi del
-tasso legale di interesse applicato al peripdo di due anni;. - -
b) efficacia dalia data di emissione del certificato di pagamento con estmzmne due anni dopo

I'emissione del certificate di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione
I pagamenti di somme superiori a 10.000,00= euro avverranno alle condiziont & con le modalita previste
dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, Faffidatario risponde per la difformita ed i vizi
degli interventi, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaitante prima che Il certificato
i collaudo assuma carattere definitivo.

7. Laffidatario e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per if loro rimedio.

8. Si richiamano le disposizioni vigenti in materia di pagamento e tracciabilitd dei flussi finanziari di cui alla
L. 136/2010.

Art. 22. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 def Codice del contratti, & esclusa qualsiasi revisione dei'prezzi e
non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto ai
commi 4, 5 6, 6 bis dellart. 133 citato.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 23. Cauzione definitiva

1. la cauzione definitiva prestata per le opere principali dovra essere integrata per {importo di cui
all'affidamento di opere complementari, Si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare tecnico delle opere
principali quanto a somma assicurata e modalita di svincolo della cauzione

Art. 24. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice del contratti, l'lmporto della garanzia
fideiussoria di cui all‘articelo 23 sono ridottl al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata,
da organismi accreditati al sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO
9001:2008, di cul agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale.
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Art. 25. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. ta polizza asslcurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti | rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilitd civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori
prestata per le opere principali dovra essere integrata nella sua durata con scadenza alle ore 24 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione & comungue decorsi 12
{dodici) mesi dalla data di ultimazione dei favori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per partl determinate delf'opera, la garanzia
cessa per guelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; le garanzie assicurative sono
efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a fitolo di premio da parte
deil'esecutore e devono essere prestate in conformita alle disposizioni di legge.

2. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) prestata per le opere
principali dovra essere integrata nella sua durata con scadenza fino al termine previsto per I'approvazione
del certificato di collaudo prowisorio (o di regolare esecuzione).

3. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi 0 percentuall di scoperto o di franchigla, queste'

condizioni:

&) In relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 4, tali franchigie o

scopertt non sono opponibili alla Stazione appaitante;

b) in relazione allassicurazione di responsabilita civile di cui al comma 5, talt franchigie o scopertt non

sono opponihili alla Stazione appaltante.

4, Le garanzie prestate dall'affidatarto coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici. Qualora \affidatario sia un raggruppamento temporaneo 0 un Consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilitd solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice
dei contratti, e dall‘articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa & prestata
dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Al sensi
dell’articolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanet o consorzi
ordinart di tipo verticale di cul all'articolo 37, comrna 6, del Codice del contratti, le imprese mandanti
assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie
assicurative "pro quota” in relazione al lavarl da esse assuntd,

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 26. Variazione dei lavori, delle prestazioni e degli edifici

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltd di Introdurre nelle prestazioni manutentive dellaffidamento
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo Fimpresa
affidataria possa pretendere compensi allinfuori del pagamento a conguaglio del lavori eseguitl in pili o in

meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro § limiti stabiliti dagli articoll 43, comma 8, 161 e 162 del

Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute vartanti, prestazioni e forniture extra contrattuali di quats:as: generg, eseguite
senza preventivo ordine scritto della direzione lavorl.,

3. Qualunque reclamo o riserva che Vaffidatario credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione della prestazione oggetto della contestazione. Non sono
prese in considerazione domande di maggiorl compensi su guanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, gualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dellinizlo dell’opera oggetto dl tali
richieste.

4. La varlante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore del laveri o dal RAULP., I'adeguamento
del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di siclrezza e coordinamento di cui
alfarticolo 131, comma 2, lettera a), del Codice del contratti, alfarticolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 2 dell'aliegato XV allo stesso decreto, qualora ricorranc le condizioni di cui alfarticolo 90, comma 5,
del citato Decreto n. 81 dei 2008.
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5.

La commiltenza si riserva fa pid ampia ed insindacabile facolta di ridurre o aumentare il numero degli
edifici soggetti alle opere di i al presente disciplinare o di aumentare le quantita degli interventi di cui
allart. 1, fermo restando qguanto specificato all'art. 2.

I lavori in aumento dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni contrattuali risultanti a seguito
deil 'aggiudicazione,
Le variazioni in dummuzmne potranno avvenire per la demohzuone {a vendita o la integrale locazmne degli
edifici, per I' eventuale rideterminazione delle zone aperative dei diversi lotti per mutate esigenze del
committente ovvero mutate esigenze funzionali e/o manutentive.
lL.e variazioni in aumento potranno avvenire per nuovi edifici costruiti, acquisiti, o locati, eventuale
rideterminazione delle zona operativa del iotto per mutate esigenze del committente ovvero mutate
esigenze funzionali &/o manutentive.
In caso di variaziont 4n aumento, la formalizzazione contrattuale potra avvenire mediante sottoscrizione di
contratti aggiuntivi ovwero mediante semplice comunicazione formale della D.L., previa copertura
finanziaria approvata dall'’Amministrazione e da comunicare, comunque, allimpresa stessa.

Art. 27 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Tutti. [ lavorl, oggetto della presente.sezione, siano essi a-misura o in economia; saranno liquidati- con-

applicazione dei prezzi di cui al Prezzario Regione Piemonte Edizione 2014 approvato con deliberazione
defla Giunta Regionale n, 30-7297 del 24/03/2014 e pubblicato sul B.U.R. n. 13 s.0. n. 2 del
27/03/2014.

Per fa manodopera relativa alla opere murarie ed accessorie, da decoratore, da falegname-vetraio, da
fabbro-vetraio, si applicano le retribuzioni orarie maggiorate deile spese incidenti e della percentuale del
24,30 9%, edite dal Collegio Costruttort Edili della Provincia di Tormo in-vigore alla data della
determmazuone dell’affidamento.

Per la manodopera relativa alle opere da lattonsere ~tdraulico si applicano le retribuzioni previste dalla
ASSISTAL {Assoclazione Nazlonale Costruttori di Impiantl) in vigore in vigore  alla data della
determinazione dell’affidamento.

burante la vigenza del contratto i costi relativi alla mano d'opera saranno aggiornati penoducamente sulla
base del costl previsti dai contratti collettivi di favore in vigore nella provindia di Torino.

Tutti | prezzl sopra richiamati saranno soggetti al ribasso percentuale offerto da dascuna ditta nella gara
di affidamento.

Qualora necessitassero’ prezzi dl opere o forniture non contemplate nelf'elenco prezzi di cui sopra, tali
prezzi saranno concordati a norma di legge, ed in particolare ai sensi dellart. 136 del Regolamento.
Anche In tal caso I prezzi saranno assoggettati al ribasso di gara.

411 verbale dei nuovi prezzi, come sopra ricavall, dovrd essere approvato dal Responsabile del

5.

Procedimento.
Tuitt i prezzi sopra richiamati resteranno fissi ed invariabiil per tutta la durata del contratto. Gli stess

“prezzi si intendono tutti comprensivi, oltre che dell'utile dell'imprenditore, anche delle percentuali per

spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, ecc..., honche' del compenso
per limpiego ed il consumo degli arnesi e mezzi provvisionali inerenti ad ogni opera.

Tutli { prezzi (depurati del ribasso offerto}, in base ai quall verranno liquidatt | lavori affidatl a misura,
sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazion! di ogni genere, forniture di materiali e
loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, daz, noli, perdite, ecc... e tutto guanto occorra
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosl nei prezzi di analisi compreso ogni
compenso per tutti gl oneri che {'affidatario dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
indicali nei vart articoli.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 28. Adempimenti prefiminari in materia di sicurezza

Al sensi dell’articolo 90, comma 9, e dellallegato XVII al d. lgs.n. 81 del 2008, l'affidataric deve

“trasmettere af{a Stazione appaitante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o,
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in-assenza di questa, entro 30 glorni dall’aggiudicazione definliva e comungue prima della redazione del

verbale di consegna dei lavort qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), alflstituto
nazionale assicurazione infortuni sul favoro (INAIL) e alle casse edili; .

b) una . dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni  sindacali
comparativamente pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) if certificato della Camera di Commercio, Indusiria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, con
Vindicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini
dell’acquisizione d'ufficlo, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di
_partita IVA, numerc REA; )

d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficic del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante
la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compliato nei quadri «A» e «B»
oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa; _

- per I'INPS: matricola aznenda “sede territoriale dell'ufficio di competenza se smpresa mdrwduale
numero di posizione contnbutsva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa
dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e) una dichiarazione di non essere destinatario di provwedimenti di sospensione o di interdizione di cul
alf‘articolo 14 del Becreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'affidatario deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione it

' nominativo, qualora nominato, e | recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui ali’articolo 31 def Decreto n. 81 }
del 2008,

b} del propric Medico competente di cui all‘articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

¢) Il plano di sicurezza sostitutivo di cui all‘articolo 30;

d) il piano operative di sicurezza di cui ali‘articolo 32.

3. Gl adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: g/
a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di dascuna di esse, per Il tramifg,

dellimpresa mandataria, qualora affidatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese al sensf
delf‘articolo. 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti; ?'

b) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. .

4. L'affidatario deve assolvere gli ademplmenti di cui all’articolo 28, cornmi 1 e 2, anche nel corso dei lavori
ogni qualvolta nel cantlere operi ieglttlmamente un‘impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non
previsti inizialmente,

5. L' affidatario deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazmne di
awvenuta denuncia di inizio favori effettuata agh enti prewdenznai[ assicurativi ed antinfortunistici, Indlusa
la Cassa edile ove dovuta

6. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio it Documento tUnico di regolarita Contributiva (D.U.R.C) in relazione allo
specifico cantiere per l'affidatario e per gli eventuali subaffidatari.

Art. 29. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. T favorl appeaitat! devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I affidatario é
obbligato:
a} ad osservare le misure generali di tutela di cui agh articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. B1 del 2008
e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni det medesimo decreto appllcabsll alle
lavorazioni previste nel cantiere;
b} a rispettare e curare il pieno rispetio di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione deghi infortuni
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e igiene del favoro e in ogni caso in condizione di- permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX,
XX, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIIT, XXIX, X0, XXXI, XXXII, XXX, XXXIV, XXXV e XL, allo
stesso decreto;
¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per guanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
3. | affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gl appositi piani
- per la riduzione del rumore, in refazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4, |’ affidatario garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate al subappaitatori, siano esegulte
secondo il criteric «incident and Injury free»
5. U affidatario non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto neliapplicazione di quanto
stabilito all'articolo 28, oppure aghi articoli 30, 31, 32 o 33,

6. In particolare la ditta dovra, durante Iesecuzmne dei lavori, adottare tutti  mezz a disposizione idonei per

prevenire ed evitare mfortum tanto ai propri operai, quanto a terze persone, rimanende comundgue
responsabile delle conseguenze per gli eventuali infortuni e danni anche verso i terzi, per cui ne terra’
sollevata ed indenne fa Provincia di Torino.

7. Per quanto attiene agl interventi- previsti nella parte seconda del presente disciplinare, trattandosi di lavori
manutenziong, non sorgono tn capo al committente gii obblighi di cui del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81. Per
essi le ditte dovranno pertanto rispettare quanto prescritto in materia di piano defle misure di sicurezza
fisica dei lavoratori dagh artt, 118 ¢.7 e 131 del d.Igs. 163/2006,

Art. 30 Piano di sicurezza sostitutivo e D.U.V.R.T,

1. E’ fatto obbligo all’ affidatario di predisporre, prima dellinizio dei lavori, if piano di sicurezza sostitutivo
(PSS) delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del
Codice dei contratti, e al punto 3.1 dellallegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale pianoc & messo a
disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controlio dei cantieri.

2. L affidatario & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal' coordinatore per la sicurezza,
qualora nominato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto
n. 81 del 2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un
raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al

- subappalto) sl verifichi la presenza di pluralitd di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del
piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione larticolo 31.

3. Ii Direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate

nel'esecuzione dei lavori.

Pertanto I' affidatario prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque giorni) dalla consegna dei

lavorl, gquando questo avvenga in pendenza del contratto, dovra comunicare al Committente, a mezzo di
lettera raccomandata, la nomina delle persone incaricate della Direzione Tecnica e della Prevenzioni
Infortuni. Inoltre I' affidatario si impegna a comunicare, durante la vigenza del contratto, 'eventuale
sostituzione del nominativi sopra indicatd,

4, Per i lavori di costruzione con montaggio di elementi prefabbricati In c.a. 0 in c.a.p. deve essere redatto
prima dell'inizio defl'opera un pianc di lavoro con le madalitd di esecuzione e le procedure di sicurezza da
adottare ai sensi delfla circolare del Ministero del Lavoro n, 13/82. Le imprese offerenti potrannoe ottenere
le informazieni pertinent! sugli obblighl relativi alle disposizioni in materia di sicurezza di condizioni di
tavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nella Regicne o nelfle localita in cui devono essere esequiti i
lavori ed applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante 'esecuzione dell'appalto, presso: FIspettorato
Provinclale del Lavoro, I'LN.P.S., 'LN.A.LL., FA.S.L., la Cassa edile, it Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
I'Ufficio d'lgiene, I'L.5.P.E.5.L., la C.E.LA., il Collegio dei Costruttori Edili di Torino.

5. Per le lavorazioni che prevedano upa durata superiore ai due giorni il datore di favoro committente
promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art 26 comma 2 del D.Lgs 81/2008, elaborando
un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per efiminare o, ove cid non &
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il modello di tale documento & allegato al contratto di
appalto e verra compilato in funzione dei lavori effettivamente da eseguire,
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Verrd redatto in contraddittorio con la Ditta appaltatrice un * Verbale di soprafluogo preliminare
congiunto e di coordinamento’ presso ciascuna sede oggetto dell'affidamento stesso, sottoscritto dal
Datore di Lavoro (o suo delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Ditta. I
contenuti del suddetto verbale potranno essere integrati con le eventuall ulteriorl prescrizioni o procedure
di sicurezza individuate per eliminare o ridurre i rischi da Interferenza determinati dalla presenza di-altre
ditte presso le medesime aree degli edifici oggetto del presente appalto.

Art. 31. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo

1. L’ affidatario pud, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e Integrazioni al piano di
sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica del lavoratoti di cul al punto 3.1 dellallegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderio coerente a nuove situazion oggettive oppure di
concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

2. T plano sara aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell' affidatario per tutte le imiprese operanti
nel cantiere al fine di rendere gl specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibifi fra di loro
e coerenti con il piano présentato dalf'appaltatore.

Nellipotesi di assoclazione temporanea di imprese o di consorzio detto obbligo incombe allimpresa
mandataria.o designata quale capogruppo.

3. Alle modifiche e integrazioni di cui al comma 1 si applica la disciplina defi‘articolo 33.

Art. 32. Piano operativo di sicurezza

1. L' affidatario, prima della data prevista per la “consegna” dei lavori, deve predisporre e consegnare al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per ia sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie sceite autonome € relative responsabilita
nellorganizzazione del cantiere e nell'esecuzione del lavori. 1i piano operativo di sicurezza, redatto at
sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, deli‘articolo 8%, comma 1, lettera ),
del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 deli'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento
di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ognl mutamento delle lavarazioni rispetto afle previsioni.

5. Aj sensi delarticolo 131 del Codice dei contrattl I affidatario & tenuto ad acquisire i piani operativi
sicurezza, redatf dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte e Impr g
operantl nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra lorgk
coerenti con Il piano presentato dallappaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previ B
dali‘articolo 28, comma 4. a

3. 1l piano operativo di sicurezza costituisce plano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo (PSS) cui all'articolo 30, previsto dalfarticole 131, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti
e deve essere agglornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza al sensi degli articoli 50, comma 5, e 92, comma 2, del
Decreto h. 81 del 2008, .

4. Aj sensi deli'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materlali o attrezzature; restano fermi per | predetii

operatori gli obblighi di cui allarticolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 33. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. |’ affidatario & obbligato ad osservare le misure generall di tutela di cui all'articolo” 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agh articoli da 88 a 104 e
agh allegati da XVI a XXV delto stesso decreto,

2. 1 piani di sicurezza devono essere redatti In conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in rateria. '

3. Limpresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei tavori e quindi

periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, qualora nominato, Piscrizione
alia camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, I'Indicazione del contratti collettivi applicati
al lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa Passolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali, L’
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affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gl specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibii tra loro e coerenti con il plano
presentato dall’ affidatario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe all'impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. '

. Il plano di stcurezza sostitutivo ed it piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di

appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei plani stessi da parte dell’ affidatario, comunque accertate,
previa formale costituzione in mora delfinteressato, costituiscono causa di risofuzione del contratto.

. Al sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, | affidatario & solidalmente

responsabile con i subappaitatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
slourezza,

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 34 Subappafto

. Si richiamano Integralmente le disposizioni di legge in matetia di subappaito e subaffidamento In.cottimo,

specificando che lo stesso & ammesso nel limite del 20% (venti per cento), in termini economidi,
dellimporto della categoria prevalente def lavori, quest'ultima ricalcolata con riferimento al prezzo del
contratto: Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria -prevalente, a qualsiasi categoria appartengano,
sono scorporabili o subaffidabili a scelta dell’affidatario, con "osservanza dell’articolo 118 del Codice dei
contratti nonché dell‘articolo 170 del Regolamento generale, con i fimiti, | divieti e le prescrizioni di legge.

. Conformemente agli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Provindiale n. 243-71818 del

25.3.2003, non & consentita 'autorizzazione di subappalti in favore di unimpresa che abbla partecipato
come concorrente, singolarmente o in associazione con altre imprese, alla medesima gara d'affidamento.

Art, 35 Responsabilita in materia di subaffidamento

. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nef confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle

opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danm avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di
lavori subappaffidati.

. 1l direttore dei lavori e il R.U.P., nonche il coordinatore per {'esecuzione in materia di sicurezza, qualora

nominato, di cui allarticolo 92 del Decreto n, 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilitd e di esecuzione dei contratti di subappaito.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai

sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di

- risolvere it contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall‘articolo 21

delia legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato .dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo delimporto dell'appalto, arresto
da sei mesi ad un anna).

. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delie prestazioni che non sono considerate

subappalto al sensi dell‘articolo seguente, si applica l'articolo 48, commi 5 e 6, In materia di tessera di
riconoscimento.

- Nel caso il DURC relative al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, |a Stazione appaltante

contesta gii addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 {quindici) giorni per la
presentazione defle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneitd di queste la Stazione appaltante
pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappaltatore.

Art. 36. Subaffidamento che non costituisce subappalto

. E considerato subaffidamento la prestazione ovungue espletata e che preveda limplege di manodopera,

quale la fornitura con posa in opera o | nolo a caldo o altra prestazione, che rientr! in uno dei seguenti
casi:
= Importo subcontratto < 2% deil'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del
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costo della manodopera,
« Importo subcontratto < 100.000,00 euro, indipendentemente dall'incidenza del costo della
manodopera.
-« Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza <
50% dell'importo del subcontratto.
« Importo subcontratto > 100.000,00, euro se la manodopera ha incidenza < 50% dellimporto de!
subcontratto.

2. Non possono essere oggetto di “subaffidamento”, e rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni
riconducibili ai “lavori”; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casl in cul Il bene viene
prodotto at di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in un'entitd diversa.

3. Ricorrendo le condizioni di cui ai commi 1 e 2, I'appaltatore potra affidare a terzi dette prestazioni,
dandone semplicemente comunicazione alla Stazmne Appaltante. Alla comunicazione di subaffidamento
l'affidatario ha I'obbligo di allegare quanto segue:

1. Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio;

2. Documento Unico di Regolaritda Contributiva relativo al cantiere cui si riferiscono le prestazioni,
ovvero indicaziont di quanto previsto all'art. 28, c. 1, lett, d);

3. Copla del contratto sottoscritto con il subaffidatario, || quale deve riportare ia dausola relativa

all'assolvimento degli obblighi previsti dall'art 3 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la

tracclabilitd del flussi finanziari; _
4, Dichiarazione relativa alla tracaabi]it‘a dei flussi finanziari sottoscritta dal Legale Rappresentante
della Societd o dal Titolare dellimpresa individuale subaffidataria, con copia fotostatica di un
documento di identita del medesimo, contenente l'indicazione del conto corrente dedicate su cui
verra effettuato il pagamento della subfornitura da parte dellaffidatario, nonché delle generalita e
del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato previsto dalla L.
136/2010.
4. Al sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e al fini delarticolo 34 del presente
Disciplinare non & considerato subappalto l'affidamento di attivith specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavorl. ‘

Art. 37, Pagamento dei subappaltatorf

pagamento effettuato a proprio favore, copia defle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con lindicazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate e con lindicazione, su-ogni fattura quietanzata, degh estremi del conto corrente dedicato del
subappaltatore, su cui & stato effettuato il pagamento.

1.bis L'obbligo di trasmissione di cui al comma 1 & esteso alle fatture quietanzate relative ai subaffidamenti
di cui aliart. 36, .1 ai sensi di quante disposto dall’art, 15 L. 180/2011.

2. Qualora I’ affidatario non provveda alla trasmissione delle fatture guietanzate dei subappaltatori o dei
cottimisti entro il termine di cul al comma 1, la Staz;one appaltante sospende if successivo pagamento a
favore deli'appaltatore.

3. Ai sensi dellarticolo 118, comma §, del decreto legislativo n. 163 del 2006, | pagamenti all” affi datarro
qualora questi abbia subappa!tato parte dei lavori, sono subordinati:

a) alla trasmissione alla Stazione appaltante dei dati necessari all'acquisizione d’ufficio det DURC con le
modalita di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;
b} all'ottemperanza alte prescrizioni di cui all’articole 43 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5,

della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di L.V.A. relativi alle fatture quietanziate di -

cui al comma 1, devono essere assolti dall’ affidatario principale.

5 Tuth i pagamenti effettuati da parfe dell’ affidatario a favore dei subappaltatore e del subcontraente
dovranno essere eseguifi sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, in conformitd a quanto
disposto dall’art, 3 L. 136/2010, in materia di tracdabilitd dei Aussi finanziari.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 38. Definizione delle controversie

1. La definizione di tutte le controversie derivantt dall'esecuzione del contratto & devoluta alfautorita
giudiziarta competente presso it Foro di Torino ed & esclusa la competenza arbitrale.

2. Nefle more della risoluzione delle controversie Faffidatario non put comungue rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gl ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Ait. 39, Contratli colletiivi e disposizioni sulla manodopera

1. L affidatario & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di
lavori e negli accordi Integrativi, territoriali ed aziendali, per i setfore di attivitd e per la localitd dove sono
eseguiti i favori ed in ragione defla natura giuridica dell’ affidatario.

2. E altres! obbligato a rispettare e a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per |
dipendenti dalle vigenti normative, con particolare rfguardo & quanto previsto dali‘art. 118, ¢. 6 del codice
e dall’art. 90, ¢, 9 D. Lgs, 81/2008. :

3. Le parti convengono che in caso di mancato raspetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, nonché
nel caso di cui all'art, 20 ¢.7, Vaffidatario manleva la Stazione appaltante deff'eventuale corresponsabilits.

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R,U.P., possong richiedere aill’ affidatario e ai
subaffidatario copia del libro unico del lavoro di cui ali‘articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133,
possono altresi richiedere | documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la
effettiva iscrizione nel predetto lbro unico del lavoro dell” affidatario o del subaffidatario autorizzato.

- 5, Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 def 2008,

nonché dellarticolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, ¥ affidatario & obbligato a
fornire a clascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografta, contenente le generalitd del lavoratore, i dati

- identificativi del datore di lavoro e 1a data di assunzione del lavoratore. L affidatario risponde dello stesso
obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subaffidatari autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori
deve riportare gl estremi dell'autorizzazione al sub affidamento, Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento.

6. Agh stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente Ia
propria attivith nel cantieri e il personale presente occasionalmente in cantlere che non sia dipendente
dell'appaltatore o degli eventuali subaffidatari (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare | dati identificativi del committente ai
sens! dedl’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010,

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta Fapplicazione, in Capo al datore di lavoro,

. della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per clascun lavoratore. 1l lavoratore munito della
tessera di riconoscimento df cui al comma 5 che non provvede ad esporia & punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nel confronti deile predette sanzioni non & ammessa la procedura
di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art, 40 Termini per l'esecuzione dei lavori

1.1l tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione sara stabilito dal Direttore dei Lavori ed indicato
all'atto del'ordinazione dei lavori stessi,
Tale tempo per gl interventi di cui all'art. 53 e ss. avra decorrenza dalla data di consegna del lavor! .

2, Per interventi che comprendono impianti o manufatti soggetti a certificazioni o collaudi tecnici specific
non pud ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se Vappaltatore non ha consegnato al direttore di lavori

DISCIPLINARE DESCRITTIVG E PRESTAZIONALE — LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRACRDINARIA DF MODESTA ENTITA
SUGLIEDIFICI SCOLASTICL

C.B0 INGHILTERRA 7 - 10138 TORINQ - TEL. 011 8816081 - FAX 011 B614292
E-MAIL: edilizia-scotastica2. manutenzione@provingia.toring.it PEC: protocollo@cert. provincia. torino.it

disciplinare_rev05.doc Pagina 21 di 30



~REV.14

HCB - MODULD_CAPITOLATO

SERVIZIQ EDILIZIA SCOLASTICA 2

le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 17, comma 6; in tal caso it direttore dei lavori non pud
redigere it certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non & efficace e non decorrono | termini di
cul all'articolo 41, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 25. ,

3. Sirichiamano gl obblighi, in capo all’Appaitatore, previsti dall’art. 224 del Regolamento generale.

Art. 41. Termini per il collaudo o per Faccertamento della regolare esecuzione

1. In considerazione della natura di contratto di manutenzione, che comporta I'esecuzione in un periodo
semestrale di molteplici interventi di valore modesto, entro tre mesi dall'ultimazione dei Javori la Direzione
Lavorl provvederd alla redazione del certificato di regolare esecuzione secondo le modalitd indicate
dall’art, 237 del Regolamento Generale, che assume carattere definitive trascorst due annl dalla data
dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato
anche se l'atto formale di approvazione non sia infervenuto entro i successivi due mesi. Si procedera al
collaudo dell'opera solo nel caso di interventi di particolare complessita o quando I Responsabile del
Procedimento valuti Fammissibilita e non manifesta infondatezza delle riserve ai fini di cui all’art, 240
comma 4 del d.lgs. 163/2006.

Art. 42, Presa in consegna dei lavori uitimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche sublto dopo Fultimazione dei favori.

2. Qualora ia Stazione appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata allaffidatario per iscritto,
lo stesso affidatario non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. L’ affidatario pud chiedere che sla redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse,

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante awiene nel termine perentoric fissato dailla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'affidatario o di due
testimaoni in caso di sua assenza, d

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere @y
l'uitimazione dei lavori, l'appaitatore non pud redamare la consegna ed & altresi tenuto alla gréi
manutenzione fino ai termini previsti dal presente disciplinare. ;

CAPO 12. NORME FINALI ' i

Art. 43. Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi delVarticolo 3, comimni 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economic titolari dell’
affidamento, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi
- dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane
S.p.A., entro 7 (sette) glorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione
se successiva, comunicando altresi negli stessi termini le gereralita e it codice fiscale delle persone
delegate ad operare sui predetti conti. L'obblige di comunicazione & esteso anche alle modificazion! delle
indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predetfe comunicazioni la Stazione appaltante
sospende i pagamenti e non decorrono | termini legali per Vapplicazione degli interesse legali, degti
interessi di mora.
2, Tutti i movimenti finanziari refativi all‘intervento oggetto dell’appalto dovranno avvenire in conformita ai
disposti della L. 136/2010 e s.m.i,

Art. 44. Spese contrattuali, imposte, Lasse

1. Ai sensi defl’articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’ affidatario senza diritto di rivalsa:
a) e spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione del
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tavori e la messa in funzione degli impianti;

) le tasse e gli altii oneri dovuti ad enti territoriall (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permess! di scarico, canonl di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantlere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.

. Sono altresi a carico dell’ affidatario tutte fe spese di bollo per gl atti occorrenti per la gestione def

lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo prowwisorio o di certificato di
regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabifl finali si determining aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiort somme sono comunque
a carlco defl” affidatario.

A carico dell’ affidatario restano inoltre le imposte e gli altri onerl, che, direttamente ¢ indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'affidamento,

Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunte (1L.V.A.) nella misura di legge; tutti gli
importi citati nel presente disdiplinare si intendono LV.A. esclusa.

Art. 45 Oneri e obblighi a carico dell‘affidatario

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Disciplinare,
nonché a quanto previsto da tutti | piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’affidatario ghi oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a
tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero dal disciplinare o dalla descrizione delle prestazioni. In ogni
caso Vaffidatario non deve dare corso alf’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto at sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, In refazione alla
entita dell'opera, con tutti i pit modemi e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, fa manutenzione del
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

¢) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delie obbligazion! relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di
contratto;

d) l'esecuzione, presso gl Istituti autorizzati, di tutte le proye che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e 'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzlone lavor] su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armatoe e qualsiast altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per fe tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degll elementi esequiti rispetto a quelli progett:at' o previsti dal
capitolato;

f) # mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio ¢ di regolare esecuzione,
della continuitd degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblic: e privati, adlacenu le opere da
esequire;

g) il ricevimento, lo scarico e il frasporto nei luoghl di deposuto 0 nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque allinfernc del cantlere, del materiall & dei manufatti
esclusi dal presente affidamento e approvvigionatl o eseguitl da altre ditte per conto della Stazione
appaltante e per i guali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dafl'affidatario fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico delio stesso affidatario;
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h} la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualungue altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compres! nel presente disciplinare, dell’uso parziale o totale dei ponteqggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto if tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure
a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, limpresa non potrd pretendere
compensi di sorta, tranne che per Iimpiego di personale addetto ad Impianti di sollevamento; It tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

1} E _a carico dell'impresa affidataria Vonere dello spostamento degli arredi e delle
attrezzature presenti nei locali, necessario per consentire l'esecuzione degli interventi
mantitentivi. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero det materiali di rifiuto lasciali da altre ditte. £’ _a_carico_dell'Impresa affidataria,
l'obblingo di effettuare una accurata e completa pulizia dei locali, tale da consentirne 'uso
immediato; il mancato adempimento comportera la non_accettazione dei lavori stessi.

P le spese, | contributl, t diritt, | lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacclament]
provvisor] di acqua, energla elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dal predetti servizi;
Vappaitatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spase vive, 'uso del predetti servizi alle

~altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto
- delle esigenze e delle misure di sicurezza; '

k} Vesecuzione di un‘opera camplone delle singole categorie di lavoro ogni volta che guesto sia previsto
specificatamente dal presente disciplinare o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché fa fomitura al Direttore Lavorl, prima
della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia dl lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagl costruttivl-e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

I) la fornitura e manutenzione dei carelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nel punt prescrittl e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'llluminazione notturna del
cantiere;

mjla costruzione e la manutenzione entro | recinto del cantlere di spazl idonei ad uso ufficio del
personale di direzione lavor! e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prov
e controlli dei favori tenendo a disposizione del direttore dei lavori 1 disegni e le tavole per
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzl e con formale impegno di astene
dal riprodurre o contraffare | disegni e | madelli avuti in consegna; g

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le 7°
finalita di eventuali successivi ricambl omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

-p) lidonea proteZione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richicsta della direzione favori; nel caso di
sospensione del lavorl deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deteriorament
di qualsiasi genere e per gualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore
Fobbligo di risarcimento degii eventuali danni conseguenti al mancato od insufficlente rispetto della
presente norma; '

q) V'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
bent pubblict e privatl, osservando le disposizioni contenute nefle vigenti norme In materia dl
prevenzione infortuni; con ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’affidatario,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori. _ '

r) fa pulizia, prima deli’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi efo di quelli dei subaffidatari &
I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I'esecuzione del lavori, compreso {a pulizia delle caditoie stradali;

s) il completo sgombero del cantiere entro 15 glorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

t) richiedere tempestivamente | permessi e sostenere | relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e
pedonale {con lesclusione del residentl} delle strade urbane interessate dalle opere oggetto
dell’appalto; :

u} instatlare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori ta cartellonista a norma del
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codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla varlazione della viabilitd cittadina
connessa con l'esecuzione delle opere appaltate, L’ affidataric dowra preventivamente concordare
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con #f locale comando di polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;
v} Installare idonei dispositivi efo attrezzature per 'abbattimento della produzione delle polveri durante
- tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
Al sensi dell’articolo 4 deila legge n. 136 del 2010 fa proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per F'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare i numero di targa del'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, deil’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comungue la stabile
dispontblllta
L’ affidatario & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaitante {(Consorzi, rogge, privati, Comune, Gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai
laveri, tukti | permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione alesecuzione delle opere e alla conduzione def cantiere, con esclusione dei
perme55| e degli altri attl di assenso aventi natura definitiva e afferenti i lavoro pubblrco in quanto tale,

Art, 46 Obbllghl specrali a carico. dell’aﬁ‘" datarlo

L’ affidatario & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni
gualora egli, invitato non si presenti;

b} a firmare | documenti di cui all’art, 181, comma 3 del Regolamento generale sottopostigh dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;

C) a consegnare al direttore lavort, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Disciplinare e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura; _

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei favori,

L' affidatario deve produrre alla direzione dei lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa alle
“lavorazioni di particolare complessita, o non pitl ispezionabili o non pit verificabili dopo la loro esecuzione

oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati

riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile 1a data e l'ora nelle quali sono
state fatte le relative riprese,

L" affidatario deve rilasclare tutte le certificaziont e dichiarazioni prescritte dalle vngentl disposizioni ds
legge in materia di impiantl, nonché una dichiarazione scritta di assunzione a proprio carico degli obb!;ghi
di garanzia relativamente a tutte le apparecchiature, le attrezzature, ghi impianti, ecc... per i quali essa é
dovuta in base alle norme vigentt.

Nessuna opera pud essere iniziata dall'impresa appaitatrlce dei lavori senza ordinazicne scritta, approvata
dal Direttore del Lavori del competente Servizio Tecnico. '
Nessun fmprenditore potra rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, linee elettriche, condutture, prese
d'acqua, ecc., senza il preventive consenso della D.L., la quale potra valersi per l'esecuzione di tali opere,
anche di aitre imprese,

Tall prestazioni non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo oltre il compenso se dovuto,
calcolato in base a quanto stabilito al precedente articolo. :
Qualora per I'esecuzione di alcune opere, quaiche imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche,
condutture acqua, ecc., gia da esso demoliti senza la preventiva autorizzazione della D.L., nessun
compenso gli sara, per tale ricostruzione, corrisposto, anche nel caso che si tratti dell'esecuzione di opere
ed impianti speciali affidati ad altre ditte.

L'imprenditore dovra’ assistere ¢ dirigere personalmente i lavori affidataghi, oppure potra nominare a
rappresentario sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, e che possa ricevere e
disporre per I'esecuzione, degli eventuali ordini impartiti dalla D.L.

la D.L. ha la facolth di ordinare in qualungue momento 'allontanamento da cantiere dei lavori, di
qualsiasi operaio od implegato della ditta, compreso if rappresentante di cul sopra, e doé senza che fa
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detta Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento o senza
che l'imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi od indennizzi.

10.1" affidatario €' tenuto ad eseguire in contraddittorio con la D.L., settimanalmente od al termine di ogni
singolo favoro, guanto sia di poca entita, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la
registrazione di esse, nonché quelle delle eventuali giornaliere e delle prowviste relative ai lavori eseguiti
in economia.

11.Uimprenditore sard sempre responsabile del danni di qualungue spedie causati dal suol dipendenti.

12.L affidatario & tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione deli'organico
medio annuo, distinto per gualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacall comparativamente pitt rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

13.DallTmpresa non &' dovuta la tassa d'occupazione del suolo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni,
ecc., hecessari alf’esecuzione del favor,

14.Tutte le altre imposte e tasse di qualsiasi genere sono a carico della Ditta aggludlcatana

15.5i precisa che ciascun lotto &' una unita' singola e spedifica e quindi sara oggetto di contratto autonomo.

16.5i ribadisce che, nel caso di tavori a misura, da eseguirsi in zona collinare, non verranno applicate
aliquote di magglorazione; mentre sara riconosciuta l'applicazione delle percentuali di aumento per il -
lavoro straordinario diurmo, notturno, festivo, secondo | coefficientl stabilid nel contratto collettivo.
nazionale per gli.operal dipendentl daile imprese edill ed affini. - :

17.Qualora sla necessario I'impiego di mano d'opera di officina e dl laboratorio per !dvorl non esegwbl& in
cantiere, 'entitd di tale mano d'opera dovrad essere stabilita in contradditorio con fa D.L prima
deli'esecuzione dei lavori, salvo i diritto da parte defla stessa di accettare Fattendibilita della concordata
quantita di mano d'opera. _

18.5i mettono inoltre in avvertenza le ditte concorrenti all'affidamento, data la natura deile opere comprese
nello stesso, che nessuna richiesta per speclali compensi potrd essere avanzata per lavort eseguit! in -
particolari condizioni e comunque difficlli {favori in luoghi distanti od a qualunque dislivello dal piano
terreno, in luoghi abitati, chiusi, ecc...).

Att 47. Custodia del cantiere

1. E"a carico e a cura dell’ affidatario la custodia e la tutela del cantiere, di tutti | manufatti e dei materiali | :
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensi 2Ll
dei lavori e fine alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. L

2. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause Jmpreve
per le quali f'affidatario non abbla omesso le normali cautele atte ad evitarli. La loro gestione & regola
da quanto prevasto dall'art. 166 del Regolamento Generale.

Art. 48. Mezzi provvisionali

1. Uimpresa affidataria dovra mettere a disposizione del personale a cui affida I'esecuzione dei lavori un
automezzo idoneo allo svolgimento det lavori richiesti, garantendo la costante presenza di un dipendente in
grado di guidare detto mezzo.
Fra gll afttrezzi od | mezzi prowisionall o di trasporfo che sono connessi con la funzione lavorativa
dell'operaio ed il cui compenso deve intendersi induso nel prezzl delle opere, delle provviste e delle merdi di
cui agl indicati elenchi, vanno annoverati:
a} l'autocarro fino a 35 gl comprensivo di autista;
) le scale ed | ponti formali da semplici cavalletti con sovrapposte assi per l'esecuzione di opere fino
all'altezza di m. 4;

) gli indument] di cui dovranno essere muniti gl operai per l'esecuzione dei lavorl durante forte pioggia o
neve; '
d) e maschere protettive aventualmente occorrenti per favori in pozzi, galleria, ecc,;
e) le carriole ed i carretti a mano d'ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolami;
) gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce, in quanto occorrenti per Fesecuzione di lavori e per le
segnalazioni di ingorgo stradale;

 g).scalpelli, picconi, martelli ed ogni altro attrezzo in perfetta efficienza.

Saranno invece compensall a parte Il holo o laffitto deil mezzi provvisionali sotto elencati:
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1) steccati;

2) paranchi e argani di qualunque portata;

3) castelli a ruote di qualungue altezza;

4) scala porta;

5) pontl di servizio in legno e tubolari in ferro, occorrenti per I'esecuzione di opere ad altezza supenore a
metii 4;

6) teloni impermeabili.

Quanto sopra vale, in guanto dettl mezzi occorrono per {'esecuzione di opere di manutenzione di fabbricati
esistenti, in cul # nolo del mezzo provvisionale ha una incidenza rilevante sul valore delf'opera o per il caso
che dettl mezzi debbano servire per uso di aitre ditte.. _

Per quanto concerne gl steccatl, si avverte che la necessita della loro costruzione, in relazione all'esecuzione
delle predette opere in fabbricati esistenti, dovra essere previamente riconosciuta dalla D.L. e debitamente
ordinata per iscritto fissandone H tipo, le dimensioni, ecc.

. Quando in base a quanto sopra stabliito sia dovuto il compenso per la fornitura, allestimento ed uso degli

elencati mezzi d'opera, esso comprende oltre che I'affitto o il nolo, anche it montaggio o fo smontagglo, Il
trasporto dal magazzino al cantiere o dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo, sia
alfapprontamento del mezzi prowvisionali, sia alla manutenzione in petfetta efficienza dei mezzi stessi.

11 nolo det predetti mezzi-provvisionall sara retribuito in base all'elenco definito all'art. 2, applicando il ribasso”
d'asta. '

Art. 49. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, | componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'affidamento, devono essere rispettate tutte le prescrizioni
di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, | requisiti di prestazione e le modalitd di esecuzione di ogni
categona di lavoro, tutte le indicaziont contenute o richiamate contrattualmente nel presente Disciplinare,
negh elaborati del plano di intervento.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, fa qualith e Implego dei materiali, la foro prowvista, il Iuogo delia loro
provenienza e Feventuale sostituzione di quest'ultimo, sa appf:caﬂo rispettivamente Particolo 167 del
Regotamento generale.

3. L'affidatario, sia per sé che per i propri fornitori, deve garant:re che i materiall da costruzione utilizzati
slano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246,

4. L'affidatario, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle
opere sla conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 def 4 febbraio 2008).

5. Qualora la direzione dei {avori rifiuti una qualsiasi provvista di materiall in guanto non adatta allimpiego,
limpresa deve sostituirta con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono
essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

6. In materia di accettazione del materiali, qualora eventuali carenze di presarizioni comunitarie, naz:onai; e
regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare
juocgo a incertezze drca | requisiti dei materiali stessi, la direzione lavorl ha facoltd di ricomere
all'applicazione di norme speclall, ove esistano, siano esse nazionall o estere,

7. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavort non esenta l'affidatario dalla totale
responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Art. 50. Proprieta dei materiali di scave e di demolizione

1. I'materiali provenienti da escavazioni e da demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.
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accatastati in "sito”, a cura e spese def’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degh oneri di
trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizicne, o per | beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica {articolo 31 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto
previsto dali‘articolo 91, comma 2, del decreto legistativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. E' fatta salva la possibilitha, se ammessa, di riutilizzare | materiali di cuf ai commi 1, 2 e 3, al finf di cui
allarticolo 49,

Art. 51. Utifizzo i materiali recupérati o riciclati

1. Le prestazioni manutentive, oggetto dell’affidamento, non prevede categorie di prodotti (tipologie di
manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale
emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, 1ettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio
2003, n, 203.

Art. 52, Terre e rocce da scave

1. Sono a carico e a cura dell‘affidatario tutti gl adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
i'obbligo- della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei
dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

2. E' altres! a carico e a cura dell'affidatario i trattamento delte terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
“movimentazione, ivi compresi | casl in cul terre e rocee da scavo:

a) stano considerate rifiuti spediali ai sensi del{’articolo 184 del decreto legislative n. 186 del 2006;

h} siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e~

186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20,
comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell'affidatario gli adempimenti che dovessero essere

imposti da norme sopravvenute.

CAPQ 1- MANUTENZIONE

At 53, Manutenzione

La manutenzione consiste nell'insieme di attivith (relative a tutte le categorie d'opera, quali le opere murarie,
gl impiantt idrosanitari, opere da falegname-vetraio-fabbro, opere da decoratore, etc.) che consentano di
ottenere che iimmobile sia conservato al miglior livello di qualita possiblle, in modo da garantire i servizi per
i quall lo stesso & stato progettato prima e realizzato pol, nonché a far fronte ad eventl accdentall che
comporting la necessitd di primi interventl e di riconoscere tempestnvamente fenomeni di deterioramento
anomalo.

Art.54. Organizzazione e gestione degli interventi

La gestione degii interventi manutentivi avverra con le modalita indicate nelf'art. 11 comma 7.
La ditta affidatarla, qualora richiesto dalla D.L., dovra effettuare | sopralluoghi al fini della verifica delle
richieste pervenute.

L'affidatario, entro il giorno 15 di ogni mese deve presentare, in un‘unica soluzione, afla
Direzione dei lavori :

a) | buoni d'ordine della Provincia controfirmati dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, e con
I'apposizione del timbro d'Istituto, che attesti 'avvenuta esecuzione dell'intervento manutentivo;
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b) il riepilogo mensite su supporto cartaceo (vedi modulo ALLEGATO N. 3) efo informatico, nel quale
devono essere elencati tutti buoni d'ordine inviati non solo dei lavori ultimati ma anche di guelli in sospeso.
in guanto la Ditta deve giustificare I'elenco dei buoni non chiusi rilevati dal Direttore dei Lavori.

Il mancato adempimento degli incombenti sopracitati, nei punti a, b non consentird Ia
centabilizzazione e liquidazione degli interventi.

Per situazioni aventi carattere di urgenza o eccezicnali, I'esecuzione degli interventi potra anche
essere autorizzata con modalita diverse da quelle indicate (vedasi telefono celiulare, etc),

In tall casl la Ditta dovra presentare immediatamente dopo esecuzione dei lavori una descrizione dettaghata
degli interventi contenenti anche i costi.

La liquidazione degli interventi citati avverra' solo ed esclusivamente sulla base della descrizione sopra citata,

Art. 55. Prestazioni della manutenzione

Sono inoltre, compresi nella presente sezione tulli gli interventi che consentano di ottenere che limmobile
sia mantenuto al mighor livello di qualita’ possibile, e riguardano anche la riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici, ed in particolare, senza che I'elencazione possa considerarsi esaustiva,
i seguenti;
- Ripassamento e sostituzione dei manti i copertiira e dei loro componehti;
- Riparazione di balconi; terrazze, ringhiere, parapetti, cornicioni;
- Demalizione e ricostruzione totale o parziate di pavimenti, massettl ed eventuale rinforzo dei solai;
- Demolizione e ricastruzione totale ¢ parziale di rivestimenti ed intonact Interni e loro coloriture;
- Ripulitura facdiate, rappezzi e ancoraggi di parti pericolanti;
- Rifacimento o sostituzione d'infissi interni ed esterni o di parti di essi, di cancelli e recinzioni;
- Posa di controsoffittature leggere;
- Interventi su impianti per servizi accessori come idrautico-fognario, di allontanamento delle acque
metecriche;
- interventi di impermeabilizzazione;
- interventi su manufatti contenenti amianto;
~ Demolizione e ricostruzione totale o parziale pavimentazioni esterne;
- provvista e posa in opera di pavimentazione da destinare allimplantistica sportiva esterna ed interna
(compresa la tracciatura dei campi); '
- rifacimento di pavimentazione in asfalto;
- lavori di levigatura e lucidatura palchetti;

Tali* interventi dovranno essere eseguiti dall'impresa affidataria su semplice richiesta della Provincla di

Torino.

Non .viene accordato all'affidatario il diritto di esclusiva, ipotizzato dalfart. 1567 Codice civile; pertanto, la
Provincia si riserva la facolta, rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare in tutto o in parte l'esecuzione
dei lavori sopra indicatt ad altri imprenditori, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2 del presente
disciplinare. Si precisa che l'onere economico degli interventi sopra indicati &€ compreso nell'importo relativo
alla manutenzione di cui all'art. 2.

Art, 56 Interveﬁti sy materiali contenenti amianto

Per tutti gli interventi compresi nella PARTE SECONDA, ove l'impresa debba intervenire in ambienti efo
manufatt contenenti amlanto, & fatto obbligo che essi siano eseguiti da personale avente | requisiti
soggettivi in regola con 1a normativa "Amianto” (es.: denuncia INAIL per rischio specifico, formazione ecc.).
La Provinda si impegna a comunicare le procedure operative relative agh interventi interessanti manufatti
contenenti amianto dopo la stipulazione del confratto con limpresa aggiudicataria,

La Provindia si impegna, altresi, a comunicare allimpresa affidataria Felenco degli edifici contenenti amianto.
Gli interventi di manutenzione di cui al presente affidarmento dovranno essere eseguiti adottando le modalita
di cui at D.M, 06/09/94 punto 4b} "Athita of Manutenzione e custodia”.

A titolo esemplificativo si evidenzia che gli interventi deveno essere eseguiti con operatori muniti di
protezion! individuall come maschere e tite monouse supportati da uno spogliatoio per i pulito e lo sporco,
che nel caso dovra avere la caratieristica di facile installazione e facile rasporto,

Prima di intervenire dovranno incapsulare la parte da trattare, in modo tale da prevenire eventuali
dispersioni di fibre. '
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La riparazione delle coperture con lastre di "Eternit" potra avvenire con aggiunta di lastre in plastica,
lamiera, materlale bituminoso o altro della stessa forma in modo da non dover rimuovere necessariamente le
{astre eventualmente lesionate. .

La massima attenzione andra rivolta ai ststeml di sicurezza per poter garantire un accesso in sicurezza alle
coperture.

L'uso di queste aree e sistemi di ritenuta dovranno essere messi a disposizione dei dipendenti, che dovranno
essere Informati sui rischi e pericoll di guesti interventl,

Per gll interventi di cui al presente articolo, fa Ditta affidataria dovra attenersi ai disposti di cul al d. Igs.
81/2008

Tutti gil oneri relativi alle procedure di sicurezza, ai piani ed alle documentamom richieste dalla A.S.L. escluse
solo le refative analisi di laboratorio e indagini connesse, saranno a carlco della Ditta affidataria.

La parte lavori finalizzata ad interventi di manutenzione e bonifica delle coperture e degii eventuali altri
componenti gl edifici scolasticl contenentt fibre di “Amianto” verra contabilizzato a misura, con previsione di
effettuare le seguenti tipologie di lavorl:

INTERVENTI DI RIPARAZIONE
Sono previsti, senza che I'elencazione possa considerarsi esaustiva, i seguenti interventl particolar in cul

_sono richleste esperienza, organizzazione e personale spedialistico:

- Intervento di rimozione di lastre o tegole in cemento-amianto con stoccaggio, trasposto e smaltimento;

- Intervento di incapsulamento ed eventuale inertizzazione di lastre o tegole in cemento amianto con
spandimento di idoneo prodotto incapsulante ed inertizzante certificato e gradito dall’ASL;

- Intervento di revisione di lastre o tegole in cemento amianto con sostituzione Hranti deteriorati, comprese
eventuali sigillature longitudinali e di colmo; '

- Interventi di asportazione, eventuale stoccaggio, trasporto e smalimento di residui di lastre o tegole in
cemento amianto in frantumi o in impasto misto in qualungue sito delf’edificio depositate.

- Intervento di recupero, asportazione e trattamento di acque di lavaggio in conseguenza della pulizia dei
mant] di coperture in lastre di Eternit e conseguente pulizia dei doccioni di gronda;

- Interventi di riparazione efo sostituzione di pawmentazsonl costituite con materiale contenente fibre di
amianto;

- Intervenn di riparazione di materiali a vista o comunque non confinanti, in aree occupate dell'edificio che si
presentino danneggiate per azione degli occupanti o per intervent manutentlw per le quali sstuazaoru esiste
pericolo di rilascio di fibre di amianto con possibile esposizione degli occupant; )
- Interventi, non compresi nef punti precedenti, che si rendesse necessario effettuare a comp!etamento od/id
aggiunta e sostituzione degli stessi, sia sulle coperture che su particolari componenti (camini, falday
cornicionl, orditura, tubi pluviali, paraful'mini, antenne ecc.), che su altre parti delf'edificio contenen-
amianto, quali ad esempio tubature, canne fumarle, pareti ecc.
Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti caduti, vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori
muniti di filtri ad efficienza. ta liguidazione delle prestazioni effettuate sui manufatti contenenti amianto,
sulla base delle procedure operative indicate o a norma di legge, avverra applicando ai prezzi unitari,
compresi nell'elenco definito all’art. 2, il ribasso di gara.

RIFERIMENTY LEGISLATIVI

- Legge 27 Marzo 1992 n, 257 - Artt. 6 comma 3 - 12 comma 2 (Normative e metodologie tecniche per la
valutazione del rischio, it controllo, la manutenzione e la modifica di materiali contenenti amianto presenti
nelle strutture edilizie)

- Decreto Ministeriale 6 settembre 1994

- Decreto Ministeriale 14/05/1996

- Decreto Ministeriale 20 agosto 1999

- Decreto Legistativo 25 luglio 2006, n. 257

- D. Lgs 9 aprile 2008 , n. 81

- Circolare Regione Piemonte 0010716/27.02 del 03/08/2007.

INDICE ALLEGATI

ALLEGATO n. 1 - Elenco edifici scolastici
ALLEGATO n. 2 - Modello Buono d’ordine
ALLEGATO n. 3 - Riepilogo mensile degli interventi
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ALLEGATO 2

BUONO N, ...oovovorvvcornes

Confratto: n. Repertorio

Richiedente:
Edificio:

Ubicazione:

Oggetto:

Lavoro richiesto:

Attivita: MANUTENTIVA / EMERGENZA /PRONTO INTERVENTO

Data inizio intervento: ....................... Data fine intervento: ...

Categoria d'operal ... DIV

.|Doc. fotografica:

Note:

Autorizzato da: ...

Imperto presuntonetto; .....................

Data affidamento: ...

Data conclusione lavort ..o

Visto si attesta che l'intervenio ' statoe eseguito.

Un Rappresentante deif'istituto e/o Hente locale Firma oo

N.B.: ai fini delle liquidaziont si precisa che il presente buono dovra' essere conlro firmato da un

rappresentante dell'istifuto /o utente del locale, nonche' dovra’ essere allegato al resoconto-

dell'intervento stesso.
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